

**Determinazione Dirigenziale n° 952/2024****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1258/2024**

OGGETTO: SP 19 CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO D. C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE POSTO AL KM. 0+215 NEL COMUNE DI CON-CESIO - CUP H47H20000340003 - CIG 9772893E6B - APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 367 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale" – OBG 49.001 "Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente n° 226 dell'11/07/2023;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 1923 del 23/12/2020 è stato affidato l'incarico per la progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la Direzione lavori dell'opera al dottor ingegner Lorenzo Auri, Studio d'Ingegneria - con studio in Via Guido da Suzzara, 18 - SUZZARA (MN) – C.F. RAULNZ68D07L020M e P.IVA 0191404207, incarico formalizzato con disciplinare N° 3 di Rep Part. Del 14/01/2021;

- con determinazione dirigenziale n. 830 del 04/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché indetta procedura di gara aperta per l'affidamento della realizzazione dei lavori nell'ambito dell'intervento sopra citato;
- con determinazione dirigenziale n. 82 del 19/01/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori alla società IMPRESA COLOSIO SRL con sede legale a Bagnatica (BG), via Don Bolis 1 P.IVA 03930160167;
- in data 17/03/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n.36 di Repertorio Particolare tra la Provincia di Brescia e la società IMPRESA COLOSIO SRL per l'importo di netti €. 253.860,64 (di cui 24.630,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Considerato che:

- durante le esecuzioni dei lavori, allo scopo di apportare piccole migliorie, e di far fronte alle contingenze verificatesi in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire talune lavorazioni, non comprese nel contratto, al fine di ottimizzare l'efficacia dell'intervento stesso e finalizzate a:
 - migliorare la segnaletica stradale durante la chiusura della SP19, al fine che gli utenti possano facilmente orientarsi considerando le interferenze di altri cantieri;
 - utilizzare il trabattello per rendere più flessibile la cantierizzazione in relazione all'occupazione della sede stradale;
 - installare una tipologia di giunto diversa al fine di ridurre le interferenze con il traffico;
 - migliorare il sistema di impermeabilizzazione dell'impalcato coniugando con le tempistiche dettate dalla chiusura della strada provinciale;
 - necessità di inserire una scossalina in acciaio inox nella parte terminale del giunto al fine di allontanare dal manufatto le eventuali acque di infiltrazione;
 - la necessità di riempire lo spazio tra il vecchio ed il nuovo cordolo al fine di evitare che si accumulino nel tempo sporcizia e acqua;
 - Migliorare la qualità dei sistemi protettivi delle superfici in calcestruzzo.
- L'importo della perizia di variante comporta una maggiore spesa di netti €. 14.770,77 e pertanto rientra nell'ambito delle varianti ai sensi dell'art. 106 comma 2) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- per la definizione dei lavori in variante è stato concordato il Verbale Nuovi Prezzi contenente n° 9 nuovi prezzi;
- è stato altresì sottoscritto in data 03/05/2024 dall'impresa l'atto di sottomissione;

Tenuto conto che:

- che la variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata alla voce imprevisti del quadro economico dell'intervento;

Richiamati infine:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;

- l'art. 107, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società IMPRESA COLOSIO SRL con sede legale a Bagnatica (BG), via Don Bolis, 1 - P.IVA 03930160167, sottoscritto in data 18/09/2023 e registrato al n. 108 di Repertorio Particolare e relativa al seguente intervento: **SP 19 CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO DEL COLLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE POSTO AL KM. 0+215 NEL COMUNE DI CONCESIO - CUP H47H20000340003 - CIG 9772893E6B** per un importo di netti €. 14.770,77;
2. di approvare l'atto di sottomissione e il Verbale Nuovi Prezzi relativi alla presente variante sottoscritti dall'impresa in data 03/05/2024;
3. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

LAVORI	€.	244.000,79
ONERI PER LA SICUREZZA	€.	24.630,62
IMPORTO CONTRATTUALE	€.	268.631,41
IVA LAVORI	€.	59.098,91
SPESE TECNICHE	€.	35.315,06
SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	€.	3.136,28
COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D. LGS. 50/2016	€.	2.862,49
INDENNITÀ PER OCCUPAZIONI	€.	1.000,00
CONTRIBUTO ANAC	€.	300,00
IMPREVISTI ED EVENTUALE AGGIORNAMENTO PREZZI	€.	47.055,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	148.768,59
TOTALE INTERVENTO	€.	417.400,00

4. di imputare la spesa complessiva di 417.400,00 di cui già spesi €. 167.475,32, con un residuo quindi di €. 249.924,68 alla missione 10 programma 1005 al capitolo 90001092 imp. 2024/1324; per €. 48.933,42, al capitolo 90001059 imp. 2024/1261; per €. 185.666,26, al capitolo 90001059 imp. 2023/769 per €. 15.325,00.

Brescia, li 10-05-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI