

**SETTORE DELLA INNOVAZIONE****Certificato di regolare esecuzione della fornitura/servizio ai sensi dell'art. 102 del D. lgs. 50/2016 (emesso dal RUP)**

<b>Data Certificato</b>	Data precedente al pagamento dell'ultima fattura
<b>Committente</b>	SETTORE DELLA INNOVAZIONE
<b>Oggetto del Contratto CIG ed eventuale CUP</b>	ATTUAZIONE DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ DELLE SEDI DECENTRATE DI DARFO BOARIO TERME E EDOLO IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ - STIPULATO CON LA SOCIETA' FASTWEB S.P.A., IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC 2) STIPULATO TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A.- POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – M5C1 – INVESTIMENTO 1.1 – CUP H14H23000600006 – DET.1386 DEL 04.07.2023 – CIG ACCORDO QUADRO 5133642F61– CIG DI ADESIONE 7085450A4D
<b>Appaltatore</b>	FASTWEB S.p.A.
<b>Legale Rappresentante dell'Appaltatore</b>	Cinzia Cristina Corradini
<b>Numero del Contratto</b>	Progetto dei fabbisogni protocollo nr. 00115968/2023
<b>Importo Del Contratto</b>	10.032,44 €
<b>Tempo utile per l'esecuzione della fornitura/servizio</b>	La pianificazione temporale degli interventi previsti per i CPI è stata concordata dal Referente dell'amministrazione con la ditta FASTWEB
<b>Data ultimazione fornitura/servizio</b>	23/10/24
<b>Direttore Esecuzione Del Contratto (DEC)</b>	/
<b>Responsabile Unico Del Procedimento (RUP)</b>	Stefano Franceschini
<b>Ufficio di riferimento</b>	Ufficio infrastrutture di rete e assistenza
<b>Giorni di ritardo</b>	Gli interventi sono stati eseguiti come concordato nella pianificazione temporale
<b>Meno pagamenti effettuati (nel caso di prestazioni con stati di avanzamento)</b>	-
<b>Più ritenute di garanzia 0,5% da liquidare ai sensi art. 30, comma 5-Bis D.Lgs. 50/2016</b>	-

## SETTORE DELLA INNOVAZIONE

<b>Resta il credito netto dell'Appaltatore</b>	-
<b>Detrazioni per penali</b>	-
<b>Eventuali ulteriori osservazioni del DEC/RUP</b>	Il verbale di collaudo è stato redatto da parte di FASTWEB al termine dei lavori riguardanti i CPI di Salò, Desenzano del Garda, Iseo, Leno, Edolo e Darfo Boario Terme. La pianificazione temporale per il CPI di Iseo ha subito variazioni dovute ad un problema tecnico della terza linea dati.

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

### Ciò premesso e considerato che:

la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del RUP, e che fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

i prezzi applicati sono quelli del contratto;

la prestazione è stata eseguita come concordato nella pianificazione temporale;

l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal RUP durante il corso di essa;

### certifica

che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per la prestazione eseguita;

che può essere disposto lo svincolo della cauzione (se presente);

Il rappresentante legale dell'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni:

- senza eccezione alcuna;

Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti.

<b>DEC</b>	/
<b>APPALTATORE</b>	Cinzia Cristina Corradini
<b>RUP</b>	Stefano Franceschini