



Determinazione Dirigenziale n° 2482/2024

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 2631/2024

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DELLO SVINCOLO DI CASTEGNATO: - S.P. BS 11 TS PADANA SUPERIORE TANGENZIALE SUD AL KM. 0+000 - S.P. BS 510 QUINQUIES SEBINA ORIENTALE AL KM. 0+100 – CUP H17H20002330002 – CIG 9827241FCE. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C) PUNTO 1) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 21/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificati:

- la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO 49 “Manutenzione e gestione del patrimonio stradale”, OBG 49.003 “Interventi di manutenzione straordinaria ai ponti in corso di realizzazione”;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29/02/2024;
- Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del **CUP H17H20002330002** e del **CIG 9827241FCE**.

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n° 88 del 09/03/2021 venne approvato il Documento di fattibilità delle

alternative progettuali dell'intervento di che trattasi che definì i costi dell'alternativa progettuale prescelta in complessivi €. 250.000,00 e l'intervento venne inserito nell'Elenco Annuale 2021 delle OO.PP. del programma triennale OO.PP. 2021/2023 adottato;

- con determinazione dirigenziale n. 959/2021 la Provincia di Brescia ha affidato all'R.T.P. costituita dall' Ing. Dallerà Milena e l' Ing. Matteo Cominelli la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per l'intervento, incarico formalizzato con disciplinare n° 99 di Rep Part. Del 05/10/2021;
- l'intervento risulta finanziato per l'importo pari a € 250.000,00 con fondi di provenienza regionale ai sensi della DGR n. XII/1590 del 18/12/2023;

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1004 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e si è disposto all'affidamento dell'esecuzione dell'intervento mediante affidamento diretto dei lavori, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021 da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad 113.482,79, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €. 9.680,05 per un importo a base d'asta di €.123.162,84;
- con determinazione dirigenziale n. 1261 del 21/06/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori all'operatore economico Novastrade S.r.l., P.IVA/C.F. 03224280986 con sede legale in Via del Canneto n. 53, 25010 - Borgosatollo (BS) che ha offerto un ribasso pari al 8,37% e quindi per un importo contrattuale di 113.664,33 (di cui € 9.680,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 08/08/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 96 di Repertorio Particolare tra la Provincia di Brescia e l'operatore economico Novastrade S.r.l., P.IVA/C.F. 03224280986 con sede legale in Via del Canneto n. 53, 25010 - Borgosatollo (BS);

Considerato che:

- durante le esecuzioni dei lavori, allo scopo di far fronte alle contingenze verificatesi in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire talune lavorazioni, non comprese nel contratto e finalizzate alla:
 - rimozione dei depositi accumulati nel tempo liberando dagli accumuli le opere strutturali esistenti, basamento e pilastrate,
 - asportazione del sedimento per i tratti a valle e a monte del ponte, per una estensione di circa 30/35m;
 - posa di uno strato di protezione impermeabile con rasante bicomponente al fine di garantire una maggiore protezione e quindi durabilità delle parti in cemento armato;
 - finitura con strato di usura (tappetino 40 mm), previa scarifica, dello strato ammalorato, a causa della presenza di ragnatele della corsia di accelerazione che immette sulla SS.11.
- L'importo della variante in corso d'opera comporta una maggiore spesa di netti €. 35.501,30, pertanto rientra nell'ambito delle varianti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come richiamato nell'art. 38 del capitolato speciale d'appalto;
- Il tempo utile per l'esecuzione del contratto è stato rideterminato in n. 90 giorni naturali consecutivi, quindi con un aumento di n. 45 giorni;
- per la definizione dei lavori in variante è stato concordato il Verbale Nuovi Prezzi contenente n° 5 nuovi prezzi;
- in data 29/10/2024 è stato sottoscritto dall'impresa l'atto di sottomissione;

Tenuto conto che:

- che la variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata alla voce imprevisti del quadro economico dell'intervento;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società Novastrade S.r.l., P.IVA/C.F. 03224280986 con sede legale in Via del Canneto n. 53, 25010 - Borgosatollo (BS) sottoscritto in data 08/08/2023 e registrato al n. 96 di Repertorio Particolare relativamente al seguente intervento: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI DELLO SVINCOLO DI CASTEGNATO: - S.P. BS 11 TS PADANA SUPERIORE TANGENZIALE SUD AL KM. 0+000 - S.P. BS 510 QUINTES SEBINA ORIENTALE AL KM. 0+100 – CUP H17H20002330002 – CIG 9827241FCE** per un importo di netti €. **35.501,30**;
2. di approvare l'atto di sottomissione allegato ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 29/10/2024 stipulato tra le parti contrattuali contenente n. 5 nuovi prezzi;
3. di rideterminare il tempo utile per l'esecuzione del contratto in n. 90 giorni naturali consecutivi, quindi con un aumento di n. 45 giorni;
4. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

Lavori	€.		139.485,58
Oneri per la sicurezza	€.		9.680,05
IMPORTO CONTRATTUALE		€.	149.165,63
IVA LAVORI (22%)	€.		32.816,44
Spese tecniche per progettazione - direzione lavori - certificato regolare esecuzione (Comprensive di cassa Ingegneri 4% e IVA 22%)	€.		26.665,54
Compenso incentivante art. 113 d.lgs 50/2016	€.		1.491,66
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, rilievi ed indagini (Comprensivo di IVA 22%)	€.		1.638,92
Imprevisti	€.		38.221,81
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	100.834,37
COSTO TOTALE INTERVENTO		€.	250.000,00

5. di imputare la spesa complessiva di €. 250.000,00, di cui già spesi €. 13.245,77, con un residuo quindi di €. 236.754,23 alla missione 10 programma 1005 cap. 90001059 imp. 2024/1277.

Brescia, lì 13-11-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI