



**Determinazione Dirigenziale n° 2516/2024**

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI  
Proposta n° 2696/2024**

**OGGETTO: SP BS 11 - PADANA SUPERIORE - TANGENZIALE SUD DI BRESCIA - SISTEMAZIONE PONTI AI KM 11+950 - KM 11+500 - KM 10+900 IN COMUNE DI BRESCIA. CUP: H87H21000150003 – CIG: 9833451479. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.**

**IL DIRETTORE**

**Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 21/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

**Verificati:**

- la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO 49 “Manutenzione e gestione del patrimonio stradale”, OBG 49.003 “Interventi di manutenzione straordinaria ai ponti in corso di realizzazione”;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29/02/2024;

**Accertata** l'assegnazione all'intervento in oggetto del **CUP H87H21000150003** e del **CIG 9833451479**.

**Premesso che:**

- con Decreto del Presidente n° 121 del 25/03/2021 venne approvato il Documento di fattibilità delle

alternative progettuali dell'intervento di che trattasi che definì i costi dell'alternativa progettuale prescelta in complessivi €. 250.000,00 incrementati, in sede di approfondimenti e verifica alla struttura, in complessivi €. 350.000,00;

- l'intervento in oggetto venne inserito nell'Elenco Annuale 2021 delle OO.PP. del programma triennale OO.PP. 2021/2023 adottato;
- con determinazione dirigenziale n. 1652 del 15/09/2022 la Provincia di Brescia ha affidato al Dott. Ing. Gianluca Bianchini, con studio in via Cercovi, 39 – Darfo Boario Terme (Bs) C.F.: BNC GLC 83A11 E704G – P.IVA 03285860981 la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, incarico formalizzato con disciplinare n° 104 di Rep. Part. del 28/09/2022;

#### **Dato atto che:**

- con determinazione dirigenziale n. 1003 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e si è proceduto all'indizione di una procedura di gara aperta sottosoglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, co. 9 bis del medesimo decreto con importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 225.000,00 e importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.000,00, per un totale a base d'asta di € 240.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2095 del 21/09/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori all'operatore BIDIEMME COSTRUZIONI SRL con sede legale in Isernia, Corso Risorgimento n. 354, P.IVA/C.F. 00843650946, che ha offerto un ribasso pari al 12,43% e quindi un importo ribassato pari ad € 197.032,50 al netto dell'IVA di legge (di cui € 71.185,00 quali costi della manodopera ed € 4.400,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 15.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 212.032,50 oltre IVA;
- in data 20/12/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 145 di Repertorio Particolare tra la Provincia di Brescia e l'operatore economico BIDIEMME COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA/C.F. 00843650946 con sede legale in Corso Risorgimento n. 354, 86170 - Isernia (IS);
- l'intervento è interamente finanziato con fondi ex D.M. 225/2021 – Decreto Ponti.

#### **Considerato che:**

- durante le esecuzioni dei lavori, allo scopo di apportare piccole migliorie, e di far fronte alle contingenze verificatesi in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire talune lavorazioni aggiuntive, non comprese nel contratto e finalizzate a:
  - modifica migliorativa delle modalità del ripristino della trave danneggiata da urto;
  - modifica del ciclo di ripristino di alcune porzioni delle strutture di calcestruzzo ammalorato;
- la predetta variante è finalizzata a garantire il più alto livello di sicurezza e protezione della struttura, estendendo il rinforzo a tutta la lunghezza della trave e non alla sola parte danneggiata compatibilmente con le prescrizioni ricevute dall'Amministrazione Comunale;
- le lavorazioni aggiuntive oggetto di perizia ricadono nell'ambito della previsione di cui all'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii in quanto hanno carattere non sostanziale, non alterano la natura complessiva del contratto e si possono ritenere migliorative;
- l'importo della variante in corso d'opera comporta una maggiore spesa di netti €. 6.129,90, pertanto rientra nell'ambito delle varianti ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come richiamato nell'art. 38 del capitolato speciale d'appalto;
- è stata concessa una proroga di giorni 15 sul tempo contrattuale;
- per la definizione dei lavori in variante è stato concordato il Verbale Nuovi Prezzi contenente n° 5 nuovi prezzi;

- in data 12/11/2024 è stato sottoscritto dall'impresa l'atto di sottomissione;

**Tenuto conto che** la variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata alla voce imprevisti del quadro economico dell'intervento;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti:**

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

## DETERMINA

1. di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società BIDIEMME COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA/C.F. 00843650946 con sede legale in Corso Risorgimento n. 354, 86170 - Isernia (IS) sottoscritto in data 20/12/2023 e registrato al n. 145 di Repertorio Particolare relativamente al seguente intervento: **SP BS 11 - PADANA SUPERIORE - TANGENZIALE SUD DI BRESCIA - SISTEMAZIONE PONTI AI KM 11+950 - KM 11+500 - KM 10+900 IN COMUNE DI BRESCIA. CUP: H87H21000150003 – CIG: 9833451479** per un importo di netti €. 6.129,90;
2. di approvare l'atto di sottomissione allegato ed il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 12/11/2024 stipulato tra le parti contrattuali contenente n. 5 nuovi prezzi;
3. di dare atto che è stata concessa una proroga di giorni 15 sul tempo contrattuale;
4. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

LAVORI	€		203.162,40
ONERI PER LA SICUREZZA	€		15.000,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		€	<b>218.162,40</b>
IVA LAVORI	€		47.995,73
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, DL, CSP, CSE (Cassa ed IVA incluse)	€		33.482,88
SPESE TECNICHE – VARIANTE IN CORSO D'OPERA	€		1.903,20
FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	€		2.400,00
RILIEVI E INDAGINI	€		2.158,04
IMPREVISTI	€		43.897,75
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€.	<b>131.837,60</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>		€	<b>350.000,00</b>

5. di imputare la spesa complessiva di €. 350.000,00, di cui già spesi €. 250.610,97, con un residuo quindi di €. 99.389,03 alla missione 10 programma 1005 cap. 9000870 imp. 2024/1153 per €. 99.389,03

Brescia, li 15-11-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI