



Determinazione Dirigenziale n° 1009/2017

SETTORE DELLE STRADE
Proposta n° 1082/2017

OGGETTO: S.P. BS 237 "DEL CAFFARO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA LA PROG.VA KM 33+540 E LA PROG.VA KM 33+720 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016, RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI N. 1.
IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.06.2017, di approvazione del Bilancio di previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 18.07.2017, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 228 del 28.09.2016 di nomina del direttore del Settore delle Strade;

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del Codice Identificativo Gara 692627923F – Codice Unico di Progetto H97H16001140003.

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n°049 “manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale” – Obiettivo 00041 “ULTERIORI LAVORI O SERVIZI IN ECONOMIA (URGENZE E VARIE).”.

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30/01/2017;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 384 del 11/04/2017 è stato aggiudicato l'appalto per i lavori in oggetto alla ditta GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI s.r.l. con sede a Idro, per un importo contrattuale di € 66.019,36 (di cui € 59.3919,36 per importo lavori al netto del ribasso d'asta ed € 6.700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- In data 11/04/2017 è stato stipulato contratto d'appalto utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con n.° Rdo 1512725 ;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è verificata la necessità di integrare con l'ausilio di movieri la Documento firmato digitalmente

regolamentazione del senso unico alternato regolato da semaforo (come previsto in progetto), per limitare i forti disagi degli utenti della strada, dovuti alle lunghe code formatesi a causa del restringimento della carreggiata necessario all'esecuzione dei lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori si è reso inoltre necessario intervenire per il prolungamento dei due tombotti mediante la posa di un tubo scatolare a sez. 120x140 e di uno a sez. 80x100 rinvenuti durante le operazioni di scavo.
- l'appalto è stato affidato in attuazione del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, pertanto, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 106, comma 1 lettera c) della normativa anzidetta, e specificata all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, sono stati computati i lavori aggiuntivi il cui importo netto ammonta ad € 6.601,52 oltre I.V.A.;
- L'importo dei lavori in variante è contenuto nell'ambito del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016, ed è stato pertanto sottoscritto atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi n. 1 in data 30/06/2017.

Visto l'art. 107, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., la variante al contratto d'appalto n°. Rdo 1512725 stipulato in data 11/04/2017 con la ditta GASPARINI DAVIDE COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Idro, per un importo di € 6.601,52 oltre IVA 22% di € 1.452,33 per un totale di € 8.053,85;
2. di approvare il quadro economico di variante, descritta dettagliatamente negli elaborati allegati, così come segue:

Importo lavori € 59.319,36
 Importo lavori suppletivi € 6.601,52
 Oneri per la sicurezza € 6.700,00
 Importo complessivo autorizzato € 72.620,88
 IVA 22% € 15.976,59
 Spese tecniche € 3.000,00
 imprevisti ed economie d'appalto € 33.402,53
 € 52.379,12

Importo totale € 125.000,000

3. di approvare il relativo atto sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. uno sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice in data 30/06/2017;
4. di imputare la spesa complessiva di € 125.000,00 alla Missione 10 Programma 1005 capitolo 90001095 imp. 1122/2017 con esigibilità della spesa nell'anno 2017.

Brescia, li 05-09-2017

Il Dirigente

GIOVAN MARIA MAZZOLI