



Determinazione Dirigenziale n° 1665/2018

SETTORE DELLE STRADE - EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE Proposta n° 2839/2018

OGGETTO: ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE. OPERE DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA ESSENZE ARBOREE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE A VERDE. AFFIDATARIO LAVORI: "CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE SOC. COOP. A R.L." CON SEDE LEGALE IN BRESCIA. CIG: ZBF23D4800 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/04/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020, dei relativi allegati e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 113 del 22/5/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 365 del 02/11/2018 di proroga, fino al 1° febbraio 2019, dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale conferito al sottoscritto con decreto del Presidente della Provincia n. 331 del 21/12/2017;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Progetto P.E.G. n. 022 “Sicurezza e gestione edile e dei servizi di sicurezza dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo n. 00282 “Lavori da affidarsi in economia per urgenze ed attività varie”;

Premesso che:

- nel corso degli ultimi anni si sono effettuati interventi in situazioni di emergenza per mettere in sicurezza alberature ad alto fusto presenti nelle aree a verde di alcuni Istituti scolastici provinciali;
- nel corso dell'anno 2018 si è inoltre proceduto ad incaricare un perito agronomo, al fine di eseguire una ricognizione generale di tutto il patrimonio arboreo;
- si è reso, pertanto, necessario provvedere ad interventi preventivi, a seguito di detta ricognizione, al fine di scongiurare situazioni di possibile pericolo per gli studenti ed i fruitori esterni degli istituti scolastici;

Considerato che:

- in funzione di quanto sopra i tecnici del Settore delle Strade - Edilizia Scolastica e Direzionale hanno predisposto il preventivo dei lavori, prevedendo una spesa di importo complessivo pari ad € 19.000,00, di cui € 18.500,00 per lavori ed € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva al 22%;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 757/2018 del 18/06/2018 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, riguardanti opere di recupero emessa in sicurezza essenze arboree presenti all'interno delle aree a verde di diversi istituti scolastici provinciali di istruzione superiore, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 lettera a), previa consultazione di n. 3 operatori economici, mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che si è proceduto all'individuazione degli operatori economici in ossequio ai principi enunciati nel citato articolo 30, comma 1, ed articoli 34 e 42 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con determinazione dirigenziale n. 917/2018 del 12/07/2018 è stato disposto di procedere all'affidamento delle opere di recupero e messa in sicurezza di essenze arboree presenti all'interno delle aree a verde di diversi istituti scolastici provinciali di istruzione superiore di competenza della Provincia di Brescia a "Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop. a r.l." con sede legale in Brescia, Via Buffalora n. 3E, Partita Iva: 03329360170, nella persona del procuratore speciale Sig. Fabrizio Filippini, per un importo contrattuale, a seguito di offerta di ribasso sull'importo preventivato del 3,04%, pari ad € 18.437,60, di cui € 17.937,60 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva al 22% pari ad € 4.056,27, per complessivi € 22.493,87;
- il contratto è stato stipulato in data 20/08/2018, Prot. Generale n. 2018/00112885 del 20/08/2018;

Considerato che:

- successivamente all'affidamento dell'appalto, durante l'esecuzione delle prestazioni, a seguito di verifiche attuate sul posto dal perito incaricato, è emerso che le situazioni di criticità sono risultate essere più numerose e più gravi di quanto previsto, così come i conseguenti interventi di recupero e messa in sicurezza delle essenze arboree in condizioni di precarietà;
- si rende necessario, pertanto, provvedere alla programmazione ed esecuzione di ulteriori interventi di ripristino e messa in sicurezza di essenze arboree in condizione di criticità presenti all'interno delle aree a verde di diversi istituti scolastici provinciali di istruzione superiore, non incluse nel progetto originale, al fine di garantire l'incolumità di quanti, a diverso titolo, frequentano gli istituti in oggetto;
- tali interventi supplementari, dettati da esigenze sopravvenute, non prevedibili e preventivabili in fase progettuale, sono riassumibili come segue:
 - maggior numero di abbattimenti preventivi
 - maggior numero di potature di contenimento delle siepi con altezza superiore a m. 2,00
 - maggior numero di opere di sfondamento palco rami secchi;
- è stata predisposta dal Direttore dei Lavori la relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva n. 1, corredata del relativo atto di sottomissione n. 1, per gli importi di seguito definiti:
 - importo lavori perizia € 3.800,00
 - importo lavori perizia con ribasso contrattuale pari al 3,04% € 3.684,48, oltre ad Iva al 22% pari ad € 810,59, per complessivi € 4.495,07;

elevando l'importo contrattuale nella misura di € 3.684,48, da € 18.437,60, di cui € 17.937,60 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza, ad € 22.122,08, di cui € 21.622,08 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva al 22%, per l'esecuzione delle prestazioni suppletive, agli stessi patti e condizioni contrattuali dell'intervento principale;

- le suddette modifiche sono ammissibili e legittime in riferimento al disposto dell'art. 106, comma 1 lettera c), e comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che recitano testualmente: *"(...) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. (...); 2) la modifica non altera la natura generale del contratto."* *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. (...);"*
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'accertamento di cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;
- il citato atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 23/10/2018 dalla Sig.ra Elena Bergoglio, in qualità di procuratore speciale della società affidataria dei lavori, Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Brescia, Via Buffalora n. 3E, Partita Iva: 03329360170, che si impegna ad eseguire i lavori supplementari e le nuove categorie di lavoro contemplate, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per un importo contrattuale, al

netto del ribasso del 3,04%, offerto in sede di gara, di € 3.684,48, interamente riconducibile alla componente lavori, oltre all'IVA al 22% pari ad € 810,59, per complessivi € 4.495,07, concordando l'esecuzione delle prestazioni suppletive agli stessi patti e condizioni pattuite per il contratto principale;

Dato atto che ricorrono le condizioni previste all'art. 106, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., rendendosi necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale essendo l'importo complessivo della perizia n. 1, pari al 19,98% del medesimo importo, consentendo in tal modo alla Stazione Appaltante di imporre all'affidatario, al quale non viene riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto, l'esecuzione di dette prestazioni alle stesse condizioni pattuite originariamente;

Ritenuto, pertanto, conveniente per la Stazione Appaltante affidare i lavori resisi necessari all'aggiudicataria "Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Brescia, Via Buffalora n. 3E, Partita Iva: 03329360170;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Durc on line Protocollo n. INAIL_13527684, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva dell'affidatario;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2018-2020, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 20/2018 del 26 gennaio 2018;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare:

- la relazione tecnica di perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa alle opere di recupero e messa in sicurezza di essenze arboree presenti all'interno delle aree a verde di diversi istituti scolastici provinciali di istruzione superiore di competenza della Provincia di Brescia, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Enrico Mosca, che eleva l'importo contrattuale, nella misura di € 3.684,48, da € 18.437,60, di cui € 17.937,60 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza, ad € 22.122,08, di cui € 21.622,08 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza;
- l'atto di sottomissione n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario per l'esecuzione delle prestazioni suppletive, firmati dall'impresa affidataria, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento;
- il nuovo quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori suppletivi:

A) Importo lavori	€ 17.937,60
Oneri sicurezza	€ 500,00
	€ 18.437,60
Importo lavori suppletivi n. 1	€ 3.684,48
Oneri sicurezza perizia n. 1	€ 0,00
<u>Totale lavori</u>	<u>€ 22.122,08</u>
B) Somme a disposizione	

Documento firmato digitalmente

dell'Amministrazione	
Iva lavori 22%	€ 4.056,27
Iva lavori 22% perizia n. 1	€ 810,59
	€ 4.866,86
<u>Totale intervento</u>	€ 26.988,94

2. di affidare a “Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Brescia, Via Buffalora n. 3E, Partita Iva: 03329360170, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 3.684,48, oltre all'IVA al 22% pari ad € 810,59 per complessivi € 4.495,07, concordando l'esecuzione delle prestazioni suppletive agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
3. di impegnare la spesa relativa ai lavori suppletivi pari ad € 4.495,07 alla alla Missione 04 Programma 02 Capitolo 1000377, associando l'impegno all'obiettivo P.E.G. n. 022/0282, dando atto che l'intera spesa è esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
4. di dare altresì atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'affidamento la ditta affidataria assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG: ZBF23D4800;
5. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento diverrà efficace a conclusione della verifica dei prescritti requisiti di legge in capo all'affidatario.

Brescia, li 29-11-2018

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI