



## Determinazione Dirigenziale n° 1028/2021

### SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE Proposta n° 281/2021

**OGGETTO: SEDE DI VIA MILANO IN COMUNE DI BRESCIA. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI. CIG 8543381D05. AFFIDATARIO LAVORI: "RISPOSTA SERRAMENTI S.R.L." CON SEDE LEGALE IN CARPENEDOLO (BS), VIA G. MELI, 104, CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 03879050981 MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2. APPROVAZIONE RELAZIONE DI MODIFICA, ATTO DI SOTTOMISSIONE E NUOVO QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO**

#### Il Dirigente

#### Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/03/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 186/2021 del 15/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti adottati sulla base di ulteriori esigenze organizzative;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 214/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali alla dott.ssa Simona Zambelli con l'affidamento della direzione dell'Area delle Risorse, del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione, del Settore della Cultura e delle Politiche Sociali e del Settore del Turismo, Biblioteche e Urp, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti adottati sulla base di ulteriori esigenze organizzative;

**Dato atto che** l'Arch. Giovan Maria Mazzoli, con incarico di Direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, assente per ferie, è sostituito dalla Dott.ssa Simona Zambelli, con incarico di direzione dell'Area delle Risorse, del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione, del Settore della Cultura e delle Politiche Sociali e del Settore del Turismo, Biblioteche e URP;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con il Obiettivo Operativo OBO.10 "Miglioramento del patrimonio immobiliare direzionale provinciale" Servizio SER.10.001 "Manutenzione ordinaria";

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1865/2020 del 17/12/2020 è stato disposto di dare avvio alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, dei lavori "Sede di Via Milano in comune di Brescia. Riqualificazione energetica e messa in sicurezza serramenti. CIG 8543381D05", provvedendo all'approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati, ponendo a base di gara un importo di € 72.000,00 Iva esclusa, di cui € 70.000,00 per lavori, soggetti a ribasso in fase di gara, ed € 2.000,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso

in fase di gara, oltre ad € 17.280,00 le somme a disposizione dell'amministrazione per complessivi € 89.280,00;

- con determinazione dirigenziale n. 299/2021 del 01/03/2021 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto, ancorché non efficace, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, dei lavori "Sede di Via Milano in comune di Brescia. Riqualficazione energetica e messa in sicurezza serramenti. CIG 8543381D05", in esito a procedura ID n. 132954693 espletata tramite piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, in favore dell'operatore economico "Risposta Serramenti s.r.l." con sede legale in Carpenedolo (BS), Via G. Meli, 104, Codice fiscale/Partita Iva: 03879050981, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Marco Rossi, a seguito di offerta di ribasso del 14,12%, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 62.116,00, di cui € 60.116,00 per i lavori ed € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22% pari ad € 13.665,52 per complessivi € 75.781,52
- il contratto è stato stipulato in data 29/03/2021, Protocollo Generale n. 2021/00050643 del 29/03/2021;

#### Considerato che:

- in corso di esecuzione è emersa la necessità di procedere ad ulteriori interventi di sistemazione serramenti;
- è stata predisposta in data 14/04/2021 la Relazione tecnica illustrativa, corredata di quadro economico comparativo, sottoscritta dal Direttore dei Lavori Geom. Salvatore Quaranta, per l'importo complessivo di € 9.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 100,00, pari al 14,49% dell'importo contrattuale, al netto del medesimo ribasso applicato in sede di affidamento dei lavori principali pari al 14,12%, elevando l'importo contrattuale da € 62.116,00, di cui € 60.116,00 per i lavori ed € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 71.116,00, di cui € 69.016,00 per lavori ed € 2.100,00 per oneri sicurezza, oltre ad Iva 22%;
- la suddetta modifica, non alterante la natura complessiva del contratto, è risultata ammissibile e legittima in riferimento all'art. 106, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., che recita testualmente: 2. *"I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni."*;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'accertamento di cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di modifiche contrattuali in corso d'opera;
- è stato predisposto l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 14/04/2021 da "Risposta Serramenti s.r.l." con sede legale in Carpenedolo (BS), Via G. Meli, 104, Codice fiscale/Partita Iva: 03879050981, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Marco Rossi, dal quale si evince che l'aggiudicatario si è impegnato ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

**Ritenuto**, pertanto, conveniente per la Stazione Appaltante affidare gli interventi resisi necessari all'aggiudicatario "Risposta Serramenti s.r.l." con sede legale in Carpenedolo (BS), Via G. Meli, 104, Codice fiscale/Partita Iva: 03879050981;

#### Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Documento firmato digitalmente

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- il DURC on line prot. n. INPS\_26762541, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva dell'affidatario;

**Richiamati** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2021-2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129/2021 del 26/03/2021;

**Preso atto** che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **DETERMINA**

1. di approvare:

- la relazione tecnica, corredata di quadro economico comparativo, redatta in data 14/04/2021, concernente la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, relativa alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario nell'ambito dei lavori "Sede di Via Milano in comune di Brescia. Riqualficazione energetica e messa in sicurezza serramenti. CIG 8543381D05" sottoscritta dal Direttore dei Lavori Geom. Salvatore Quaranta, per l'importo complessivo di € 9.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 100,00, pari al 14,49% dell'importo contrattuale, al netto del medesimo ribasso applicato in sede di affidamento dei lavori principali pari al 14,12%, elevando l'importo contrattuale da € 62.116,00, di cui € 60.116,00 per i lavori ed € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 71.116,00, di cui € 69.016,00 per lavori ed € 2.100,00 per oneri sicurezza, oltre ad Iva 22%;
- l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 14/04/2021 da "Risposta Serramenti s.r.l." con sede legale in Carpenedolo (BS), Via G. Meli, 104, Codice fiscale/Partita Iva: 03879050981, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Marco Rossi, dal quale si evince che l'aggiudicatario si è impegnato ad eseguire le prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

2. di affidare a "Risposta Serramenti s.r.l." con sede legale in Carpenedolo (BS), Via G. Meli, 104, Codice fiscale/Partita Iva: 03879050981, l'esecuzione degli interventi non previsti per l'importo di € 9.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 100,00, oltre ad Iva al 22% pari ad € 1.980,00 per complessivi € 10.980,00, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

3. di approvare il nuovo quadro economico d'appalto:

A) Lavori	€ 60.116,00	
Oneri sicurezza	€ 2.000,00	
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 62.116,00</b>
Lavori aggiuntivi	€ 8.900,00	
Oneri sicurezza lavori aggiuntivi	€ 100,00	
<b>Totale lavori aggiuntivi</b>		<b>€ 9.000,00</b>
<b>Totale lavori</b>		<b>€ 71.116,00</b>
B) Iva lavori 22%	€ 13.665,52	
Iva 22% lavori aggiuntivi	€ 1.980,00	
Fondo incentivante	€ 1.649,28	
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 17.294,80</b>
<b>Costo totale intervento</b>		<b>€ 88.410,80</b>

4. di impegnare la somma di € 11.189,28 alla Missione 01 Programma 05 Capitolo 1000341 del bilancio in corso che presenta la necessaria sufficiente disponibilità, associando l'impegno

- all'obiettivo OBO.10/SER.10.001;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 77.221,52 è impegnata alla Missione 01 Programma 05 Capitolo 1000341 Impegno residuo 2020/1942 del bilancio in corso, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità;
  6. di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'affidamento l'affidatario assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG: 8543381D05.

Brescia, li 08-07-2021

II DIRIGENTE  
SIMONA ZAMBELLI