

**Determinazione Dirigenziale n° 2149/2021****SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 1143/2021**

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL'ELABORAZIONE DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) - CIG Z2D1BA8D87. MODIFICA SCADENZA DI CONTRATTO E RELATIVA IMPUTAZIONE DI SPESA.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 09/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori del Bilancio 2022-2024;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15/06/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13/10/2020 di conferimento, dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;

Verificati:

- la coerenza del presente provvedimento con il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 del Settore della Pianificazione Territoriale OBO n. 29 “Pianificazione territoriale e urbanistica”, e con l'OBG 029.003 “Attuazione e modifica del PTCP e di attuazione della Legge Regionale n. 31/2014”;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2021–2023, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 129 del 26 marzo 2021;

Premesso che :

- con determinazione dirigenziale n. 1275 adottata in data 18/11/2016, è stato affidato ad AEGIS s.r.l. Cantarelli & Partners, con sede in Via Rodi, 61 25124 – Brescia, un servizio di assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (CIG Z2D1BA8D87);
- il relativo contratto decorreva dal 21/11/2016 e scadeva il 20/12/2017;
- con ordinanza di pagamento 294/2017 è stato erogato l'acconto del 30%, pari ad € 7.041,95.=;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1347 del 14/11/2017 e n. 1702 del 26/11/2019, con le quali, per le motivazioni ivi indicate, è stato necessario modificare il predetto contratto con riferimento alla sua scadenza, che si è ritenuto di posticipare al 31/12/2021, rimodulando conseguentemente le modalità e tempistiche di erogazione del compenso;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente n. 223/2021 del 24/08/2021, la Provincia ha aderito al Progetto “Campus Edilizia Brescia”, in quanto connesso alle attività del settore in materia urbanistica, pianificatoria e di rigenerazione urbana, per un anno decorrente da settembre 2021 ad agosto 2022, così come delineato nel relativo regolamento operativo (in atti);
- in conseguenza dell'adesione predetta, si rende necessario correlare le attività oggetto del servizio richiesto ad AEGIS s.r.l. Cantarelli & Partners con quanto illustrato nei contenuti del Progetto anzidetto;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario

- modificare nuovamente il contratto di AEGIS s.r.l. Cantarelli & Partners , con riferimento alla sua scadenza, che si ritiene di posticipare al 31/12/2022, rimodulando conseguentemente le modalità di erogazione del compenso prevedendo che la seconda, terza e la quarta rata vengano fissate come di seguito indicato:
 - 20% previa emissione entro il 31/12/2021 di regolare fattura;
 - 20% al 31/10/2022;
 - 30% al 31/12/2022;
- modificare l'imputazione della spesa residua, rispetto quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 1702/2019 adottata in data 26/11/2019, impegnando al capitolo 1000515, con esigibilità 2022, l'importo di € 11.736,59.=, comprensivo della terza rata pari al 20%, di € 4.694,64.= e della quarta rata a saldo del 30% pari ad € 7.041,95.=;

Vista la richiesta di storno dell'impegno n. 2021.48.1 e di variazione di bilancio al capitolo 1000515, con diminuzione dello stanziamento di € 11.736,59.= dall'annualità 2021 e contestuale aumento dello stanziamento di pari importo sull'annualità 2022, approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 42 del 03/11/2021 e Decreto del Presidente n. 416 del 15/12/2021, relativo alle variazioni agli stanziamenti di cassa;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'art. 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12/11/2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;
- l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla modifica del contratto in oggetto, secondo

Documento firmato digitalmente

quanto indicato in premessa, e precisamente, con riferimento alla sua scadenza, che si ritiene di posticipare al 31/12/2022, rimodulando conseguentemente le modalità di erogazione del compenso prevedendo che la seconda, terza e la quarta rata vengano fissate come di seguito indicato:

- 20% previa emissione entro il 31/12/2021 di regolare fattura;
 - 20% al 31/10/2022;
 - 30% al 31/12/2022;
2. Di dare atto che la modifica sarà efficace a seguito di accettazione della ditta incaricata;
 3. Di modificare l'imputazione della spesa residua, rispetto quanto indicato nella determinazione dirigenziale n. 1702/2019 adottata in data 26/11/2019, impegnando al capitolo 1000515, con esigibilità 2022, l'importo di € 11.736,59.=, comprensivo della terza rata pari al 20%, di € 4.694,64.= e della quarta rata a saldo del 30% pari ad € 7.041,95.==;
 4. Di associare gli impegni sopra indicati all'OBG 029.003 "Attuazione e modifica del PTCP e di attuazione della Legge Regionale n. 31/2014".

Brescia, li 23-12-2021

II DIRIGENTE
RICCARDO DAVINI