



Determinazione Dirigenziale n° 2108/2021

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 2596/2021

OGGETTO: S.P. 101 PONTOGLIO-CONFINE BERGAMASCO REALIZZAZIONE DEVIANTE ABITATO DI PONTOGLIO. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - CUP H51B06000440009. CIG 89122412B. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E VERBALE NUOVI PREZZI.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la delibera del Consiglio Provinciale n° 11 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e successive variazioni;
- la delibera del Consiglio Provinciale n° 12 del 29/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente n. 186 del 15/06/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7/10/2020 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti,

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.50 “Sviluppo della rete infrastrutturale” – OBG.50.001 “interventi di sviluppo e miglioramento della rete stradale programmati negli anni ante 2021”;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.129 del 30/03/2021;

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG 89122412B - CUP H51B06000440009;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1499 del 30/9/2021 è stato aggiudicato l'intervento in oggetto all'operatore economico COLMAN LUCA SRL, P.IVA 03447300165, con sede in Nembro (BG) Via Lombardia, 11 per un importo contrattuale di € 74.144,00, oltre IVA;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 26/10/2021 e registrato al n° 108 di rep.Part. della Provincia;

- durante l'esecuzione dell'intervento si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste in sede di stipula del contratto ovvero:
 - posa di nuova canalizzazione esterna per la posa della linea di alimentazione di 3 sostegni;
 - posa di scatola esterna per la derivazione della linea dorsale dei 3 sostegni;
- per un importo di netti €. 1.645,78, importo determinato con l'introduzione di n° 2 Nuovi Prezzi, concordati fra la Direzione Lavori e l'impresa appaltatrice.

Considerato che:

- la variazione suppletiva, essendo inferiore al 20% dell'importo contrattuale, rientra fra le ipotesi previste dall'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto inferiore al limite previsto per la modifica contrattuale dall'art. 38, comma 3 del Capitolato Speciale d'appalto;
- è stato quindi redatto l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa per accettazione;
- si rende quindi necessario approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante suppletiva di che trattasi

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;
- l'art. 107, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante suppletiva al seguente intervento:

S.P. 101 PONTOGLIO-CONFINE BERGAMASCO REALIZZAZIONE DEVIANTE ABITATO DI PONTOGLIO. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - CUP H51B06000440009.

affidato all'operatore economico COLMAN LUCA SRL, P.IVA 03447300165 per un importo di netti €. 1.645,78 oltre IVA 22% di €. 362,08 per un totale di €. 2.007,86, somma che trova copertura finanziaria alla voce imprevisti del quadro economico di appalto dell'opera;

2. di approvare l'allegato atto di sottomissione/verbale nuovi prezzi relativo alla variante di che trattasi, sottoscritto dall'impresa per accettazione;
3. di approvare il quadro economico di perizia dell'intervento di che trattasi nei seguenti termini:

IMPORTO LAVORI (COMPRESIVO ONERI DI SICUREZZA)		€.	75.789,78
IVA LAVORI	€.		16.673,76
SPESE TECNICHE	€.		24.278,00
FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	€.		1.960,00
SPESE PER NUOVE FORNITURE DI ENERGIA	€.		2.000,00
SPESE PER IMPIANTO ELETTRICO CORDOLI LED	€.		7.920,00
IMPREVISTI/economie d'appalto	€.		27.378,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	80.210.22
COSTO TOTALE INTERVENTO		€.	156.000,00

4. di dare atto che la spesa complessiva di €. 156.000,00 che dà copertura finanziaria all'intervento di che trattasi è già imputata alla missione 10 programma 1005 al capitolo 9000870 imp. 2021/995.

Brescia, li 22-12-2021

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI