

**Determinazione Dirigenziale n° 2460/2022****SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Proposta n° 1189/2022**

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL'ELABORAZIONE DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) - CIG Z2D1BA8D87. MODIFICA SCADENZA DI CONTRATTO.**

**IL DIRETTORE**

**Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 9/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022- 2024 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 9/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Piano degli indicatori del Bilancio 2022-2024 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022-2024 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13 ottobre 2020 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;

**Verificati:**

- la coerenza del presente provvedimento con il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 del Settore della Pianificazione Territoriale OBO n. 29 “Pianificazione territoriale e urbanistica”, e con l'OBG 029.005 “Attuazione e modifica del PTCP e di attuazione della Legge Regionale n. 31/2014”;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2022 – 2024, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

**Premesso che :**

- con determinazione dirigenziale n. 1275 adottata in data 18/11/2016, è stato affidato ad AEGIS s.r.l. Cantarelli & Partners, con sede in Via Rodi, 61 25124 – Brescia, un servizio di assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (CIG Z2D1BA8D87);
- il relativo contratto decorreva dal 21/11/2016 e scadeva il 20/12/2017;
- con ordinanza di pagamento 294/2017 è stato erogato l'acconto del 30%, pari ad € 7.041,95.=;
- con ordinanza di pagamento 386/2022 è stato erogata la seconda rata del 20%, pari ad € 4.694,63.=;

**Richiamate** le determinazioni dirigenziali n. 1347 del 14/11/2017, n. 1702 del 26/11/2019 e n. 2149 del 23/12/2021 con le quali, per le motivazioni ivi indicate, è stato necessario modificare il predetto contratto con riferimento alla sua scadenza, che si è ritenuto di posticipare al 31/12/2022, rimodulando conseguentemente le modalità e tempistiche di erogazione del compenso;

**Considerato che** si rende necessario correlare l'attività oggetto del servizio con quella in corso di svolgimento da parte degli uffici, per l'adeguamento all'aggiornamento del Piano Territoriale Regionale;

**Ritenuto** necessario, per quanto sopra, modificare nuovamente il contratto di AEGIS s.r.l. Cantarelli & Partners, con riferimento alla sua scadenza, che si ritiene di posticipare al 31/12/2023, rimodulando conseguentemente le modalità di erogazione del compenso prevedendo che la terza e la quarta rata vengano erogate in un'unica rata a saldo al 31/12/2023;

Dato atto che l'imputazione della spesa residua complessiva € 11.736,59.=, comprensiva della terza rata pari al 20%, di € 4.694,64.= e della quarta rata del 30% pari ad € 7.041,95.=, da erogarsi in un unico importo a saldo, trova copertura al capitolo 1000515 impegno 2022.304.1;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'art. 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12/11/2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;
- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

**DETERMINA**

1. Di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla modifica del contratto in oggetto, secondo quanto indicato in premessa, e precisamente, con riferimento alla sua scadenza, che si ritiene di posticipare al 31/12/2023, rimodulando conseguentemente le modalità di erogazione del compenso, prevedendo che la terza e la quarta rata vengano erogate in un'unica rata a saldo al 31/12/2023;
2. Di dare atto che la modifica sarà efficace a seguito di accettazione della ditta incaricata;
3. Di dare atto che l'imputazione della spesa residua complessiva € 11.736,59.=, comprensiva della terza rata pari al 20%, di € 4.694,64.= e della quarta rata del 30% pari ad € 7.041,95.=, da erogarsi in un unico importo a saldo, trova copertura al capitolo 1000515 impegno 2022.304.1, associato all'OBG 029.005 "Attuazione e modifica del PTCP e di attuazione della Legge Regionale n. 31/2014".

Brescia, li 21-12-2022

II DIRIGENTE  
RICCARDO DAVINI