

**Determinazione Dirigenziale n° 1467/2023****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1403/2023**

OGGETTO: SPBS 45 BIS GARDESANA OCCIDENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 28+100 E AL KM 22+851 NEI COMUNI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO. OPERE DI COMPLETAMENTO – LAVORI STRADALI - CUP H27H19002110003. CIG Z9E3851E18. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto del Presidente n. 200 del 07/06/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'OBO.49 "Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale" OBG 49.001 "Interventi Manutentivi Straordinari alla Viabilità in Corso di Realizzazione o Programmati negli Anni Antecedenti a quello in Corso";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG **Z9E3851E18** e del CUP H27H19002110003.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 1178 dell'1/9/2020 venne definitivamente aggiudicato l'intervento in oggetto all'operatore economico NEVADA SRL, con sede in TRENTOLA DUCENTA (ce) in Via
Documento firmato digitalmente

Nevada, 7 – C.F./P.IVA 04363000615 per un importo contrattuale di € 174.690,90 (di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

- il contratto d'appalto venne stipulato in data 30/9/2020 e registrato al n° 88 di rep.Part. della Provincia;

- con determina dirigenziale n° 276 del 24/02/2022 si è disposta ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, la risoluzione del contratto d'appalto n° 88 di Rep.Part. stipulato con l'operatore economico NEVADA SRL, con sede in TRENTOLE DUCENTA (ce) in Via Nevada, 7 – C.F./P.IVA 04363000615;

Considerato che:

- a seguito della suddetta risoluzione contrattuale si è deciso di procedere al completamento dell'intervento suddividendolo in tre prestazioni separate:
 1. opere stradali;
 2. posa barriere di sicurezza;
 3. posa giunti di dilatazione.
- con determina dirigenziale n° 2003 dell'8/11/2022 venne affidata l'esecuzione dei seguenti lavori di completamento:

SPBS 45 bis GARDESANA OCCIDENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 28+100 E AL KM 22+851 NEI COMUNI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO – LAVORI STRADALI - CUP H27H19002110003. CIG Z9E3851E18

- all'operatore economico NOVASTRADE S.R.L. – UNIPERSONALE con sede in via del canneto 53, 25010 BORGOSATOLLO – c.f./P.IVA 03224280986 per un importo contrattuale di € 33.639,69 (di cui € 3.012,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% di € 7.400,73 per un totale di € 41.040,42;

i lavori hanno avuto inizio in data 14/11/2022 e sono stati ultimati in data 22/12/2022;
- in data 14/6/2023 il Direttore dei Lavori, dott. ing. Adriano Reggia, incaricato con determina dirigenziale n° 1853/2019 e disciplinare n° 95 di Rep part. 2019, ha redatto il conto finale dei lavori che li quantifica in complessivi € 30.627,02 oltre € 3.012,67 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 33.639,69 con un residuo credito dell'impresa pari a netti € 33.639,69;
- l'impresa ha sottoscritto il conto finale senza apporre riserva alcuna;
- in data 14/6/2023 il Direttore dei Lavori ha altresì redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori che conferma in netti € 33.639,69 il residuo credito dell'impresa.
- in data 30/06/2023 il Responsabile Unico del Procedimento, dott. ing. Giuseppe Ongaro, ha emesso un primo certificato di pagamento di netti € 30.107,52, in corso di pagamento, e pertanto il residuo credito dell'impresa effettivo ammonterà a netti € 3.532,17;

- Si rende necessario proceder all'approvazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto.

Richiamati infine:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;
- l'art. 107, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di approvare il conto finale del seguente intervento:

SPBS 45 bis GARDESANA OCCIDENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 28+100 E AL KM 22+851 NEI COMUNI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO. OPERE DI COMPLETAMENTO – LAVORI STRADALI - CUP H27H19002110003. CIG Z9E3851E18

redatto dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Adriano Reggia in data 14/6/2023, che quantifica in netti €. 33.639,69 l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa NOVASTRADE S.R.L. – UNIPERSONALE con sede in via del canneto 53, 25010 BORGOSATOLLO – c.f./P.IVA 03224280986;

2. di approvare altresì il certificato di Regolare esecuzione dei lavori sopra menzionati che conferma in netti €. 33.639,69 l'ammontare complessivo netto dei lavori realizzati e, tenuto conto del certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 30/06/2023 per un importo di netti €. 30.107,52, il residuo credito netto dell'impresa è pari ad €. 3.532,17.
3. di dare atto che la spesa complessiva di €. 33.639,69 oltre IVA 22% di €. 7.400,73 per un totale di €. 41.040,42 risulta finanziata alla missione 10 programma 1005 capitolo 90001161 imp. 2023/1308.

Brescia, li 10-07-2023

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI