

**Determinazione Dirigenziale n° 1670/2023****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1562/2023**

OGGETTO: SP BS 469 "SEBINA OCCIDENTALE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 45+020 IN COMUNE DI URAGO D'OGGIO - CUP H97H21000150003-CIG 9331342305. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI E VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER ULTERIORI LAVORAZIONI

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 200 del 07/06/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale" – OBG 49.001 "Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso";

Verificato altresì il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione inserito nel PIAO (Piano Integrato di Attività ed organizzazione), approvato con decreto del Presidente della Provincia n.226 del 11/07/2023;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 577 del 06/04/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori al Dott. Ing. Antonio Bianchi;
- con determinazione dirigenziale n. 1229 del 22/7/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e si è disposto di procedere all'affidamento dell'esecuzione dell'intervento mediante affidamento diretto dei lavori, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021 da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € 101.589,45 e importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 4.410,55 per un totale a base d'asta di € 106.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1427 del 10/08/2022 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori alla F.LLI TRENTINI srl con sede in Via Artigiani, 25, CORTENO GOLGI C.F: 1811490174 - P.IVA: 00656400983 per un importo contrattuale di € 103.460,26 (di cui € 4.410,55 per oneri per la sicurezza

Documento firmato digitalmente

non soggetti a ribasso);

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Antonio Bianchi, ha rilevato la possibilità di migliorare ed aumentare la sicurezza delle barriere laterali bordo ponte e bordo strada previste inizialmente a progetto;
- è stata pertanto predisposta una variante in corso d'opera che prevede lungo il lato ovest della SP469 attigua al manufatto oggetto d'intervento l'installazione di una barriera bordo ponte classe H2 calandrata per raccordare l'accesso laterale a Via Francesca e prolungata nella direzione opposta con l'installazione di una barriera bordo strada classe H2 di lunghezza tale da raggiungere la stessa minima necessaria da normativa (80 m complessivi);
- la predetta variante è finalizzata a garantire il più alto livello di sicurezza possibile, compatibilmente con la morfologia/geometria del tratto di strada interessato dall'intervento e con le prescrizioni ricevute dal Comune di Urago d'Oglio;
- le lavorazioni aggiuntive oggetto di perizia hanno carattere non sostanziale e non modificano la natura delle prestazioni da parte dell'appaltatore e ricadono nell'ambito della previsione di cui all'art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per la definizione dell'importo di perizia si è reso necessario redigere Verbale Nuovi prezzi contenente n° 1 nuovo prezzo, verbale sottoscritto dall'impresa appaltatrice per accettazione in data 23/06/2023;
- l'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti € 9.743,21 e la somma trova copertura finanziaria nella somma già stanziata all'interno del quadro economico dell'intervento;
- l'importo contrattualmente autorizzato ammonta quindi a complessivi netti €.113.203,47 (€ 108.792,92 per lavori ed € 4.410,55 per oneri per la sicurezza);

Ritenuto che:

- si rende necessario procedere alla approvazione della variante contrattuale e del verbale di concordamento nuovi prezzi del 23/06/2023 sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la variante in corso d'opera del contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società F.LLI TRENTINI srl con sede in Via Artigiani, 25, CORTENO GOLGI C.F: 1811490174 - P.IVA: 00656400983, sottoscritto in data 15/09/2022 e registrato al n. 101 DEL 16/09/2022 di Repertorio Particolare nell'importo di netti € 9.743,21;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

- IMPORTO LAVORI	€.	108.792,92
- ONERI PER LA SICUREZZA	€.	4.410,55

Documento firmato digitalmente

IMPORTO TOTALE AUTORIZZATO €.	113.203,47
IVA LAVORI	€. 24.904,76
SPESE TECNICHE	€. 24.725,95
SPESE PER RILIEVI	
ACCERTAMENTI E INDAGINI	€. 791,74
COMPENSO INCENTIVANTE	€. 1.060,00
IMPREVISTI-ECONOMIE	
D'APPALTO	€. 1.314,08
TOTALE INTERVENTO	€. 166.000,00

3) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi del 23/06/2023 stipulato tra le parti contrattuali;

4) di imputare la spesa complessiva di €. 166.000,00, di cui già spesi €.137.673,85 con un residuo quindi di €.28.326,15, alla missione 10 programma 1005 cap. 9000870 imp. 2023/809.

Brescia, li 27-07-2023

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI