

**Determinazione Dirigenziale n° 1977/2023****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1785/2023**

OGGETTO: S.P. BS 45 BIS. COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON LA S.P. VII - I° LOTTO DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA - CUP H61B18000070009- CIG 9463138C82. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C) PUNTO 1) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DEL DL 50/2022 "DECRETO AIUTI" E SS.MM.II.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto del Presidente n. 200 del 07/06/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti e la determinazione dirigenziale di proroga n. 1666/2023 del 27/07/2023;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.50 "Sviluppo della rete infrastrutturale" – OBG 50.001 "Interventi di sviluppo e miglioramento della rete stradali programmati negli anni antecedenti a quello in corso";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente n° 226 dell'11/07/2023;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1944 del 28/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché indetta procedura di gara aperta per l'affidamento della realizzazione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 2406 del 15/12/2022 è stato aggiudicato l'appalto di lavori alla società MARZOCCHI SRL con sede in Via Per Carpenedolo, 8, in Calvisano (BS) C.F./P.IVA 0309968221;

- in data 03/03/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n.37527 di Repertorio Provinciale tra la
Documento firmato digitalmente

Provincia di Brescia e la società Marzocchi srl per l'importo di netti €. 1.740.286,22 (di cui 113.244,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Dato atto che:

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, come novellato dal comma 458 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori;
- in particolare, l'art. 26 comma 6-ter del Decreto sopra citato prescrive che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base delle offerte presentate nell'anno 2022, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, venga adottato applicando i prezzi regionali aggiornati all'anno di riferimento;
- il maggiore importo derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, deve essere riconosciuto, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022, nella misura dell'80%.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) punto 1) è necessario provvedere ad una variante contrattuale per la sopravvenienza di nuova disposizione legislativa;
- le lavorazioni oggetto del presente appalto relative al SAL 01 bis, rientrano tra le prestazioni oggetto di revisione dei prezzi secondo quanto previsto dal predetto art. 26 del D.L. 50/2022;
- i prezzi unitari utilizzati per determinare l'incremento del SAL 01 bis si riferiscono ai prezzi aggiornati a gennaio 2023 da Regione Lombardia e sono stati ribassati della percentuale di ribasso medio desunto dalla richiesta di offerta presentata dall'impresa esecutrice;
- come previsto dalla normativa in esame, all'impresa esecutrice dei lavori verrà liquidato l'80% dell'incremento dell'importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- come da documentazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Paolo Rubini, l'incremento del SAL 01 per applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" risulta pari a netti € 22.946,02, importo da riconoscere mediante emissione del certificato di pagamento straordinario 1-bis per € 22.800,00 oltre IVA 22% di €. 5.016,00 per un totale di €.27.816,00, somma che trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie d'appalto dell'intervento;
- per effetto dell'applicazione dei maggiori costi sopra citati l'importo contrattuale si incrementa a netti €.1.763.232,24;

Tenuto conto che:

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di legge derivante dall'intervenuta normativa sopra citata;
- il calcolo delle somme da erogare è stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative;
- è stata verificata l'effettiva disponibilità della somma di € 27.994,14 (22.946,02 oltre IVA di € 5.048,12) all'interno del quadro economico dell'intervento;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società Marzocchi Srl con sede in Via Per Carpenedolo, 8, in Calvisano (BS) C.F./P.IVA 03078140963, sottoscritto in data 03/03/2023 e registrato al n. 37527 di Repertorio Provinciale, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 nell'importo di netti € 22.946,02;
2. di dare atto che l'importo di netti €22.946,02 oltre IVA 22% di € 5.084,12 per un totale di € 27.994,14 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento;
3. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

VOCI QUADRO ECONOMICO DPR 207/2010	IMPORTI (€)	RICONDUZIONE VOCI IGRUE
Lavori a misura, a corpo, in economia	1.649.987,46	Lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	113.244,78	Oneri di sicurezza + costi COVID
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto		Lavori
	88.429,34	Interferenze
Rilievi, accertamenti e indagini	0	Progettazione e studi
Allacciamenti ai pubblici servizi		Lavori
Imprevisti	21.837,59	Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	274.378,15	Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche e di progettazione e Direzione Lavori ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	190.843,76	Progettazione e studi
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	45.884,29	Servizi di consulenza
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		Servizi di consulenza
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		Altro
Economie d'appalto su quota contributo FSC	147.163,93	Altro
Economie d'appalto su quota contributo	24.831,54	

Soggetto Beneficiario		Altro
Economie d'appalto su quota Comune	39.243,72	Altro
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		Servizi di consulenza
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	387.911,09	IVA su lavori e oneri di sicurezza
	66.244,35	IVA residua su (interferenze, imprevisti, progettazione e studi)
<i>Totale intervento</i>	<i>3.050.000,00</i>	

4. di imputare la spesa complessiva di €. 3.050.000,00, di cui già spesi €.648.367,90 con un residuo quindi di €.2.401.632,10, alla missione 10 programma 1005

- capitolo 90001161 imp.1329/2023 per € 574.085,94;
- capitolo 9000409 res. 1020/2022 per € 38.931,86;
- capitolo 9000409 imp. 1078/2023 per € 1.320.614,30;
- capitolo 90001042 imp. 1194/2023 per € 468.000,00.

Brescia, li 06-09-2023

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI