

**Determinazione Dirigenziale n° 1088/2023****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1139/2023**

OGGETTO: ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI - LOTTO 6 VAL TROMPIA- PERTICHE -APPLICATIVO N° 6 ANNUALITA' 2022-2023. CIG DERIVATO 9404888718 APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C) PUNTO 1) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI ALL'ART. 26 DEL DL 50/2022 "DECRETO AIUTI" PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PRIMO SEMESTRE 2022.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto del Presidente n. 54 del 16/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 e successive variazioni;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale" – SERV.49.002 – Manutenzione della rete infrastrutturale viaria”.

Verificato altresì il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 978 del 30/7/2020, esecutiva ai sensi di legge è stato

Documento firmato digitalmente

individuato l'Appaltatore per la sottoscrizione dell'accordo quadro di durata quadriennale relativo all'esecuzione dei lavori di **MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI - LOTTO 6 VAL TROMPIA – PERTICHE – CIG 8010986AC5** - nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: **ARICI FRATELLI SRL**, con sede legale in Gussago (BS), Via Sale n. 125/c, P.IVA e C.F. 00662570175, impresa mandataria, e **OLLI SCAVI SRL, EDILSTEFANI COSTRUZIONI SNC e SIAS SPA**, imprese mandanti, raggruppamento che ha offerto **un ribasso percentuale del 3,50%**, ribasso che si intenderà applicato su tutti i prezzi unitari dell'Elenco Prezzi facente parte degli elaborati progettuali a base della procedura di affidamento dell'Accordo Quadro medesimo.

in data 8/10/2020 è stato stipulato l'accordo quadro Repertorio Provinciale n. 37255;

con determinazione dirigenziale n. 611 del 13/04/2022 è stata assegnata l'esecuzione dell'intervento lavori di manutenzione, sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade

provinciali - **LOTTO 6 VALTROMPIA - PERTICHE – ANNUALITA' 2022-2023 – CIG: 9174488301DERIVATO** al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da **ARICI FRATELLI SRL**, con sede legale in Gussago (BS), Via Sale n. 125/c, P.IVA e C.F. 00662570175, impresa mandataria, e **OLLI SCAVI SRL, EDILSTEFANI COSTRUZIONI SNC e SIAS SPA**, quali imprese mandanti, per un importo contrattuale di €. **2.010.000,00** (comprensivo di €. 27.852,47 per oneri per la sicurezza); in data 13/05/2023 è stato sottoscritto il contratto applicativo registrato al Rep. Part. 58 del 13/05/2023;

Dato atto che:

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori;

- in particolare, l'art. 26 primo comma del decreto sopra citato prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base delle offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzi regionali aggiornati;

- il comma 2 dell'art. 26 in esame stabilisce che le Regioni devono procedere entro il 31/07/2022 ad un aggiornamento infra annuale dei prezzi in uso;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) punto 1) è necessario provvedere ad una variante contrattuale per la sopravvenienza di nuova disposizione legislativa:

- i lavori oggetto del presente appalto relativi al SAL 1 rientrano tra le prestazioni oggetto di revisione dei prezzi secondo quanto previsto dal predetto art. 26 del D.L. 50/2022 in quanto i lavori ivi compresi sono stati realizzati nel primo semestre del 2022;

- i prezzi utilizzati per determinare l'incremento dei lavori compresi nei SAL n. 1 sono:

Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - Aggiornamento straordinario luglio 2022 - Volume 1.1 "Opere compiute civili, urbanizzazione e difesa del suolo" - Regione Lombardia;

Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche - Aggiornamento straordinario luglio 2022 - Volume 2.1 "Costi unitari e piccola manutenzione civili e urbanizzazioni" - Regione Lombardia;

Prezzario delle opere forestali – Aggiornamento 2022 - Regione Lombardia;

Per gli articoli dell'elenco prezzi utilizzato in fase di gara per i quali non è stato trovato relativo riscontro nei sopraccitati prezzari, il prezzo unitario è stato aggiornato prendendo come riferimento lavorazioni similari presenti nei suddetti prezzari

- come previsto dalla normativa in esame, all'impresa esecutrice dei lavori verrà liquidato il 90% dell'incremento dell'importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara;

Visto l'allegato "quadro comparativo di raffronto aggiornamento prezzi relativo al sal n. 1", l'importo da liquidare all'Appaltatore per revisione prezzi Luglio 2022 risulta come di seguito riportato:

A) Maggiore importo netto lavori	€	17.335,94
B) Importo netto da liquidare 90% di A)	€	15.602,35
Diconsi euro QUINDICIMILASEICENTODUE/35		

Tale somma è stata richiesta, entro il 31/08/2022, al fondo di cui all'art. 26, comma 4, Lett. B) del D.L. 50/2022 secondo le modalità previste dal decreto ministeriale n. 241 del 28/07/2022.

In ogni caso tale importo non altera l'importo contrattuale complessivo in quanto, in via precauzionale, la somma in variante comporterà, se non erogata dal Ministero, una eventuale esecuzione di minori lavorazioni, consentendo la natura dell'appalto tale operazione.

Tenuto conto che

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di legge derivante dall'intervenuta normativa sopra citata;

- il calcolo delle somme da erogare è stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative;

- a norma dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, si è provveduto a richiedere l'accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del D.L. 50/2022 entro il termine previsto del 31/08/2022 e si è in attesa di determinazioni nel merito da parte del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

di approvare, relativamente al seguente intervento:

ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI - LOTTO 6 VAL TROMPIA- PERTICHE -APPLICATIVO N° 6 ANNUALITA' 2022-2023. CIG DERIVATO 9404888718 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da **ARICI FRATELLI SRL**, con sede legale in Gussago (BS), Via Sale n. 125/c, P.IVA e C.F. 00662570175, impresa mandataria, e **OLLI SCAVI SRL, EDILSTEFANI COSTRUZIONI SNC** e **SIAS SPA**, quali imprese mandanti, sottoscritto in data 13/05/2023 registrato al Rep. Part. 58 del 13/05/2023 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 nell'importo di netti € 15.602,35;

di dare atto che l'incremento del 1 dell'intervento di che trattasi per applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti", da riconoscere mediante emissione del certificato di pagamento straordinario, risulta pari a € 15.602,35, importo per la cui copertura finanziaria si è provveduto a richiedere l'accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26, comma 4, lett. b) del D.L. 50/2022 entro il termine previsto del 31/08/2022;

di dare atto che, in ogni caso, tale importo non altera l'importo contrattuale complessivo in quanto, in via precauzionale, la somma in variante comporterà, se non erogata dal Ministero, una eventuale esecuzione di minori lavorazioni, consentendo la natura dell'appalto tale operazione, trattandosi di manutenzione ordinaria;

di dare atto che relativamente all'intervento risultano già spesi € 915.041,50 e che la somma residua di € 1.537.158,50 trova copertura finanziaria alla missione 10 programma 1005 capitolo 1000497 imp. 2023/176 per € 938.876,81 e imp. 2024/41 per € 598.281,69.

Brescia, li 01-06-2023

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI