



**Determinazione Dirigenziale n° 2370/2023**

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI**  
**Proposta n° 2232/2023**

**OGGETTO: SP BS 510 "SEBINA ORIENTALE" MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 30+670 IN COMUNE DI MARONE/VELLO - CUP H47H21000040003- CIG 9441047672. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DEL DL 50/2022 "DECRETO AIUTI" E SS.MM.II**

IL DIRETTORE

**Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto del Presidente n. 200 del 07/06/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale" – OBG 49.001 "Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso";

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente n° 226 dell'11/07/2023;

**Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 1823 del 12/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché indetta procedura di gara aperta per l'affidamento della realizzazione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;

- con determinazione dirigenziale n. 82 del 19/01/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori alla società

RONZONI SRL con sede in Via Cacciatori delle Alpi, SNC, in Seveso (MB) C.F./P.IVA 03078140963;

- in data 17/03/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n.36 di Repertorio Particolare tra la Provincia di Brescia e la società Ronzoni srl per l'importo di netti €. 798.092,59 (di cui 228.684,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- con determinazione dirigenziale n. 1904 del 25/08/2023 è stata approvata una variante contrattuale per adeguamento prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui al DL 50/2022 che ha comportato un incremento dell'importo contrattuale pari a netti 1.375,31 e pertanto un importo contrattuale di € 799.467,90;

**Dato atto che:**

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, e come novellato dal comma 458 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori;

- in particolare, l'art. 26 comma 6-ter del Decreto sopra citato prescrive che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base delle offerte presentate nell'anno 2022, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, venga adottato applicando i prezzi regionali aggiornati all'anno di riferimento;

- il maggiore importo derivante dall'applicazione dei prezzi regionali aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, deve essere riconosciuto, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022, nella misura dell'80%.

**Considerato che:**

- l'art. 31 del capitolato speciale di appalto prevede l'applicazione della revisione dei prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett a) del D.Lgs 50/2016;

- le lavorazioni oggetto del presente appalto relative al SAL 02 bis, rientrano tra le prestazioni oggetto di revisione dei prezzi;

- i prezzi regionali utilizzati per determinare l'incremento del SAL 02 bis si riferiscono ai prezzi regionali aggiornati a gennaio 2023 da Regione Lombardia;

- come previsto dalla normativa in esame, all'impresa esecutrice dei lavori verrà liquidato l'80%

dell'incremento dell'importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara;

- come da documentazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Matteo Moratti (Studio Calvi srl), incaricato con determina dirigenziale n° 2105 del 22/12/2021 e disciplinare n° 5 di rep. Part. del 17/01/2022, l'incremento del SAL 02 bis per applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" da riconoscere mediante emissione del certificato di pagamento straordinario 2-bis risulta pari a netti € 936,89 oltre IVA 22% di €. 206,12 per un totale di €. 1.143,01, somma che trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie d'appalto dell'intervento;

- per effetto dell'applicazione dei nuovi prezzi allo stato d'avanzamento emesso l'importo contrattuale si incrementa a netti €. 800.404,79;

#### **Tenuto conto che**

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di legge derivante dall'intervenuta normativa sopra citata;

- il calcolo delle somme da erogare è stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative;

- è stata verificata l'effettiva disponibilità della somma di € 1.143,01 all'interno del quadro economico dell'intervento;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### **Visti:**

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società Ronzoni SRL con sede in Via Cacciatori delle Alpi, SNC, in Seveso (MB) C.F./P.IVA 03078140963, sottoscritto in data 17/03/2023 e registrato al n. 36 di Repertorio Particolare, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 nell'importo di netti €.936,89;
2. di dare atto che l'incremento del SAL 01 bis per applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" da riconoscere mediante emissione del certificato di pagamento straordinario 2-bis risulta pari a € 936,89 oltre IVA 22%;
3. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

IMPORTO LAVORI €. 800.404,79  
IVA LAVORI €. 176.089,05  
SPESE TECNICHE €. 86.870,42  
SPESE PER RILIEVI,  
ACCERTAMENTI E INDAGINI €. 8.235,49  
COMPENSO INCENTIVANTE €. 8.974,75  
IMPREVISTI-ECONOMIE  
D'APPALTO €. 119.425,50  
**TOTALE INTERVENTO €. 1.200.000,00**

4. di imputare la spesa complessiva di €.1.200.000,00, di cui già spesi €.534.640,25 con un residuo quindi di €.665.359,75, alla missione 10 programma 1005 cap. 9000870 imp. 2023/811.

Brescia, li 06-11-2023

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI