



Determinazione Dirigenziale n° 2372/2023

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 2229/2023

OGGETTO: S.P. 8 PIANCOGNO - ESINE - BIENNO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM. 0+730 IN COMUNE DI ESINE - CUP H47H20002180002- CIG 95295365E1. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI E VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER ULTERIORI LAVORAZIONI

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente n. 200 del 07/06/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale" – OBG 49.001 – Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso;

Verificato altresì il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione inserito nel PIAO (Piano Integrato di Attività ed organizzazione), approvato con decreto del Presidente della Provincia n.226 del 11/07/2023;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.1319 del 01/09/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori per l'intervento in oggetto al Dott. Ing. Flavio Tartero, con studio in Sondrio,

Via Donatori di Sangue, 15;

- con determinazione dirigenziale n. 2326 del 12/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché indetta procedura di affidamento dei lavori;

- con determinazione dirigenziale n.157 del 30/01/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori alla società FILIPPI PALMINO SRL con sede in Costa Volpino, Via Giorgio Paglia, 10 – C.F./P.IVA 02317690168;

- in data 24/02/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 25 del 27/02/2023 di Repertorio Particolare per l'importo di netti €. 113.995,28 (di cui 10.019,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Flavio Tartero, ha rilevato la necessità di apportare una variante all'intervento consistente in lavorazioni aggiuntive che sono emerse nel corso dell'esecuzione dell'opera e non previste nel progetto originario;

- è stata pertanto predisposta una variante in corso d'opera che non ha carattere sostanziale e non modifica la natura delle prestazioni da parte dell'appaltatore il cui importo ricade nella previsione di cui all'art. 106 comma 1 lett.C) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. come richiamato dall'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto;

- per la definizione dell'importo di perizia si è reso necessario redigere Verbale Nuovi prezzi contenente n° 6 nuovi prezzi, verbale sottoscritto dall'impresa appaltatrice per accettazione in data 08/09/2023;

- l'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti € 26.971,53 (23,66% dell'importo contrattuale) e la somma trova copertura finanziaria nella somma già stanziata all'interno del quadro economico dell'intervento;

- l'importo contrattualmente autorizzato ammonta quindi a complessivi netti €.140.966,81 (€. 130.947,28 per lavori ed €.10.019,53 per oneri per la sicurezza);

Ritenuto che:

- si rende necessario procedere alla approvazione della variante contrattuale e del verbale di concordamento nuovi prezzi;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante in corso d'opera del contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società FILIPPI PALMINO SRL con sede in C. da Piana Cataldo in Lauria (PZ) – C.F./P.IVA 01880320765, sottoscritto in data 24/02/2023 e registrato al n. 25 del 27/02/2023 di Repertorio Particolare nell'importo di netti €.26.971,53;

2. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

- IMPORTO TOTALE LAVORI €. 130.947,28

- Oneri per la sicurezza €. 10.019,53

TOTALE AUTORIZZATO €. 140.966,81

IVA LAVORI €. 31.012,70

SPESE TECNICHE €. 26.258,16

ACCERTAMENTI E INDAGINI €. 2.039,29

COMPENSO INCENTIVANTE €. 1.162,15

IMPREVISTI €. 18.560,89

TOTALE INTERVENTO €. 220.000,00

3. di approvare l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi del 08/09/2023 stipulato tra le parti contrattuali contenente n.6 nuovi prezzi;

4. di imputare la spesa complessiva di €. 220.000,00, di cui già spesi €.87.681,07 con un residuo quindi di €.132.318,89, alla missione 10 programma 1005 cap. 90001059 imp. 2023/1223.

Brescia, li 06-11-2023

Il DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI