



Determinazione Dirigenziale n° 2739/2023

**SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 1135/2023**

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL'ELABORAZIONE DI VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) - CIG Z2D1BA8D87. MODIFICA SCADENZA DI CONTRATTO.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 3/4/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023- 2025 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 200 del 07/06/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11/07/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che approva il Piano delle Performance 2023-2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 168 in data 2/05/2023 di conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;

Verificati:

- la coerenza del presente provvedimento con il contenuto del Progetto del Piano delle Performance 2023-2025 del Settore della Pianificazione Territoriale n. 29 “Pianificazione territoriale e urbanistica” OBG 029.005 “Attuazione e modifica del PTCP e di attuazione della Legge Regionale n. 31/2014”;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Triennio 2023 – 2025, allegato H del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11/07/2023;

Premesso che :

- con determinazione dirigenziale n. 1275 adottata in data 18/11/2016, è stato affidato ad AEGIS s.r.l. Cantarelli & Partners, con sede in Via Rodi, 61 25124 – Brescia, un servizio di assistenza tecnica ai fini dell'elaborazione di variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (CIG Z2D1BA8D87);
- il relativo contratto decorreva dal 21/11/2016 e scadeva il 20/12/2017;
- con ordinanza di pagamento 294/2017 è stato erogato l'acconto del 30%, pari ad € 7.041,95.=;
- con ordinanza di pagamento 386/2022 è stato erogata la seconda rata del 20%, pari ad € 4.694,63.=;

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 1347 del 14/11/2017, n. 1702 del 26/11/2019, n. 2149 del 23/12/2021 e n. 2460 del 21/12/2022 con le quali, per le motivazioni ivi indicate, è stato necessario modificare il predetto contratto con riferimento alla sua scadenza, che si è ritenuto di posticipare al 31/12/2023, rimodulando conseguentemente le modalità e tempistiche di erogazione del compenso, stabilendo, fra l'altro, il pagamento della terza e quarta rata in un'unica soluzione a saldo al 31/12/2023;

Considerato che si rende necessario sperimentare le modalità di elaborazione proposte in relazione all'attività in corso di svolgimento da parte degli uffici;

Ritenuto, per quanto sopra, necessario modificare nuovamente il contratto di AEGIS s.r.l. Cantarelli & Partners, con riferimento alla sua scadenza, che si ritiene di posticipare al 31/12/2024, rimodulando conseguentemente le modalità di erogazione del compenso prevedendo che la terza e la quarta rata vengano erogate, come già precedentemente previsto, in un'unica rata a saldo al 31/12/2024 invece che al 31/12/2023;

Dato atto che l'imputazione della spesa residua complessiva € 11.736,59.=, comprensiva della terza rata pari al 20%, di € 4.694,64.= e della quarta rata del 30% pari ad € 7.041,95.=, da erogarsi in un unico importo a saldo, trova copertura al capitolo 1000515 impegno 2023.1426.1;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'art. 147bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- gli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificati dal decreto-legge 12/11/2010, n. 187 in merito alla tracciabilità finanziaria;
- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni sopra espresse, alla modifica del contratto in oggetto, secondo quanto indicato in premessa, e precisamente, con riferimento alla sua scadenza, che si ritiene di posticipare al 31/12/2024, e, conseguentemente, alla modalità di erogazione del compenso prevedendo che venga liquidato in un'unica rata a saldo al 31/12/2024;
2. di dare atto che la modifica sarà efficace a seguito di accettazione della ditta incaricata;

3. di modificare l'imputazione della spesa residua, stornando al capitolo 1000515 l'impegno 2023.1426.1 di complessivi € 11.736,59.=, comprensivo, originariamente, della terza rata 20%, di € 4.694,64.= e del saldo 30% pari ad € 7.041,95.=, ed impegnando la stessa cifra sull'annualità 2024, associando l'OBG 029.005 "Attuazione e modifica del PTCP e di attuazione della Legge Regionale n. 31/2014".

Brescia, li 21-12-2023

Il DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI