



**Determinazione Dirigenziale n° 304/2024**

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI  
Proposta n° 302/2024**

**OGGETTO: SP 58 IDRO CAPOVALLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM. 0+150 IN COMUNE DI IDRO. – CUP H77H20000290004 – CIG 911576466C. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25/2024 ED INTEGRAZIONE INCARICO AL DIRETTORE DEI LAVORI**

IL DIRETTORE

**Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 21/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con l'OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale" OBG 49.001 "Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso";

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11 luglio 2023;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**Accertata** l'assegnazione all'intervento in oggetto del Codice identificativo gara **911576466C**

**Premesso che** con determinazione dirigenziale sono state approvate due varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del Dlgs 50/2016 di cui la prima migliorativa che non ha comportato un aumento di spesa e non ha alterato il quadro economico mentre la seconda ha comportato una diminuzione dei lavori relativi alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;

**Considerato che** la determinazione sopra menzionata deve essere rettificata nei punti 2 e 3 del dispositivo e precisamente nel punto 2 deve essere indicato l'importo in detrazione conseguente alla variante in corso d'opera e modificato il quadro economico di cui al punto n.3 come di seguito:

IMPORTO TOTALE LAVORI €. 182.039,24

Oneri per la sicurezza €. 63.800,64

**TOTALE AUTORIZZATO €. 245.839,88**

IVA LAVORI €. 54.084,78

SPESE TECNICHE €. 23.901,97

SPESE TECNICHE P.E. €. 11.419,56

FONDI ART. 113 DLGS50/2016 €. 5.246,87

PRATICHE AUTORIZZAZIONI

ENTI TERZI €. 500,00

CONTRIBUTO ANAC €. 225,00

BECONSULT (verifica progetto) €. 3.502,52

SPESE VARIE €. 750,00

Fresatura, impermeabilizzazione, stesura

Binder iva compresa €. 24.889,42

SPESE TECNICHE VARIANTE €. 6.300,00

Deposito sismico € 1.268,80

IMPREVISTI, ECONOMIE €. 31.266,39

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 163.355,31**

**COSTO TOTALE INTERVENTO €. 409.195,19**

**Visto** l'incremento dell'importo dell'incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 224 del 22/02/2022 al Dott. Ing. Bolzoli Roberto per la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Ritenuto di procedere all'integrazione dell'incarico al Direttore dei Lavori Dott. Ing. Roberto Bolzoli;

**Richiamato** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

### **DETERMINA**

1. di rettificare il punto 2 della determinazione dirigenziale n. 25 del 05/01/2024 inserendo alla fine del testo la dicitura " per un importo in detrazione di € 13.628,88 (di cui € 5.114,23 per lavori ed € 8.514,65 per oneri della sicurezza";
2. di rettificare il quadro economico di cui al punto 3 della determinazione dirigenziale sopra citata nei seguenti termini:

IMPORTO TOTALE LAVORI €. 182.039,24

Oneri per la sicurezza €. 63.800,64

**TOTALE AUTORIZZATO €.** 245.839,88

IVA LAVORI €. 54.084,78

SPESE TECNICHE €.

SPESE TECNICHE P.E. €.

FONDI ART. 113 DLGS50/2016 €.

PRATICHE AUTORIZZAZIONI

ENTI TERZI €.

CONTRIBUTO ANAC €.

BECONSULT (verifica progetto) €.

SPESE VARIE €.

Fresatura, impermeabilizzazione, stesura

Binder iva compresa € 24.889,42

SPESE TECNICHE VARIANTE € 6.300,00

Deposito sismico € 1.268,80

IMPREVISTI, ECONOMIE € 31.266,39

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 163.355,31**

**COSTO TOTALE INTERVENTO € 409.195,19**

3. di approvare l'integrazione dell'incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 224 del 22/02/2022 al Dott. Ing. Bolzoli Roberto per la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'ulteriore importo pari a € 4.965,32, oltre cassa 4% pari a € 198,61 e IVA per l'importo di € 1.136,07 per un importo complessivo pari a € 6.300,00;
4. di confermare per il resto quanto indicato e precisato nella determinazione dirigenziale n. 25 del 05/01/2024.

Brescia, li 12-02-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI