



## Determinazione Dirigenziale n° 373/2024

### SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 473/2024

**OGGETTO: SPBS 345 "DELLE TRE VALLI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 90+770 IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO- CUP H76G19000120003- CIG 90688614D8. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C) PUNTO 1) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DEL DL 50/2022 "DECRETO AIUTI" E SS.MM.II.**

IL DIRETTORE

#### **Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 21/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance OBO 49 “Manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale” – OBG 49.001 “Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso”

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023;

#### **Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale n. 52 del 19/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché indetta procedura di gara aperta per l'affidamento della realizzazione dei lavori nell'ambito dell'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 935 del 01/07/2022 è stato aggiudicato l'appalto di lavori alla società S2 COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nino Bixio, n. 6, in Sapri (SA) C.F./P.IVA 04649780659;

- in data 25/07/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto n.82 di Repertorio Particolare tra la Provincia di Brescia e la società S2 COSTRUZIONI SRL per l'importo di netti €. 507.964,18 (di cui 161.302,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

- con determinazione dirigenziale n. 248 del 02/02/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto di cui sopra, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 nell'importo di netti €. 16.410,00 , incrementando l'importo contrattuale a netti €. 524.374,18;

#### **Dato atto che:**

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, e come novellato dal comma 458 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori;

- in particolare, l'art. 26 comma 6-ter del Decreto sopra citato prescrive che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base delle offerte presentate nell'anno 2022, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, venga adottato applicando i prezzi regionali aggiornati all'anno di riferimento;

- il maggiore importo derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, deve essere riconosciuto, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022, nella misura dell'80%.

#### **Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) punto 1) è necessario provvedere ad una ulteriore variante contrattuale per la sopravvenienza di nuova disposizione legislativa;

- le lavorazioni oggetto del presente appalto relative al SAL 02 bis, rientrano tra le prestazioni oggetto di revisione dei prezzi secondo quanto previsto dal predetto art. 26 del D.L. 50/2022;

- i prezzi utilizzati per determinare l'incremento del SAL 02 bis si riferiscono ai prezzi aggiornati a gennaio 2023 da Regione Lombardia;

- come previsto dalla normativa in esame, all'impresa esecutrice dei lavori verrà liquidato l'80% dell'incremento dell'importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara;

- come da documentazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Paolo Amedeo Rubini (Centro Padane srl), l'incremento del SAL 02 bis per applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" da riconoscere mediante emissione del certificato di pagamento straordinario 2-bis risulta pari a netti € 18.070,00 oltre IVA 22% di €3.975,40 per un totale di €. 22.045,40, somma che trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie d'appalto dell'intervento;

- per effetto dell'applicazione dei nuovi prezzi allo stato d'avanzamento emesso l'importo contrattuale si incrementa a netti €. 542.444,18;

#### **Tenuto conto che**

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di legge derivante dall'intervenuta normativa sopra citata;

- il calcolo delle somme da erogare è stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative;

- è stata verificata l'effettiva disponibilità della somma di € 22.045,40 all'interno del quadro economico dell'intervento;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti:**

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società S2 COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nino Bixio, 6, Sapri (SA), C.F./P.IVA 04649780659, sottoscritto in data 25/07/2022 e registrato al n. 82 di Repertorio Particolare, conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 nell'importo di netti €. 18.070,00;
2. di dare atto che l'incremento del SAL 02 bis per applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" da riconoscere mediante emissione del certificato di pagamento straordinario 2-bis risulta pari a € 18.070,00 oltre IVA 22%;
3. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

LAVORI	€.		381.141,45
ONERI PER LA SICUREZZA	€.		161.302,73
<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>		€.	<b>542.444,18</b>
IVA LAVORI	€.		119.337,72
SPESE TECNICHE	€.		57.378,81
FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	€.		11.585,25
SPESE PER ACCERTAMENTI, RILIEVI E INDAGINI	€.		20.665,24
ALLACCIAMENTI ED ELIMINAZIONE INTERFERENZE	€.		50.000,00
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO	€.		10.000,00

IMPREVISTI – ECONOMIE D’APPALTO	€.		115.788,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€.	<b>384.755,82</b>
<b>COSTO TOTALE INTERVENTO</b>		€.	<b>927.200,00</b>

4. di imputare la spesa complessiva di €. 927.200,00, di cui già spesi €.325.063,27 con un residuo quindi di €.602.136,73, alla missione 10 programma 1005 cap. 90001161 residuo 2023/1304 da reinscrivere nell’esercizio in corso.

Brescia, li 22-02-2024

Il DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI