



Determinazione Dirigenziale n° 793/2024

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1069/2024**

OGGETTO: SP 115 "LIMONE S/G - TREMOSINE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANUFATTO AL KM 6+140 IN COMUNE DI TREMOSINE - CUP H67H21006440001- CIG A00E8FD56E. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 21/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificati:

- la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO 49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale", OBG 49.003 "Interventi di manutenzione straordinaria ai ponti in corso di realizzazione";
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29/02/2024;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.517 del 25/03/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento in oggetto alla società Endes Engineering srl, con sede in via della Malvasia, 22 – Trento – P.IVA 02281090221;

- con determinazione dirigenziale n. 248 del 03/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n. 2090 del 21/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché indetta procedura di affidamento dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n.2497 del 17/11/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori alla società EFFEDI APPALTI SRL con sede in Venafro, Via Raffaello Sanzio, 7/a, – C.F./P.IVA 00977740943;
- in data 19/12/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 144 di Repertorio Particolare per l'importo di netti €. 187.945,77 (di cui 13.559,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Ruggero Cazzolli, ha rilevato la necessità di apportare una variante all'intervento consistente in modifiche da apportare al progetto a seguito delle operazioni di rimozione della pavimentazione in asfalto preesistente;
- è stata pertanto predisposta una variante in corso d'opera, pervenuta agli atti con PG 72369 del 11/04/2024, che non ha carattere sostanziale e non modifica la natura delle prestazioni da parte dell'appaltatore e che prevede un incremento del costo dei lavori pari a € 16.039,55, compresi gli oneri per la sicurezza;
- l'importo dei lavori ammonta complessivamente a netti € 203.985,32 (compresi € 13.559,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e la somma trova copertura finanziaria nella somma già stanziata all'interno del quadro economico dell'intervento;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante in corso d'opera del contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società EFFEDI APPALTI SRL con sede in Venafro, Via Raffaello Sanzio, 7/a, – C.F./P.IVA 00977740943, sottoscritto in data 19/12/2023 e registrato al n. 144 del 19/12/2023 di Repertorio Particolare nell'importo di netti €.16.039,55;
2. di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

LAVORI	€.		190.425,80
ONERI PER LA SICUREZZA	€.		13.559,52
IMPORTO COTRATTUALE		€.	203.985,32
IVA LAVORI	€.		44.876,77
SPESE TECNICHE	€.		44.499,65
ONERI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€.		1.000,00
FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	€.		2.172,52
ACCERTAMENTI E VERIFICHE	€.		1.998,32
IMPREVISTI-ECONOMIE D'APPALTO	€.		1.467,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	96.014,68
COSTO TOTALE INTERVENTO		€.	300.000,00

3. di approvare l'atto di sottomissione allegato al presente atto;
4. di imputare la spesa complessiva di €. 300.000,00, di cui già spesi €.75.701,74 con un residuo quindi di €.224.298,26, alla missione 10 programma 1005 cap. 9000870 imp. 2024/1168.

Brescia, li 19-04-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI