



Provincia di Brescia

Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2016/2018

*Stato di attuazione
degli Obiettivi al
31 dicembre 2016*

Indice

⇒ Gabinetto di Presidenza	Pag.	1
⇒ Settore dei Trasporti	Pag.	5
⇒ Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile	Pag.	23
⇒ Settore della Avvocatura e Affari Generali	Pag.	81
⇒ Settore della Cultura e del Turismo – Servizi alla Persona	Pag.	91
⇒ Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale	Pag.	115
⇒ Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta	Pag.	141
⇒ Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro	Pag.	187
⇒ Settore della Pianificazione Territoriale	Pag.	219
⇒ Settore della Polizia Provinciale	Pag.	241
⇒ Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale	Pag.	251
⇒ Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta	Pag.	285
⇒ Settore delle Strade	Pag.	301

Centro di Responsabilità :	Gabinetto di Presidenza
Responsabile:	Magda Poli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
001	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Una costante attività di informazione istituzionale, attraverso e favorendo l'uso di tecnologie, di informazione sulle attività svolte nella nuova veste di Ente con funzioni di area vasta	50	100,00

Linea strategica:	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00353	Coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione a livello di Ente.	Peso %: 30
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione Si è provveduto al coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00352	Peso %: 70
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione Si è provveduto a promuovere e sostenere le iniziative di informazione istituzionale
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Promuovere e sostenere iniziative di informazione istituzionale, sulle attività svolte nella nuova veste di Ente con funzioni di area vasta previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56 di riforma delle Province.

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
002	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	Promuovere e valorizzare il dialogo intercomunale, volto a superare la logica di contrapposizione "politica", traducendosi in un miglioramento del livello di efficacia ed efficienza della loro azione di sviluppo e promozione del territorio.	50	100,00

Linea strategica:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	0109 ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00243	Favorire iniziative, eventi e servizi a livello di area vasta sul territorio.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Si è provveduto a favorire iniziative, eventi e servizi a livello di area vasta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00354	Attività di coordinamento e supporto al Presidente nei rapporti con il Territorio.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	E' stata assicurata l'attività di coordinamento e supporto al Presidente
		Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità : **Settore dei Trasporti**

Responsabile: **Riccardo Maria Davini**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
078	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	10	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
00412	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni per servizi finalizzati, in processi considerati a rischio rilevante	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Il settore ha posto in essere le misure anti corruptive e di trasparenza previste dai rispettivi strumenti di programmazione dell'Ente.

Grado di raggiungimento % 100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per rilascio delle autorizzazioni per servizi finalizzati - processi a rischio rilevante	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione casuale dei fascicoli	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	mappatura completa delle fasi procedimentali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	
	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	monitoraggio semestrale degli esiti dei controlli esterni	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00413	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di Trasporti e Motorizzazione Civile in processi considerati	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

a rischio medio - basso	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
	Stato di attuazione	Tutte le attività di monitoraggio e di verifica sono state attuate
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio - basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	miglioramento delle informatizzazione nonché codifica e tracciabilità delle attività svolte	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	--------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
044	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO E MONITORAGGIO DEL LIVELLO DEI SERVIZI EROGATI	Le attività inerenti questa azione sono rivolte a garantire un buon livello del servizio di trasporto all'utenza, tendendo a migliorare la qualità e l'offerta al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico in sostituzione del mezzo privato.	25	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00034	Peso %:	15
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Qualità
	Stato di attuazione	Effettuate le indagini di customer satisfaction

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00298	Gestione dei contratti e delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano. Rapporti con i Comuni non Capoluogo regolatori di trasporto pubblico locale.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta regolarmente per tutto il 2016 in collaborazione con l'agenzia di Brescia
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale	1,01	0,99
Spesa media per Km del servizio di trasporto pubblico locale (in euro)	1,62	1,62

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
2	Attività volte a garantire la continuità dei servizi nei tre lotti, anche a seguito di indicazioni regionali in materia.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Effettuato il trasferimento dei contratti all'Agenzia del TPL
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Effettuato il trasferimento dei contratti all'Agenzia del TPL
	Grado di raggiungimento %	100,00
Monitoraggio e rendicontazione di dati relativi al trasporto pubblico locale.		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00299	Progetti Speciali.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Effettuato il trasferimento all'Agenzia del TPL
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00300	Promozione del servizio di TPL attraverso l'integrazione con le altre forme di trasporto pubblico. Gestione dei rapporti con i soggetti interessati anche rispetto allo sviluppo di politiche volte al contenimento delle emissioni nocive nell'ambiente.	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Effettuato il trasferimento dei contratti all'Agenzia del TPL
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
043	ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLA RETE E DELLE INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E LA LOGISTICA	Garantire la sicurezza della rete del trasporto pubblico locale tenendo costantemente monitorati i percorsi e le fermate, anche nell'ottica di operare una razionalizzazione della rete stessa e consentire economie di scala..	25	100,00

Linea strategica: **Viabilità e trasporti**

Missione/Programma: **1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00147	La logistica nel territorio provinciale. Possibili sviluppi per la crescita.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	Proseguita nel corso del 2016 l'attività di collaborazione con l'Agenzia del Tpl di Brescia e di coordinamento con i Comuni Regolatori al fine di garantire il più possibile l'efficienza del servizio di Trasporto.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
1	coordinamento dei soggetti coinvolti nell'analisi di sviluppo di centri intermodali, piattaforme logistiche e adeguamento di scali merci in attuazione del Piano della logistica.	Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di coordinamento dei soggetti coinvolti nell'analisi di sviluppo di centri intermodali, piattaforme logistiche e adeguamento di scali merci in attuazione del Piano della logistica.
		Grado di raggiungimento %	100,00
		Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
2	PTRA di Montichiari	Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di coordinamento dei soggetti coinvolti nell'analisi di sviluppo di centri intermodali, piattaforme logistiche e adeguamento di scali merci in attuazione del Piano della logistica.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
00148	Centri di interscambio e Grandi Infrastrutture.	Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Nel 2016 sono proseguiti gli incontri finalizzati all'analisi e programmazione con l'Agenzia del TPL di Brescia
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	analisi del territorio in relazione alle esigenze del trasporto pubblico locale al fine di individuare aree strategiche per realizzare centri di interscambio anche tra mezzi privati e mezzi pubblici.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' proseguita l'attività dell'analisi del territorio in relazione alle esigenze del trasporto pubblico locale per individuare aree strategiche per realizzare centri di interscambio.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	rapporti con soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali sul territorio (linea ferroviaria AV/AC, prolungamento del metro bus cittadino in ambito provinciale,...) e gestione delle pratiche relative.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono continuati i rapporti degli uffici con i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali sul territorio
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00297	Revisione della rete del trasporto pubblico locale.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

	Stato di attuazione	Attività svolta regolarmente con l'Agenzia del TPL di Brescia
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempi medi di evasione pratiche relative a sicurezza percorsi e fermate trasporto pubblico locale (gg)	16,00	16,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	confronto con gli uffici tecnici del Comune di Brescia e con l'Agenzia del Trasporto Pubblico locale per individuare soluzioni condivise al fine di razionalizzare i servizi in area urbana e coordinare i servizi su gomma con metro bus cittadino.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Continuano gli incontri con gli uffici tecnici del Comune di Brescia e con l'Agenzia del Trasporto Pubblico locale per individuare soluzioni condivise al fine di razionalizzare i servizi in area urbana e coordinare i servizi su gomma con metro bus cittadino.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	costante verifica ed eventuali revisioni della rete del trasporto pubblico locale da proporre all'agenzia del TPL nei tre lotti per migliorare la stessa anche in relazione all'implementazione della sicurezza dei percorsi e delle fermate.	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	E' stata costante la verifica e le eventuali revisioni della rete del trasporto pubblico locale proposte all'agenzia del TPL nei tre lotti per migliorare la stessa anche in relazione all'implementazione della sicurezza dei percorsi e delle fermate.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono continuati gli incontri per predisposizione di analisi e studi propedeutici alla definizione del Programma di Bacino previsto dalla legge di regione Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012 in collaborazione con l'Agenzia del trasporto pubblico locale.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si è svolta una'attività costante nel rilascio pareri di compatibilità in merito alla rete del trasporto pubblico locale nell'analisi degli strumenti urbanistici.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
045	NAVIGAZIONE INTERNA	Garantire, grazie alla collaborazione derivante dalla stipula delle Convenzioni con l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro e l'Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro, il controllo sulla navigazione di acque interne.	10	100,00

Linea strategica:

Viabilità e trasporti

Missione/Programma:

1003 TRASPORTO PER VIE DACQUA

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00221	Coordinamento con le Autorità di bacino lacuali per migliorare i servizi di trasporto pubblico anche grazie all'intermodalità bus-battello.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Conclusa positivamente la navigazione per la stagione estiva 2016
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00301	Gestione delle Convenzioni con l'Autorità di bacino dei laghi di Garda e Idro e l'Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro.	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Sottoscritti gli accordi per la gestione dei laghi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00355	Incontri periodici finalizzati a valutare le criticità normative per quanto attiene la tenuta dei registri nautici ed eventuale predisposizione da parte della Provincia di Brescia di istruzioni/indicazioni	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Effettuati gli incontri periodici finalizzati a valutare le criticità normative per quanto attiene la tenuta dei registri nautici ed eventuale predisposizione da parte della Provincia di Brescia di istruzioni/indicazioni
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
042	TRASPORTO PRIVATO	Gestione e innovazione dei servizi demandati alla Provincia dal Decreto Legislativo 112 del 31/3/1998, art. 105, comma 3, in materia di motorizzazione civile, e dalla Legge Regione 6 del 4/4/2012 in materia di trasporti eccezionali.	30	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1004 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00115	Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	obiettivo raggiunto come da previsione
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Variazione percentuale tempi medi evasione delle pratiche di trasporti di cose conto proprio (%)	33,33	0,00
Variazione percentuale tempi medi evasione pratiche di agenzie automobilistiche (%)	33,33	0,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00037	Servizi offerti all'utenza in materia di trasporti eccezionali	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Il settore ha appreso ed utilizzato il nuovo software per la gestione delle pratiche on-line
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Variazione percentuale tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (%)	3,85	3,85

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00120	Informatizzazione delle attività del Servizio con attivazione di sportello on-line	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Il settore ha appreso ed utilizzato il nuovo software per la gestione delle pratiche on-line
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Ricognizione dei data base in uso nel Servizio	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attivato lo sportello on-line
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Valutazione e scelta dei software disponibili	Peso	65
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attivato lo sportello on-line
		Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità : **Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile**

Responsabile: **Giovanmaria Tognazzi**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
066	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	9	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	25
	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia di VIA, AIA, AUA, Cave, Impianti di Recupero Rifiuti, Siti contaminati, Acque Sanzioni amministrative in materia ambientale, tutti classificati a rischio rilevante	Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00394		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione delle fasi delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia ambientale - processi a rischio rilevante	1,00	1,00
Assegnazione fascicoli	0,95	0,96
Sopralluoghi	0,91	0,79

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione casuale dei fascicoli	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	mappatura completa delle fasi procedurali	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	sopralluoghi esterni possibilmente in due persone	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00395	Peso %: 50
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Anticorruzione e trasparenza
	Stato di attuazione L'obiettivo è stato raggiunto
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia ambientale classificati a rischio medio-basso

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia ambientale - processi a rischio medio basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase
1	Peso 25
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento % 100,00
	presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della procedura di approvazione, con particolare riferimento alla conferenza di servizi

2	sopralluoghi esterni possibilmente in due persone	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	affinamento dei criteri previsti dai bandi per l'ammissione a contributo	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00396	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi inerenti la L. 102/1990 (Legge Valtellina) classificati a rischio rilevante	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza

	Stato di attuazione	Attività completamente svolta
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza - Legge valtellina	1,00	1,00
Varianti	1,00	1,00
Scostamento costi contrattuali	0,22	0,19

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	applicazione del Patto di Integrità	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato sottoscritto il patto di integrità tra le parti
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stata effettuata la verifica preventiva dei capitolati speciali
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate, cottimo fiduciario, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
030	SANZIONI AMMINISTRATIVE	Esercitare le funzioni in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale ed energetico nelle materie in cui l'ente ha competenza diretta o è stato delegato dalla Regione.	9	100,00

Linea strategica: **Tutela e Valorizzazione dell'ambiente**

Missione/Programma: **0901 DIFESA DEL SUOLO**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00277	Adottare gli atti conclusivi dei procedimenti sanzionatori e di ripristino ambientale entro la tempistica di legge.	Peso %:	80
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di contenziosi risolti dal Servizio Sanzioni Amministrative (%)	15,00	23,65

Nr.	Obiettivo Gestionale
00435	Peso %: 20
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Innovazione
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
Adottare l'ordinanza entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di contestazione.	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
031	INTERVENTI LEGGE VALTELLINA	Applicazione norme fissate dalle leggi 102/90 e 483/98 di finanziamento degli interventi destinati al "riassetto idrogeologico" e "ricostruzione e sviluppo" nei comuni della Valle Camonica colpiti da eccezionali avversità atmosferiche del 1987.	7	100,00

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00290	Interventi finanziari con le economie del Piano di difesa del suolo. Scheda di Piano VG/01/03. Intervento di sistemazione idrogeologica della Val Grande e Val Bighera - Opere di completamento in Comune di Vezza d'Oglio	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione lavori	Peso	60
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Approvazione Perizia di variante	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00291	Interventi finanziati con le economie del Piano di Difesa del Suolo. Scheda di Piano PO/04/01/a. Consolidamento del versante in Località Valle di Savio dell'Adamello	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Approvazione Progetto esecutivo	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/05/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Trasferimento del Progetto all'Unione dei Comuni della Valsavio	Peso	30
		Data inizio	01/04/2016
		Conclusione stimata	30/06/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta	Peso	40
		Data inizio	01/06/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00292	Piano di difesa del suolo II^ Fase - Scheda di Piano PO/01/01/b. Lavori di sistemazione frana in località Mulini - Valle Pesce - Comune di Cevo	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Approvazione Progetto esecutivo	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/06/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Trasferimento del Progetto all'Unione dei Comuni della Valsaviore	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/07/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come previsto dalla Convenzione sottoscritta	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00437	Attuazione del programma generale Parchi e aree protette - interventi nel Parco dell'Adamello. Ristrutturazione villa Ferrari in Cevo	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
037	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO	Tutelare il paesaggio, definire ed attuare atti pianificatori e di programmazione in materia ambientale, promuovere e sostenere iniziative di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio ed interventi di educazione ambientale.	8	96,50

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00149	Sviluppo ed attuazione dell'attività pianificatoria in materia ambientale, anche mediante acquisizione di servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni e convenzioni.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00150	Acquisire ed elaborare dati relativi alla gestione dei rifiuti nel territorio provinciale e fornire servizi informativi e di assistenza ai soggetti interessati, attraverso l'Osservatorio Provinciale Rifiuti e lo Sportello Rifiuti.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta: redatto il quaderno dell'Osservatorio 2016.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00151	Sviluppare azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per il recupero di materia ed il loro riutilizzo, quali obiettivi previsti dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, anche mediante accordi con Comuni o altri soggetti..	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta: verificati i progetti realizzati ed erogati i relativi contributi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00152	Sostenere azioni di riequilibrio e di recupero ambientale, nonché di promozione dell'identità culturale e di valorizzazione delle preesistenze estrattive prevedendo di regola il concorso di altri enti locali.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta: verificati i progetti realizzati ed erogati i relativi contributi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00153	Svolgimento attività istruttoria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00154	Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale e di quella delle zone umide mediante la gestione delle funzioni di cui all'art.5 della l.r. n.10/2008, nonché accordi ed eventuale concessione di contributi.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00156	Sostenere eventuali interventi di tutela ambientale, anche mediante accordi con altri enti.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00158	Gestione dei dati ambientali già disponibili e di quelli da acquisire dai soggetti autorizzati all'esercizio delle imprese monitorate mediante il sistema DC GIS Monitoring Tool.	Peso %: 5
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Innovazione
		Stato di attuazione Attività svolta.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00159	Tutelare l'assetto idrogeologico del territorio ed il paesaggio esercitando, con l'ausilio di eventuali incarichi esterni e l'acquisizione di servizi tecnici, le funzioni autorizzatorie in materia idrogeologica e paesaggistica.	Peso %: 25
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione Attività svolta.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00160	Peso %: 10
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Performance
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
	Autorizzazioni paesaggistiche: concretizzare le esigenze di tutela del paesaggio mediante valutazioni preliminari e procedimenti di autorizzazione dei progetti di trasformazione.

Nr.	Obiettivo Gestionale
00161	Peso %: 5
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
	Esame impatto paesistico dei progetti di trasformazione di immobili non soggetti a vincolo paesistico.

Nr.	Obiettivo Gestionale
00163	Peso %: 5
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Compartecipazione e/o sostegno finanziario alle iniziative di carattere ambientale promosse dalle scuole, dagli enti e da soggetti qualificati, anche mediante eventuali protocolli d'intesa.

Nr.	Obiettivo Gestionale
00165	Peso %: 5
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione Parzialmente attuato: si è proceduto con le attività già concordate. Non si è proceduto al rinnovo dell'accordo.
	Grado di raggiungimento % 30,00
	Contribuire alla diffusione della cultura e della conoscenza sull'inquinamento luminoso, mediante il rinnovo dell'accordo con l'Associazione Gruppo Astrofili Deep Sky per il monitoraggio di tale fenomeno sul territorio provinciale.

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
035	VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	Valutazione della sostenibilità ambientale delle attività antropiche previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. anche alla luce della legge regionale n. 5/2010 e del regolamento regionale n. 5/2011.	10	100,00

Linea strategica: **Tutela e Valorizzazione dell'ambiente**

Missione/Programma: **0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00227	Gestione delle procedure di Valutazione Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alle Valutazioni Impatto Ambientale provinciali e regionali	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. atti valutati	30,00	56,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00375	Verifiche di assoggettabilità alla VIA. Studio, individuazione ed implementazione del sistema delle nuove soglie in base a quanto stabilito dal DM Ambiente 30/03/2015 ai fini della presentazione delle istanze di verifica.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00376	Controllo e sanzioni. Attività di istruzione, verifica e controllo dei Piani di Monitoraggio Ambientale contenuti nelle prescrizioni dei Decreti VIA emanati. Procedure sanzionatorie disciplinate dalla L.R. n. 5/2010, R.R. n. 5/2011 e d.G.R. 8/11516	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. procedimenti sanzionatori	3,00	3,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00442	Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in materia di allevamenti intensivi	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
036	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' D'IMPRESA	Prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dagli stabilimenti industriali ad impatto ambientale rilevante e soddisfare i fabbisogni di materiale inerte di cava, in un quadro di perseguimento del principio dello sviluppo sostenibile.	11	100,00

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00124	Peso %: 10
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Performance
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
Valutazione di compatibilità ambientale preliminare delle attività estrattive nel contesto delle procedure preliminari ed autorizzative (VIA, verifiche di assoggettabilità alla VIA, analisi studio di compatibilità ambientali.	

Nr.	Obiettivo Gestionale
00125	Peso %: 10
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Performance
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
Ponderare e bilanciare gli interessi pubblici produttivi ed ambientali nel contesto degli atti di approvazione dei progetti di gestione produttiva delle cave e nelle autorizzazioni estrattive e perseguire una maggiore tutela ambientale.	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00126	Istruire i progetti di gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Estrattivi, anche a seguito di eventuale V.I.A.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00127	Autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva e paesaggistica.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00128	Esecuzione di visite ispettive in cava finalizzate alla verifica del rispetto delle norme di polizia mineraria.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00129	Controllo uso degli esplosivi mediante approvazione ordine di servizio e rilascio attestati per uso degli esplosivi.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00130	<p>Svolgere le funzioni in materia di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale) dei progetti di cava ai sensi della normativa in materia.</p>	Peso %: 3
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione Attività svolta.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00138	<p>Controllare, attraverso procedimenti di assenso, le emissioni in atmosfera di impianti ed attività , ai sensi dell'art.269 del d.lgs. n.152/2006, anche acquisendo servizi ed avvalendosi di eventuali incarichi esterni.</p>	Peso %: 10
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione Attività svolta.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00139	Controllare le emissioni acustiche interessanti ambiti territoriali ricadenti in più comuni ai sensi dell'art. 14 della L. 447/1995, avvalendosi dell'ARPA.	Peso %:	1
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00140	Controllare le emissioni in atmosfera attraverso la verifica delle richieste di adesione all'autorizzazione generale, anche acquisendo eventuali servizi esterni.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera in deroga (gg)	45,00	45,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00141	Conseguire più elevati livelli di protezione dell'ambiente, prevenendo e riducendo l'inquinamento attraverso le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), anche acquisendo eventuali servizi esterni.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00143	Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso alle emissioni in atmosfera.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00144	Tenuta banca dati degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di impianti IPPC, di governo del territorio e di protezione civile.	Peso %:	1
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00146	Garantire il miglioramento continuo delle performance ambientali degli impianti industriali "IPPC" mediante la riduzione delle inottemperanze e delle proposte di miglioramento individuate dall'ARPA a seguito dei controlli ispettivi.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
038	GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI	L'esercizio delle funzioni provinciali nella gestione dei rifiuti è teso al perseguimento di una maggiore protezione dell'ambiente e ad incrementare l'efficacia dei controlli, in collaborazione con ARPA e con altre autorità competenti.	10	100,00

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0903 RIFIUTI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00170	Controllare la gestione dei rifiuti attraverso procedimenti autorizzatori (AIA ordinarie), pareri ed altri atti amministrativi relativi a realizzazione ed esercizio di impianti di recupero e smaltimento, anche avvalendosi di eventuali servizi esterni.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di rilascio autorizzazioni alla gestione rifiuti (gg)	180,00	180,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00173	Svolgere attività di controllo su realizzazione e esercizio degli impianti autorizzati nonché in relazione a fatti o attività riguardanti i rifiuti (abbandoni e depositi incontrollati, ecc), anche mediante acquisizione di servizi esterni	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00174	Garantire il controllo delle attività di bonifica dei siti contaminati, anche attraverso l'acquisizione di servizi, convenzioni per collaborazioni con Enti, eventuali incarichi esterni.	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00175	Peso %: 5
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
Azioni dirette a conoscenza, tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche mediante acquisizione di servizi (comunicazione ed informazione in materia ambientale, convenzioni per indagini ambientali, aggiornamento dei sistemi informatici, ecc.).	

Nr.	Obiettivo Gestionale
00177	Peso %: 5
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
Gestione entrate in materia di rifiuti (tributo speciale, diritti registro imprese, oneri controllo bonifiche, contributi esercizio discariche e termo utilizzatore, rimborso spese transfrontalieri, ecc.).	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00178	Controllare l'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti svolta in procedura semplificata, anche acquisendo servizi e avvalendosi di eventuali professionalità esterne.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di rilascio autorizzazione al recupero di rifiuti (procedura semplificata) (gg)	90,00	90,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00180	Verifica di assoggettabilità alla VIA degli impianti di gestione dei rifiuti, anche acquisendo servizi esterni.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00181	Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'assenso al recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 214 - 216 d. lgs. 152/2006.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00183	Controllo preventivo e successivo: concretizzare le esigenze di tutela dell'ambiente connesse alla gestione dei rifiuti nei procedimenti di assenso e di controllo successivo.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
041	USO SOSTENIBILE DELLE ACQUE	Esercitare le funzioni provinciali in materia di concessione di acque superficiali e sotterranee e concessione di acque minerali e termali finalizzandole a una migliore gestione della risorsa acqua.	10	100,00

Linea strategica: **Tutela e Valorizzazione dell'ambiente**

Missione/Programma: **0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00256	Sostenere finanziariamente l'iniziativa di riscoperta e valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali denominata "Punto acqua".	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00265	Controllare, attraverso autorizzazioni e concessioni, la ricerca, l'utilizzo e l'industrializzazione delle acque minerali e termali.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00266	Controllare il prelievo e l'uso di acque sotterranee per il soddisfacimento dei vari usi consentiti.	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00267	Promuovere azioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione dei bacini idrominerali e termali ed altri interventi secondo le indicazioni regionali.	Peso %: 10
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione Attività svolta.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00268	Monitoraggio e gestione amministrativa e finanziaria opere tutela acque. Rimborso rate mutui a: Comune di Palazzolo s/O.; Comunità Montana Valle Sabbia; AATO Bergamo depuratore Costa Volpino; Comune di Marone, Comunità Montana Valle Camonica	Peso %: 5
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione Attività svolta.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00269	Controllo derivazioni di acque sotterranee per uso domestico.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00270	Nuovo progetto di collettamento e depurazione della sponda bresciana del lago di Garda.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

r.	Obiettivo Gestionale	
00272	Gestione attività derivazioni acque superficiali per usi diversi e attingimento precario da corpo idrico superficiale.	Peso %: 20
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione Attività svolta.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00273	Adeguamento DMV da impianti idroelettrici al programma di tutela e usi delle acque.	Peso %: 5
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione Attività svolta sul 100% degli impianti sottoposti a riesame.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00274	Condurre l'attività di controllo in materia di demanio idrico.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00275	Aggiornamento della banca dati pozzi per acqua della provincia di Brescia mediante convenzione con l'Università degli Studi Milano Bicocca.	Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00276	Aggiornamento Catasto Regionale utenze idriche e verifica pagamento tributi per canone di concessione.	Peso %:	12
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
040	TUTELA DELLE ACQUE	Tutelare la risorsa acqua attraverso azioni dirette alla realizzazione di infrastrutture idriche e fognario - depurative, nonché mediante la gestione dell'attività autorizzativa e di controllo degli scarichi idrici.	9	100,00

Linea strategica: **Tutela e Valorizzazione dell'ambiente**

Missione/Programma: **0906 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00101	Gestione attività autorizzative relative agli scarichi di acque reflue domestiche sul suolo.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale

Data inizio	01/01/2016
Conclusione stimata	31/12/2016
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di rilascio autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche (gg)	80,00	80,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00102	Gestione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva di assenso allo scarico di acque reflue.	
	Peso %:	40
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	Attività svolta.
Grado di raggiungimento %	100,00	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00103	Sostenere finanziariamente opere ed interventi a tutela della risorsa idrica, anche in attuazione della convenzione stipulata nel 2012 con l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00105	Assicurare un efficiente servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo e Idro.	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriannuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00106	Peso %: 20
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione Attività svolta.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
Attività di controllo degli scarichi di acque reflue mediante l'adozione di provvedimenti di diffida e accertamento illeciti.	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
051	PROTEZIONE CIVILE	Analisi, previsione, prevenzione dei rischi. Soccorso e superamento delle emergenze. Implementazione Colonna Mobile. Gestione Centro Operativo e Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile. Formazione dei volontari	10	99,00

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00182	Sviluppo del sistema provinciale di protezione civile: coordinamento del volontariato per iniziative, esercitazioni, momenti formativi, convenzioni con strutture operative di protezione civile ed organizzazioni di volontariato	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero di Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato per attività di Protezione Civile rinnovate	6,00	6,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00325	Aggiornamento/adeguamento della pianificazione d'emergenza e verifica di conformità dei Piani Comunali di emergenza	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività non interamente svolta per carenze organizzative

	Grado di raggiungimento %	80,00
--	---------------------------	--------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00326	Previsione e prevenzione dei rischi attraverso il monitoraggio sugli scenari a rischio valanga	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta alle richieste di analisi di rischio idrogeologico (%)	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00340	Realizzazione di attività di prevenzione destinate alle istituzioni, al volontariato, agli studenti ed ai cittadini e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza programmate sul territorio	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance

	Stato di attuazione	Attività svolta
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta alle richieste di incontri formativi di protezione civile per studenti (%)	100,00	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Partecipazione ad incontri, eventi ed iniziative per la sensibilizzazione alla prevenzione ed emergenza	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Programmazione e realizzazione di interventi informativi/formativi negli Istituti scolastici	Peso	70
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	Collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Protezione Civile per la realizzazione del Progetto "Scuola multimediale di Protezione Civile"	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00341	Gestione delle attività volte ad assicurare il funzionamento del Settore nonché la prevenzione ed il superamento delle emergenze	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione delle attività per il funzionamento del Settore e la prevenzione dei rischi	Peso	60
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Gestione delle attività per il superamento delle emergenze	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00342	Implementazione di un ottimale livello funzionale della struttura per le emergenze	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Integrazione delle dotazioni della colonna mobile provinciale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Manutenzione, revisione, assicurazione dei mezzi della colonna mobile provinciale ed assicurazione dei volontari	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Integrazione delle dotazioni del volontariato antincendio boschivo	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Mantenimento di un ottimale livello funzionale della sala operativa provinciale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Verifiche del funzionamento del sistema di comunicazione via radio	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00345	Peso %: 3
	Incidenza Pluriennale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Tipologia Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione Attività svolta
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Gestione dei rimborsi dovuti al volontariato ed ai loro datori di lavoro per eventi di Protezione Civile

Nr.	Obiettivo Gestionale
00346	Peso %: 2
	Incidenza Pluriennale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Tipologia Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione Attività svolta
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Gestione dei rimborsi e contributi a gruppi di volontari Antincendio Boschivo per interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi ed esercitazioni

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00347	Gestione della Sezione Provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e formazione dei volontari	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta alle richieste di verifica requisiti per mantenimento in Albo Regionale Volontariato Protezione Civile (%)	100,00	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Verifica dei requisiti delle Organizzazioni di volontariato per l'iscrizione ed il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile. Aggiornamento del database della Regione Lombardia	Peso	70
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Collaborazione con Regione Lombardia per la partecipazione dei volontari a momenti formativi	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	31/12/2016
Stato di attuazione	Attività svolta
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00348	Peso %:	10
	Incidenza	Pluriennale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	Attività svolta
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Collaborazione con gli Enti territoriali ed altri Organismi per la prevenzione e la riduzione dei rischi e per il superamento di emergenze di protezione civile, in particolare per la gestione dell'evento The Floating Piers	

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00349	Peso %:	5
	Incidenza	Pluriennale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	Attività svolta
		Partecipazione al Fondo di Solidarietà per calamità naturali di cui all'accordo di programma con l'Associazione Comuni Bresciani

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
063	PRODUZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE	Gli obiettivi principali in campo energetico, in un contesto programmatico comunitario e nazionale, sono: produzione a basso costo, riduzione degli sprechi e contenimento delle emissioni di CO2, in particolare attraverso il programma 20/20/20.	7	100,00

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	1701 FONTI ENERGETICHE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00107	Perseguire l'uso razionale dell'energia attraverso il controllo degli impianti termici su tutto il territorio provinciale ad esclusione del comune di Brescia avvalendosi degli ispettori incaricati. Campagna di controllo 2016-2018.	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/07/2018
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di controllo impianti termici Comuni inf.40.000 abitanti (%)	1,31	1,74

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00111	Assicurare strumenti operativi per svolgimento attività amministrativa controllo impianti termici (bonifica,manutenzione catasto unico regionale impianti termici, supervisione attività manutentori/installatori) anche con ausilio servizi esterni	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00112	Istituzione Albo di Esperti, nomina commissione d'esame e rilascio ai manutentori dei patentini per la conduzione di impianti termici aventi potenza superiore a 232 Kwt (kilo watt termici).	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Rilasciati n.21 duplicati e vecchie idoneità . Nel 2016 non ci sono state sufficienti richieste per indire sessione di esame.

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00113	Assicurare un efficiente svolgimento delle procedure autorizzative relative all'installazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali nonché gruppi elettrogeni anche con acquisizione di servizi esterni	Peso %:	27
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00114	Aggiornamento data-base registro fonti energetiche rinnovabili.	Peso %:	8
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità:	Settore della Avvocatura e Affari Generali
Responsabile:	Magda Poli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
003	SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	Una gestione amministrativa efficiente al servizio dei cittadini, nella consapevolezza che la qualità della vita dei residenti e la competitività delle imprese dipenda in misura primaria dall'efficienza e dall'efficacia della P.A.	25	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00052	Garantire con tempestività : il "raccordo" tra gli organi di direzione politica e le diverse strutture dell'Ente; l'attività istruttoria e amministrativa a supporto degli organi della Provincia.	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Gli uffici del Settore hanno regolarmente svolto l'attività di supporto agli Organi di Governo. In particolare il Settore ha provveduto a tutti gli adempimenti propedeutici al rinnovo biennale del Consiglio Provinciale.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00099	Espletamento delle attività legate al funzionamento degli organi di Governo della Provincia: rimborsi spese agli amministratori e rimborsi oneri ai datori di lavoro nei modi e nei termini previsti dalla legge	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Gli uffici hanno provveduto all'espletamento delle attività legate al funzionamento degli Organi di Governo della Provincia
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
015	GESTIONE PROTOCOLLO E TENUTA DEGLI ARCHIVI	Continuazione del processo di riorganizzazione per una gestione più razionale corretta ed efficiente della massa documentaria dell'Ente. Gestione Protocollo Informatico e Posta Elettronica Certificata istituzionale e cura degli Archivi di deposito e storico.	25	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00131	Corretta conservazione dei documenti attraverso la predisposizione e l'adozione degli strumenti di gestione documentale, in particolare attraverso l'introduzione dell'utilizzo del fascicolo elettronico	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Gli uffici hanno regolarmente svolto l'attività di gestione del protocollo e della posta, provvedendo anche alla classificazione archivistica. Sono stati introdotti il Manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, oltre al nuovo Titolario derivato dal Titolario tipo per le Province, diffuso a livello nazionale. E' stata avviata la fascicolazione informatica nei Settori Trasporti ed Ambiente.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00132	Riordino dell'Archivio di deposito e gestione del trasferimento dei documenti in attuazione della Riforma delle Province.	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Nel 2016 è stata completata la fase di scarto documentale (luglio ed ottobre) degli Archivi di deposito. E' Proseguito il progetto di riordino dell'Archivio

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	-------------------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00133	Consultazione archivio storico e apertura ai fini di ricerca della sala studio	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	E' stata inviata alla Soprintendenza la richiesta di approvazione di inventariazione del decennio documentale 1960-1970. E' stata garantita l'apertura su richiesta dell'Archivio Storico.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00134	Assicurare, oltre al servizio di invio postale, il collegamento tra le diverse sedi della Provincia per il ritiro e la consegna della corrispondenza e, in generale, di atti e documentazione.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

	Stato di attuazione	E' stata assicurata l'attività del ritiro e la consegna della corrispondenza e in generale di atti e documentazione. Nel mese di giugno è stata installata presso l'ufficio protocollo l'affrancatrice al fine di procedere direttamente all'affrancatura della posta in partenza.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
018	DIFESA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA LEGALE	Difesa dell'Ente avanti tutte le Autorità giudiziarie - attività correlata con gli uffici preposti al rilascio di atti e provvedimenti in funzione preventiva e nella fase successiva al rilascio degli stessi. Emissione di pareri - Recupero crediti	40	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00205	Difesa dell'Amministrazione avanti le autorità giudiziarie	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	Si è provveduto alla costituzione in giudizio per tutti i contenziosi per i quali si è ritenuta necessaria la costituzione. Sono stati assolti tutti gli incombeni procedurali relativi alle cause pendenti e cioè partecipazione alle udienze, predisposizione memorie difensive, conclusionali, di replica, atti di citazione, ricorsi in appello etc.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di contenziosi gestiti dal Settore Avvocatura (%)	100,00	100,00
Percentuale cause risolte positivamente	100,00	68,85

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00207	Recupero crediti, procedure di esproprio, inadempimenti contrattuali, sanzioni amministrative	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Sono stati recuperati tutti i danni a seguito e chiuse tutte le richieste dei settori
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00208	Emissione di pareri agli uffici	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	sono stati emessi tutti i pareri e le consulenze richieste dai settori
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta dell'avvocatura alle richieste di consulenza interna (%)	100,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
067	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	10	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00391	Applicazione delle Misure Anticorruptive e di Trasparenza di competenza del Settore	Peso %:	100
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza di competenza del settore	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	adozione del Regolamento interno in materia di rimborso delle spese di viaggio degli Amministratori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Con deliberazione del Consiglio Provinciale 15 gennaio 2016, n. 1, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio degli amministratori

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	applicazione del Patto di Integrità	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	E' stato applicato il Patto di Integrità approvato dall'Ente
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Nel corso dell'anno non si è mai verificato il caso
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	
	Peso	40
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono state applicate le misure previste come già consolidate nel piano triennale di prevenzione della corruzione
	Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità :	Settore della Cultura e del Turismo - Servizi alla Persona
Responsabile:	Simona Zambelli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
004	PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' SUL TERRITORIO PROVINCIALE	Costruire con le Amministrazioni Comunali un percorso verso una cultura del Rispetto e della Parità dando vita ad una struttura interattiva capace di essere prioritariamente un punto di riferimento per le amministrazioni comunali. A settant'anni dal voto si intende proporre una riflessione sulla partecipazione attiva delle donne. Promozione della Carta di Milano.	6	100,00

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	0101 ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00069	Gestione ordinaria e amministrativa del progetto	Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	La gestione ordinaria dell'ufficio non ha presentato particolari problematiche e tutto si è svolto nel rispetto dei regolamenti e dei tempi

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00059	Interventi di politiche di pari opportunità e di inclusione sociale	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Gli interventi rispetto alle politiche di inclusione e di pari opportunità si sono attuati in collaborazione sia con gli altri Enti Locali (in primis con il Comune capoluogo) sia in collaborazione con la Consigliera di Parità per quanto concerne le problematiche legate al lavoro. Si è creata una buona sinergia con l'Università Statale di Brescia
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00422	Laboratorio Interdisciplinare della conoscenza.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016

	Tipologia	Innovazione
	Stato di attuazione	Il laboratorio interdisciplinare della conoscenza ha svolto un importante ruolo propulsivo nelle politiche di pari opportunità . Sono stati coinvolti, al suo interno, diversi saperi e discipline per favorire una conoscenza più organica della materia
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
00423	Partecipazione ai gruppi di lavoro sul tema delle Pari opportunità	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Si è provveduto a lavorare in sinergia con i territori e i diversi Enti per promuovere una cultura delle pari opportunità partecipando ai vari gruppi di lavoro operanti nel campo della parità .
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
068	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	5	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00392	Peso %: 100
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Anticorruzione e trasparenza
	Stato di attuazione L'obiettivo è stato raggiunto
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di cultura, turismo, sport, giovani, servizi sociali, pari opportunità

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di competenza del Settore	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	affidamento procedure ad almeno due dipendenti a rotazione	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato garantito l'affidamento delle procedure a due dipendenti a rotazione.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	distinzione tra soggetti che rilasciano le abilitazioni per professioni turistiche e soggetti addetti alla vigilanza	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è proceduto alla distinzione tra il soggetto che rilascia le abilitazioni e colui che svolge la vigilanza.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	applicazione del Patto di Integrità	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stata data attuazione all'applicazione del Patto di Integrità .
		Grado di ragg.%	100,00
		Peso	40

4	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è collaborato con il Settore Stazione Appaltante - Provveditorato alla verifica dei capitolati sopra la soglia dei 40.000,00.= euro e nel rispetto della normativa vigente in tema di contratti.
		Grado di raggiungimento %	100,00
		Peso	30
5	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono state rispettate le misure previste e consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla corruzione.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
025	PROMOZIONE DELLA CULTURA	Sostegno e sviluppo del sistema culturale provinciale mediante azioni di valorizzazione delle risorse presenti sul territorio.	12	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00373	Gestione spazi museali, espositivi e al servizio degli utenti	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Gli spazi espositivi hanno ospitato l'allestimento di importanti mostre che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. La gestione delle sale di proprietà della Provincia, in capo al settore, è proseguita dando la possibilità a numerose associazioni/ fondazioni/enti di usufruire del patrimonio provinciale per la realizzazione di iniziative di carattere culturale.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta all'utilizzo delle sale gestite dal Settore Cultura e Turismo	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00374	Collaborazione e sostegno a Fondazioni, Enti e Ass. che operano nel campo culturale anche mediante l'attuazione degli Accordi di Programma	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016

	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	Nel corso del 2016 la collaborazioni con le realtà culturali bresciane è continuata con la finalità di promuovere la cultura sull'intero territorio provinciale. E' stata data piena attuazione agli accordi di programma sottoscritti.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
026	PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO	Valorizzazione del ruolo dello sport nel processo formativo, educativo e culturale attraverso la programmazione, promozione, incentivazione e sostegno di azioni di diffusione della pratica sportiva e delle attività partecipate del tempo libero	7	100,00

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	0601 SPORT E TEMPO LIBERO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	Peso %:	
00305	Sostegno per l'implementazione dell'impiantistica sportiva		30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	E' stato approvato il bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni per la realizzazione o per il completamento di impianti sportivi di base. E' stato altresì siglato l'atto di definizione con il Comune di Brescia e l'Ufficio per gli Oratori della Diocesi di Brescia per la riqualificazione e l'utilizzo dei campi da calcio e delle strutture sportive polifunzionali degli oratori
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
00307	Azioni di promozione della pratica sportiva	Stato di attuazione	Sono state sostenute realtà che operano nell'ambito della promozione sportiva ed in particolare con l'Ufficio Scolastico Territoriale è stato sottoscritto un apposito accordo operativo per la realizzazione della manifestazione provinciale corsa campestre Trofeo Provincia di Brescia 3^a edizione
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di risposta dello sportello "Credito Sportivo" alle richieste di consulenza (%)	100,00	100,00
Grado di risposta alle richieste di intervento nelle scuole per la diffusione dello sport (%)	1,00	1,20
Grado di risposta alle richieste di sostegno economico allo sport (%)	86,67	87,50

Nr.	Obiettivo Gestionale
00310	Peso %: 30
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 30/12/2016
	Tipologia Performance
	Stato di attuazione Si è provveduto alla verifica dei requisiti e della documentazione tramite sistema informatico
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Vigilanza sulle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo. Partecipazione alle Commissioni tecniche delle Comunità Montane per le piste destinate agli sport sulla neve - Legge Regionale 26/2002 e Regolamento attuativo

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo ed arrampicata sottoposte a controllo	100,00	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
027	POLITICHE GIOVANILI	Sviluppo di un sistema di interventi a supporto delle problematiche della condizione giovanile, per la prevenzione dei fenomeni di disagio e per la promozione dell'agio. Potenziamento delle azioni per la fruibilità dei servizi da parte dei giovani	3	100,00

Linea strategica: **Sostegno alla persona e alla famiglia**

Missione/Programma: **0602 GIOVANI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00322	Supporto e/o compartecipazione ad iniziative proposte da terzi finalizzate all'implementazione e consolidamento di politiche giovanili	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Si sono sostenute le realtà del territorio operanti in ambito giovanile
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00424	Peso %: 50
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 30/12/2016
	Tipologia Innovazione
	Stato di attuazione La promozione dell'agio ha interessato le attività dell'ufficio che ha collaborato con le agenzie educative del territorio.
	Grado di raggiungimento % 100,00
Interventi di promozione dell'agio in rapporto alle Agenzie Educative e ai Servizi socio-sanitari	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
028	PROMOZIONE DEL TURISMO	Concorrere allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio bresciano mediante la realizzazione di specifici progetti concordati con la Giunta Regionale in coerenza con le priorità e le linee di azione individuate da Regione Lombardia e con quelle previste dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo.	30	100,00

Linea strategica:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00369	Peso %: 30
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 30/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione l'obiettivo è stato raggiunto attraverso la piena collaborazione con le più significative realtà territoriali operanti nel comparto.
	Grado di ragg. % 100,00
Iniziative e progetti di valorizzazione turistica del territorio in collaborazione con Fondazioni, Enti e Associazioni, ai sensi dell'art. 6 L.R. 27/15	

Nr.	Obiettivo Gestionale
00370	Peso %: 25
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 30/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione L'ufficio ha predisposto i bandi per tutte le quattro professioni individuate dalla legge regionale n. 27/15. Non si è però potuto dare seguito a quanto normato poiché non sono stati pubblicati i decreti attuativi regionali per tre professioni delle quattro individuate. Sulla quarta professione disciplinata da due decreti MIBACT è intervenuta nel febbraio 2017 una sentenza TAR che sospende temporaneamente la loro efficacia.
Applicazione della L.R. 27/2015 per l'attività relativa a: Abilitazioni per le professioni turistiche e Direttore Tecnico, classificazione strutture ricettive e impianti a fune e Agenzie viaggi	

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale di abilitazione professioni turistiche	20,00	0,00*
Grado di risposta alle esigenze ricettive turistiche	100,00	100,00

*L'ufficio ha predisposto i bandi per tutte le quattro professioni individuate dalla legge regionale n. 27/15. Non si è però potuto dare seguito a quanto normato poiché non sono stati pubblicati i decreti attuativi regionali per tre professioni delle quattro individuate. Sulla quarta professione (guida turistica specialistica) disciplinata da due decreti MIBACT è intervenuta nel febbraio 2017 una sentenza TAR che sospende temporaneamente l'efficacia dei decreti.

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00371	Peso %:	25
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	30/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto dando pieno compimento alle normative vigenti in materia.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dati statistici del movimento turistico come da normative vigenti ISTAT - Regione Lombardia.	

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di soddisfazione richieste dati statistici ricettività turistica (%)	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00372	Valorizzazione e qualificazione dell'informazione e accoglienza turistica - collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con Enti, Consorzi e associazioni territoriali al fine di fornire servizi sempre più ampi e qualificati. Si è inoltre provveduto a dotare gli Uffici di Informazione e accoglienza turistica del materiale necessario per l'espletamento del servizio.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
052	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	Integrazione dei disabili sensoriali in ambito scolastico e sostegno agli interventi di supporto in ambito sociale. Costruzione di percorsi condivisi	10	100,00

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1202 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00060	Favorire l'integrazione scolastica e sociale dei disabili sensoriali (audiolesi) tramite accordi operativi con e/o Ente Nazionale Sordi, Fondazione Pio Istituto Pavoni e Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor Cavalleri	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Si è proceduto ad effettuare una precisa verifica sull'andamento degli interventi scolastici per il periodo gennaio - giugno 2016. Il periodo estivo è stato propedeutico per la ripresa dell'anno scolastico e per la messa a appunto dei veri atti amministrativi a sostegno dell'attività scolastica 2016/2017. Di notevole rilevanza anche gli interventi in ambito extrascolastico con il supporto di interpretariato
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00061	Finanziamento al Centro per la Piena Integrazione Scolastica dei Non Vedenti	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

Stato di attuazione	Oltre alla predisposizione degli atti legati al finanziamento e all'operatività del centro di notevole importanza e impegno è stata la predisposizione dell'accordo operativo tra gli Enti che a vario titolo operano nell'ambito dell'integrazione scolastica dei disabili visivi. Sono stati programmati una serie di incontri al fine di addivenire ad un accordo che fosse rispettoso delle peculiarità di ogni partecipante e del Centro. Stante le problematiche economiche evidenziate dal centro si è provveduto ad anticipare parte della quota di spettanza dell'esercizio 2017
Grado di raggiung %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale										
	<table border="1"> <tr> <td>Peso %:</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Incidenza</td> <td>Annuale</td> </tr> <tr> <td>Data inizio</td> <td>01/01/2016</td> </tr> <tr> <td>Conclusione stimata</td> <td>30/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Ottimizzazione gestionale</td> </tr> </table>	Peso %:	45	Incidenza	Annuale	Data inizio	01/01/2016	Conclusione stimata	30/12/2016	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Peso %:	45										
Incidenza	Annuale										
Data inizio	01/01/2016										
Conclusione stimata	30/12/2016										
Tipologia	Ottimizzazione gestionale										
00062	<p>Gestione Convenzione con Fondazione Bresciana per l'Educazione Monsignor Giuseppe Cavalleri e inserimento minori</p> <table border="1"> <tr> <td>Stato di attuazione</td> <td> <p>Si è provveduto a chiudere le procedure relative all'a.s.2015/2016 con l'invio ai Comuni delle relazioni relative ai singoli progetti. Sono state effettuate le commissioni per l'inserimento di nuovi studenti per l'a. s. 2016/2017 e si è provveduto alla sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni.</p> <p>Per l'anno scolastico 2016/2017 risultano frequentanti 52 bambini, per 41 bambini risulta sottoscritta la convenzione, mentre risultano non sottoscritte convenzioni per n.11 bambini</p> </td> </tr> </table>	Stato di attuazione	<p>Si è provveduto a chiudere le procedure relative all'a.s.2015/2016 con l'invio ai Comuni delle relazioni relative ai singoli progetti. Sono state effettuate le commissioni per l'inserimento di nuovi studenti per l'a. s. 2016/2017 e si è provveduto alla sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni.</p> <p>Per l'anno scolastico 2016/2017 risultano frequentanti 52 bambini, per 41 bambini risulta sottoscritta la convenzione, mentre risultano non sottoscritte convenzioni per n.11 bambini</p>								
Stato di attuazione	<p>Si è provveduto a chiudere le procedure relative all'a.s.2015/2016 con l'invio ai Comuni delle relazioni relative ai singoli progetti. Sono state effettuate le commissioni per l'inserimento di nuovi studenti per l'a. s. 2016/2017 e si è provveduto alla sottoscrizione delle convenzioni con i Comuni.</p> <p>Per l'anno scolastico 2016/2017 risultano frequentanti 52 bambini, per 41 bambini risulta sottoscritta la convenzione, mentre risultano non sottoscritte convenzioni per n.11 bambini</p>										

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00425	Sostegno agli interventi del territorio in tema di disabilità	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Per l'anno scolastico 2016/2017 si è intervenuti a fianco dei 4 Comuni per quanto concerne l'inserimento scolastico di minori disabili sensoriali. Sono state poi sostenute a diverso titolo le realtà operanti nell'ambito della disabilità .
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
053	POLITICHE SOCIALI E INTERVENTI PER L' INTEGRAZIONE	Sviluppo di un sistema integrato tra le politiche sociali provinciali e quelle del territorio individuando interventi mirati a sostegno della fasce deboli, in raccordo con la Magistratura Ordinaria e Minorile e sostenendo le realtà del territorio.	7	100,00

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1204 INTERV PER SOGG A RISCHIO ESCLUS SOCIALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00066	Peso %: 30
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 30/12/2016
	Tipologia Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione La Mediazione Penale Minorile nel 2016 ha visto la conclusione del progetto finanziato con fondi regionali. Significativi i numeri del progetto finanziato: n. lettere inviate 250, n. colloqui preliminari 142, n. incontri di mediazione 32, n. genitori incontrati 112, % presenze incontri di supervisione 70%, n. partecipanti attività di formazione/sensibilizzazione 1 classe. In attesa del nuovo bando regionale si è inteso approvare un protocollo con la magistratura Minorile al fine di garantire il prosieguo dell'operatività con personale della provincia, del Comune di Brescia e dell'USMM. Il protocollo è stato approvato tra Enti Pubblici e magistratura minorile
	Grado di raggi. % 100,00
Mediazione Penale Minorile: interventi di giustizia riparativa in accordo con la Magistratura Minorile	

Nr.	Obiettivo Gestionale
00068	Sostegno alle fasce deboli: interventi di raccordo con le Amministrazioni del Territorio.
	Peso %: 30 Incidenza Annuale

	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	30/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	Sono proseguiti gli interventi a sostegno delle fasce deboli in rapporto alle altre istituzioni del territorio
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
00426	Sostegno agli interventi del territorio in tema di politiche sociali	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	La presenza costante ad incontro sul territorio ha permesso un lavoro sinergico volto a favorire le politiche sociali e gli interventi per l'integrazione
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00427	Partecipazione a progetti specifici sull'immigrazione nonché ai tavoli di lavoro relativi al tema.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	30/12/2016
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Si è preso parte ai vari tavoli di lavoro sia rispetto all'emergenza profughi sia riguardo ai tavoli tra le varie confessioni
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
054	GESTIONE RETE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TERRITORIALI	Realizzare un sistema integrato per la programmazione di politiche sociali attraverso: la formazione degli operatori socio assistenziali e gli Osservatori su Servizi Sociali e Immigrazione	10	100,00

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1207 PROGRAM E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00063	Piano Formativo Provinciale rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

	Stato di attuazione	Si sono chiusi 60 corsi che hanno visto la partecipazione di circa 1.250 operatori per 950 ore di docenza.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. corsi rivolto agli operatori dei servizi socio assistenziali e socio sanitari	93,88	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
00428	Osservatorio fenomeni immigratori: collaborazione con gli Enti preposti.	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Si è preso parte agli incontri in Prefettura rispetto alle diverse confessioni religione e al tavolo richiedenti asilo. Non è stato attuato il Progetto Il TE. LAIO perché non finanziato a valere sul fondo FAMI
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
055	INTERVENTI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	Tenuta e gestione dei Registri Provinciali di: Associazioni senza scopo di lucro, promozione sociale e volontariato. Sostegno delle stesse realtà . Funzioni di controllo sulle persone giuridiche di diritto privato secondo normativa	10	100,00

Linea strategica:	Sostegno alla persona e alla famiglia
Missione/Programma:	1208 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00057	Peso %: 40
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 30/12/2016
	Tipologia Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione Si è proceduto per quanto di competenza nel rispetto dei tempi stabiliti e della normativa in essere
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Gestione ordinaria relativa alla gestione delle persone giuridiche di diritto privato non operanti in ambito socio sanitario assistenziale secondo la normativa vigente. Compiti di vigilanza e controllo.

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00054	Tenuta dei registri relativi ad Associazioni Senza Scopo di Lucro, Promozione Sociale e Volontariato. Verifica requisiti, iscrizioni, variazioni e cancellazioni. Sostegno economico Provinciale/Regionale realtà Terzo Settore.	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Si è proceduto per quanto di competenza nel rispetto dei tempi stabiliti e della normativa in essere
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. nuove iscrizioni ai registri provinciali associazionismo e volontariato	100,00	100,00

Centro di Responsabilità : **Settore della Edilizia Scolastica e Direzionale**

Responsabile: **Carlo Lazzaroni**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
010	MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DIREZIONALE PROVINCIALE	Mantenimento in buone condizioni di conservazione e sicurezza dei fabbricati provinciali adibiti a Sede istituzionale ed uffici. Restauro e conservazione dei beni storici monumentali di valenza culturale ed architettonica.	20	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00184	Ristrutturazione della copertura del fabbricato provinciale denominato "Villa Paradiso" primo lotto	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	L'appalto integrato è stato aggiudicato, ed è in corso l'approvazione del progetto esecutivo presentato dalla Ditta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00186	Riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale	Peso %:	60
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Oltre a quanto indicato nelle singole fasi, sono stati approvati i progetti esecutivi ed indette le gare dei seguenti interventi: Realizzazione impianti rilevazione fumi magazzino Via Dalmazia Adeguamento impianti e Strutture Archivio Piano terra Palazzo Bargnani
Grado di raggiungimento %	100,00		

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Manutenzione straordinaria del manto di copertura dell'auditorium di via balestrieri	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara d'appalto
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Opere in economia di importo inferiore ai 100 mila euro	Peso	70
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Sono stati affidati n. 12 interventi di importo inferiore ai 100.000 euro
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
00187	Manutenzione ordinaria	Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Sono state eseguite le lavorazioni di manutenzione ordinaria per consentire il regolare funzionamento e fruizione degli immobili provinciali
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
1	Gestione della manutenzione delle aree a verde annesse ai fabbricati provinciali	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	gestione della manutenzione degli impianti installati nei fabbricati provinciali	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	Peso	35
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
069	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	20	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00409	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Scolastica in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	attuato, vedasi dettaglio nelle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Valore contratti assegnati con procedure non competitive - Edilizia Scolastica	0,25	0,25
Varianti - Edilizia Scolastica	0,20	0,05
Scostamento costi contrattuali- Edilizia Scolastica	0,10	0,09
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Edilizia Scolastica-processi a rischio rilevante	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	ATTUATO
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Tutte le imprese e i professionisti hanno sottoscritto il Patto di integrità predisposto dall'Ente sia in sede di gara che di stipula del contratto

	Grado di raggiungimento %	100,00
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	attuato
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	ATTUATO
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	
	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	ATTUATO
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	ATTUATO
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00406	Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in materia di Edilizia Direzionale, in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Attuato, si veda il dettaglio nelle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Valore contratti assegnati con procedure non competitive - Edilizia Direzionale	0,24	0,24
Varianti - Edilizia Direzionale	0,20	0,00
Scostamento costi contrattuali- Edilizia Direzionale	0,10	0,00
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza in materia di Edilizia Direzionale-processi a rischio rilevante	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	attuato
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	applicazione del Patto d'Integrità	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	attuato
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	attuato
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	rafforzamento delle misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	attuato
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	
	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	attuato

	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	attuato
	Grado di raggiungimento %	100,00
applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00407	Revisione del Regolamento relativo agli incentivi alla progettazione di cui al Codice dei Contratti in collaborazione con i Settori tecnici (processo a rischio rilevante)	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	attuato, si veda il dettaglio nelle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Revisione regolamento Incentivi alla Progettazione	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Redazione dello schema di Regolamento relativo agli incentivi sulla progettazione di cui al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 163/2006	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	30/03/2016
		Stato di attuazione	Lo schema di Regolamento relativo agli incentivi sulla progettazione di cui al Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 163/2006 è stato approvato con decreto del Presidente nr. 92 del 15/04/2016
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Redazione del Testo definitivo del Regolamento relativo agli incentivi sulla progettazione di cui al d.lgs.163/2006 a seguito dell'intervenuto accordo in sede di contrattazione collettiva decentrata	Peso	50
		Data inizio	31/03/2016
		Conclusione stimata	14/04/2016
		Stato di attuazione	Il testo del Regolamento relativo agli incentivi sulla progettazione di cui al d.lgs.163/2006 è stato approvato con decreto del Presidente nr. 92 del 15/04/2016
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
022	SICUREZZA E GESTIONE EDILE E DEI SERVIZI DI SICUREZZA DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Conservazione e mantenimento del patrimonio immobiliare scolastico, con interventi capillari di manutenzione ordinaria agli edifici e gestione delle aree verdi di pertinenza. Gestione del riscaldamento di tutti gli Istituti Scolastici. Avvio dei servizi di manutenzione impianti antincendio, ascensori, vigilanza, messe a terra eseguiti direttamente dall'Ufficio. Avvio di una campagna di indagini strutturali.	20	100,00

Linea strategica:	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
Missione/Programma:	0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	40
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
00279	Manutenzione ordinaria fabbricati scolastici	Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di attesa interventi manutenzione non programmata a scuola (ore)	48,00	48,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	gestione degli appalti biennali per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le 5 zone in cui e' suddiviso il territorio provinciale	Peso	60
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è proceduto alla gestione degli appalti in corso con la contabilizzazione e pagamento dei vari Stati di Avanzamento Lavori
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	manutenzione del verde di pertinenza dei fabbricati scolastici.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono stati affidati 5 appalti di Servizi alla Cooperative Sociali. Si è proceduto ad effettuare n. 4 tagli fissi/anno e alla potatura contenitiva di alberi ad alto fusto al fine di eliminare situazioni pericolose per gli utenti
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	manutenzione degli edifici scolastici - opere elettriche	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Sono stati effettuati interventi di adeguamento impianti elettrici dei Laboratori degli istituti Scolastici per circa Euro 30.000
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono stati effettuati interventi di tinteggiatura al fine di garantire pulizia e decoro agli Istituti Scolastici per circa Euro 21.000
	Grado di raggiungimento %	100,00
	manutenzione degli edifici scolastici - opere da pittore	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
00281	fornitura e gestione del calore agli edifici scolastici provinciali	Stato di attuazione	E stata gestita la Convenzione Consip (anni dal 2013 al 2019) per gli Istituti Scolastici Decentrati relativamente alla stagione termica 2015-2016 e si è provveduto a liquidare pagamenti per Euro 2.545.018. Il contratto e la spesa per la manutenzione e conduzione degli impianti termici degli I.S. Cittadini è gestito direttamente dall'Economato, il settore si occupa della gestione dell'erogazione relativi al contratto

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00282	Lavori da affidarsi in economia per urgenze ed attività varie	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. giorni di sospensione attività didattica scuole superiori causa guasti (gg)	0,00	0,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	interventi urgenti di manutenzione ordinaria non rientranti negli appalti biennali di manutenzione	Peso	80
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Sono stati effettuati interventi vari non rientranti nei contratti di manutenzione delle 5 zone quali sistemazione tapparelle, manutenzione dei gruppi di pompaggio, potatura alberi pericolanti
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono stati pagati oneri relativi ad autorizzazioni varie (vigili del fuoco, asl, ecc) per l'espletamento delle pratiche relative all'acquisizione del certificato di prevenzione incendi per vari Istituti
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Attività varie : versamenti per c.p.i. - scia - analisi e verifiche - spese di gara etc.	

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00327	Peso %:	3
	Incidenza	Pluriennale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	E' stato ottenuto il contributo di incentivo statali per Euro 12.941,89
	Grado di raggiungimento %	100,00
	interventi migliorativi di adeguamento impiantistico e di richiesta di incentivi statali (certificati bianchi)	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00384	gestione contratto di locazione finanziaria nuovo corpo didattico zona nord	Peso %:	2
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Sono stati pagati i canoni di locazione finanziaria per i due semestri dell'anno 2016 e riscossi i conguagli di indicizzazione che sono risultati a credito.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00432	incarichi professionali vari di ingegneria e architettura (indagini diagnostiche, accatastamenti etc.)	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Sono stati affidati incarichi esterni per accatastamenti, mappatura e censimento manufatti in amianto e procedure Scia
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00433	Peso %: 10
	Incidenza Pluriennale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Tipologia Innovazione
	Stato di attuazione Sono stati affidati n. 8 appalti di manutenzione per la gestione dei servizi antincendio, ascensori, spurghi, smaltimento rifiuti speciali, derattizzazione, verifica impianti di messa a terra, prima gestiti direttamente dagli Istituti scolastici
	Grado di raggiungimento 100,00 %
servizi vari di manutenzione edifici scolastici (impianti elevatori, antincendio, di pompaggio e messa a terra , spurghi etc.)	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DEI FABBRICATI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Attività mirata oltre che alla conservazione anche all'ampliamento del patrimonio immobiliare scolastico per rispondere alle richieste di adeguamento alle nuove esigenze di carattere didattico e di indirizzo. Particolare attenzione verrà posta ai temi dell'efficientamento energetico	40	98,14

Linea strategica:	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
Missione/Programma:	0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00251	interventi di adeguamento e messa norma degli edifici scolastici	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale edifici scolastici a norma antincendio (%)	68,33	68,33

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	adeguamenti normativi (interventi al di sotto dei 100 mila euro) approvazione progetti e avvio lavori	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	sono stati affidati nr. 8 appalti per una spesa complessiva di circa 270.000 Euro
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	I.P.A. dandolo di corzano - adeguamento antincendio . avanzamento e conclusione lavori	Peso	30
		Data inizio	31/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	I lavori sono terminati il 18/11/2016, è in corso di approvazione il Certificato di regolare Esecuzione
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	I.I.S. "Tartaglia - Olivieri" completamento messa a norma. avanzamento e conclusione lavori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	I lavori sono terminati il 31/8/2016. E' stato approvato il certificato di regolare esecuzione
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00252	interventi urgenti di manutenzione straordinaria	Peso %:	40
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Completamente attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
		Grado di raggiungimento %	99,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	interventi urgenti di manutenzione straordinaria inferiori ai 100 mila euro. approvazione progetti e avvio lavori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono stati affidati n. 43 appalti per un importo di circa Euro 1.100.000
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	istituti vari sostituzione serramenti. approvazione progetto definitivo esecutivo	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	riqualificazione energetica liceo De Andrè. approvazione progetto definitivo e indizione gara	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto definitivo- esecutivo
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Liceo "Gambara" lavori di restauro corpo didattico su via Trieste. aggiudicazione e avvio lavori.	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	I lavori sono stati aggiudicati ed è stato sottoscritto il contratto
	Grado di raggiungimento %	95,00
5	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Tutti gli interventi sono stati completati
	Grado di raggiungimento %	100,00
interventi di manutenzione straordinaria presso 6 istituti scolastici (finanziamento mutui Bei) . avvio e conclusione lavori		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00257	costruzione e ampliamento di alcuni plessi scolastici	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Attuato come meglio specificato nello stato di attuazione delle varie fasi
		Grado di raggiungimento %	96,25

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	I.P.S.A.R. De Medici in comune di Gardone Riviera. realizzazione nuova sede. ultimazione lavori	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	L'ultimazione dei lavori è stata ritardata per difficoltà dell'impresa appaltatrice
		Grado di raggiungimento %	95,00
2	I.T.A. "Pastori" di Brescia. ampliamento i lotto.. aggiudicazione ed avvio lavori	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	L'appalto integrato è stato aggiudicato, ma i lavori non sono iniziati causa l'introduzione di nuove procedure in materia antisismica
		Grado di raggiungimento %	95,00
3	I.I.S. "Einaudi" di Chiari completamento aree esterne. avvio e conclusione lavori	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	I lavori sono terminati il 27/10/2016 ed è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione
		Grado di ragg. %	100,00
4	I.I.S. "Cossali" in comune di Orzinuovi- lavori di realizzazione nuovo edificio - 1° lotto.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016

	approvazione progetti - gara e aggiudicazione	Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	I lavori sono stati aggiudicati
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	I.I.S. Marco Polo - ampliamento. approvazione progetto definitivo - esecutivo	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto definitivo -esecutivo
		Grado di raggiungimento %	100,00
6	I.T.A. "Pastori" in comune di Brescia. lavori di restauro e recupero depositi per uso didattico. secondo lotto. approvazione progetto esecutivo	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto esecutivo
		Grado di raggiungimento %	100,00
7	I.I.S. Capirola in comune di Leno - lavori di ampliamento ex asilo. approvazione progetto esecutivo	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/01/2016
		Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto esecutivo
		Grado di raggiungimento %	100,00
8	I.P.S.S.A.R. 'De Medici' in comune di Gardone Riviera. opere di completamento: sistemazione aree esterne. progetto esecutivo gara e aggiudicazione	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto esecutivo ed indetta la gara
	Grado di raggiungimento %	90,00
9	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	E' stato approvato il progetto preliminare
	Grado di raggiungimento %	90,00
10	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Non si è proceduto alla progettazione esecutiva in quanto l'opera non è stata finanziata
	Grado di raggiungimento %	95,00
11	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Non si è proceduto alla progettazione esecutiva in quanto l'opera non è stata finanziata
	Grado di ragg %	95,00

Centro di Responsabilità : **Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta**

Responsabile: **Raffaele Gareri**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
011	GESTIONE E SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA E DEGLI APPLICATIVI DIGITALI DELL'ENTE	Manutenzione, sviluppo e sicurezza infrastruttura hardware e software dell'Ente, a beneficio degli uffici interni e degli utenti, in linea con il processo di semplificazione, dematerializzazione, conservazione digitale e pubblica consultabilità .	25	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00314	Gestione e sviluppo dell'infrastruttura sistemistica dell'Ente	Peso %:	45
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Le fasi dell'obiettivo sono state tutte completate e raggiunte come previsto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Assestamento per la miglior configurazione del sistema di backup (CommVault)	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stata completata la configurazione del nuovo sistema di backup CommVault relativo ai dati dei server presenti nell'infrastruttura informatica dell'Ente
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Perfezionamento ambiente MDM	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Particolare impegno è stato riservato allo sviluppo del sistema di monitoraggio dei dispositivi mobili, sempre più strategico per le comunicazioni
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Ampliamento storage (insieme di strumentazione per memorizzazione dati)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Come previsto, lo spazio sui server dedicati alle attività degli uffici dell'Ente è stato ampliato in funzione dell'aumento dei movimenti
		Grado di raggiungimento %	100,00

4	Adeguamento setting del sistema di monitoraggio di rete NetMRI	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	In funzione delle esigenze emerse nel corso dell'anno è stato adeguato il sistema di monitoraggio di rete
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Installazione e configurazione sistema Datacore per la business continuity	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Il sistema è stato installato e predisposto per l'avvio della business continuity attraverso l'apposita configurazione
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00317	Manutenzione e assistenza ordinaria rete, telefonia, postazioni utente e applicativi, compresi quelli specifici di singoli settori. Adeguamento tecnologico, rinnovo dotazioni informatiche e telefoniche.	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Le fasi sono state raggiunte e gestite nonostante la complessità derivante dai molteplici cambiamenti delle postazioni utente a seguito dell'attuazione della contrazione del personale per la riforma dell'Ente

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di risposta helpdesk (gg)	4,00	2,60
Utilizzo del servizio helpdesk	5,00	5,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Rinnovo della dotazione informatica e telematica delle postazioni di lavoro. Gestione coordinata degli acquisti con budget ordinario	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Il budget di acquisti è stato limitato per motivi di risparmio alle necessità contingenti del nuovo data center e per sostituire le postazioni lavoro troppo obsolete per supportare i nuovi sist. di comunicazione
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Manutenzione, configurazione e gestione delle postazioni utente, della telefonia fissa e cellulare e del cablaggio di rete	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata effettuata in relazione ai vari mutamenti degli uffici dell'Ente che hanno variato il numero di postazioni da 1.133 alle attuali 874 ca. Sono state riconfermate le convenzioni per la telefonia fissa e mobile e terminata la complessa att. di ricablaggio del nuovo data center
		Grado di raggiungimento %	

	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si è provveduto al rinnovo delle manutenzioni ordinarie degli applicativi in uso dall'Ente a vari livelli e al coordinamento dell'introduzione del nuovo software dedicato alla contabilità , applicativo integrato nello stesso che gestisce gli atti, avviato l'anno scorso.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Manutenzione e sviluppo evolutivo applicativi gestionali in uso presso i Settori dell'Ente		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00321	Manutenzione ordinaria ed evolutiva delle piattaforme web e sviluppo applicativi per progetti di innovazione	Peso %:	25
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Le fasi sono state raggiunte con una particolare attenzione all'ambito relativo al portale della Provincia e dei comuni e alla nuova piattaforma da proporre ai comuni per ottemperare in modo coordinato la normativa relativa ai pagamenti on line

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Dismissione parte obsoleta della piattaforma BsGov	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La dismissione è stata effettuata come da programma: la vecchia piattaforma è stata salvata in apposito spazio per eventuali controlli e verifiche mentre è stata consolidata la nuova piattaforma per l'autenticazione utenti
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Manutenzione portale dell'Ente, sviluppo portali tematici e messa on line dei portali comunali	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' proseguito lo sviluppo e la verifica delle migliorie introdotte sul portale della Provincia, anche a seguito delle modifiche strutturali introdotte da Amministrazione trasparente che coinvolgono anche i portali comunali. Con l'Ufficio Biblioteche continuano lo studio e l'attuazione dell'App dedicata agli eventi del territorio
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	Manutenzione degli strumenti finalizzati alla pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni per ottemperare alle disposizioni normative afferenti a Amministrazione Trasparente	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Gli applicativi in uso per sostenere gli obblighi informativi di Amministrazione Trasparente sono stati adeguatamente manutentuti e sviluppati anche in occasione dell'introduzione del nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/16
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Realizzazione, manutenzione e sviluppo applicativi ad uso interno all'Ente	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Fase raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Analisi del sistema di pagamento on line integrato con il nodo di pagamento proposto da Agid	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	L'analisi è stata effettuata ed è stato presentato il suo risultato agli enti del territorio per l'avvio della realizzazione di un'apposita piattaforma. Al progetto hanno aderito oltre 50 comuni.
		Grado di raggiungimento %	100,00

6	Gestione sistema di valutazione Mettiamoci la Faccia	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Il sistema viene mantenuto regolarmente così come vengono prodotte le statistiche richieste dalla Segreteria Generale per la soddisfazione dell'utente dei servizi dell'Ente
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
012	SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DEGLI ENTI LOCALI BRESCIANI	Valorizzare, coordinare e diffondere soluzioni di e-government, gestionali e tecnologiche, promuovendo la cultura dell'innovazione anche nei piccoli comuni attraverso l'azione progettuale e coordinata del CST, contesto organizzativo funzionale allo sviluppo e al coordinamento della gestione di altri servizi in forma associata.	35	100,00

Linea strategica: **Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali**

Missione/Programma: **0109 ASSISTENZA TECNICOAMMVA AGLI ENTI LOCALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00323	Sviluppo Stazione Appaltante e servizi in gestioni associate	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale

Data inizio	01/01/2016
Conclusione stimata	31/12/2016
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzando incrementando il numero degli enti aderenti alla Stazione Appaltante . Sono proseguiti gli step per la formalizzazione della Centrale Unica di Committenza'Area Vasta Brescia' tra la Provincia di Brescia e le Comunità Montane bresciane e la presa visione con la conseguente attuazione delle nuove disposizioni normative derivanti dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
	Peso 25
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
1 Gestione adesioni alle convenzioni	Nel corso del 2016 sono proseguite le sottoscrizioni della Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante. Hanno deliberato di aderire alla SA 20 comuni bresciani, 21 comuni bergamaschi, 3 comuni cremonesi e 1 comune mantovano.

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Definizione di intese con le Centrali uniche di committenza già esistenti	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Il 2016 ha visto l'avvio di contatti con le Comunità Montane bresciane per la costituzione della Centrale Unica di Committenza 'Area Vasta Brescia', per la quale è stata sottoscritta un'apposita convenzione a ottobre tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica, la Comunità Montana di Valle Trompia, la Comunità Montana del Sebino Bresciano e la Comunità Montana del Parco Alto Garda Bresciano.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	
	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Gli incontri sono stati prevalentemente centralizzati sul tema della costituzione e dell'avvio della CUC 'Area Vasta Brescia' e per la promozione e sottoscrizione della Convenzione relativa alla Stazione Appaltante.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Revisione regolamento e conseguenti prassi operative	
	Peso	25
	Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	31/12/2016
Stato di attuazione	A seguito dell'entrata in vigore in aprile del D.lgs 50/2016, è stata aggiornata la Convenzione con i Comuni per lo svolgimenti da parte della Provincia di Brescia delle funzioni di Stazione Appaltante ed è iniziata la revisione del regolamento provinciale dei contratti.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
00324	Coordinamento del servizio di statistica in gestione associata	Stato di attuazione	E' stato istituito un apposito Ufficio statistica per il servizio che rappresenta per gli enti del territorio un'opportunità per cogliere gli importanti processi innovativi che stanno interessando le tradizionali produzioni di dati statistici ufficiali. Il tutto attraverso i cosiddetti big data che permettono la definizione di strategie significative sull'organizzazione degli enti stessi e sulla creazione di servizi a valore aggiunto.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Mappatura e realizzazione del data base dei dati interni all'Ente	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' continuata l'azione di mappatura e raccolta dati interni all'Ente, con particolare attenzione ai Settori Ambiente, Turismo, Pubblica Istruzione. Sono stati eseguiti anche diversi censimenti dati come richiesto da questionario ISTAT
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione convenzioni in essere e promozione di nuove adesioni	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Nel corso dell'anno si sono consolidate le convenzioni in essere e altri soggetti territoriali sono stati coinvolti con modalità di collaborazione più mirate alle singole progettualità
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Organizzazione e gestione incontri sul territorio e in Provincia	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Stato di attuazione	Numerosi sono stati gli incontri sul territorio con diverse realtà pubbliche e private in funzione della realizzazione di una piattaforma finalizzata alla raccolta dei dati esistenti
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00358	Gestione e sviluppo Centro Innovazione e Tecnologie (CIT) in attuazione nuova convenzione 2015-2020	Peso %:	35
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Si è riconfermata la gestione sperimentale, avviata nel 2015, dei servizi da una parte e dell'infrastruttura che sottende l'ambito del wi-fi dall'altra. Alla luce delle nuove funzioni dell'Ente, il CIT si conferma nel suo ruolo strategico a favore delle nuove progettualità con il territorio rinforzando le relazioni tecnico-operative consolidate nella precedenti annualità . In particolare nel corso dell'anno è stato attivato un nuovo portale dedicato al CIT e alle linee strategiche dell'Ente nel'ambito dell'innovazione.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	E' proseguita l'attività del CIT che nel corso del 2016 ha organizzato una serie di incontri nell'ottica di promuovere i servizi resi e incrementare il numero delle adesioni alla Convenzione 2015-2020 dal momento che ciascun servizio può essere erogato solo agli enti aderenti. Sono stati poi organizzati incontri tematici sulla Conservazione sostitutiva a norma, l'utilizzo dei Portali istituzionali, l'ambiente Office365 e il Portale dei Pagamenti PagoPA. La promozione degli stessi è avvenuta sia tramite comunicazioni a mezzo e-mail ai Responsabili dei servizi presso i comuni aderenti e tramite la pubblicazione di news dedicate sul sito del CIT.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Gestione servizi già attivati dal CIT e sviluppo portafoglio	

	Stato di attuazione	Prosegue la gestione dei servizi erogati dal CIT con una serie di modalità che ne garantiscono il controllo sia da parte della Provincia sia da parte dell'ente che ne usufruisce: l'assistenza amministrativa contabile telefonica e tramite la consultazione privata del Software CIT, creato ad hoc e attivato sul nuovo portale CIT e il sistema di ticketing online (MOONE) per l'invio delle richieste di attivazione/assistenza e monitoraggio dello stato di evasione. E' stato realizzato un nuovo portale del CIT che offre a tutti i potenziali target (comuni non aderenti, comuni aderenti, altri enti locali e centrali) informazioni aggiornate circa le attività svolte dal CIT, le modalità di adesione e i servizi a catalogo, oltre ad illustrare più in generale le linee strategiche della Provincia nel campo dell'innovazione. I nuovi servizi inseriti a portafoglio nel corso del 2016 sono: PortalePagoPA, Formazione continua, Richiesta Report statistici.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
3	Aggiornamento mappatura Infrastrutture sul territorio	Stato di attuazione E' proseguita la mappatura in particolare per quanto riguarda la copertura della connettività della banda larga in funzione dei progetti di innovazione inerenti l'ambito smart city.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00359	Sviluppo servizi di area vasta per accesso ai fondi europei	Peso %: 15
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Innovazione
		Stato di attuazione Il forte impulso verso la ricerca di finanziamenti ha consolidato l'attività dell'Ufficio sia in ambito europeo che nazionale e regionale. La Provincia si è riconfermata al territorio come coordinatrice e ente propositivo per gli enti, garantendo l'aggiornamento e l'assistenza per la selezione delle diverse offerte di finanziamento. Inoltre è soggetto coordinatore o partner di diverse progettualità messe in campo nel corso dell'anno. A tal fine ha rinnovato anche la collaborazione con l'associazione TECLA specializzata in questo ambito.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	
1	Gestione delle convenzioni in essere e promozione di nuove adesioni	Peso 30
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016

	Stato di attuazione	La fase si è realizzata con l'avvio di un percorso di avvicinamento ai Comuni con una convenzione quadro, realizzata in collaborazione con ANCI Lombardia.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	40
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Proseguono le attività legate alla progettualità già esistente e a quella nuova in coerenza con le linee strategiche dell'Ente.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	il 2016 ha visto la formalizzazione di più partnership con diversi attori del territorio e non che spaziano da tematiche ambientali legate alla mobilità elettrica e al risparmio energetico, a quelle infrastrutturali
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00385	Coordinamento di progetti per l'efficientamento energetico	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Centrale è l'attività che il Settore riserva a analisi, predisposizione e attuazione di progetti sempre più diretti al risparmio energetico (illuminazione pubblica, illuminazione edifici pubblici e mobilità elettrica), all'eco sostenibilità , in coerenza con i piani di intervento europei e del territorio. Anche il 2016 ha visto la Provincia protagonista di azioni di coordinamento degli enti e di ricerca di cofinanziamento in collaborazione con soggetti pubblici e privati.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione progetto Rete Illuminazione Pubblica e Smart City e suo avvio operativo	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Il 2016 si è caratterizzato per un'importante azione di coinvolgimento del territorio per proporre alle sensibilità decisionali degli enti un approccio ai temi dell'efficientamento energetico coordinato e unitario, condizione che risulta peraltro funzionale anche a nuovi fonti di finanziamento: in questo modo infatti la Provincia ha potuto partecipare anche al bando Cariplo 2 sui temi dell'efficientamento energetico.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Attraverso la partecipazione ad un bando del programma europeo Spazio Alpino, nel corso dell'anno la Provincia è stata deputata alla costituzione di un HUB e- mobility.
	Grado di ragg. %	100,00
3	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Dopo la pubblicazione delle Linee guida per l'attuazione dei PAES, la Provincia ha avviato una sperimentazione per la realizzazione dei piani con alcuni comuni, anche attraverso l'utilizzo di un apposito applicativo, e predisposto un piano di monitoraggio con la Comunità Montana di Valle Sabbia.
	Realizzazione linee guida per la predisposizione dei PAES da parte delle amministrazioni locali, accompagnamento degli enti nelle fasi di predisposizione del documento e monitoraggio di quelli esistenti	

	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Nel corso dell'anno è stata fatta la ricognizione degli enti interessati ad una progettualità coordinata dalla Provincia per porre le basi ad un Project Financing che renda efficace la candidatura della Provincia ai bandi regionali del settore.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Gestione progetto Efficientamento Energetico degli edifici e avvio operativo		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00480	Agenda digitale bresciana	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	09/09/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Nel corso dell'anno è stato redatto il documento Agenda digitale della Provincia di Brescia che sintetizza e illustra le linee strategiche dell'Ente, nel ruolo di Casa dei Comuni, in merito allo sviluppo tecnologico, ambientale, culturale e digitale del territorio.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
070	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	15	98,60
Linea strategica:		Provincia efficiente e trasparente		
Missione/Programma:		0111 ALTRI SERVIZI GENERALI		

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00403	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in ambito informatico e telematico in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	E' stato realizzato l'obiettivo assegnato al Settore nel quadro delle Misure Anticorruptive previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .
		Grado di raggiungimento %	96,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	0,22	0,22
Scostamento costi contrattuali	0,10	0,06
Procedure gestite con sistemi informatici	0,98	0,97
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in ambito informatico e telematico-processi a rischio rilevante	1,00	0,98

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate , cottimo fiduciario, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	eseguito, anche confrontando capitolati e bandi di altre amministrazioni
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata sempre rispettata.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	L'attività è stata svolta.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	40
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Eseguito per la parte relativa all'ambito tecnico di competenza del Settore. Per la sua attuazione definitiva deve essere discusso con gli altri settori dell'Ente.
	Grado di raggiungimento %	90,00
5	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Anche per la riconversione dell'Ente, con la mobilità di personale verso diversi enti e in particolare la Regione, come ad esempio per l'intero Settore Agricoltura, Caccia e Pesca, sono state riordinate e razionalizzate le dotazioni strumentali in capo al Settore.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	predisposizione di un Regolamento interno all'Ente che definisca le linee guida per l'utilizzo del sistema informativo provinciale	
	ottimizzazione delle risorse disponibili tramite l'invio periodico di rendicontazione delle dotazioni disponibili	

6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	eseguito
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00404	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'ambito di concessione ed erogazione di contributi in materia di Biblioteche in processi considerati a rischio medio-basso	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di biblioteche - processi a rischio medio basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione dei criteri per l'assegnazione di contributi nell'ambito del comitato tecnico della Rete Bibliotecaria Bresciana	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Ogni anno i criteri vengono modificati in funzione di necessità oggettivamente misurabili.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	affidamento delle procedure ad almeno due dipendenti	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Eseguito.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Eseguito.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00405	Attuazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di carattere generale di competenza del Settore	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	31/12/2016
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di carattere generale del Settore	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Progressiva introduzione di sistemi informatizzati ed automatizzati per il monitoraggio dei tempi procedurali in materia ambientale	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	individuato con il programma SIAM già in uso dal Settore.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	individuazione di soluzioni tecniche per una più ordinata visualizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione trasparente	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Eseguito.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	pubblicazione annuale di tabelle riepilogative con rappresentazione grafica inerenti i contratti	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Eseguito.
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Eseguito.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
019	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON CITTADINI, IMPRESE E ISTITUZIONI	Si intende dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 150/00 in termini di informazione all'utenza esterna occupandosi in particolare dei contenuti del sito web istituzionale con particolare riferimento alle tematiche della trasparenza.	10	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00121	Predisposizione e pubblicazione sul Sito Istituzionale della Provincia di report sui risultati delle votazioni espresse, tramite il sistema Mettiamoci la faccia, dagli utenti che hanno usufruito on-line dei contenuti della Guida ai Servizi	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Qualità
		Stato di attuazione	In ogni trimestre dell'anno è stato predisposto e pubblicato il report con i risultati relativi al sistema Mettiamoci la faccia.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00193	Redazione web con riferimento alle funzioni di informazione e agli adempimenti legati alla normativa sulla trasparenza, con riguardo particolare alla modalità multicanale con cui i contenuti sono resi disponibili	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto pienamente, con la quotidiana pubblicazione di dati soprattutto in Amministrazione Trasparente, e con una particolare complessità legata alla riorganizzazione degli uffici a seguito della riforma dell'Ente

	Grado di raggiung %	100,00
--	------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00194	Gestione dei canali social istituzionali	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Sono proseguite le attività di informazione e comunicazione sui canali social face book, twitter e instagram istituzionali con un raccordo anche con la redazione dell'Ufficio Biblioteche, e quella di rilevazione statistica
		Grado di raggi %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00195	Attività di contatto e di accoglienza dell'utenza, in accordo con i principi alla base della legge 150/00 e di gestione delle richieste presentate dai cittadini allo sportello, via telefono, posta elettronica e comunicazioni social.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

	Stato di attuazione	<p>E' proseguita l'attività di informazione e comunicazione a utenti interni e esterni dell'Urp in base alle strategie dell'Ente. Da novembre, a causa del ridimensionamento del personale per effetto della riforma dell'Ente, lo sportello ubicato presso Palazzo Broletto è stato chiuso, in coincidenza anche della ristrutturazione della sede stessa, in attesa di una nuova riorganizzazione convogliando le richieste alla redazione dell'Urp stesso.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
024	GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA	<p>Coordinamento e org. della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) - delega L.R. 81/85, successivi programmi pluriennali regionali e Documento di Indirizzo Generale approvato dalla Consulta della RBB (Convenzione D.G. n.515/11).</p>	15	100,00

Linea strategica:	Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali
Missione/Programma:	0502 ATTIV CULTURALI E INTERV NEL SETT CULTURALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00079	<p>Sviluppo della RBB e gestione continuativa e centralizzata di servizi condivisi: assistenza e sviluppo software; catalogazione dei documenti e gestione del catalogo; acquisto documenti; gestione del prestito interbibliotecario; biblioteca digitale (MLOL).</p>	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Concl. stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	<p>L'Ufficio ha garantito alle biblioteche della RBB e delle Reti partner i servizi di assistenza tecnico-informatica al software ClavisNG e sistemi collegati. Molto impegnativo è stato il lavoro dedicato all'integrazione del Sistema Bibliotecario Urbano nella Rete. Alle biblioteche bresciane si è assicurata la catalogazione dei nuovi documenti acquisiti e l'efficiente servizio di prestito interbibliotecario; contemporaneamente si è gestita la gara per la nuova gestione unitaria del servizio di movimentazione documenti, che sarà avviata nel 2017. Anche l'intensa attività legata alla biblioteca MediaLibraryOnline è stata sviluppata in contenuti e servizi.</p>
		Grado di ragg. %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. di eventi critici annuali	2,00	2,00
N. di nuove notizie catalografiche inserite nel catalogo collettivo della RBB da parte del centro di catalogazione provinciale	13.000,00	15.800,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Assistenza e sviluppo dell'architettura informatica con sperimentazione e verifica di nuove procedure con particolare attenzione ad automatismi "di contatto con l'utenza", condivisione con altre reti e integrazione con social network	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è assicurato alle biblioteche della RBB e delle reti partner (oltre 500 biblioteche tra Brescia, Cremona e Bergamo) un efficiente servizio di assistenza e di help desk su tutti gli applicativi informatici legati alla gestione bibliotecaria (ClavisNG, DiscoveryNG) avviando la messa a punto delle procedure relative al contatto automatico all'utenza anche tramite canali innovativi (sms, app per smartphone). Sono state progettate e attivate in ClavisNG funzioni per la condivisione di informazioni catalografiche tra le reti bibliotecarie. Molto impegnativo il supporto informatico al Sistema Bibliotecario Urbano finalizzato all'integrazione delle biblioteche cittadine nella RBB, come da accordo sottoscritto. Da segnalare l'avvio della sperimentazione dell'utilizzo del database CoseDaFare, dedicato alla promozione degli eventi, tra le biblioteche della Rete.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione e sviluppo del progetto della biblioteca digitale MediaLibraryOnLine (MLOL) e perfezionamento dell'integrazione della piattaforma digitale nel catalogo collettivo della Rete	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	<p>Stato di attuazione Grazie alla specifica Convenzione, è stato garantito l'accesso a MediaLibraryOnLine (MLOL) a tutte le biblioteche della Rete compreso il Sistema Bibliotecario Urbano. Impegnativa l'assistenza agli operatori e la collaborazione con il network nazionale di reti bibliotecarie. MLOL BS è stata costantemente arricchita di documenti raggiungendo i 24.700 e-book disponibili, 11.600 utenti attivi (+27%) e 595.000 consultazioni (+84%).</p> <hr/> <p>Grado di raggiungimento % 100,00</p>
<p>3 Coordinamento e gestione della catalogazione, manutenzione e sviluppo del catalogo e relativo aggiornamento del protocollo catalografico -gestionale</p>	<p>Peso 35</p> <hr/> <p>Data inizio 01/01/2016</p> <hr/> <p>Conclusione stimata 31/12/2016</p> <hr/> <p>Stato di attuazione L'attività è stata caratterizzata dall'impegnativo progetto di integrazione del catalogo del Sistema Bibliotecario Urbano (circa 657.000 documenti) nel catalogo della RBB; ciò ha comportato incontri di programmazione, la realizzazione di sofisticate tabelle di conversione, simulazioni e conversioni di prova fino ad arrivare alla fusione dei due cataloghi, realizzata a novembre 2016. Contestualmente si è, comprensibilmente, accentuato il lavoro di revisione e armonizzazione del catalogo RBB, proprio a seguito della fusione sopra citata, e la riorganizzazione dei servizi catalografici funzionali al nuovo assetto. L'Ufficio ha garantito la catalogazione (oltre 15.700</p>

		<p>unità) dei documenti acquistati dalle biblioteche della RBB. Complessivamente il catalogo della RBB conta circa 5.100.000 documenti (4.800 libri e 226.000 multimedia) a fronte di 1.000.000 di titoli.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Oltre agli acquisti legati al Centro di documentazione provinciale La Vetrina, è stato confermato il servizio di acquisto centralizzato dei documenti di saggistica di alta qualità , secondo la pianificazione condivisa con i Sistemi bibliotecari. Durante l'anno si è sperimentato l'acquisto anche dei documenti maggiormente richiesti dagli utenti. Sono stati acquistati circa 3.000 documenti per La Vetrina e 1.150 di saggistica e alta circolazione.
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	L'Ufficio ha garantito l'impegnativa gestione, coordinamento e logistica, legata al prestito interbibliotecario, che durante l'anno ha raggiunto i 263.968 prestiti + 10,36% rispetto al 2015. Oltre al prestito, l'Ufficio
	Gestione movimentazione prestiti interbibliotecari	

		<p>ha distribuito anche materiale promozionale in ambito culturale e sociale di istituzioni e associazioni senza scopo di lucro, oltre 253.000 unità . Contemporaneamente la struttura ha gestito la gara per un più evoluto servizio di prestito interbibliotecario di Rete che vede come gestore unico la Provincia di Brescia.</p>	
		Grado di raggiungimento %	100,00
<hr/>			
6	<p>Collaborazione con le biblioteche scolastiche e speciali, con attenzione anche alle biblioteche degli Istituti penitenziari anche con il ricorso a incarichi esterni</p>	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è assicurato l'assistenza e il coordinamento dei servizi di Rete a tutte le biblioteche non riconducibili ai Sistemi bibliotecari. Particolare l'impegno dedicato all'attività delle biblioteche degli Istituti penitenziari bresciani, con cui si è sottoscritto un nuovo Protocollo d'intesa finalizzato al sostegno e alla promozione di questi delicati servizi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00080	<p>Promozione della lettura e azioni di informazione e formazione sui servizi della RBB anche in collaborazione con i Sistemi bibliotecari.</p>	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	31/12/2016
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	<p>Attraverso una programmazione condivisa con i Sistemi della RBB si è cercato di sostenere le attività di promozione dei servizi e della lettura promossi sul territorio attraverso la consulenza, la produzione di bibliografie e percorsi di lettura segnalati e accessibili da chiunque in Opac. Indispensabile il lavoro del Centro di documentazione de La Vetrina per la selezione del materiale e l'assistenza ai bibliotecari; il centro ha partecipato anche al festival dedicato ai piccolissimi ABiBook. L'Ufficio si è dedicato particolarmente alla formazione all'uso degli strumenti della Rete agli operatori del Sistema Bibliotecario Urbano, dato il progetto di integrazione delle reti. Non sono mancati momenti di aggiornamento per tutti i bibliotecari RBB, in presenza e attraverso la lista di discussione della RBB, sui nuovi sviluppi dei software e dei servizi. Complessivamente si sono realizzati una trentina di momenti formativi che hanno coinvolto oltre quattrocentocinquanta operatori.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Formazione, assistenza e informazione dei bibliotecari, coordinata con i Sistemi bibliotecari, del servizio e delle novità della RBB, anche in attuazione del piano di comunicazione condiviso dal Comitato tecnico dei Direttori con l'Ufficio Biblioteche	Peso	55
Data inizio		01/01/2016	
Conclusione stimata		31/12/2016	
Stato di attuazione		Continua e costata è stata la formazione in presenza e in remoto degli operatori della RBB, in particolare si segnala l'assemblea plenaria di novembre a cui hanno partecipato oltre 160 bibliotecari. Impegnativi sono stati i corsi per gli operatori del Sistema Bibliotecario Urbano, che hanno coinvolto oltre 60 persone in 5 corsi diversi, attività fondamentale per l'attuazione del progetto di integrazione delle due reti. Complessivamente si sono tenuti circa 30 incontri formativi e coinvolti circa 450 operatori. Da segnalare la promozione della biblioteca e dei suoi servizi attraverso internet e social	
Grado di raggiungimento %		100,00	
2	Gestione e promozione del centro di documentazione provinciale specializzato nel patrimonio librario per bambini e ragazzi La Vetrina: revisione del servizio e della sua collocazione.	Peso	30
Data inizio		01/01/2016	
Conclusione stimata		31/12/2016	
Stato di attuazione		Garantita la gestione del Centro di documentazione La Vetrina, in collaborazione con lo IAL di Brescia. 2.968 sono i nuovi documenti acquisiti raggiungendo i 60.000 documenti disponibili.	

		<p>La Vetrina e l'Ufficio hanno collaborato al festival ABiBook , alla manifestazione Seridò e alla fiera della Microeditoria. Il servizio ha curato la circuitazione della mostra bibliografica "50 anni di versi" (9 allestimenti per oltre 7.400 visitatori) e sostenuto la attività di promozione delle biblioteche realizzando oltre 70 bibliografie specializzate. Significativa la quotidiana attività di consulenza a bibliotecari, operatori del settore e studenti fatta dai bibliotecari de la Vetrina.</p>
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	In costante collegamento con i referenti del progetto Nati Per Leggere nazionale e regionale, l'Ufficio ha promosso la campagna sul territorio provinciale fornendo strumenti e promuovendo iniziative locali anche con il supporto del Centro di documentazione La Vetrina: il materiale documentario del centro è stato spesso utilizzato in incontri nazionali.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Iniziativa e coordinamento di attività di promozione alla lettura con particolare attenzione ai più giovani e al progetto Nati per leggere	

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00081	Peso %:	10
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	Sono state svolte tutte le attività derivate dalla delega regionale in materia (L.R. 81/85) come meglio definite nelle fasi. In particolare l'Ufficio ha coordinato tutte le attività legate alla Convenzione RBB e agli accordi con le reti partner.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Programmazione e monitoraggio del servizio bibliotecario, sostegno alla programmazione coordinata degli enti territoriali e gestione amministrativa del progetto.	

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	
1	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	In coerenza con i dettami della L.R. 81/85 e per l'istruttoria dei vari piani e programmi attuativi, sono stati raccolti e analizzati i programmi annuali dei Sistemi bibliotecari, quindi si è proceduto ai dovuti atti amministrativi.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Programmazione annuale, previa raccolta e analisi Piani annuali dei Sistemi bibliotecari, in sintonia con la proroga del Programma regionale pluriennale 2010-2012, e sostegno alle attività svolte dai Sistemi bibliotecari stessi	

2	<p>Elaborazione di dati statistici della RBB e compilazione della banca dati regionale ABIL (Anagrafe delle biblioteche lombarde); elaborazione statistiche interne su attività catalografica, prestito intersistemico e banca dati centrale</p>	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è provveduto all'annuale coordinamento ed elaborazione statistica sull'organizzazione bibliotecaria provinciale, governato la raccolta dati 2015 delle biblioteche comunali e dei Sistemi e inseriti i dati nella banca dati Regionale ABiL (Anagrafe delle Biblioteche Lombarde), con le necessarie correzioni in vista di valutazioni, elaborazioni e stesura report e diffusioni a cura di Regione Lombardia. Oltre alle statistiche regionali, l'Ufficio ha curato altre rilevazioni in campo tecnico - biblioteconomico, legate al lavoro della RBB, indispensabili per la comunicazione e la valutazione dell'attività svolta.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	<p>Elaborazione degli accordi e gestione dei rapporti istituzionali con gli enti esterni partner: Provincia di Cremona, Comune di Brescia, Rete Bibliotecaria Bergamasca, Istituti scolastici, Istituti penitenziari e altre reti bibliotecarie e istituzioni.</p>	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono stati programmati e gestiti oltre 130 incontri funzionali alla programmazione e all'attuazione delle attività della RBB e delle reti partner. Molto impegnativi gli incontri tecnici con i referenti del Sistema Bibliotecario Urbano per la programmazione e la progressiva verifica delle attività realizzate. Costanti le relazioni con gli amministratori della Rete.

	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si è provveduto a seguire gestire le procedure amministrative legate alla buona riuscita degli accordi e collaborazioni con altri partner quali il Comune di Cremona, la Rete bibliotecaria bergamasca e la Rete bibliotecaria mantovana, gli istituti penitenziari e le biblioteche speciali e altri settori della PA. Nuova collaborazione 2016 è stata quella con il Centro Servizi per il Volontariato di BS.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Programmazione, organizzazione e gestione di tavoli tecnici e politici legati al servizio, compresa l'elaborazione dei relativi atti		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00083	Interoperatività con altri servizi bibliotecari anche a livello interprovinciale e interregionale	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Impegnativa è stata la costante attività dell'Ufficio per garantire l'interoperabilità con altri servizi bibliotecari e culturali anche a livello interprovinciale e interregionale.

<p>Si è collaudata la collaborazione con la Rete bibliotecaria Bergamasca, strutturato il servizio relativo alla piattaforma CoseDaFare con il Consorzio CSBNO di Milano, mentre continui sono stati i rapporti con altre reti finalizzati a future cooperazioni (rete mantovana, vicentina, milanese).</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase											
	<table border="1"> <tr> <td>Peso</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Data inizio</td> <td>01/01/2016</td> </tr> <tr> <td>Conclusione stimata</td> <td>31/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Stato di attuazione</td> <td>L'attività in programma è stata pienamente realizzata sia dal punto di vista amministrativo che tecnico- biblioteconomico: a novembre tutti i dati relativi al Sistema Bibliotecario Urbano (bibliografici e gestionali) sono stati fusi con quelli della RBB. Numerosi e impegnativi sono stati i momenti organizzativi, formativi e di verifica conseguenti. Onerosa l'attività di avvio del nuovo servizio presso la biblioteca Queriniana, unica biblioteca di conservazione della RBB.</td> </tr> <tr> <td>Grado di raggiungimento %</td> <td>100,00</td> </tr> </table>	Peso	40	Data inizio	01/01/2016	Conclusione stimata	31/12/2016	Stato di attuazione	L'attività in programma è stata pienamente realizzata sia dal punto di vista amministrativo che tecnico- biblioteconomico: a novembre tutti i dati relativi al Sistema Bibliotecario Urbano (bibliografici e gestionali) sono stati fusi con quelli della RBB. Numerosi e impegnativi sono stati i momenti organizzativi, formativi e di verifica conseguenti. Onerosa l'attività di avvio del nuovo servizio presso la biblioteca Queriniana, unica biblioteca di conservazione della RBB.	Grado di raggiungimento %	100,00
Peso	40										
Data inizio	01/01/2016										
Conclusione stimata	31/12/2016										
Stato di attuazione	L'attività in programma è stata pienamente realizzata sia dal punto di vista amministrativo che tecnico- biblioteconomico: a novembre tutti i dati relativi al Sistema Bibliotecario Urbano (bibliografici e gestionali) sono stati fusi con quelli della RBB. Numerosi e impegnativi sono stati i momenti organizzativi, formativi e di verifica conseguenti. Onerosa l'attività di avvio del nuovo servizio presso la biblioteca Queriniana, unica biblioteca di conservazione della RBB.										
Grado di raggiungimento %	100,00										
1	<p>Integrazione del Sistema bibliotecario urbano nella RBB: cura di tutte le attività amministrative e tecniche necessarie</p>										

2	Gestione dei servizi bibliotecari per i Sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo: cura di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si sono collaudate e perfezionate le attività oggetto della collaborazione con la Rete Bibliotecaria Bergamasca: migliorate e arricchite le funzionalità del programma legate alla gestione dei servizi e progressivamente adattate alla realtà specifica.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Attività informative e relazionali, programmazione ed eventuali e avvio collaborazioni con altre reti bibliotecarie: Rete bibliotecaria mantovana, Provincia di Vicenza, Comune di Bergamo	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Costante è stata l'attività di confronto e consulenza con le reti bibliotecarie limitrofe per la condivisione di buone pratiche di servizio a livello tecnico. Con la Rete bibliotecaria Mantovana è in via di sottoscrizione il Protocollo d'intesa, la cui elaborazione è stata particolarmente onerosa a causa dei cambiamenti amministrativi della rete stessa
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00434	Avvio e promozione della rete informativa di comunità	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	<p>Il 2016 è stato caratterizzato dall'avvio di una serie di attività legate alla rete informativa di comunità . L'Ufficio si è impegnato in vari fronti con l'intento di realizzare una struttura modulare per la comunicazione ai cittadini delle attività , istituzionali e non, della Provincia e del territorio. In particolare si segnala l'avvio del portale CoseDaFare e la realizzazione del laboratorio per la cultura digitale DigilaBS. Da evidenziare come si è curato il subentro alla Comunità Montana di Valle Trompia nella partnership del progetto legato al portale CoseDaFare e avviate le fasi necessarie per il concreto utilizzo del portale, in via sperimentale, alle biblioteche della RBB. In particolare si sono tenuti corsi di formazione agli operatori della RBB e data successiva assistenza.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00		

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Istituzioni che adottano il Portale "Cose da fare"	30,00	50,00

Operatori formati per l'utilizzo del Portale "Cose da fare"	50,00	150,00
---	-------	--------

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Avvio uso portale CoseDaFare	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	L'Ufficio ha curato il subentro alla Comunità Montana di Valle Trompia nella partnership del progetto e avviate tutte le fasi necessarie per il concreto utilizzo del portale, in via sperimentale, alle biblioteche della RBB.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Formazione e coordinamento operatori	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Fondamentale è stato il lavoro di consulenza e formazione in presenza e in remoto di tutti gli operatori della RBB. Nello specifico si sono realizzati in ogni sistema bibliotecario, incontri specifici sul portale CoseDaFare e sulle nuove tecniche di comunicazione social. A supporto sono stati realizzati appositi manuali e linee guida.
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	Promozione software e nuovi servizi	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Continuo è l'impegno per il miglioramento dell'interfaccia dei vari programmi legati alla promozione dei servizi e degli eventi e la costante relazione con i canali social.
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Laboratorio per la promozione della cultura digitale: DigilaBS	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Organizzato e pienamente realizzato il laboratorio per giovani neolaureati dedicato alla formazione di professionalità in ambito digitale. Il corso si è tenuto tra settembre e dicembre e hanno completato il percorso una decina di giovani
		Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità : **Settore della Istruzione, della Formazione e del Lavoro**

Responsabile: **Giacomo Pagani**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
071	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	10	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00410	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di progetti speciali di educazione permanente, in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza per progetti speciali di educazione permanente - processi a rischio rilevante	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione casuale dei fascicoli	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Effettuata l'assegnazione casuale dei fascicoli
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	mappatura completa delle fasi procedurali	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Effettuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Distinzione effettuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	razionalizzazione e rafforzamento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate	
	Peso	25
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Effettuato
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Norme applicate
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00411	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia di lavoro formazione professionale e pubblica istruzione considerati a rischio medio-basso	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono state osservate le disposizioni relative al patto d'integrità e per ogni affidamento di servizio è stato fatto sottoscrivere il relativo documento.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Non necessaria la verifica dei capitolati in quanto non si è superata la soglia dei 40.000 '
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	rafforzamento degli aspetti organizzativi interni finalizzati allo scambio di conoscenze tra gli operatori coinvolti	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Sono stati rafforzati gli scambi di informazioni e conoscenze
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	25
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Per il Settore Lavoro sono state applicate le misure previste nel Piano e sono stati rivisti i processi a rischio anche alla luce delle nuove normative che hanno investito il Settore Lavoro.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
023	GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE	Garantire il funzionamento degli Istituti Scolastici. Programmazione orientamento scolastico, Rete Scolastica e Offerta Formativa. Favorire i servizi per gli alunni disabili. Supporto ad Iniziative didattico culturali. Favorire il sistema universitario	20	100,00

Linea strategica:	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
Missione/Programma:	0402 ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00094	Migliorare le funzioni attraverso l'utilizzo del fondo d'Istituto per il funzionamento e acquisto arredi. Rimborso spese di gestione ai Comuni sedi di I.I.S. Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre fuori sede e trasporto	Peso %:	40
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Agli Istituti scolastici è stato erogato il fondo per consentire la gestione e il funzionamento degli istituti stessi. Ai Comuni sono stati rimborsate le spese sostenute per il funzionamento degli edifici scolastici e sono state erogate le quote relative all'ammortamento dei mutui.
	Grado di raggiungimento %	100,00	

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Attribuzione del fondo annuale per Istituto Scolastico secondo i parametri stabiliti dal protocollo d'intesa vigente. Verifica richieste da parte dei Comuni per spese funzionamento edifici scolastici.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata pienamente realizzata. E' stato erogato il fondo a tutti gli istituti scolastici di competenza, comprensivi delle rispettive sedi staccate e al Conservatorio di Musica.

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata pienamente realizzata. Sono state soddisfatte tutte le richieste di integrazione fondo presentate dagli Istituti scolastici. Sono state verificate e poi erogate le quote di ammortamento mutui ai Comuni.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Acquisizione ulteriori richieste integrazione fondo per interventi urgenti ed indifferibili Istituti scolastici alle strutture, per la sicurezza agli impianti e fornitura arredi. Verifica rimborso ai Comuni quote ammortamento mutui.		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00095	Attività di programmazione e orientamento scolastico-universitario. Rete Scolastica e Formativa, Piano di dimensionamento. Favorire iniziative per la gestione e funzionamento Università della Montagna di Edolo.	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	E' stata svolta in collaborazione con l'UST un'intensa attività formativa nei confronti dei docenti per la gestione delle azioni di orientamento scolastico. E' stato inoltre predisposto il Piano di Dimensionamento della Rete scolastica e il piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018. Anche per l'anno 2016 è stata finanziata la quota di partecipazione per la gestione del corso di laurea dell'Università della Montagna di Edolo.

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Collaborazione con R.L., U.S.T. e ASAB per l'attuazione di iniziative finalizzate all'orientamento scolastico. Collaborazione con l'U.S.T. nell'ambito del Protocollo d'Intesa su "alternanza" scuola/lavoro Gestione corso di Laurea della Montagna.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è data attuazione, in collaborazione con l'UST, a percorsi di formazione di orientatori delle classi terze delle scuole secondarie di I grado
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Consulenza ai Comuni e agli IIS in ordine alle proposte di dimensionamento della Rete Scolastica e Offerta Formativa, previa concertazione con le parti sociali. Verifica indirizzi scolastici attivi ed eventuale redistribuzione.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Il Piano di dimensionamento e il Piano dell'Offerta Formativa è stato predisposto secondo i tempi stabiliti dalla Regione Lombardia in base a quanto richiesto dagli Istituti Scolastici.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
00096	<p>Realizzazione iniziative didattico culturali. Organizzazione attività connesse ITS-IFTS. Partecipazione funzionamento USR Milano.Utilizzo impianti sportivi in orario extrascolastico dai Comuni, sedi di I.I.S. provinciali</p>	Stato di attuazione	<p>Si è provveduto ad erogare contributi per iniziative didattico culturali secondo le disponibilità di bilancio. Vi è stata la partecipazione all'iniziativa che si proponeva di realizzare, in sinergia con la Provincia di Bergamo, un ITS in ambito agro-alimentare. Si è erogata la quota di partecipazione alle spese di gestione e funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale. Sono state verificate, sulla base del regolamento vigente, le richieste di utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico, presentate dai comuni sede di Istituti di competenza provinciale.</p>
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	Istruttoria spese gestione USR Milano. Istruttoria richieste per iniziative progettuali rientranti nelle iniziative didattico- culturali. Collaborazione con gli IIS per organizzazione e/o costituzione ITS, nonché programmazione IFTS.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono state istruite le richieste per iniziative progettuali rientranti nelle attività didattico/culturali secondo i termini previsti. Erogato il rimborso delle spese di gestione e funzionamento dell'USR
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Analisi progetti presentati per iniziative didattico- culturali- educative. Verifica progetto Comenius Regio. Verifica e fattibilità progetto Settimana Corta. Verifica richieste dei Comuni per utilizzo imp. sportivi orario extrascolastico.	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è provveduto ad erogare contributi per iniziative didattico/culturali secondo la disponibilità di bilancio. E' stato garantito il supporto ai soggetti coinvolti nella valutazione di fattibilità del progetto "Settimana corta". Sono state verificate le richieste di utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00097	Peso %:	30
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	Si è erogato, ai Comuni che hanno provveduto alla gestione dei servizi di assistenza specialistica e trasporti alunni disabili, il rimborso delle spese sostenute per l' a.s. 2015/2016. Si è inoltre provveduto a completare la liquidazione delle spese effettuate dai Comuni negli anni precedenti, secondo quanto stabilito negli accordi transattivi con gli ambiti territoriali.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Interventi a supporto del trasporto e dell'assistenza specialistica agli alunni disabili mediante approvazione protocollo d'intesa con gli Ambiti territoriali. Rimborso delle spese sostenute dai Comuni	

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	
1	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La documentazione pervenuta è stata verificata e le spese sostenute dai Comuni sono state rimborsate
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Verifica documentazioni a consuntivo presentate dai Comuni per la gestione dei servizi di trasporto ed assistenza specialistica agli alunni disabili a. s. 2014/2015. Rimborso delle spese sostenute dai Comuni.	

2 Verifica delle richieste pervenute per i servizi di trasporto ed assistenza specialistica per gli alunni frequentanti gli IIS - a. s. 2015/2016.	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono state esaminate e verificate n. 456 richieste di trasporto e assistenza specialistica per gli alunni frequentanti l'anno scolastico 2016/2017
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
056	SVILUPPO ECONOMICO, COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE	Promuovere lo sviluppo economico mediante l'attuazione di mirati interventi a sostegno delle realtà produttive locali nonché programmare e attuare interventi a sostegno dell'occupazione.	5	100,00

Linea strategica:	Promozione e sviluppo del territorio
Missione/Programma:	1401 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;">Peso %:</td> <td style="border: none;">40</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Incidenza</td> <td style="border: none;">Annuale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Data inizio</td> <td style="border: none;">01/01/2016</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Conclusione stimata</td> <td style="border: none;">31/12/2016</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tipologia</td> <td style="border: none;">Mantenimento standard attuale</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Stato di attuazione</td> <td style="border: none;">E' stato emanato il bando incentivi assunzioni a tempo indeterminato di uomini over 45 disoccupati da almeno nove mesi ed il bando incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di donne over 40 disoccupate da almeno nove mesi. Sono poi stati previsti incentivi sempre tramite avviso pubblico per assunzioni di persone svantaggiate. Per tali misure sono stati stanziati in totale 250.000 euro. Sempre a sostegno delle imprese sono stati stanziati 200.000 euro per il fondo anticrisi istituito dal Comune di Nave per la vicenda Stefana spa.</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Grado di raggiungimento %</td> <td style="border: none;">100,00</td> </tr> </table>	Peso %:	40	Incidenza	Annuale	Data inizio	01/01/2016	Conclusione stimata	31/12/2016	Tipologia	Mantenimento standard attuale	Stato di attuazione	E' stato emanato il bando incentivi assunzioni a tempo indeterminato di uomini over 45 disoccupati da almeno nove mesi ed il bando incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di donne over 40 disoccupate da almeno nove mesi. Sono poi stati previsti incentivi sempre tramite avviso pubblico per assunzioni di persone svantaggiate. Per tali misure sono stati stanziati in totale 250.000 euro. Sempre a sostegno delle imprese sono stati stanziati 200.000 euro per il fondo anticrisi istituito dal Comune di Nave per la vicenda Stefana spa.	Grado di raggiungimento %	100,00
Peso %:	40														
Incidenza	Annuale														
Data inizio	01/01/2016														
Conclusione stimata	31/12/2016														
Tipologia	Mantenimento standard attuale														
Stato di attuazione	E' stato emanato il bando incentivi assunzioni a tempo indeterminato di uomini over 45 disoccupati da almeno nove mesi ed il bando incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di donne over 40 disoccupate da almeno nove mesi. Sono poi stati previsti incentivi sempre tramite avviso pubblico per assunzioni di persone svantaggiate. Per tali misure sono stati stanziati in totale 250.000 euro. Sempre a sostegno delle imprese sono stati stanziati 200.000 euro per il fondo anticrisi istituito dal Comune di Nave per la vicenda Stefana spa.														
Grado di raggiungimento %	100,00														
00135	Sostegno alle imprese														

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00137	Sostegno al re/inserimento lavorativo di soggetti disoccupati/inoccupati ed attuazione degli accordi regionali per la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga.	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Sono state istruite tutte le pratiche di cassa integrazione in deroga presentate nel 2015 e nel 2016 per la relativa trasmissione a Regione Lombardia. Per favorire il sostegno di disoccupati è stato emesso il bando pari a 150.000 euro per il diritto allo studio che prevede un sostegno economico a nuclei familiari con almeno un disoccupato da più di tre mesi a copertura del costo annuo del trasporto pubblico per figli studenti di scuola secondaria superiore. E' stato emanato il bando dei voucher per i Comuni per l'utilizzo di lavoratori disoccupati per euro 199.830,53.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Attuazione dell'Atto Negoziale tra la Regione Lombardia e la Provincia di Brescia in attuazione dell'art.6 comma 2 L. R. 19/07, dell'art. 4 c.1 L. R. 22/06 e della D.G. R. 1891/2011	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Sono stati emanati i bandi per il sostegno ai disoccupati e per i voucher nei Comuni nei termini previsti
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	E' stato rinnovato il protocollo d'intesa con Procura Generale e Corte d'Appello per l'utilizzo di voucher per tutto il 2016. A fine 2016 si è rinnovato il protocollo anche per il 2017.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	40
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono state istruite tutte le pratiche di cassa integrazione in deroga presentate nel 2015 e 2016 per la trasmissione a Regione Lombardia.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Attuazione del Protocollo di Intesa tra la Provincia di Brescia, la Corte di Appello di Brescia e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia finalizzato all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio	
	Attuazione degli Accordi Quadro tra la Regione Lombardia e parti sociali per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
057	POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	Programmare e gestire politiche attive del lavoro del collocamento ordinario e mirato, nel rispetto dei compiti e funzioni attribuiti dal D. Lgs. 150/2015, dalla L.R. 22/2006 e dalla L.68/99.	50	100,00

Linea strategica: **Sostegno alla persona e alla famiglia**

Missione/Programma: **1501 SERVIZI PER SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	35
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
00232	Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento mirato)	Stato di attuazione	Sono stati realizzati, adeguandoli alle imminenti evoluzioni normative i servizi amministrativi per la gestione dell'elenco anagrafico - professionale dei lavoratori, delle liste di mobilità, delle certificazioni richieste dai datori di lavoro per alcune tipologie di assunzioni agevolate, dell'iscrizione dei disabili nella apposita lista speciale; in particolare nel corso del 2016 si è data attuazione alla riforma regionale prevista dai decreti legislativi 150/2015 e 151/2015. Le novità salienti sono caratterizzate dalla gestione della did nel portale GEFO di Regione Lombardia e nella stipula del patto di servizio per tutti.

	<p>Sempre nel corso del 2016 sono stati erogati servizi di orientamento al lavoro per i lavoratori secondo gli standard previsti dal sistema regionale di accreditamento in particolare a seguito della riforma e della stipula del patto di servizio. Il servizio tirocini secondo le linee guida regionali per datori di lavoro e lavoratori ha avuto un incremento dovuto alla presa in carico nell'ambito di Garanzia Giovani.</p> <p>Il servizio di ricerca e preselezione del personale è proseguito e con la apertura di un nuovo centro commerciale sono pervenute richieste di personale rilevanti. A metà dicembre si è dato avvio anche alla dote unica lavoro.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. eventi di marketing dei servizi di inserimento lavorativo	1,00	1,00
Rete dei Servizi	10,00	1,00
Tempo medio evasione richieste di personale delle imprese territoriali (gg)	6,00	4,45
Capacità dei servizi per l'impiego di garantire la copertura dei posti di lavoro (%)	8,00	850,00
N. colloqui di orientamento e di supporto alla ricerca al lavoro	1.000,00	1.780,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	adeguamento evoluzioni normative di competenza dei Centri per l'impiego e del Collocamento Mirato	Peso	65
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	nel corso del 2016 è proseguito l'aggiornamento normativo delle attività dei Centri per l'Impiego e del collocamento mirato iniziati con i decreti legislativi 150 e 151 del 2015.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	consolidamento dell'integrazione Centri per l'impiego-Collocamento mirato con i Servizi Accreditati al Lavoro e alla Formazione Professionale	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	grazie anche alla nuova normativa in materia di lavoro si sono rafforzate le collaborazioni con gli enti accreditati privati. Sono stati stipulati appositi protocolli e si è stretta una collaborazione con il CFP Zanardelli per le attività del 2017,
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Promozione delle attività dei Centri per l'Impiego-Collocamento mirato	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	La promozione delle attività dei CPI e CM è proseguita nel 2016 prevalentemente tramite il contatto quotidiano con i consulenti del lavoro e con le aziende. Si è poi svolto un incontro presso il Settore con alcune aziende del territorio.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono stati gestiti due reclami in fase di audit qualità ed è stato monitorato il grado di soddisfazione degli utenti tramite apposite schede customer i cui risultati sono pubblicati nel verbale di riesame della qualità . Le postazioni "mettiamoci la faccia" sono operative ma poco utilizzate dall'utenza.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	valutazione reclami e grado di soddisfazione dell'utenza anche tramite il sistema "mettiamoci la faccia"	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00236	Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliere/a di Parità	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

	Stato di attuazione	E' stata dedicata una risorsa umana alla gestione amministrativa dell'Ufficio della Consigliera di Parità che ha provveduto agli adempimenti necessari per il funzionamento dell'ufficio.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00237	Mantenimento della certificazione UNI EN 9001:2008 dei servizi all'impiego e gestione ed implementazione del sistema qualità	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Per mantenere l'accreditamento che presuppone la certificazione di qualità ISO 9001:2008 con tutti gli adempimenti connessi sono stati fatti audit interni con il supporto della società di consulenza e a dicembre abbiamo ottenuto il rinnovo della certificazione.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00238	Gestione, implementazione e sviluppo del Sistema Informativo Lavoro "Sintesi"	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Innovazione
Stato di attuazione	Tutte le attività sono gestite attraverso il sistema informativo regionale GEFO e provinciale Sintesi che, sviluppato e mantenuto, fornisce anche supporto alle politiche attive del lavoro mediante monitoraggi sistematici. E' stato rinnovato il contratto con la società di gestione del portale tramite la Città Metropolitana di Milano.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
00239	Aggiornamento degli operatori per la gestione dei servizi all'impiego	Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di formazione degli operatori ed in particolare si è realizzato un corso di specializzazione per tutor dei servizi al lavoro che ha reso operativi secondo il sistema dell'accreditamento otto operatori. Sempre di particolare rilievo per le attività si segnala il corso per la gestione della dote unica lavoro.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	formazione dei dipendenti sulle materie specifiche	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono state realizzate le attività di aggiornamento degli operatori come da programma formativo agli atti ed in particolare si segnala il corso di specializzazione per tutor dei servizi all'impiego autorizzato da regione Lombardia.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	riunioni con posizione organizzativa, capi ufficio e operatori dedicati	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	la direzione ha costantemente tenuto riunioni con posizione organizzativa, capi ufficio e ove necessario con i dipendenti sulle materie specifiche del lavoro, dettando obiettivi e modalità .
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00240	Peso %:	35
	Incidenza	Pluriennale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	Oltre alla gestione delle attività ordinarie del collocamento mirato si segnala l'avvio della dote unica nell'ambito del Piano Provinciale disabili e la dote impresa sempre nell'ambito del Piano Provinciale. Sempre nell'ambito del Piano Provinciale disabili annualità 2015 da realizzarsi nel 2016 sono state realizzate le azioni di sistema approvate da Regione Lombardia.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili, implementazione dei servizi per il Collocamento mirato con particolare riferimento agli istituti previsti dagli articoli 11 e 3 della L. 68/99 e alle pratiche relative ai datori di lavoro	

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Costo medio supporto a datori di lavoro (in euro)	34,63	22,25

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	
1	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	realizzazione del Piano Provinciale Disabili e interventi specifici finalizzati al sostegno dell'occupazione di soggetti disabili	

	Stato di attuazione	Nel corso del 2016 è stato avviato il PPD relativo al fondo annualità 2015 (in linea con le disposizioni regionali). In particolare nel 2016 è stata avviata la dote unica disabili e si è proseguito con il modello di dote impresa sperimentato nel 2015. Le azioni di sistema sono state realizzate in collaborazione con cpi-cm da tutti i partners. La gestione del piano è stata supportata come previsto dallo staff di assistenza tecnica per il quale Regione stanziava apposite risorse.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Anche per il 2016 sono state implementate le attività del collocamento mirato con particolare riferimento alla valutazione del potenziale ed al monitoraggio delle convenzioni aziendali.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Implementazione dei servizi dedicati ai datori di lavoro e degli istituti previsti dalla l.68/99	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00241	Partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali e realizzazione di interventi provinciali per le politiche attive del lavoro anche a favore delle fasce deboli.	Peso %:	5
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018

	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	il Settore Lavoro ha partecipato a tutte le misure regionali finalizzate all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e ha sostenuto le imprese nell'assunzione di categorie svantaggiate tramite apposito bando incentivi. Anche per il 2016 i Centri per l'Impiego hanno segnalato lavoratori socialmente utili agli enti pubblici che ne hanno fatto richiesta. E' stato rinnovato il protocollo d'intesa con gli Uffici Giudiziari per l'invio di n.50 lavoratori socialmente utili anche nel 2016.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
		Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
1	realizzazione di azioni per l'inserimento o reinserimento lavorativo anche tramite finanziamenti e adesione a programmi specifici per l'occupazione	Stato di attuazione	il Settore Lavoro ha partecipato a tutte le misure regionali finalizzate all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e ha sostenuto le imprese nell'assunzione di categorie svantaggiate tramite apposito bando incentivi.
		Grado di raggiungimento %	100,00
		Peso	50
2	gestione delle richieste di lavoratori in mobilità indennizzata per lavori socialmente utili	Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

Stato di attuazione	Anche per il 2016 i Centri per l'Impiego hanno segnalato lavoratori socialmente utili agli enti pubblici che ne hanno fatto richiesta. E' stato rinnovato il protocollo d'intesa con gli Uffici Giudiziari per l'invio di n.50 lavoratori socialmente utili anche nel 2016.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00242	Peso %:	5
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	Nel corso del 2016 si sono portate a conclusione le attività e i protocolli aventi ad oggetto la sicurezza sui luoghi di lavoro.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Realizzazione di iniziative di informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e benessere organizzativo	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
058	POLITICHE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Favorire il successo scolastico e occupazionale dei giovani attuando le funzioni conferite da Regione Lombardia in merito all'istruzione e formazione professionale e formazione in apprendistato.	15	100,00

Linea strategica:	Programmazione della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
Missione/Programma:	1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00108	Peso %: 35
	Incidenza Pluriennale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2017
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione La programmazione per l'a.s., 2017/2018 si è svolta regolarmente in linea con le tempistiche definire da R.L. e con Decreto del Presidente della Provincia n. 273 del 08/11/2016 è stato approvato il piano provinciale dell'offerta formativa e trasmesso in Regione per l'approvazione definitiva. Tutte le attività (ammissione privatisti, nomina presidenti commissioni d'esame e supporto tecnico agli enti) sono state gestite con regolarità
	Grado di raggio % 100,00
	Programmare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, che verranno svolti presso le Istituzioni formative accreditate da Regione Lombardia. Gestione delle fasi successive assegnate da Regione Lombardia e supporto alle attività

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Programmazione Offerta Formativa 2017/2018: programmare i fabbisogni di istruzione e formazione in raccordo con l'ufficio Pubblica Istruzione, sulla base delle direttive, termini e modalità definiti da Regione Lombardia	Peso	45
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La programmazione dell'offerta formativa 2017/2018 è stata espletata secondo le indicazioni di regione Lombardia
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione delle funzioni attribuite da Regione Lombardia (ammissione domande dei candidati privatisti, individuazione dei presidenti delle commissioni d'esame per i percorsi, autorizzazione rilascio attestati) e supporto tecnico agli Enti	Peso	45
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è proceduto ad effettuare l'istruttoria per l'ammissione dei candidati privatisti all'esame finale; ad individuare i presidenti delle commissioni d'esame.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Monitoraggio attività didattico/formative dell'azienda speciale "Centro Formativo Provinciale Zanardelli"	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta con regolarità
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00109	Soddisfare le richieste di formazione delle aziende per i propri apprendisti attraverso la gestione del Catalogo di corsi da attuarsi presso le Istituzioni Formative accreditate in Regione Lombardia	Peso %:	35
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2017
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	Sono state regolarmente attuate le attività legate alla gestione del catalogo per la formazione degli apprendisti
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero dei P.I.P. relativi alla formazione degli apprendisti	5.000,00	4.193,00
Tempi di evasione delle richieste di formazione presentate tramite P.I.P. (Piani di Intervento Personalizzati) (gg)	30,00	30,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Il Catalogo per l'offerta dei servizi per l'apprendistato 2012/2013, è stato prorogato fino al 31/12/2017. Le attività legate alla gestione del catalogo sono state regolarmente svolte. Gli enti formatori sono stati supportati dall'Ufficio al fine di garantire l'ottimale svolgimento dei percorsi formativi.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	35
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Tutti i Pip caricati sulla Banca dati sintesi vengono esaminati prima di venire "validati" e divenire quindi operativi (PIP caricati in Sintesi nel 2016: 4193)
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	35
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Tutta la documentazione inerente le azioni svolte dalle Istituzioni formative è sottoposta controllo. Ciò costituisce azione propedeutica all'avvio della procedura di liquidazione
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00366	Favorire il successo scolastico e formativo sostenendo i giovani e le loro famiglie, attraverso la realizzazione di progetti specifici condivisi con Regione Lombardia e/o tutti gli altri soggetti coinvolti nel sistema Formazione Professionale	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Nel corso del 2016 si è sviluppato il progetto di "Orientamento permanente" : la Provincia di Brescia con Dec. del Presidente n. 131 del 24/04/2015 ha aderito al progetto di R.L. per l'attivazione di un piano provinciale di orientamento permanente.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Monitoraggio e coordinamento progetto di "Orientamento permanente"	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	01/12/2016

	Stato di attuazione	Nel corso del 2016 si sono sviluppate le azioni previste dal progetto di Orientamento permanente: sviluppo della rete di servizi; percorsi di formazione per orientatori; eventi per i cittadini; sportelli polifunzionali sul territorio
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
2	Collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della Formazione professionale per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative	Stato di attuazione Nel corso del 2016 l'Ufficio ha sempre garantito la propria collaborazione con i soggetti coinvolti nel sistema della formazione per garantire l'ottimale svolgimento delle attività formative (contatti telefoni, email, raccordo con le strutture regionali competenti)
	Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità : **Settore della Pianificazione Territoriale**

Responsabile: **Riccardo Maria Davini**

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
074	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	20	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00418	Applicazione Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'ambito dell'adozione di piani urbanistici(PTCP), pareri in materia urbanistica(VAS, VIC,compatibilità al PTCP), pareri in materia di grandi strutture di vendita, in processi a rischio rilevante	Peso %:	65
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Obiettivo completato

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di pianificazione - processi a rischio rilevante	1,00	1,00
Numero procedure che hanno coinvolto più soggetti	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione ai dipendenti di fascicoli con criteri casuali o coinvolgimento di più soggetti nella procedura	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta compatibilmente al personale in organico
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	mappatura completa delle fasi procedimentali	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedimentali	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016

	Conclusione stimata	31/12/2016	
	Stato di attuazione	Distinzione attuata	
	Grado di raggiungimento %	100,00	
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Le misure previste sono state applicate
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00419	Attuazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di Territorio, in processi considerati a rischio medio-basso	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Obiettivo completato
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di Territorio - processi a rischio medio basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Il patto è stato applicato in ogni procedura effettuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato (soglia ' 40.000)	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	proposta di Regolamento nell'ambito della concessione di contributi	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Non sono state previste procedure per la concessione di contributi
		Grado di raggiungimento %	100,00

4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Le misure previste sono state applicate
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
029	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	Definire e perseguire obiettivi di assetto e tutela del territorio connessi ad interessi provinciali, sovracomunali o costituenti attuazione della pianificazione regionale, verificando la sostenibilità , anche ambientale, di piani comunali	40	100,00

Linea strategica:

Pianificazione territoriale di coordinamento

Missione/Programma:

0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00246	Attività di valutazione di compatibilità con il PTCP degli strumenti urbanistici comunali, anche acquisendo pareri specialistici dai Settori prov.li coinvolti, accertando l'idoneità degli atti ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano	Peso %:	25
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance

	Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto mediante l'emanazione di verifiche di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. atti valutati	40,00	54,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
		Peso %: 10
		Incidenza Pluriennale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2018
		Tipologia Innovazione
00337	Partecipazione alla definizione del Piano Territoriale Regionale d'Area della Franciacorta e di eventuali altri Piani	Si è partecipato agli incontri finalizzati alla predisposizione del Piano Territoriale d'Area della Franciacorta, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5833 del 18/11/2016, e sono state espresse le osservazioni in sede di Valutazione Ambientale Strategica. Inoltre si è partecipato ad incontri in relazione al Piano di Indirizzo Forestale con la Comunità Montana di Valle Trompia, al Piano di Assetto Idrogeologico ed al Piano Paesaggistico Regionale.

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. riunioni finalizzate all'elaborazione del Piano	5,00	5,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00377	Attività di valutazione di conformità al PTCP degli interventi riguardanti il demanio lacuale	Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	E' stata valutata la conformità al PTCP degli interventi riguardanti il demanio lacuale
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. pratiche esaminate ai fini dell'espressione del parere in CdS c/o Autorità di Bacino	15,00	19,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00378	Peso %: 2
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione L'obiettivo è stato attuato esaminando le numerose comunicazioni ricevute da parte dei Comuni, in materia di abusi edilizi. Non è pervenuta alcuna istanza di richiesta di intervento sostitutivo ai sensi della L.R. 12/2005.
	Grado di raggiungimento 100,00 %
Attività di intervento sostitutivo prevista dalla LR n 12/2005 e s.m.i. nei casi di inerzia dei Comuni nell'adozione di PA e varianti art 14, nel rilascio di permessi di costruire art 39, nell'irrogazione di sanzioni amm.ve in materia di paesaggio art 86	

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale rapporti/comunicazioni esaminati rispetto a quelli pervenuti	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00379	Peso %: 25
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Performance
	Attività di Valutazione Ambientale Strategica e di verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi predisposti dagli enti interessati.

	Stato di attuazione	L'obiettivo è stato attuato mediante l'emanazione di pareri riguardanti la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e dei progetti per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. atti valutati	50,00	77,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
00380	Attività di supporto tecnico-amministrativo ai Comuni per la predisposizione e la gestione dei loro strumenti urbanistici e dei piani attuativi	Stato di attuazione	E' stato fornito il supporto tecnico ed il servizio di coordinamento attraverso incontri con le Amministrazioni richiedenti, coinvolgendo, per quanto di competenza, anche altri settori dell'Ente.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. incontri con i Comuni supportati	45,00	75,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00421	Attività di attuazione e modifica del PTCP, di attuazione della L.R. 31/2014 in materia di consumo del suolo e connesse al nuovo assetto istituzionale in divenire dell'Ente (area vasta, aree omogenee)	Peso %:	25
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	E' proseguita l'attività di co-pianificazione con Regione Lombardia, nell'ambito dell'adeguamento del PTR/PTCP, ai sensi della Legge Regionale 31/2014.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
numero procedimenti relativi a varianti semplificate PTCP	2,00	2,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
033	CARTOGRAFIA E SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO	Sviluppare, organizzare e gestire il sistema cartografico provinciale integrato col sistema informativo geografico (GIS) a supporto delle attività di pianificazione e gestione nelle materie di competenza della Provincia e degli Enti Locali.	15	100,00

Linea strategica:	Pianificazione territoriale di coordinamento
Missione/Programma:	0901 DIFESA DEL SUOLO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00189	Aggiornamento della base cartografica provinciale tramite sviluppo dei Data Base Topografici Locali	Peso %:	40
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Ettari DBT realizzati nell'anno	27.400,00	27.450,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	<p>Direzione lavori e collaudo dei comuni di Tremosine, Piancogno e Prestine. Chiusura lavori per i comuni di Breno e Cividate Camuno. Predisposizione elaborati per appalto Comuni di Edolo e Corteno Golgi e successiva fase di direzione lavori e collaudo</p>	Peso	60
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono stati consegnati al BIM di Valle Camonica gli elaborati finali relativi a Breno e Cividate Camuno e la documentazione per l'appalto di Edolo e Corteno Golgi. Sono state attuate le operazioni di direzione lavori e collaudo per Tremosine, Piancogno e Prestine.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	<p>Conversione dei db topografici di 9 comuni del Consorzio BIM di Valle Camonica nonché processamento e correzione degli errori per la fornitura dei dati cartografici a Regione Lombardia secondo lo standard regionale.</p>	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stata effettuata la completa elaborazione dei dati per tutti i comuni e la successiva consegna in Regione.
3	<p>Analisi di fattibilità con le Comunità Montane e Regione Lombardia per una sperimentazione relativa all'aggiornamento dei DB topografici in gestione, in collaborazione con il Politecnico di Milano.</p>	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Conclusa l'analisi di fattibilità , è stato predisposto e sottoscritto l'Accordo di Collaborazione con Regione Lombardia, Comunità Montane e Consorzio BIM di Valle Camonica

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00190	Aggiornamento e potenziamento del Geoportale della Provincia di Brescia sia nei contenuti sia nelle funzionalità al fine di semplificare l'accessibilità al sistema geografico da parte degli enti, professionisti e cittadini.	Peso %:	50
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Obiettivo raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Media mensile degli accessi nell'anno	17.000,00	20.400,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Porting dei servizi inerenti il Geoportale a seguito della riorganizzazione dell'infrastruttura informatica realizzata l'anno precedente.	Peso	60
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stata completata la migrazione delle basi dati dal vecchio al nuovo data base (Oracle, Postgres) e la migrazione dei servizi cartografici esposti nel Geoportale dell'Ente.

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Monitoraggio del servizio "Catasto Geografico".	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si è proceduto alla verifica mensile della funzionalità di trasmissione dei dati e del corretto aggiornamento del Data Base Provinciale. Sono state effettuate le correzioni necessarie per i comuni nei quali sono stati riscontrati errori di trasmissione.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Monitoraggio del Geoportale, dei servizi cartografici ed assistenza agli utenti.	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	E' stato monitorato giornalmente il sistema, apportando gli interventi necessari a ripristinare le funzionalità nel caso di interruzioni. Sono state evase tutte le richieste di assistenza.
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Predisposizione delle gare per la manutenzione delle componenti software ed applicativi del Sistema Informativo Geografico.	
	Peso	20
	Data inizio	01/06/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016

Stato di attuazione	E' stata completata la predisposizione della documentazione di gara. Mediante portale della Pubblica Amministrazione (MEPA) sono state effettuate le fasi di richiesta di offerta ed aggiudicazione.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00191	Coordinamento attività settori prov.li operanti in campo territoriale mediante il Tavolo Gis Intersettoriale al fine di razionalizzare procedure e strumenti riguardanti informazioni territoriali condivise e necessarie alle istanze di competenza dell'Ente	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Sono stati effettuati diversi incontri con i settori delle Strade, dei Trasporti e dell'Ambiente e della Protezione Civile. Sono stati organizzati inoltre incontri formativi al personale dipendente (organizzato per gruppi) in merito all'utilizzo del Geoportale.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. riunioni/incontri	10,00	12,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
039	AREE PROTETTE E RETE ECOLOGICA	Definire e perseguire obiettivi di protezione naturalistica, della biodiversità, dei beni paesaggistici, attraverso lo sviluppo della rete ecologica e verde, dei parchi locali di interesse sovracomunale, dei siti Rete Natura 2000 ed altre iniziative.	25	100,00

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0905 AREE PROTETTE PARCHI NATURALI FORESTAZIONE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00230	Peso %: 10
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 28 luglio 2016 è stato approvato definitivamente il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato "IT2040024" da Monte Belvedere a Vallorda, redatto unitamente alla Provincia di Sondrio, quale Ente co-gestore del Sito. L'avviso di approvazione del Piano di Gestione è pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 17 agosto 2016. Sono stati espressi i pareri di competenza per le VIC della
Approvazione Piano di gestione del SIC "Da Monte Belvedere a Vallorda", espressione pareri relativi a valutazioni di incidenza di atti di pianificazione e di VIC di interventi interessanti il SIC, quale Ente co-gestore. Conclusione attività AdP Valgrigna.	

	<p>pianificazione sovraordinata (regionale e nazionale). Si è partecipato agli incontri conclusivi dell'Accordo di Programma Valgrigna, per l'approvazione della relazione finale del progetto e la redistribuzione delle economie di spesa, a favore della Provincia di Brescia, con predisposizione degli atti di accertamento e riscossione conseguenti.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero pareri espressi	5,00	5,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
00229	Attività di valorizzazione della Rete Sentieristica Prov.le mediante attuazione di protocollo d'intesa con il CAI e messa a disposizione sul sito web del materiale storico archivistico microfilmato relativo ai sentieri e manufatti della Grande Guerra	Stato di attuazione	L'attività di valorizzazione della rete sentieristica provinciale è proseguita in termini di manutenzione e di valorizzazione ambientale dei territori interessati dalla medesima, attraverso l'attuazione del Protocollo d'Intesa stipulato con il C.A.I., ed in termini di fruizione tramite la documentazione storico-archivistica resa disponibile sul sito istituzionale.

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00228	Esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. 86/1983 in materia di Rete Ecologica e valutazione di incidenza (VIC), nell'ambito delle procedure di verifica di compatibilità con il PTCP e di valutazione ambientale strategica di piani/programmi.	Peso %: 50
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione Obiettivo completato attraverso l'espressione dei pareri e/o valutazioni o indicazioni per la valutazione delle Reti Ecologiche Comunali nei Piani di Governo del Territorio o loro varianti o nella Pianificazione sovraordinata (es. Comunità Montane) per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica o assoggettabilità alla VAS di P/P o loro varianti che potrebbero implicare o implicano Valutazioni di incidenza delle predette pianificazioni.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero VIC e pareri espressi	60,00	142,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00429	Svolgimento delle funzioni provinciali in materia di parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS).	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	E' stata svolta l'attività di competenza in relazione ai procedimenti di accompagnamento preliminare ai Comuni richiedenti l'istituzione parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), volta al successivo riconoscimento o ampliamento dei medesimi. In particolare, con decreto del Presidente della Provincia n. 323/2016 del 22/12/2016 è stata approvata la richiesta di ridefinizione del perimetro del PLIS delle Colline di Brescia. Per quanto riguarda i contributi a residuo, si è proceduto alla verifica della documentazione e conseguente erogazione del contributo previsto al PLIS dello Strone.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero pratiche trattate riguardanti l'istituzione e/o gestione di PLIS	5,00	5,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00430	Attività di supporto tecnico ai Comuni relativamente alle tematiche della rete ecologica, della valutazione di incidenza, ecc.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Al fine di coordinare l'attività tecnico-amministrativa, e' stato assicurato il supporto tecnico ai Comuni ed ai vari enti gestori di aree protette e siti Rete Natura 2000, finalizzato alla miglior istruttoria dei procedimenti che involgono le tematiche della conservazione ambientale ed ecologica.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero incontri con i Comuni	10,00	25,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00431	Espressione di pareri ai fini delle valutazioni di incidenza degli interventi effettuati dagli enti gestori di siti Rete Natura 2000. Valutazioni di incidenza nell'ambito dei procedimenti VIA.	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

	Stato di attuazione	Obiettivo attuato mediante pareri riguardanti le valutazioni di incidenza di interventi effettuati dagli enti gestori di siti Rete Natura 2000 e la partecipazione a sopralluoghi e conferenze di servizio finalizzate a fornire indicazioni e ad esprimere le competenti valutazioni nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Numero atti espressi	5,00	9,00

Centro di Responsabilità :	Settore della Polizia Provinciale
Responsabile:	Carlo Caromani

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
017	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI STRADALI	Attività di controllo finalizzata alla diminuzione dell'incidentalità sulle strade provinciali attraverso l'utilizzo di strumenti per la rilevazione di comportamenti pericolosi ed illeciti	35	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00335	Miglioramento dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio	Peso %:	70
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	l'obiettivo è stato raggiunto e superato
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale ricorsi accolti per sanzioni Codice della Strada	0,20	4,30

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00338	Gestione dei dispositivi per il controllo della velocità , accertamenti da remoto, verbalizzazione, notifiche, contenzioso.	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
016	SUPPORTO LOGISTICO - AMMINISTRATIVO AL COMANDO DELLA POLIZIA PROVINCIALE	Garantire assistenza logistico - amministrativa al Comando, nell'espletamento delle attività proprie e di assistenza agli enti locali, per un'efficace azione preventiva e di controllo in materia di sicurezza integrata	15	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00336	Acquisto di beni e servizi a supporto del raggiungimento degli obiettivi operativi	Peso %:	100
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto(autoveicoli/vestiario)
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
075	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	35	100,00

Linea strategica:

Provincia efficiente e trasparente

Missione/Programma:

0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00414	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza inerenti la gestione delle funzioni provinciali in materia di controlli ittico-venatori in processi a rischio rilevante	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Alcune attività si sono svolte solo fino al 1 aprile 2016 in quanto successivamente sono di competenza della Regione; le altre sono svolte dalla Provincia sotto il coordinamento della Regione Lombardia
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio rilevante	1,00	1,00
Numero fascicoli assegnati con criterio casuale	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	assegnazione fascicoli con criteri casuali o comunque, che assicurino la rotazione del personale addetto all'istruttoria	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Si veda lo Stato di attuazione dell'Obiettivo
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	mappatura completa delle fasi procedurali	
	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si veda lo Stato di attuazione dell'Obiettivo
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	distinzione del personale addetto all'istruttoria nelle diverse fasi procedurali	
	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si veda lo Stato di attuazione dell'Obiettivo
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	rafforzamento aspetti organizzativi inerenti i controlli	
	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si veda lo Stato di attuazione dell'Obiettivo
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	conclusione del progetto di mappatura degli appostamenti fissi di caccia	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si veda lo Stato di attuazione dell'Obiettivo

	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si veda lo Stato di attuazione dell'Obiettivo
	Grado di raggiungimento %	100,00
applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione		

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00415	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di competenza del Settore, in processi a rischio medio-basso	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Si veda dettaglio nelle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza di competenza del Settore - processi a rischio medio-basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	controllo a campione dei report rilasciati dalle Guardie Volontarie e dal personale di Polizia del Settore	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono stati effettuati i controlli a campione dei report
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	redazione di un vademecum per le Guardie Volontarie	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Il vademecum è stato redatto
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	fase attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
034	SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA E NUCLEO ITTICO-VENATORIO	Tutelare l'ambiente e promuovere i valori attraverso l'impiego di agenti del Corpo e guardie ecologiche volontarie. Miglioramento dell'azione preventiva e controllo del territorio in materia ittico-venatoria e ambientale	15	100,00

Linea strategica:	Tutela e Valorizzazione dell'ambiente
Missione/Programma:	0902 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00333	Peso %: 70
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione L'obiettivo è stato raggiunto
	Grado di raggiungimento % 100,00
	Miglioramento dell'azione di prevenzione e controllo del territorio in materia ambientale mediante l'intervento degli agenti della Polizia Provinciale

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. di controlli anti bracconaggio	2.400,00	3.000,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00334	Impiego sul territorio di guardie ecologiche volontarie per la vigilanza ed il controllo nelle materie previste dalla legge istitutiva	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità : **Settore della Programmazione, dei Servizi Finanziari e del Personale**

Responsabile: **Giacomo Pagani**

Indicatori di Salute Finanziaria	Risultato atteso	Risultato conseguito
Incidenza residui attivi correnti	0.30	0.50
Capacità di generare proventi	0.25	0.39
Capacità di programmazione spesa corrente	0.76	0.89
Capacità di accertamento entrate correnti	0.89	0.98
Congruità RC Auto	42.70	31.93
Capacità di monitoraggio della spesa in conto capitale	0.13	0.13
Congruità Imposta Trascrizione	28.24	30.95
Equilibrio della gestione corrente	1.12	1.22
Capacità di monitoraggio della spesa corrente	0.75	0.74
Indebitamento pro capite	314.77	304.51
Spesa corrente pro capite	124.29	147.32
Incidenza residui passivi in conto capitale	0.34	0.48
Incidenza residui passivi correnti	0.12	0.11
Investimenti pro capite	19.92	21.56
Spesa personale per abitante	18.47	17.50
Capacità di programmazione spesa in conto capitale	0.11	0.14

Limite di indebitamento	0.05	0.05
Rigidità del bilancio	0.30	0.14
Risultato di gestione	0.11	0.22
Pressione tributaria	82.10	72.38

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
005	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Assicurare il mantenimento degli equilibri di bilancio mediante il monitoraggio delle spese correnti di funzionamento e delle entrate proprie dell'ente e garantire il rispetto del patto di stabilità interno.	30	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
00328	Peso %: 70
	Incidenza Pluriennale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Tipologia Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione Sono stati rispettati tutti gli adempimenti e le scadenze previsti dalla normativa contabile fiscale.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Indice annuale di tempestività dei pagamenti espresso in giorni	0,00	-0,86

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione del bilancio e della contabilità dell'Ente. Adempimenti di Legge	Peso	90
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono stati rispettati tutti gli adempimenti e le scadenze previsti dalla normativa contabile fiscale.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione accertamenti e riscossioni derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata realizzata
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00332	Revisione del Bilancio in relazione alla ridefinizione delle Funzioni attribuite alla Provincia (Legge 56/2014)	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Performance
Stato di attuazione	L'attività è stata regolarmente svolta
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00329	Monitoraggio semestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario previsto ai fini del "patto di stabilità interno".	Peso %:	15
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Il monitoraggio è stato regolarmente effettuato
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
006	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Svolgere una corretta e completa attività di programmazione e rendicontazione, ai sensi del D. Lgs 18/2011, anche in collaborazione con l'ufficio bilancio. Effettuare tutti gli adempimenti gestionali e i controlli sulle società partecipate	5	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale
	Peso %: 40
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Performance
00245	<p>Controllo sulle società partecipate ed eventuale cessione delle partecipazioni.</p> <p>Stato di attuazione E' stata aggiornata la banca dati e sono stati pubblicati sul portale della Provincia con riferimento al 2015 i prospetti relativi alle Società Partecipate, agli enti Pubblici Vigilati e agli Enti di diritto privato controllati dalla Provincia. Contestualmente, è stato assolto l'obbligo di pubblicazione dei compensi degli amministratori nominati delle Società Partecipate. Sono state predisposte e approvate dal consiglio Provinciale le direttive finalizzate al coordinamento delle politiche di assunzione delle due aziende speciali e compilata la tabella annuale del Dipartimento del Tesoro (MEF).</p>
	Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
00244	Predisposizione dei documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dalla normativa	Stato di attuazione	<p>In merito agli obiettivi di programmazione, nel corso del 2016 sono state svolte le seguenti attività : ' progettazione e compilazione del documento unico di programmazione 2016/2018 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai settori;coordinamento e organizzazione delle attività necessarie per redigere il piano esecutivo di gestione e delle performance 2016/2018; ' stesura del Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi 2016. In merito alle attività di rendicontazione e controllo, sono stati attuati gli adempimenti seguenti: ' compilazione della Relazione al Rendiconto 2015 attraverso la raccolta e il coordinamento delle informazioni e dei dati forniti dai vari Settori;piano degli indicatori 2015 a consuntivo; ' stato di attuazione dei progetti e degli obiettivi al 31 dicembre 2015 sottoposta all' attenzione dell'Organo Indipendente di Valutazione; ' collaborazione con la Segreteria Generale per Monitoraggio Misure Anticorruptive e della Trasparenza.</p>
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
008	GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	Trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti, collaboratori, borse lavoro, tirocinanti, Isu, amministratori e pensionati. Revisione e razionalizzazione delle procedure per il contenimento della spesa.	15	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00196	Gestione del trattamento economico fiscale e previdenziale dei dipendenti e assimilati (pensionati,amministratori,collaboratori, borse lavoro, tirocinanti, lavoratori socialmente utili) con particolare riguardo ad obiettivi di tempestività e di qualità .	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	obiettivo raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Indice tempestività degli adempimenti fiscali	1,00	1,00

Indice tempestività degli adempimenti previdenziali	1,00	1,00
---	------	------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00218	Gestione previdenziale del personale - Collaborazione con l'INPS per le correzioni e/o integrazione dei dati presenti nell'Estratto conto dipendenti pubblici tramite il programma Passweb.	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	evase tutte le richieste Inps
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
N. di posizioni assicurative del personale dipendente accettate *100 / N. totale di richieste inoltrate all'INPDAP	100,00	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00219	Bilancio del personale - Determinazione del fabbisogno iniziale della spesa di personale e monitoraggio dell'andamento per adeguamento degli stanziamenti a seguito trasferimenti e mobilità anche in relazione alla ridefinizione delle funzioni istituzionali	Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

	Stato di attuazione	obiettivo raggiunto
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00220	Legge n. 56/2014 e Legge 190/2014 - Attuazione delle disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province	Peso %:	10
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	obiettivo è stato raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Supporto al computo del conseguimento dell'obiettivo di riduzione 50% della spesa personale	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	completata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Gestione fascicolo economico/previdenziale dipendenti ricollocati presso altre Amministrazioni (mobilità)	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	completata
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00223	Rendicontazioni delle spese di personale agli uffici interni ed esterni	Peso %:	20
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	completato
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale richiesta rendicontazione costo del personale (%)	88,89	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00224	Garantire il corretto adempimento delle procedure web INPS (ex INPDAP) - supporto ai dipendenti per utilizzo nuovi canali web per domande ricongiunzione, riscatti e finanziamenti.	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018

	Tipologia	Performance
	Stato di attuazione	obiettivo raggiunto
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
009	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	Gestione del patrimonio immobiliare e sua valorizzazione, anche utilizzando lo strumento della dismissione degli immobili non più utili ai fini istituzionali, reimpiegando le risorse derivanti per finanziare interventi di miglioramento del patrimonio.	10	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0105 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00166	Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso le alienazioni	Peso %:	45
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Tipologia	Performance
	Stato di attuazione	Sono state concluse le procedure di vendita dei beni immobili del Bando 2015 aggiudicati a seguito dell'esperimento dell'asta pubblica nella seduta del 3 febbraio 2016. Il 23 dicembre è stato approvato il Bando di vendita dei beni immobili - anno 2016 che si concluderà il 3 febbraio 2017.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di utilizzo dei fabbricati di proprietà (%)	81,97	87,39

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
00167	Gestione delle locazioni	Stato di attuazione	Al 31 dicembre 2016 è stata completata la dismissione delle locazioni passive già avviata nell'anno 2015 a seguito di riorganizzazione e razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici provinciali.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Percentuale superficie immobili in locazione (%)	28,43	28,11

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00168	Peso %:	20
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Mantenimento standard attuale
	Stato di attuazione	Sono continuate le attività tecniche ed amministrative a supporto della gestione patrimoniale.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Attività tecniche ed amministrative varie a supporto della gestione patrimoniale	

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00362	Peso %:	10
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	Sono state avviate e concluse le procedure per garantire gli spazi per attività didattiche a condizioni migliorative per l'Ente.
		Garantire gli spazi per attività didattica e utilizzo palestre

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	--------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00436	Progetto Franciacorta terre e culture e vini.	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	15/04/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Qualità
		Stato di attuazione	Si è concluso con l'attuazione delle giornate laboratoriali.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
014	SICUREZZA SUL LAVORO	In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 garantire la verifica dell'idoneità delle sedi, gli interventi migliorativi dell'ambiente di lavoro e gli strumenti di prevenzione sia durante lo svolgimento dell'attività lavorativa sia nell'ambiente di lavoro. Programmare la sorveglianza sanitaria e proporre il programma di formazione e addestramento contenuti nel DUVRI, funzionale a garantire la tutela della salute, la sicurezza del lavoratore ed il rispetto dei diritti civili e sociali.	5	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0110 RISORSE UMANE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00075	Collaborazione con i Dirigenti/Datori di lavoro per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.	Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	l'obiettivo è stato attuato.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Grado di aggiornamento documenti di valutazione dei rischi (%)	100,00	100,00
Percentuale di prove di evacuazione effettuate	1,00	1,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00077	Peso %: 50
	Incidenza Annuale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Tipologia Qualità
	Stato di attuazione Mediante l'attivazione delle azioni previste in fase di programmazione l'obiettivo è stato attuato come emerge dagli indicatori che soddisfano le previsioni.
	Grado di raggiungimento % 100,00
Collaborazione con RSPP e Medico competente per la verifica della salute dei lavoratori, degli strumenti di lavoro, dell'attività lavorativa, degli ambienti di lavoro e della formazione al fine della programmazione degli interventi di miglioramento	

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase
1	Peso 50
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Stato di attuazione La fase è stata attuata. Sono state effettuate le azioni funzionali alle verifiche previste.
	Grado di raggiungimento % 100,00
Monitoraggio e valutazione dello stress lavoro correlato nell'ambito dei Centri per l'impiego	
2	Peso 50
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Stato di attuazione attuato
Monitoraggio e valutazione dello stress lavoro correlato per il personale della Provincia di Brescia	

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	---------------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
013	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<p>Gestire le Risorse Umane in servizio presso l'Ente, mediante azioni volte, in un'ottica di efficacia ed efficienza, al rispetto della vigente normativa con particolare riferimento alla riorganizzazione in ordine alle funzioni in capo all'Ente. Particolare attenzione sarà prestata alla formazione negli ambiti inerenti la Trasparenza, l'Integrità e la Sicurezza.</p>	15	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0110 RISORSE UMANE

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale														
00231	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Peso %:</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> <tr> <td>Incidenza</td> <td style="text-align: center;">Pluriennale</td> </tr> <tr> <td>Data inizio</td> <td style="text-align: center;">01/01/2016</td> </tr> <tr> <td>Conclusione stimata</td> <td style="text-align: center;">31/12/2017</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td style="text-align: center;">Ottimizzazione gestionale</td> </tr> <tr> <td>Stato di attuazione</td> <td style="text-align: center;">L'obiettivo è stato attuato in tutte le sue fasi</td> </tr> <tr> <td>Grado di raggiungimento %</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> </tr> </table>	Peso %:	15	Incidenza	Pluriennale	Data inizio	01/01/2016	Conclusione stimata	31/12/2017	Tipologia	Ottimizzazione gestionale	Stato di attuazione	L'obiettivo è stato attuato in tutte le sue fasi	Grado di raggiungimento %	100,00
	Peso %:	15													
	Incidenza	Pluriennale													
	Data inizio	01/01/2016													
	Conclusione stimata	31/12/2017													
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale													
	Stato di attuazione	L'obiettivo è stato attuato in tutte le sue fasi													
Grado di raggiungimento %	100,00														
Patrocinio legale per i dipendenti dell'Ente															

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Ricezione e istruttoria richiesta patrocinio legale e rimborso spese legali	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono state espletate dell'Ufficio tutte le pratiche in itinere e richieste le opportune integrazioni laddove necessarie.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Redazione atti e chiusura iter amministrativo	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	A conclusione dell'iter amministrativo è stata liquidata ai dipendenti che ne avevano diritto, quanto dovuto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00235	Formazione del personale e indagini conoscitive sul personale dipendente	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

	Stato di attuazione	In attuazione a quanto previsto dal Piano di Formazione del Personale approvato con determinazione dirigenziale 838/16, sono stati espletati i corsi previsti in funzione delle necessità formative dei dipendenti e dell'Ente.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Costo medio della formazione per dipendente (in euro)	54,29	30,21

Nr.	Obiettivo Gestionale	
		Peso %: 15
		Incidenza Annuale
		Data inizio 01/01/2016
		Conclusione stimata 31/12/2016
		Tipologia Ottimizzazione gestionale
00361	Supporto all'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), funzionale alle attività previste dal decreto legislativo 150/09	Sono state eseguite le azioni funzionali al supporto all'OIV uscente. In seguito è stato individuato, mediante selezione, il nuovo Organismo Indipendente di valutazione al quale è stato dato il supporto necessario.
		Grado di raggiungimento % 100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00368	Peso %:	40
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	E' stato portato a termine il processo di riordino (mobilità , accordi con altri Enti, pensionamenti, mobilità interna, riassetto organizzativo) dell'Ente ai sensi di legge, conclusosi con la riduzione del 50% della spesa di personale in servizio alla data dell'8 aprile 2014.
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Azioni correlate all'attuazione della vigente normativa nazionale (Legge 56/2014 e della Legge 190/2014) e regionale (19/2015 e 32/2015) sul riordino delle Province.	

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Dipendenti provinciali ricollocati presso altri Enti (% sul totale)	12,63	14,91
Percentuale dipendenti con posizione apicale	2,98	3,87
Numero di dipendenti per ogni dirigente	51,82	60,22
Numero di residenti per dipendente	2.214,55	2.332,30
Percentuale personale laureato	31,58	21,40

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Interazione con Enti Pubblici finalizzata alla ricollocazione del personale dipendente	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è provveduto: - alla presa d'atto della variazione del numero di dipendenti trasferiti presso R.L. in totale 72 dipendenti. - Alla sottoscrizione dell'Accordo con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia per il trasferimento del personale della Provincia di Brescia. - Alla presa d'atto del documento condiviso con le Amministrazioni Pubbliche interessate alla ricollocazione del personale soprannumerario delle Province Lombarde. - Alla sottoscrizione dell'accordo bilaterale con R.L. circa le funzioni delegate/riallocate
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Attivazione delle procedure amministrative in carico all'Ente finalizzate alla ricollocazione del personale dipendente	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	- Si è provveduto all'inserimento dati del personale sovranumerario (n. 3 dipendenti) sul Portale della Mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica fino alla ricollocazione finale (Fase 1 e 2) - Sono state attivate e concluse le procedure relative al trasferimento per mobilità dei dipendenti presso i diversi Enti.

	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Il Settore ha provveduto al costante aggiornamento della dotazione Organica dell'Ente anche alla luce dell'approvazione del Nuovo Quadro Organizzativo approvato con Decreto del Presidente n. 188/2016
	Grado di raggiungimento %	100,00
Monitoraggio e aggiornamento della dotazione organica		

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
076	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	20	100,00

Linea strategica: **Provincia efficiente e trasparente**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00416	Attuazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza in riferimento alle Aziende Speciali e agli altri Enti partecipati, in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Si veda lo stato di attuazione delle singole fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza per le Aziende Speciali ed Enti partecipati - processi a rischio rilevante	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	definizione delle linee di indirizzo per le Aziende Speciali della Provincia di Brescia	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Le Linee di indirizzo sono state approvate rispettivamente con: Delibera Consiglio Provinciale n.38 del 29/11/2016 per l'Azienda Speciale Zanardelli anni 2016/2017 Delibera Consiglio Provinciale n.39 per l'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Brescia anno 2017
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	attività informativa rivolta agli Enti partecipati	
	Peso	25
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Attività informativa regolarmente effettuata.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	monitoraggio riferito agli Enti controllati della Provincia di Brescia	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Monitoraggio Enti Controllati direttamente regolarmente effettuato. Azienda Speciale Zanardelli Azienda Speciale Ufficio D'ambito di Brescia Fondazione Provincia di Brescia Eventi
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	verifica a campione circa la veridicità delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi	
	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Verifiche a campione effettuate relativamente alle dichiarazioni rilasciate in fase di conferimento dell'incarico ed annuali nel rispetto della Determina Dirigenziale n.862 del 04/08/2016 ed allegato A.
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	
	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Regolarmente applicate.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00417	Attuazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di competenza dell'ufficio Servizi Finanziari e Enti Partecipati, in processi a rischio medio-basso	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Si veda lo stato di attuazione nel dettaglio delle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza di competenza dell'ufficio Servizi finanziari ed Enti Partecipati- processi a rischio medio-basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	riorganizzazione interna finalizzata alla redistribuzione delle competenze	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	A seguito del Nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente si è provveduto alla redistribuzione delle competenze
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	verifica a campione sull'attività svolta	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	In merito all'attività svolta si è provveduto alla verifica mensile a campione degli atti propri dell'Ufficio Servizi Finanziari ed Enti Partecipati
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	pubblicazione dati relativi ai servizi inerenti il trasporto pubblico locale e la formazione professionale	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Publicati i dati relativi al trasporto pubblico locale in data 8/11/2016. Con riferimento alla Formazione Professionale, in data 27/10/2016 sono stati pubblicati i dati inerenti la spesa corrente suddivisa per macroaggregato
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono state attuate le misure previste dal Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00408	Applicazione delle Misure Anticorruttive e della Trasparenza nell'ambito della gestione delle risorse patrimoniali in processi a rischio medio-basso	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	Si veda lo stato di attuazione nel dettaglio delle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruttive e Trasparenza nella gestione delle risorse patrimoniali - processi a rischio medio basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	massima forma di pubblicità nelle procedure e definizione dei criteri oggettivi di assegnazione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Con Decreto del Presidente n. 43 del 1 marzo 2016 è stato adottato il "Piano delle alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare 2016". In data 21 novembre 2016 con Decreto n. 289 si è proceduto all'integrazione del Piano delle alienazione e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare 2016.
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Come previsto dal Piano sono state applicate le misure previste

	Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------------------	---------------

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00390	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro, in processi considerati a rischio rilevante e medio-basso	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	l'obiettivo è stato attuato. Per il dettaglio si veda lo stato di attuazione delle fasi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza specifiche di competenza dell'ufficio Sicurezza sul Lavoro	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento delle misure inerenti le commissioni d'esame	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata in ottemperanza al piano.

	Grado di raggiungimento %	100,00
2	applicazione del Patto d'Integrità	
	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono state attuate tutte le misure idonee a garantire il rispetto del patto di integrità nell'ambito dei servizi appaltati.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con il Settore Stazione Appaltante-Provveditorato (soglia ' 40.000)	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Non sono stati effettuati ad oggi contratti superiori alla soglia di 40.000 euro pertanto non vi è stata la necessità di verificare preventivamente i capitolati con il Settore di competenza
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	monitoraggio affidabilità del servizio in materia di sicurezza sul lavoro	
	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si è proceduto al monitoraggio mediante la raccolta a campione del grado di soddisfazione dell'attività svolta presso altri Enti o aziende.
	Grado di raggiungimento %	100,00

5	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata come previsto dal Piano.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00389	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza di carattere generale di competenza dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	l'obiettivo è stato attuato. Per il dettaglio si veda lo stato di attuazione delle fasi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi Misure anticorruptive e trasparenza di carattere generale dell'ufficio Organizzazione e Gestione del Personale	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	acquisizione e verifica delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	si è proceduto all'acquisizione, al successivo controllo a campione e alla verifica presso il Casellario Giudiziale delle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	definizione e attuazione del Piano di Formazione	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Per quanto attiene le misure anticorruptive e della Trasparenza ad oggi sono state espletate tutte le attività formative previste in attuazione del Piano di Formazione del Personale 2016 approvato con determinazione dirigenziale 838/19. Particolare attenzione è stata data agli incontri organizzati in house mirati alla formazione dei referenti di Settore nonché alla formazione dei dipendenti appartenenti ai diversi settori coinvolti in attività di particolare rilevanza ai fini delle misure anticorruptive e della Trasparenza.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	monitoraggio e revisione del Codice di Comportamento	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	31/12/2016
Stato di attuazione	La fase è stata attuata come previsto dal Piano.
Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità :	Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Responsabile:	Riccardo Maria Davini

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
007	RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Perseguendo l'indirizzo prioritario di contenimento della spesa, si punterà alla razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi garantendo la soddisfazione della domanda interna ed ottimizzando il rapporto qualità /prezzo	40	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0103 GEST ECON FINANZ PROGRAM PROVVEDITORATO

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00104	Manutenzioni varie, noleggi diversi e gestione del parco auto di servizio	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

	Stato di attuazione	Sono state eseguite tutte le richieste di manutenzione pervenute dai vari uffici riguardanti interventi da falegname e da elettricista ed è stato gestito e razionalizzato il parco auto di servizio alla luce dei vincoli di legge che hanno comportato riduzioni della spesa per la gestione dei veicoli. I contratti di noleggio delle fotocopiatrici sono stati stipulati aderendo alle convenzioni attive Consip.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
00331	Acquisto di beni e servizi diversi	Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Sono stati acquistati i beni e i servizi necessari al regolare funzionamento degli uffici razionalizzando gli stessi nel rispetto dei criteri di qualità , economicità e tempestività .
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00350	Gestione delle utenze, dei servizi di mensa e di pulizia degli uffici provinciali.	Peso %:	25
		Incidenza	Pluriennale

Data inizio	01/01/2016
Conclusione stimata	31/12/2018
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	Sono stati regolarmente gestiti i servizi di pulizia degli uffici provinciali, della mensa e delle utenze facendo fronte al pagamento di tutte le prestazioni, al monitoraggio delle anomalie ed alle relative soluzioni.
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
00351	Gestione pacchetto assicurativo	Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Sono state gestite regolarmente tutte le polizze assicurative, i sinistri verificatisi e le relative liquidazioni.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
020	GESTIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE E SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE	Migliorare l'attività contrattuale dell'ente in termini di efficacia, efficienza e trasparenza. Quale Ente con funzioni di area vasta, espletare la funzione di Stazione Appaltante per conto dei Comuni.	40	100,00

Linea strategica: **Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali**

Missione/Programma: **0111 ALTRI SERVIZI GENERALI**

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00179	Peso %:	15
	Incidenza	Pluriennale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione	Nel corso dell'anno i contratti sono stati stipulati temperando le esigenze dei contraenti con i tempi di assolvimento degli adempimenti della stazione appaltante.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempi medi impiegati per stipulare un contratto in forma pubblica o scrittura privata autenticata(gg)	35,00	35,00

Nr.	Obiettivo Gestionale
00171	Peso %: 20
	Incidenza Pluriennale
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2018
	Tipologia Ottimizzazione gestionale
	Stato di attuazione Sono stati rispettati i tempi medi per la verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D. Lgs 50/2016. In molti casi i suddetti tempi si sono sensibilmente ridotti, nonostante l'operatività degli Enti territoriali esterni, da cui il Settore deve dipendere per alcuni controlli.
	Grado di raggiungimento % 100,00
Riduzione dei tempi medi per la verifica, sia con modalità tradizionale sia tramite AVCPASS, dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 presso gli enti territoriali competenti. Obiettivo soggetto a interferenze esterne.	

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempi di verifica delle certificazioni nei procedimenti di gara (gg)	35,00	35,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00176	Contenimento del contenzioso nelle procedure di gara ad evidenza pubblica.	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Nel corso dell'anno il contenzioso relativo alle procedure di gara ad evidenza pubblica è stato limitatissimo.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Correttezza dei procedimenti di gara (%)	80,00	98,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00172	Adeguamento delle procedure di gara alla luce del D.Lgs. 50/2016 garantendo sempre una maggior efficacia ed efficienza nell'affidamento di lavori e nell'approvvigionamento di beni e servizi.	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale

	Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno si sono adeguate, alla luce del D. Lgs. 50/2016, le procedure di gara e tutta la documentazione relativa, garantendo sempre una maggiore efficacia ed efficienza nell'affidamento di lavori e nell'approvvigionamento di beni e servizi.
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
00169	Tempestività nella stesura e nella pubblicazione dei bandi di gara per le procedure ad evidenza pubblica e delle lettere d'invito per le procedure negoziate, rispetto alle istanze di indizione da parte dei settori o degli enti aderenti alla S.A.	Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno sono stati pubblicati tutti i bandi di gara e sono state inviate tutte le lettere d'invito con tempestività , tenendo conto del grado di priorità indicato dai Settori e dai Comuni proponenti l'appalto.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempi medi di pubblicazione dei bandi di gara e di invio delle lettere di invito(gg)	30,00	30,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00420	Promuovere l'adesione di nuovi enti alla stazione appaltante e l'indizione di procedure di gara in forma aggregata.	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Durante il corso dell'anno il settore ha continuato a promuovere l'adesione di nuovi enti alla stazione appaltante ottenendo adesioni anche da Comuni della provincia di Cremona, Bergamo e Mantova. E' stata richiesta ai vari enti la programmazione delle procedure di gara funzionale alla eventuale indizione di appalti in forma aggregata.
	Grado di raggiungimento %	100,00	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
077	MISURE ANTICORRUTTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	20	100,00

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00400	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici in ambito di Provveditorato - Economato in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	35
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato come meglio descritto nelle singole fasi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	0,51	0,38
Scostamento costi contrattuali	0,00	0,00
Procedure gestite con sistemi informatici	0,69	0,69
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici Provveditorato-Economato-processi a rischio rilevante	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase	
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, affidamenti diretti, varianti e subappalti
	Peso 20
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Stato di attuazione Si è provveduto a rafforzare adeguatamente la parte motivazionale degli atti inerenti le procedure di gara predisposte dal Settore.
Grado di raggiungimento % 100,00	
2	applicazione del Patto d'Integrità
	Peso 15
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Stato di attuazione Per ogni procedura di gara è stato regolarmente applicato il Patto d'integrità .
Grado di raggiungimento % 100,00	
3	preventiva verifica dei capitolati speciali con l'Ufficio Stazione Appaltante
	Peso 15
	Data inizio 01/01/2016
	Conclusione stimata 31/12/2016
	Stato di attuazione Per le procedure di gara predisposte dal Provveditorato - Economato si procede regolarmente alla preventiva verifica del capitolato speciale con l'Ufficio Stazione Appaltante.
Grado di raggiungimento % 100,00	

4	razionalizzazione del sistema di rilevazione dei fabbisogni interni	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è regolarmente provveduto ad accorpare le richieste provenienti da settori diversi dell'ente in base alla stessa tipologia dei beni, servizi o forniture al fine di razionalizzarne l'acquisto.
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	formalizzazione di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è provveduto alla formalizzazione, mediante supporto cartaceo, di una check list dei controlli precedenti alla stipula dei contratti.
		Grado di raggiungimento %	100,00
6	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si è regolarmente proceduto all'applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale	
00401	Peso %:	35
	Incidenza	Annuale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
	Stato di attuazione	L'obiettivo è stato realizzato come meglio specificato nelle singole fasi.
	Grado di raggiungimento %	100,00
Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nell'espletamento delle gare per conto degli altri Settori dell'Ente nonché degli Enti convenzionati, in processi a rischio rilevante		

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza nell'espletamento delle gare per conto degli altri Settori dell'Ente e degli Enti convenzionati	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	
1	Peso	25
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si sono verificati preventivamente tutti i capitolati speciali.
	Grado di raggiungimento %	100,00
verifica preventiva dei capitolati speciali		

2	aggiornamento e applicazione del Patto d'Integrità	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato regolarmente applicato il Patto d'Integrità che è attualmente in corso di aggiornamento.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Formalizzazione di ceck list dei controlli precedenti alla stipula contrattuale e di schemi di dichiarazioni da sottoscrivere dai membri delle Commissione	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stata formalizzata sia la ceck list dei controlli precedenti alla stipula contrattuale sia i due schemi di dichiarazione da sottoscrivere dai membri delle commissioni (quello per il segretario verbalizzante e quello per i componenti).
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono state applicate le misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00402	Revisione del Regolamento dei Contratti e degli affidamenti in Economia con la collaborazione di tutti i Settori	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto come meglio specificato nelle fasi.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Revisione regolamenti	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Revoca del regolamento per gli affidamenti in economia	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Il regolamento per gli affidamenti in economia è disapplicato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Revisione del regolamento dei contratti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato revisionato il regolamento dei contratti (att. 15 e 15 bis)
		Grado di raggiungimento %	100,00

Centro di Responsabilità:	Settore delle Strade
Responsabile:	Giovan Maria Mazzoli

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
079	MISURE ANTICORRUPTIVE E DELLA TRASPARENZA DI CUI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	Attuazione delle Misure Anticorruptive di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .	20	99,40

Linea strategica:	Provincia efficiente e trasparente
Missione/Programma:	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	50
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
00397	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di contratti pubblici nell'ambito dell'Edilizia Stradale in processi considerati a rischio rilevante	Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto

Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Valore contratti assegnati con procedure non competitive	0,20	0,23
Varianti	0,20	0,16
Scostamento costi contrattuali	0,10	0,00
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di contratti pubblici edilizia stradale-processi a rischio rilevante	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	rafforzamento della parte motivazionale degli atti inerenti procedure negoziate, cottimi fiduciari, affidamenti diretti, varianti e subappalti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si sono rafforzate le motivazioni degli atti riguardanti procedure non ad evidenza pubblica nonché quelli relativi a varianti e subappalti
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	applicazione del Patto d'Integrità	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Misura espletata
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	20
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si è provveduto alla preventiva verifica dei capitolati speciali d'appalto da parte del Settore Stazione Appaltante ' Provveditorato
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	si sono rafforzate le misure inerenti gli atti che dispongono in merito all'incentivo per la progettazione interna
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	In riferimento sia ai lavori appaltati direttamente dall'Ente che quelli appaltati dai Comuni, in forza di Accordo di Programma sottoscritto, si sono svolti adeguati sopralluoghi al fine di verificare il rispetto delle
	intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato in merito al rispetto quantitativo e qualitativo di materiali, opere ed adempimenti previsti dal contratto di appalto	

		indicazioni del contratto di appalto in merito alla qualità e quantità dei materiali utilizzati
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Peso	10
6	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Applicate tutte le misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione
	Grado di raggiungimento %	100,00
	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00398	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità in processi considerati a rischio rilevante	Peso %:	30
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
		Grado di raggiungimento %	98,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di espropriazioni di pubblica utilità	1,00	0,98

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Implementazione delle procedure informatizzate del processo e dell'accesso telematico ai dati e documenti	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	L'implementazione del software che gestirà l'intero iter del procedimento di realizzazione delle OO.PP., tra cui si inserisce anche il sub procedimento relativo agli espropri per pubblica utilità, ha comportato più tempo del previsto a causa della necessità di ampliare la fase di apprendimento del suo utilizzo vista la complessità della materia e l'entrata in vigore del nuovo Codice Appalti.
		Grado di raggiungimento %	90,00
2	mappatura completa delle fasi procedurali del processo	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	razionalizzazione e rafforzamento del controllo sulle eventuali dichiarazioni sostitutive presentate	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00399	Applicazione delle Misure Anticorruptive e della Trasparenza nei processi in materia di viabilità classificati a rischio medio- basso	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Anticorruzione e trasparenza
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato raggiunto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Realizzazione fasi delle Misure Anticorruptive e Trasparenza in materia di viabilità - processi a rischio medio basso	1,00	1,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	implementazione delle procedure informatizzate del processo e dell'accesso telematico ai dati e documenti	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	rafforzamento del monitoraggio sul rispetto delle fasi previste dal processo	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	applicazione delle misure previste come già consolidate nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata raggiunta
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
048	COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI PER UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DELLA VIABILITA'	Favorire il più ampio consenso, valorizzando i ruoli dei diversi soggetti protagonisti, per permettere la conservazione ovvero lo sviluppo ottimizzato della rete stradale a servizio del territorio.	5	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00015	Miglioramento del livello di servizio della viabilità provinciale	Peso %:	70
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	si veda dettaglio attuazione nelle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	40
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
1	<p>Concertazione con gli Enti Locali territorialmente interessati per la collaborazione tecnica e la compartecipazione alle spese di realizzazione di opere previste nella programmazione dell'Ente - Definizione di Accordi di Programma</p>	Stato di attuazione	<p>Nell'anno in esame si e' addivenuti alla concertazione dei seguenti accordi di programma inerenti la viabilità provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accordo di programma tra la provincia di Brescia, il BIM di valle Camonica, i comuni di Cervenone e Ceto per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria tra la s.p. 42 e la s.p. 87 in comune di ceto.; - accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Cimbergo per la riqualificazione della carreggiata stradale alla progr. va km. 7+000 (tornante) km. 7+800 (rett.) in comune di Cimbergo sulla sp 88 "ceto ' Cimbergo ' Paspardo". - accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Paisco Lovenone per l'allargamento e messa in sicurezza della s.p. bs. 294 nel comune di Paisco Lovenone - terzo stralcio. - accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Gianico, per la riqualificazione a circolazione rotatoria dell'intersezione tra la s.p. i "Pisogne ' Darfo b.t." e la ex s.p. 93 e realizzazione marciapiede in comune di Gianico. - accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Paspardo per l'allargamento della s.p. 88 "Paspardo ' capo di ponte" lungo la strada della Deria e riqualificazione tratti stradali interni al centro abitato di Paspardo - - accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Calvagese della riviera per la realizzazione della pista ciclopedonale e delle opere di sistemazione dell'intersezione a rotatoria lungo la strada provinciale 78

"calvagese ' Lonato".

- accordo di programma tra provincia di Brescia, comuni di Cedegolo, Berzo demo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sellero e unione dei comuni della Valsaviove (capofila), per l'attuazione del progetto di adeguamento della viabilità provinciale di accesso alla Valsaviove.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia e il comune di Rudiano per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria in comune di Rudiano.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia e il comune di Valvestino per la messa in sicurezza della carreggiata stradale sulla sp 113 "Capovalle - turano di Valvestino" dalla prog. va km 8+450 alla prog. va km 8+800.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia, e il comune di Magasa per adeguamento e messa in sicurezza della piattaforma stradale della sp 9 "Gargnano - Valvestino - Magasa" dalla prog. va km 26+300 alla prog. va km 26+650.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Concesio per la realizzazione di rotatoria e riqualificazione di via Zanmarchi lungo la s.p. 19 "Concesio ' fenili belasi" in comune di Concesio.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Pompiano per la realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria tra la s.p. 235 e la variante est per Meano intervento finalizzato alla dismissione della s.p. 16 nel territorio di Pompiano.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia ed i comuni di pavone Mella e Pralboino per la del tratto di completamento della pista ciclabile di collegamento tra i due comuni sulla sp VII "bagnolo Mella Seniga" ' II+ lotto.

Grado di ragg. 100,00
%

2	Erogazioni agli Enti Locali che risultano beneficiari di compartecipazione alle spese di realizzazione interventi dai medesimi avviati sulla viabilità provinciale.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si e' provveduto ad erogare i fondi richiesti dai comuni interessati
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Coordinamento interventi fondi Comuni confinanti con Province Autonome di Trento e Bolzano	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	<p>Sono stati definiti i programmi di intervento per quanto attiene le aree geografiche della val Camonica, valle sabbia e alto Garda.</p> <p>Nell'ambito della valle sabbia, le opere che riguardano la viabilità provinciale. o di interesse provinciale, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -accessibilità comune di Idro - importo complessivo € 5.500.000,00 (€ 1.000.000,00 a carico provincia); -accessibilità comune di Bagolino - importo complessivo €. 1.600.000,00 (€ 1.000.000,00 a carico provincia); -realizzazione galleria paravalanghe sulla s.p. bs 669 in comune di Bagolino importo complessivo € 1.600.000,00. <p>Nell'ambito della Valle Camonica, le opere che riguardano la viabilità provinciale o di interesse provinciale, sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -adeguamento della viabilità di accesso alla valle di Saviore - importo complessivo €. 3.600.000,00 (€ 1.600.000,00 a carico provincia).

<p>Nell'ambito dell'alto Garda, le opere che riguardano la viabilità provinciale. o di interesse provinciale, sono le seguenti: - progettazione allargamento s.p. 38 - importo complessivo € 100.000,00; - realizzazione tratto di ciclabile da limone sul Garda a Gargnano importo complessivo €.10.000.000,00 (€ 2.000.000,00 a carico provincia).</p>	
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00016	Miglioramento del servizio della viabilità non provinciale	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Si veda dettaglio attuazione nelle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Rapporti con le Comunità Montane - Definizione programmi 2016	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016

	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Sono stati assegnati alle Comunità Montane fondi per € 500,000,00. Sono stati recepiti i programmi della Comunità Montana di Valle Camonica e del Sebino Bresciano e si è in attesa di quelli delle altre Comunità.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	40
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si è provveduto ad erogare quanto richiesto in riferimento ai programmi sulla viabilità intercomunale ed intervalliva avviati anche negli anni passati.
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	40
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Si e' provveduto ad erogare al comune di Pisogne il cofinanziamento relativo alla redazione di uno studio geologico idrogeologico dei bacini dei torrenti Trobiolo e Tufere", appartenenti al reticolo idrico principale, nel territorio del comune di Pisogne, finalizzato alla realizzazione di un modello geologico ' idrogeologico intorno alle gallerie Ronchi e Ronco Graziolo della s.p. bs
	Rapporti con Comuni o altri Enti per la realizzazione di opere	

510 "Sebina orientale", nonché delle aree della conoide del torrente Trobiolo in località Castellazzo in territorio comunale di Pisogne. Sono stati approvati gli schemi dei seguenti accordi di programma.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia, la comunità montana di valle Camonica, le unioni dei comuni alta valle e alpi Orobie bresciane e il comune di Edolo, per la progettazione definitiva - esecutiva dell'allargamento della sezione stradale della galleria di Edolo lungo la s.s. 42 del tonale e della Mendola.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Sonico per le attività propedeutiche alla realizz. di nuova intersezione a circolazione rotatoria lungo la s.s. 42 del tonale e della Mendola.

- accordo di programma tra la provincia di Brescia ed il comune di Brescia per la realizzazione di tratti della rete ciclabile regionale nel territorio del comune di Brescia. in riferimento all'attività relativa agli interventi cofinanziati con i fondi messi a disposizione dalle province autonome di Trento e Bolzano (fondi odi) si è partecipato agli incontri volti a definire gli interventi localizzati negli ambiti della valle Camonica, valle sabbia ed alto Garda. Le attività comprese nei programmi cofinanziati con i "fondi comuni di confine" anni 2013-2018 ammontano a complessivi € 56.788.000,00 di cui € 48.780.000,00 a carico fondi odi ed € 8.008.000,00 a carico di questo ente.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	--------

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
046	GRANDI INFRASTRUTTURE	Ottimizzazione della mobilità su gomma della rete infrastrutturale viaria primaria e principale sul territorio provinciale.	5	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00197	Realizzazione collegamento autostradale Brescia - Milano (BreBeMi)	Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	vedi progetto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase		
1	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Svolte tutte le attività di monitoraggio inerenti i lavori di interconnessione tra la nuova infrastruttura autostradale e la viabilità primaria di competenza.
	Grado di raggiungimento %	100,00
2	Peso	50
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Svolte tutte le attività di monitoraggio inerenti i lavori sul territorio bresciano di interconnessione con la nuova infrastruttura autostradale
	Grado di raggiungimento %	100,00
Monitoraggio lavori complementari per migliore interconnessione dell'autostrada con la rete viaria principale: riqualificazione tangenziale sud di Brescia		
Monitoraggio lavori complementari per migliore interconnessione dell'autostrada con la rete viaria principale: riqualificazione S.P. BS 510		

Nr. Obiettivo Gestionale		
00198	Peso %:	15
	Incidenza	Pluriennale
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2018
	Tipologia	Innovazione
Realizzazione tratta Treviglio / Brescia / Alta Velocità - Monitoraggio dell'esecuzione delle opere stradali interferite		

	Stato di attuazione	vedi progetto
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	15
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
00199	Realizzazione raccordo autostradale della Valle Trompia: monitoraggio nei confronti di Anas finalizzato all'avvio dei lavori	Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	vedi progetto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	30
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
00200	Tratta SS 42 varianti est e sud di Edolo	Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	vedi progetto
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00203	Variante agli abitati di Capriolo, Paratico e Sarnico della SP BS 469.	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	Completata la progettazione preliminare dell'intervento
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
047	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE VIARIA E ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	Aggiornamento del Catasto Strade provinciale e Piano Acustico. Monitoraggio del traffico e raccolta geo referenziata dei dati relativi all'incidentalità. Attività espropriativa per pubblica utilità.	5	100,00

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00209	Monitoraggio del traffico veicolare	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	si veda lo stato di attuazione delle singole fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Posizionamento e ritiro bisettimanale della strumentazione di rilievo posizionata lungo la viabilità	Peso	50
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta con regolarità
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Estrazione dati dagli strumenti di rilievo e loro elaborazione in apposito software	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta con regolarità
		Grado di raggiungimento %	100,00

3	Verifica del corretto funzionamento della strumentazione di rilievo e dei siti per eventuali ricalibragezioni	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato affidato per il 2016 il servizio di manutenzione della strumentazione al fine di garantire un corretto funzionamento del servizio. L'attività è stata quindi svolta con regolarità
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00211	Catasto Stradale	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	si veda lo stato di attuazione delle singole fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr. Fase			
1	classifica e declassifica strade provinciali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si sono avviate le procedure resesi necessarie per declassificare o classificare le strade di competenza
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Amministrazione programma gestione procedimenti autorizzativi	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono stati aggiornati tutti gli atti amministrativi prodotti in automatico dal programma Roadsit- concessioni secondo le necessità o i suggerimenti emersi durante l'anno
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Produzione cartografica per gli uffici	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato creato il nuovo "Libro delle strade" con i nuovi comparti previsti dalla riorganizzazione dell'Ente. E' stata prodotta la necessaria cartografia per il servizio di pronta reperibilità. Sono state elaborate cartografie varie a servizio del "tavolo delle incidentalità" presso la Prefettura di Brescia.

			Si è provveduto ad elaborare le cartografie richieste dai vari uffici.
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Supporto agli Uffici del Settore per l'applicazione della normativa tecnica in tema di progettazione e gestione stradale	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	L'attività è stata assorbita dal nuovo assetto organizzativo dell'Ente nell'ambito delle attività manutentive
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Gestione aggiornamento e georeferenziazione dati	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato effettuato il trasferimento dati relativi agli atti autorizzativi al fine di georeferenziare le autorizzazioni/concessioni ecc. dal database "oracle" al database "opensource progress". E' proseguita la normale attività della fase per l'intero anno
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00212	Piano del traffico della viabilità extraurbana (art. 36 comma 3 del D.Lgvo 285/1992).	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016

Conclusione stimata	31/12/2016
Tipologia	Ottimizzazione gestionale
Stato di attuazione	vedi stato attuazione progetto
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale												
	<table border="1"> <tr> <td>Peso %:</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Incidenza</td> <td>Annuale</td> </tr> <tr> <td>Data inizio</td> <td>01/01/2016</td> </tr> <tr> <td>Conclusione stimata</td> <td>31/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Ottimizzazione gestionale</td> </tr> <tr> <td>Stato di attuazione</td> <td>Sono state seguite le pratiche per la restituzione di somme versate in acconto per lavori non eseguiti. In assistenza a colleghi si è proceduto a ricerche documentali e catastali per la soluzione di problematiche di vario genere. Analoga attività è stata resa a supporto di professionisti esterni e/o privati. Si sono affidati alcuni incarichi professionali per il frazionamento di aree interessate da interventi stradali realizzati in passato al fine di provvedere al saldo dell'indennità di esproprio e si è quindi data assistenza ai professionisti incaricati. E' in corso la verifica delle risultanze post frazionamento al fine di chiudere definitivamente alcuni interventi rimasti in sospenso a causa del mancato saldo aree.</td> </tr> </table>	Peso %:	55	Incidenza	Annuale	Data inizio	01/01/2016	Conclusione stimata	31/12/2016	Tipologia	Ottimizzazione gestionale	Stato di attuazione	Sono state seguite le pratiche per la restituzione di somme versate in acconto per lavori non eseguiti. In assistenza a colleghi si è proceduto a ricerche documentali e catastali per la soluzione di problematiche di vario genere. Analoga attività è stata resa a supporto di professionisti esterni e/o privati. Si sono affidati alcuni incarichi professionali per il frazionamento di aree interessate da interventi stradali realizzati in passato al fine di provvedere al saldo dell'indennità di esproprio e si è quindi data assistenza ai professionisti incaricati. E' in corso la verifica delle risultanze post frazionamento al fine di chiudere definitivamente alcuni interventi rimasti in sospenso a causa del mancato saldo aree.
Peso %:	55												
Incidenza	Annuale												
Data inizio	01/01/2016												
Conclusione stimata	31/12/2016												
Tipologia	Ottimizzazione gestionale												
Stato di attuazione	Sono state seguite le pratiche per la restituzione di somme versate in acconto per lavori non eseguiti. In assistenza a colleghi si è proceduto a ricerche documentali e catastali per la soluzione di problematiche di vario genere. Analoga attività è stata resa a supporto di professionisti esterni e/o privati. Si sono affidati alcuni incarichi professionali per il frazionamento di aree interessate da interventi stradali realizzati in passato al fine di provvedere al saldo dell'indennità di esproprio e si è quindi data assistenza ai professionisti incaricati. E' in corso la verifica delle risultanze post frazionamento al fine di chiudere definitivamente alcuni interventi rimasti in sospenso a causa del mancato saldo aree.												
00213	Procedure espropriative												

	<p>L'attività in questo ambito riguarda molti interventi e proseguirà anche il prossimo anno al fine di saldare le indennità rimaste in sospeso a causa del mancato frazionamento dei terreni espropriati. Si è collaborato con l'Avvocatura provinciale per la definizione di procedimenti esterni e no al lavoro dell'ufficio. Si sono tenuti rapporti con l'Agenzia delle Entrate nella corretta stesura delle pratiche di altri uffici (Uff. Patrimonio della Provincia di Brescia / Comunità Montana di Valle Camonica); Si sono perfezionate Istanze di rettifica a seguito di anomalie presso il Catasto e per la correzione di trascrizioni presso la conservatoria. E' stato necessario mantenere rapporti con la Prefettura di Brescia relativamente a pratiche espropriative. Sono stati predisposti alcuni decreti di esproprio.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Gestione della Commissione Provinciale Espropri	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La fase è stata attuata
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Emissione Decreti Esproprio e stipula accordi bonari	Peso	45
		Data inizio	01/01/2016

	Conclusione stimata	31/01/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
3	Peso	45
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	La fase è stata attuata
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Pagamento indennità esproprio	

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
050	SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE	Razionalizzare lo schema viario per la riduzione dei costi sociali legati alla mobilità nonché dell'inquinamento acustico ed atmosferico nelle aree di maggiore densità residenziale.	35	93,45

Linea strategica:	Viabilità e trasporti
Missione/Programma:	1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00043	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Peso %:	20
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato attuato: si veda dettaglio nelle fasi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Attività di segreteria per Dirigente e di stesura atti per il Settore	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	L'attività di segreteria si è svolta con regolarità. Sono state redatte n. 262 ordinanze di pagamento, 152 ordinanze di accertamento/riscossione, 239 determinazioni dirigenziali e 34 proposte di decreti del Presidente
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Attività inerente la gestione del bilancio, del piano esecutivo di gestione, dei rapporti con l'Osservatorio OO.PP. e con l'ANAC e con il CIPE per l'acquisizione dei CUP	Peso	35
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta con regolarità
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Attività di gestione del protocollo generale e del personale	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Attività svolta con regolarità
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Avvio della gestione di nuovo software finalizzato anche alla trasmissione dati al MEF ai sensi del d.lgs 229/2011 (bdap)	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Si sono seguite lezioni di formazione per l'utilizzo del nuovo programma con particolare riferimento all'applicativo inerente la trasmissione dati al MEF relativi alla Banca dati Amministrazioni Pubbliche. L'avvio delle informazioni è stato implementato e si prosegue compatibilmente con il tempo a disposizione delle persone dedicate.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00044	Attività connesse a lavori avviati negli anni precedenti	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	L'obiettivo è stato attuato.Si veda dettaglio nelle fasi
		Grado di raggiungimento %	93,50

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	SP. 41 "Nuvolento - Serle" completamento costruzione deviante abitato di Nuvolento.- ultimazione lavori	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Lavori ultimati. Certificato di regolare esecuzione approvato con determina del 21/09/2016
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	SP bs ex s.s. 668 "Lenese" -- interventi n° 7.3 - 7.4, 7.2, comprese controstrade, in comune di Montichiari - revisione progetto	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Revisione progetto esecutivo in corso di definizione subordinata a conclusione della procedura di rimozione del materiale ordinata dal Comune di Montichiari.

	Grado di raggiungimento %	70,00
3	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	I lavori sono stati ultimati l'1/12/2016
	Grado di raggiungimento %	100,00
4	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Affidato ad esperto ambientale incarico per definizione delle possibili soluzioni per intervento di completamento dei lavori. In fase di studio.
	Grado di raggiungimento %	80,00
5	Peso	15
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Lavori ultimati. Collaudo in corso di ultimazione
	Grado di raggiungimento %	90,00
6	Peso	30
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016

Stato di attuazione	Non sono state ultimate opere appartenenti al progetto che necessitassero di collaudo
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
1	Progettazione ed eventuale avvio di lavori previsti nell'elenco annuale oo.pp.	Peso %:	60
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	si veda dettaglio delle fasi
		Grado di raggiungimento %	91,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	s.p. bs 237 "del Caffaro" - costruzione della tratta da Vestone nord a Idro sud. - lavori in corso	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Completata procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori con determina di aggiudicazione definitiva.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	s.p. 101 "Pontoglio - confine bergamasco" - realizzazione della deviante all'abitato di Pontoglio. i lotto -appalto	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Completata progettazione definitiva -esecutiva dell'intervento per il riappalto dei lavori dopo la rescissione del contratto precedente
		Grado di raggiungimento %	80,00
3	s.p. BS ex s.s. 668 "Lenese" eliminazione intersezione a raso e messa in sicurezza dell'arteria: tratta Orzinuovi - Lonato - variante est di Montichiari - avvio appalto	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	In corso progettazione esecutiva per appalto lavori.
		Grado di raggiungimento %	80,00
4	SP 19 "Concesio - Ospitaletto" sistemazione impalcato da ponte sul fiume Mella in comune di Concesio. Appalto	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Completata progettazione definitiva e avviata progettazione esecutiva per adeguamento alle procedure del D.Lgs. 50/2016
		Grado di raggiungimento %	80,00

5	sp BS 11 "padana superiore". costruzione di variante nel tratto chiari / travagliato per interruzione a seguito dei lavori di costruzione del corridoio plurimodale costituito dall'autostrada bs-mi (bre.be.mi.) e dalla tratta ferroviaria a/v	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Completata progettazione esecutiva delle due fasi dell'intervento per appalto dei lavori.
		Grado di raggiungimento %	100,00
6	S.P. 24 "chiaviche – Cadimarco" - messa in sicurezza dell'intersezione in loc. Corvione del comune di Gambara con le vie comunali iv novembre e strada per Remedello - avvio procedura appalto	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Completata progettazione def.- esecutiva dell'intervento in vista dell'appalto dei lavori
		Grado di raggiungimento %	80,00
7	ulteriori interventi straordinari alle infrastrutture	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Non si è provveduto ad ulteriori interventi straordinari
		Grado di raggiungimento %	100,00
8	ulteriori interventi di riqualificazione o nuova costruzione	Peso	5
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Non si è provveduto ad ulteriori interventi
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00047	Progettazione di ulteriori interventi previsti nella programmazione dell'ente o da realizzarsi a cura degli enti locali territorialmente interessati	Peso %:	10
		Incidenza	Pluriennale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2018
		Tipologia	Innovazione
		Stato di attuazione	si veda dettaglio di attuazione delle fasi
		Grado di raggiungimento %	95,00

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	s.p. 294 "della val di Scalve" allargamento e messa in sicurezza nel comune di Paisco Lovenato.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Sono conclusi i lavori relativi ai primi due stralci di intervento. sono stati avviati e sono in corso di esecuzione i lavori del terzo stralcio che comporta una partecipazione finanziaria della provincia di €. 800.000,00 dei quali già erogati il 40%.
		Grado di raggiungimento %	100,00

2	Realizzazione di nuova intersezione a circolazione rotatoria in loc. S.Fermo fra la s.p. 72 "Chiari-Roccafranca" e la s.p. 20 "Maclodio - Rudiano". in comune di Rocca Franca	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Completata progettazione esecutiva, trasmessa al Comune di Rocca Franca per appalto dei lavori.
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	s.p. 16 "Rovato - Barbariga" allargamento di un tratto di strada verso Frontignano in comune di Barbariga. Il lotto. - progettazione e direzione lavori	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Completata progettazione esecutiva, lavori appaltati dal Comune di Barbariga e in corso di esecuzione con D.L. del Settore delle Strade della Provincia
		Grado di raggiungimento %	90,00
4	Intersezione a circolazione rotatoria tra la s.p. 27 e via S. Stefano in comune di Prevalle - progetto esecutivo	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	La progettazione e' quasi completamente ultimata. Devono solo essere redatto il piano della sicurezza che dovrà essere redatto da tecnico incaricato dal comune e la relazione conclusiva di progetto
		Grado di raggiungimento %	95,00

5	Progettazione ulteriori lavori previsti nella programmazione oo. pp.	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	non sono stati redatti ulteriori lavori
		Grado di raggiungimento %	100,00
6	Ulteriori lavori la cui realizzazione e' a carico dei comuni territorialmente interessati	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	E' stato progettato e seguito un intervento di manutenzione straordinaria relativo all'allargamento della s.p. 50 in comune di pertica alta. e' stato progettato un intervento di sistemazione delle barriere incidentate lungo la s.p. bs 237 in comune di Barghe.
		Grado di raggiungimento %	100,00
7	Sp bs ex ss 294 "della val di Scalve" riqualificazione intersezione a circolazione rotatoria con imbocco ss 42 "del tonale e della Mendola" in comune di Darfo boario terme. - progettazione e direzione lavori	Peso	15
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Progettazione definitiva - esecutiva completata e trasmessa al Comune di Darfo per appalto dei lavori
		Grado di raggiungimento %	80,00

Nr.	Progetto/Obiettivo operativo	Finalità	Peso % sul CdR	Grado di realizzazione
049	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE	Ridurre il livello di incidentalità stradale attraverso la realizzazione di interventi ordinari e straordinari nonché di azioni di carattere informativo e di sensibilizzazione per diffondere e sviluppare la cultura della sicurezza stradale.	30	100,00

Linea strategica: Viabilità e trasporti

Missione/Programma: 1005 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI

Obiettivi Gestionali assegnati per la realizzazione dell'Obiettivo Operativo:

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	2
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
00019	Acquisto di materiale per il servizio di manutenzione delle strade	Stato di attuazione	Esperate tramite il portale SINTEL di Arca Lombardia due procedure negoziate per l'acquisto di materiale di consumo vario per i cantonieri e per l'acquisto di vernici da far utilizzare agli operai della squadra interna di segnaletica. Si è dato avvio di procedura aperta, esperita dal Settore della Stazione Appaltante, di gara per la fornitura di cloruro di sodio ad uso disgelo invernale.

Grado di raggiungimento %	100,00
---------------------------	--------

Nr.	Obiettivo Gestionale												
	<table border="1"> <tr> <td>Peso %:</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Incidenza</td> <td>Annuale</td> </tr> <tr> <td>Data inizio</td> <td>01/01/2016</td> </tr> <tr> <td>Conclusione stimata</td> <td>31/12/2016</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Performance</td> </tr> <tr> <td>Stato di attuazione</td> <td> <p>A seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente la manutenzione stradale è stata suddivisa in: - Strade prevalentemente montane - Strade prevalentemente di pianura. E' in corso pertanto la revisione delle zone in cui è suddiviso il territorio provinciale al fine di ottimizzarle rispetto alla nuova struttura. Gli appalti in essere sono comunque proceduti secondo la vecchia suddivisione in 22 zone. Si sono contabilizzati i lavori eseguiti al 31/12/2016 e si è provveduto al loro pagamento. Sono stati esperite le procedure di gara per l'affidamento di 4 lotti di lavori per la bitumatura straordinaria delle strade per un importo complessivo di ' . 3.000.000,00. Sono stati portati a compimento tutti i lavori di manutenzione straordinaria avviati negli scorsi anni e riguardanti bitumature, posa di nuove barriere guard rails e di reti paramassi.</p> </td> </tr> </table>	Peso %:	28	Incidenza	Annuale	Data inizio	01/01/2016	Conclusione stimata	31/12/2016	Tipologia	Performance	Stato di attuazione	<p>A seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente la manutenzione stradale è stata suddivisa in: - Strade prevalentemente montane - Strade prevalentemente di pianura. E' in corso pertanto la revisione delle zone in cui è suddiviso il territorio provinciale al fine di ottimizzarle rispetto alla nuova struttura. Gli appalti in essere sono comunque proceduti secondo la vecchia suddivisione in 22 zone. Si sono contabilizzati i lavori eseguiti al 31/12/2016 e si è provveduto al loro pagamento. Sono stati esperite le procedure di gara per l'affidamento di 4 lotti di lavori per la bitumatura straordinaria delle strade per un importo complessivo di ' . 3.000.000,00. Sono stati portati a compimento tutti i lavori di manutenzione straordinaria avviati negli scorsi anni e riguardanti bitumature, posa di nuove barriere guard rails e di reti paramassi.</p>
Peso %:	28												
Incidenza	Annuale												
Data inizio	01/01/2016												
Conclusione stimata	31/12/2016												
Tipologia	Performance												
Stato di attuazione	<p>A seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente la manutenzione stradale è stata suddivisa in: - Strade prevalentemente montane - Strade prevalentemente di pianura. E' in corso pertanto la revisione delle zone in cui è suddiviso il territorio provinciale al fine di ottimizzarle rispetto alla nuova struttura. Gli appalti in essere sono comunque proceduti secondo la vecchia suddivisione in 22 zone. Si sono contabilizzati i lavori eseguiti al 31/12/2016 e si è provveduto al loro pagamento. Sono stati esperite le procedure di gara per l'affidamento di 4 lotti di lavori per la bitumatura straordinaria delle strade per un importo complessivo di ' . 3.000.000,00. Sono stati portati a compimento tutti i lavori di manutenzione straordinaria avviati negli scorsi anni e riguardanti bitumature, posa di nuove barriere guard rails e di reti paramassi.</p>												
00020	Manutenzioni strade - centri operativi a e d												

	<p>Al fine di sopperire alla mancanza di fondi per interventi di manutenzione straordinaria, si è deciso con la Regione Lombardia di dirottare parte dei fondi ex D, Lgs 112/98 destinati ad interventi non prioritari alla copertura finanziaria di lavori di manutenzione straordinari alla viabilità di interesse regionale, lavori che saranno avviati nei prossimi mesi.</p>
<p>Grado di raggiungimento %</p>	<p>100,00</p>

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale (%)	2,09	0,03
Km di strada per addetto	27,90	0,03

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase	Peso	
1	Gestione degli appalti di manutenzione ordinaria in corso	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	lavori ultimati
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Avvio dei nuovi appalti per il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve a partire dall'1/7/2015	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

		Stato di attuazione	Lavori in corso
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Interventi di bitumatura straordinaria	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Ultimati i lavori avviati negli anni precedenti ed appaltati nuovi lavori per i quali è in corso la stipula del contratto
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Interventi per il posizionamento di barriere stradali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Ultimati i lavori avviati negli anni precedenti. Non è stato possibile dare avvio a nuovi interventi a causa di mancanza di risorse finanziarie disponibili, ovvero di impossibilità di impegnare ulteriori fondi per il rispetto del patto di stabilità interno
		Grado di raggiungimento %	100,00
5	Interventi per la protezione dei versanti	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Ultimati i lavori avviati negli anni precedenti. Non è stato possibile dare avvio a nuovi interventi a causa di mancanza di risorse finanziarie disponibili, ovvero di

		impossibilità di impegnare ulteriori fondi per il rispetto del patto di stabilità interno
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Ultimati i lavori avviati negli anni precedenti. Non è stato possibile dare avvio a nuovi interventi a causa di mancanza di risorse finanziarie disponibili, ovvero di impossibilità di impegnare ulteriori fondi per il rispetto del patto di stabilità interno
	Grado di raggiungimento %	100,00
	Interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione	

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	28
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
00024	Manutenzione strade - centri operativi b e c	Tipologia	Performance
		Stato di attuazione	A seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente la manutenzione stradale è stata suddivisa in: - Strade prevalentemente montane - Strade prevalentemente di pianura. E' in corso pertanto la revisione delle zone in cui è suddiviso il territorio provinciale al fine di ottimizzarle rispetto alla nuova struttura.

	<p>Gli appalti in essere sono comunque proceduti secondo la vecchia suddivisione in 22 zone.</p> <p>Si sono contabilizzati i lavori eseguiti al 31/12/2016 e si è provveduto al loro pagamento. Sono stati esperite le procedure di gara per l'affidamento di 4 lotti di lavori per la bitumatura straordinaria delle strade per un importo complessivo di €. 3.000.000,00. Sono stati portati a compimento tutti i lavori di manutenzione straordinaria avviati negli scorsi anni e riguardanti bitumature, posa di nuove barriere guard rails e di reti paramassi. Al fine di sopperire alla mancanza di fondi per interventi di manutenzione straordinaria, si è deciso con la Regione Lombardia di dirottare parte dei fondi ex D,Lgs 112/98 destinati ad interventi non prioritari alla copertura finanziaria di lavori di manutenzione straordinari alla viabilità di interesse regionale, lavori che saranno avviati nei prossimi mesi.</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Costo medio al Km di gestione della rete stradale (in euro)	5.452,04	5.453,70
Spese per abitante servizio di manutenzione stradale (in euro)	8,56	8,56

Fasi attuative dell'Obiettivo Gestionale:

Nr.	Fase		
1	Gestione degli appalti di manutenzione ordinaria in corso	Peso	25
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Lavori chiusi
		Grado di raggiungimento %	100,00
2	Avvio dei nuovi appalti per il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve a partire dall'1/7/2015	Peso	30
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Lavori avviati e in corso
		Grado di raggiungimento %	100,00
3	Interventi di bitumatura straordinaria	Peso	20
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Stato di attuazione	Conclusi i lavori avviati negli scorsi anni ed avviati nuovi interventi per i quali è in corso la stipula del contratto d'appalto
		Grado di raggiungimento %	100,00
4	Interventi per il posizionamento di barriere stradali	Peso	10
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016

	Stato di attuazione	Ultimati i lavori avviati negli anni precedenti. Non è stato possibile dare avvio a nuovi interventi a causa di mancanza di risorse finanziarie disponibili, ovvero di impossibilità di impegnare ulteriori fondi per il rispetto del patto di stabilità interno
	Grado di raggiungimento %	100,00
5	Interventi per la protezione dei versanti	
	Peso	10
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Ultimati i lavori avviati negli anni precedenti. Non è stato possibile dare avvio a nuovi interventi a causa di mancanza di risorse finanziarie disponibili, ovvero di impossibilità di impegnare ulteriori fondi per il rispetto del patto di stabilità interno
	Grado di raggiungimento %	100,00
6	Interventi di manutenzione ai giunti di dilatazione	
	Peso	5
	Data inizio	01/01/2016
	Conclusione stimata	31/12/2016
	Stato di attuazione	Ultimati i lavori avviati negli anni precedenti. Non è stato possibile dare avvio a nuovi interventi a causa di mancanza di risorse finanziarie disponibili, ovvero di impossibilità di impegnare ulteriori fondi per il rispetto del patto di stabilità interno
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00025	Manutenzione del verde di pertinenza stradale	Peso %:	6
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale
		Stato di attuazione	Parte del lavoro inerente la manutenzione del verde è stato svolto nell'ambito dei contratti di manutenzione ordinaria e trattamento antighiaccio delle strade in quanto le risorse finanziarie disponibili non hanno consentito di avviare i necessari appalti. E' stata sottoscritta convenzione per "servizio di potatura, abbattimento alberi e manutenzione del patrimonio arboreo delle strade provinciali e degli itinerari ciclabili della provincia di Brescia " con cooperativa sociale per un importo di netti € 159.335,15.
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00026	Manutenzione delle gallerie	Peso %:	6
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Mantenimento standard attuale

	Stato di attuazione	Gli interventi più urgenti alle gallerie sono stati effettuati nell'ambito dei contratti manutentivi in essere, in attesa di affidare un più organico intervento manutentivo nell'ambito di un project financing in corso di valutazione riguardante la riqualificazione energetica ed impiantistica delle gallerie e degli svincoli lungo la viabilità di competenza
	Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	9
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
00027	Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale	Stato di attuazione	La manutenzione della segnaletica stradale è stata svolta in parte mediante l'utilizzo della squadra interna di operai addetti ai quali sono stati forniti i materiali necessari (vernici e cartelli) per l'attività inerente sia la segnaletica orizzontale che quella verticale. Sono stati inoltre seguiti i lavori di due appalti di manutenzione affidati nel corso del 2015 e conclusi nell'estate del 2016. L'importo complessivo destinato all'attività durante l'anno è stato di circa ' . 500.000,00
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00038	Concessioni attive e passive per occupazioni suolo nonché attività relative accessi carrai	Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Si e' provveduto ad emanare tutti gli atti conseguenti alle istanze pervenute. In particolare sono stati emessi 168 provvedimenti di autorizzazione/concessione relativi ad occupazione suolo d competenza provinciale
		Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00039	Rilascio nullaosta - concessioni ed autorizzazioni per attività sulla viabilità provinciale	Peso %:	7
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Ottimizzazione gestionale
		Stato di attuazione	Si è provveduto al rilascio di tutti i nullaosta conseguenti ad istanze presentate. In particolare sono stati emessi n° 230 provvedimenti. In riferimento inoltre ad istanze relative a competizioni sportive coinvolgenti la viabilità di competenza sono stati rilasciati n° 154 autorizzazioni/nulla osta .

Grado di raggiungimento %	100,00
--	---------------

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni strade (gg)	60,00	60,00

Nr.	Obiettivo Gestionale												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Peso %:</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Incidenza</td> <td style="text-align: center;">Pluriennale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Data inizio</td> <td style="text-align: center;">01/01/2016</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Conclusione stimata</td> <td style="text-align: center;">31/12/2018</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Tipologia</td> <td style="text-align: center;">Anticorruzione e trasparenza</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Stato di attuazione</td> <td> <p>A seguito della L.R 5.01.2000 n.1'Riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia' sono state delegate alle Province le funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150000 volt. A tale proposito nel corso del 2016 sono state rilasciate n. 88 autorizzazioni , per un totale di 120 impianti ricadenti in vari Comuni della Provincia , ai sensi dello art 7 della L.R. 52/82 (procedura abbreviata cioè quando c'è l' accordo fra le parti coinvolte).Tali autorizzazioni sono state rilasciate a e-distribuzione S.p.A e Unareti S.p.A ; Due provvedimenti riguardano invece la società S.N.A.M Rete Gas S.p.A ; Altre 7 autorizzazioni sono state rilasciate ai sensi dell'art.2 della L.R. 52/82 , che hanno comportato l' avvio procedura DPR</p> </td> </tr> </table>	Peso %:	3	Incidenza	Pluriennale	Data inizio	01/01/2016	Conclusione stimata	31/12/2018	Tipologia	Anticorruzione e trasparenza	Stato di attuazione	<p>A seguito della L.R 5.01.2000 n.1'Riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia' sono state delegate alle Province le funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150000 volt. A tale proposito nel corso del 2016 sono state rilasciate n. 88 autorizzazioni , per un totale di 120 impianti ricadenti in vari Comuni della Provincia , ai sensi dello art 7 della L.R. 52/82 (procedura abbreviata cioè quando c'è l' accordo fra le parti coinvolte).Tali autorizzazioni sono state rilasciate a e-distribuzione S.p.A e Unareti S.p.A ; Due provvedimenti riguardano invece la società S.N.A.M Rete Gas S.p.A ; Altre 7 autorizzazioni sono state rilasciate ai sensi dell'art.2 della L.R. 52/82 , che hanno comportato l' avvio procedura DPR</p>
Peso %:	3												
Incidenza	Pluriennale												
Data inizio	01/01/2016												
Conclusione stimata	31/12/2018												
Tipologia	Anticorruzione e trasparenza												
Stato di attuazione	<p>A seguito della L.R 5.01.2000 n.1'Riordino del sistema delle Autonomie in Lombardia' sono state delegate alle Province le funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150000 volt. A tale proposito nel corso del 2016 sono state rilasciate n. 88 autorizzazioni , per un totale di 120 impianti ricadenti in vari Comuni della Provincia , ai sensi dello art 7 della L.R. 52/82 (procedura abbreviata cioè quando c'è l' accordo fra le parti coinvolte).Tali autorizzazioni sono state rilasciate a e-distribuzione S.p.A e Unareti S.p.A ; Due provvedimenti riguardano invece la società S.N.A.M Rete Gas S.p.A ; Altre 7 autorizzazioni sono state rilasciate ai sensi dell'art.2 della L.R. 52/82 , che hanno comportato l' avvio procedura DPR</p>												
00040	Attività istruttoria in tema di autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche fino a 150KV												

	<p>327/01 (Testo Unico Espropri) (convocazione Conferenza dei Servizi, approvazione progetto , avviso alla proprietà interessate , emissione dei decreti di occupazione e definitivi di esproprio/asservimento) . Le proprietà coinvolte sono state in tot. 300.</p> <p>Si è attivata la procedura espropriativa/asservimento per quanto riguarda n.5 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. La connessione alla rete elettrica di tali impianti viene autorizzata da questo Ufficio , il provvedimento autorizzativo per quanto riguarda l' impianto di produzione , ai sensi del D.lgs. 387/03 ' Autorizzazione Unica ' compete al Settore Ambiente ; sono stati redatti n. 39 verbali di collaudo ai sensi degli art 9 e10 della LR. 52/82. E' stata data comunicazione alle Società interessate delle lievi difformità rispetto a quello autorizzato .</p>
Grado di raggiungimento %	100,00

Indicatori	Risultato atteso	Risultato conseguito
Tempo medio di rilascio impianti e linee elettriche fino a 150 kv - art.7 (gg)	10,00	10,00
Tempo medio di rilascio impianti e linee elettriche fino a 150 kV - art.2 (gg)	55,00	55,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
00041	Ulteriori lavori o servizi in economia (urgenze e varie)	Peso %:	5
		Incidenza	Annuale

Data inizio	01/01/2016
Conclusione stimata	31/12/2016
Tipologia	Mantenimento standard attuale
Stato di attuazione	sono stati affidati l'incarico per la valutazione delle situazioni di pericolo valanghe ed il servizio di sopralluogo in elicottero e con eventuale intervento del sistema per il distacco artificiale delle valanghe. e' stato affidato il servizio di manutenzione del software per il catasto stradale e quello per il software di progettazione stradale. si e' proceduto all'acquisto, con il supporto del settore informatica, del nuovo programma di gestione delle opere pubbliche anche al fine della rendicontazione prevista dal d.lgs 229/2011 (banca dati amministrazioni pubbliche)
Grado di raggiungimento %	100,00

Nr.	Obiettivo Gestionale		
		Peso %:	3
		Incidenza	Annuale
		Data inizio	01/01/2016
		Conclusione stimata	31/12/2016
		Tipologia	Performance
00042	Attività di sensibilizzazione dell'utenza sui temi della sicurezza stradale	Stato di attuazione	Anche per l'anno di che trattasi è stata stipulata con l'Associazione "Condividere la strada delle vita" una convenzione per l'attività di diffusione nelle scuole superiori di tematiche inerenti comportamenti corretti alla guida al fine di stimolare e accrescere la cultura della sicurezza stradale nella consapevolezza che i soli interventi di miglioramento alle infrastrutture non garantiscono un'adeguata riduzione dell'incidentalità.
		Grado di raggiungimento %	100,00