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71190054C5

BITUMATURA STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI

ANNO 2017 - LOTTO 4 06/07/2017 27/03/2018 BONZI 03337610178 23/07/2018 17/12/2018 27/02/2020 909.742,13 €        915.328,22 €           MQ

7229047E4A

S.P. BS 668 - LENESE - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN

SICUREZZA DEL MANUFATTO IN SOVRAPPASSO ALLA S.P. 33

NEL COMUNE DI MANERBIO 09/10/2017 09/10/2017 NUOVE INIZIATIVE 03581140179 06/10/2017 14/12/2018 03/03/2020 181.555,25 €        162.438,88 €           MQ

7637478639

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA

VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA PROTEZIONE

DEI VERSANTI 21/08/2018 09/01/2019 RO.GU. Costruzioni srl 02995080799 16/04/2019 18/11/2019 12/02/2020 1.119.371,11 €     1.132.657,52 €        MQ

7867552D49

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE DELLA RETE DI

INTERESSE REGIONALE: SP BS 236 - SP BS 668 - SP BS 11

"TANGENZIALE SUD DI BRESCIA" - contratto applicativo di

accordo quadro 12/04/2019 12/04/2019

r.t.i. NOVASTRADE/Gruppo

Adige Bitumi Spa, Frantoio

Fondovalle Srl e Sias Spa 03224280986 17/04/2019 27/07/2019 15/04/2020 1.449.217,63 €     1.791.170,05 €        MQ

7989912BF4

MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE NEL TRATTO DELLA SPBS

345 "DELLE TRE VALLI" DAL KM 68+600 AL KM 70+200, IN

LOCALITA' CAMPOLARO NEI COMUNI DI BRENO E BIENNO -

3ø APPLICATIVO ACCORDO QUADRO 01/08/2019 01/08/2019

r.t.i. NOVASTRADE/Gruppo

Adige Bitumi Spa, Frantoio

Fondovalle Srl e Sias Spa 03224280986 01/08/2019 13/08/2019 28/01/2020 73.314,76 €          89.443,79 €              MQ

7725979F8C

REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO-

GREENWAY - DEL COLLEGAMENTO ALLE STAZIONI

FERROVIARIO DI BRENO E MALENGO 18/12/2018 21/05/2019

CARPENTERIA 

GIUDICARIESE di Marini

Narciso & C. Sas 00412120222 17/06/2019 19/11/2019 24/07/2020 186.499,95 €        234.252,37 €           ML

801251046C

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE DELLA RETE DI

INTERESSE REGIONALE: SP EX SS 510 “SEBINA ORIENTALE” -

SP 19 “CONCESIO-OSPITALETTO-CAPRIANO D/C” - SP 235

“ORCEANA” -  4° contratto applicativo di accordo quadro 30/08/2019 30/08/2019

r.t.i. NOVASTRADE/Gruppo

Adige Bitumi Spa, Frantoio

Fondovalle Srl e Sias Spa 03224280986 16/09/2019 09/11/2019 10/07/2020 2.080.734,08 €     2.106.855,04 €        MQ

INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE

CONCLUSI DAL 1/1/2020 AL 31/08/2020



QUANTITA'

127.240,00

131,00

5.350,00

54.900,00

6.631,00

50,00

144.300,00


