
 

PUBBLICAZIONE, CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DELLE RIELABORAZIONI DEGLI 

INDICATORI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI COSTI E DEI TEMPI DI 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE.   

PREMESSA 

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 (P.T.P.C.T.), redatto e 

pubblicato dalla Provincia di Brescia, nella Sezione II “trasparenza e integrità” del piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, prevede, all’art. 7, “attività 

programmata nel triennio e misure di trasparenza rafforzata”, quale misura di trasparenza 

rafforzata, la pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni grafiche 

degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione di 

interventi di edilizia scolastica e direzionale.  

I dati riportati nel presente documento sono un’elaborazione effettuata dal settore dell’edilizia 

scolastica e direzionale.  

Brescia, lì 07/07/2022 



Foglio1

C.I.G. OGGETTO INIZIO LAVORI FINE LAVORI

DURATA 

LAVORI 

PREVISTA IN 

OGGETTO

DURATA 

LAVORI 

EFFETTIVA

QUADRO 

ECONOMICO 

INIZIALE DEI 

LAVORI

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

INTERVENTO

DEL N° DEL N° C.F./P.IVA DEL DEL N° N° DEL N° €. €.

8014255471

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI SERVIZI DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA GARANTITA, 

RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PER 

L' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RELAMPING 

PRESSO L'I.I.S. GOLGI DI BRESCIA. LOTTO 1

21/08/2019 1110 03/06/2019 776 OM.E.G. S.r.l. 06635780965 22/12/2020 11/03/2021 80 80 13/12/2021 1977     111.579,37 €        91.458,50 € 

80142586EA

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO DI SERVIZI DI 

PRESTAZIONE ENERGETICA GARANTITA, 

RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE PER 

L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON RELAMPING 

PRESSO L'I.I.S. ABBA - BALLINI DI BRESCIA. LOTTO 2.

21/08/2019 1111 03/06/2019 776 OM.E.G. S.r.l. 6635780965 22/12/2020 11/03/2021 80 80 13/12/2021 1978     142.405,82 €      116.726,09 € 

8506134BD3

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE

IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 

2019/2022. CIG PADRE:

7956186463. ZONA GEOGRAFICA 4 BASSA BRESCIANA

/// /// 27/05/2020 615
C.N. Costruzioni 

Generali S.p.a.
5931780729 12/03/2021 10/05/2021 60 59 23/12/2021 2131     104.160,00 € 49.392,00 €         

7392378F4B
LICEO LEONARDO IN COMUNE DI BRESCIA. 

REALIZZAZIONE NUOVA

PALESTRA

23/11/2017 1413 22/04/2020 492

R.T.I. Società Generali 

Costruzioni S.r.l. e Multi 

Manutenzione S.r.l.
2283220982 23/06/2020 21/08/2021 365 424 31/12/2021 2224 1.241.600,00 €   1.076.923,84 € 

8625200C32

I.I.S C. MARZOLI IN COMUNE DI PALAZZOLO 

SULL'OGLIO (BS). REALIZZAZIONE PALESTRA SU 

STRUTTURA A PALLONE. OPERE DI COMPLETAMENTO. 

PAVIMENTAZIONI 

27/06/2019 939 29/04/2021 660 Bisport S.r.l. 06635780965 20/09/2021 24/11/2021 45 65 28/01/2022 335       66.000,00 € 65.032,50 €         

8543381D05
SEDE DI VIA MILANO IN COMUNE DI BRESCIA. 

RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI

17/12/2020 1865 01/03/2021 299
Risposta 

Serramenti S.r.l.
3879050981 08/03/2021 25/11/2021 60 44 08/02/2022 154       89.280,00 €        87.679,52 € 

8504219F83

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE

IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 

2019/2022. CIG PADRE:

7956186463. ZONA GEOGRAFICA 1 CITTÀ EST, VAL

TROMPIA, VAL SABBIA

/// /// 11/11/2020 1586
C.N. Costruzioni 

Generali S.p.a.
5931780729 12/03/2021 10/05/2021 60 58 09/02/2022 172     104.160,00 €        49.446,51 € 

85061129AC

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE 

IMMOBILI

SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. 

CIG PADRE: 7956186463. ZONA GEOGRAFICA 2 CITTÀ 

OVEST LAGO DI

GARDA.

/// /// 11/11/2020 1587
C.N. Costruzioni 

Generali S.p.a.
5931780729 12/03/2021 10/07/2021 60 60 09/02/2021 173     103.540,00 €        48.928,03 € 

8930707C8C
LICEO ARNALDO  DI BRESCIA. LAVORI DI RINFORZO

SOFFITTI LOCALI DIDATTICI.
11/10/2021 1561 22/10/2021 1631 Coedil S.r.l. 09930360962 03/11/2021 29/12/2021 60 57 03/03/2022 330     123.057,20 €      119.460,02 € 

Z883347079
I.I.S. EINAUDI DI CHIARI. LAVORI DI RIPRISTINO

DISPOSITIVI ANTINCENDIO.
08/10/2021 1553 22/10/2021 1636

Pezzotti 

Antincendio S.r.l.
03034990980 09/12/2021 28/12/2021 20 19 10/03/2022 367       25.040,00 €        20.573,20 € 

89301977B0

I.I.S. SRAFFA SUCCURSALE DI P.TTA SS. FRANCESCO E 

CHIARA IN

COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

IMPIANTI.

08/10/2021 1550 22/10/2021 1633
Emar impianti di 

Cazzago & Lorini S.n.c.
2108520988 08/11/2021 29/12/2021 60 51 15/03/2022 400     123.057,00 €        92.133,31 € 

89307922B4

I.I.S. BERETTA SEDE DI VIA CONVENTO DI GARDONE 

VAL

TROMPIA (BS). LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

PARETI E SOLAI.

08/10/2021 1555 26/10/2021 1658 Sicurtecto S.r.l. 06383510960 03/11/2021 29/12/2021 60 57 15/03/2022 401     102.939,70 €        97.953,37 € 

8930166E19
I.I.S. LUNARDI DI BRESCIA. LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA SOFFITTI.
08/10/2021 1552 22/10/2021 1634

Studio Ambiente 

S.r.l.
03765210988 03/11/2021 29/12/2021 60 57 15/03/2022 402     123.057,20 €        87.903,02 € 

89310252FB
I.I.S. CAPIROLA DI LENO. LAVORI DI MESSA IN

SICUREZZA IMPIANTI.
11/10/2021 1560 22/10/2021 1632

Elettroimpianti 

Magik S.r.l.
03879050981 02/11/2021 21/01/2022 60 48 16/03/2022 430     123.057,00 €      118.266,26 € 

8941297FB0

I.I.S. CASTELLI DI BRESCIA. LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA SOFFITTI I.I.S. GOLGI DI BRESCIA. 

LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE 

AULE DIDATTICHE.

15/10/2021 1600 30/03/2022 537

Costruzioni Baccanelli di 

Baccanelli Massimo & C. 

S.n.c.
00647840982 04/11/2021 29/12/2021 60 55 30/03/2022 537       80.750,50 €        74.102,42 € 

79149485B6
I.I.S C. MARZOLI DI PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS).

REALIZZAZIONE PALESTRA SU STRUTTURA A PALLONE.
27/06/2019 939 25/10/2019 1546

H.B. Costruzioni 

S.r.l.
01892000769 06/02/2020 11/10/2021 180 367 08/04/2022 585     600.000,00 €      581.523,73 € 

APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO

APPROVAZIONE 

AGGIUDICAZIONE
AGGIUDICATARIO

CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE/COLLAUDO
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