



SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Certificato di regolare esecuzione della fornitura/servizio ai sensi dell'art. 102 del D. lgs. 50/2016 (emesso dal RUP)

DATA DEL CERTIFICATO	03/10/2024
COMMITTENTE	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PROVINCIA DI BRESCIA
OGGETTO DEL CONTRATTO CIG CUP	OGGETTO DEL CONTRATTO E CIG: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO-LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COME SOSTITUITA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB 2.1) DELLA LEGGE N. 108/2021, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DEL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA (SINTEL) DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A. (ARIA) DI REGIONE LOMBARDA, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA/SEMI-VINCOLATA DA BRESCIA A VILLANUOVA SUL CLISI - ROÈ VOLCIANO, CON POSSIBILE PROSECUZIONE PER L'AREA DEL GARDA E DELLA VALLE SABBIA, ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - DICATAM - CIG
APPALTATORE	OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Università di Brescia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) (CF 98007650173 - P.IVA IT01773710171) con sede in via Branze n. 43 - 25123 Brescia
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	Rettore pro-tempore Maurizio Tira al momento della stipula, Rettore pro-tempore attuale Francesco Castelli
CONTRATTO	Lettera contratto Prot. 134162/2022 del 19/07/2022
IMPORTO DEL CONTRATTO	132.000,00
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA/SERVIZIO	20 mesi (12 mesi + 8 mesi di proroga)
DATA ULTIMAZIONE FORNITURA/SERVIZIO	31/03/2024
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)	/////
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)	Arch. Lina Alessandra Bonavetti
COLLAUDATORE/COMMISSIONE DI COLLAUDO	/////
UFFICIO DI RIFERIMENTO	SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - PROVINCIA DI BRESCIA
ATTO DI SOTTOMISSIONE	NUMERO DEL /////
ATTO AGGIUNTIVO	NUMERO DEL /////
VISITA DEL LUOGO TENUTA IL	/////
DATA ULTIMAZIONE PRESTAZIONI	29/03/2024 - Prot. 65294 del 02/04/2024
GIORNI DI RITARDO	0
meno PAGAMENTI EFFETTUATI (NEL CASO DI PRESTAZIONI CON STATI DI AVANZAMENTO)	€ 66.000,00
più RITENUTE DI GARANZIA 0,5% DA LIQUIDARE AI SENSI ART. 30, COMMA 5-BIS D.LGS. 50/2016	€ 330,00
resta IL CREDITO NETTO DELL'APPALTATORE	€ 66.330,00
DETRAZIONI PER PENALI DA RITARDO O ALTRE PENALI	€ 0,00
EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI DEL RUP	Successivamente alla consegna, a seguito di un confronto con l'operatore economico, si è ritenuto di acquisire, per le vie brevi, un approfondimento consegnato in data 3 settembre 2024
Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.	
Ciò premesso e considerato:	
che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell'art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del RUP, e che fu eseguita a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;	
che i prezzi applicati sono quelli del contratto;	
che la prestazione è stata eseguita in tempo utile;	
che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal RUP durante il corso di essa;	
certifica	
che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per la prestazione eseguita.	
L'appaltatore accetta la consegna delle prestazioni:	
- senza eccezione alcuna;	
Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti.	
PER L'APPALTATORE - I RESPONSABILI SCIENTIFICI	Prof. Giulio Maternini Prof. Benedetto Barabino
RUP	Arch. Lina Alessandra Bonavetti