



Determinazione Dirigenziale n° 2185/2021

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 2640/2021

OGGETTO: S.P. 101 PONTOGLIO-CONFINE BERGAMASCO REALIZZAZIONE DEVIANTE ABITATO DI PONTOGLIO. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - CUP H51B06000440009. CIG 89122412B. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E VERBALE NUOVI PREZZI. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2108 DEL 22/12/2021

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la delibera del Consiglio Provinciale n° 11 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e successive variazioni;
- la delibera del Consiglio Provinciale n° 12 del 29/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente n. 186 del 15/06/2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7/10/2020 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.50 “Sviluppo della rete infrastrutturale” – OBG.50.001 “interventi di sviluppo e miglioramento della rete stradale programmati negli anni ante 2021”;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.129 del 30/03/2021;

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG 89122412B - CUP H51B06000440009;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2108 DEL 22/12/2021 è stata approvata la variante suppletiva dell'intervento in oggetto;

Considerato che:

· per mero errore materiale nell'approvazione della variante disposta con l'atto sopra citato non si è

Documento firmato digitalmente

tenuto conto dell'incremento degli oneri per la sicurezza, ammontante ad €. 210,22;

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;
- l'art. 107, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

di rettificare il dispositivo della determinazione dirigenziale n° 2108 del 22/12/2021 come segue:

“ 1. di approvare, ai sensi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante suppletiva al seguente intervento:

S.P. 101 PONTOGLIO-CONFINE BERGAMASCO REALIZZAZIONE DEVIANTE ABITATO DI PONTOGLIO. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - CUP H51B06000440009.

affidato all'operatore economico COLMAN LUCA SRL, P.IVA 03447300165 per un importo dei lavori di netti €. 1.645,78 e per oneri per la sicurezza di netti €. 210,22 per un totale di €. 1.856,00 oltre IVA 22% di €. 408,32 per un totale di €. 2.264,32, somma che trova copertura finanziaria alla voce imprevisti del quadro economico di appalto dell'opera;

2. di approvare l'allegato atto di sottomissione/verbale nuovi prezzi relativo alla variante di che trattasi, sottoscritto dall'impresa per accettazione;

3. di approvare il quadro economico di perizia dell'intervento di che trattasi nei seguenti termini:

| | | | |
|--|----|----|-------------------|
| IMPORTO LAVORI (COMPRESIVO di €. 2.210,22 per ONERI DI SICUREZZA) | | €. | 76.000,00 |
| IVA LAVORI | €. | | 16.720,00 |
| SPESE TECNICHE | €. | | 24.278,00 |
| FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 | €. | | 1.960,00 |
| SPESE PER NUOVE FORNITURE DI ENERGIA | €. | | 2.000,00 |
| SPESE PER IMPIANTO ELETTRICO CORDOLI LED | €. | | 7.920,00 |
| IMPREVISTI/economie d'appalto | €. | | 27.122,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | €. | 80.000,00 |
| COSTO TOTALE INTERVENTO | | €. | 156.000,00 |

4. di dare atto che la spesa complessiva di €. 156.000,00 che dà copertura finanziaria all'intervento di che trattasi è già imputata alla missione 10 programma 1005 al capitolo 9000870 imp. 2021/995.”

Brescia, li 28-12-2021

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI