

**Determinazione Dirigenziale n° 1378/2022****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1433/2022**

OGGETTO: S.P. BS 669 "DEL PASSO DI CROCEDOMINI" ALLARGAMENTI E MESSA IN SICUREZZA NEL COMUNE DI BAGOLINO – CUP H77H21000160007 - SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE- APPROVAZIONE VARIANTE – CIG ZB934EC899

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 09/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;
- il decreto del Presidente n. 54 del 16/03/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 7 ottobre 2020 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Accertata l'assegnazione del Codice Identificativo Gara per il presente servizio **ZB934EC899**.

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto OBO n° 49 "Manutenzione e Gestione del patrimonio stradale" – OBG 49.002 "Interventi manutentivi straordinari alla viabilità compresi nell'elenco annuale oo.pp. 2021";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 139 del 4/2/2022 è stato affidata il servizio per l'esecuzione di indagini geognostiche relative all'intervento in oggetto alla S.IN.GE.A. SRL – Via Mantova,

Documento firmato digitalmente

307– Montichiari (Bs) – P.IVA: 02323360988 per un importo di netti € 9.311,53 oltre cassa previdenziale 2% di € 2.089,50 ed IVA 22% di € 2.089,50 per un importo complessivo di € 11.587,26 – CIG **ZB934EC899**.

Considerato che:

- con nota P.G. 130840/2022 il dottor geologo Antonio Conti dello studio Conti Associati, incaricato della relazione geotecnica e geologica con determinazione dirigenziale 1288/2021, comunicava che per la caratterizzazione geologico-geotecnica sono state effettivamente svolte le seguenti indagini:
- n.5 sondaggi verticali, eseguiti a carotaggio continuo, spinti sino a profondità comprese fra -15.00 m da p.c. e -20.00 m da p.c.;
- n.24 prove penetrometriche dinamiche in foro tipo SPT;
- Prelievo di n.23 campioni semidisturbati lapidei, da sottoporre a prove di caratterizzazione geomeccanica di laboratorio.
- Il dottor geologo Antonio Conti precisava inoltre che al fine di una puntuale acquisizione degli elementi necessari per la progettazione dei lavori di allargamento e messa in sicurezza dell'asse viario interessato dall'intervento di che trattasi, durante la realizzazione di tali indagini, a causa di sopraggiunte esigenze non prevedibili nella fase di pianificazione, alcune lavorazioni hanno subito una variazione in termini quantitativi oppure è stato necessario integrare attività non previste precedentemente.
- Si è verificata, pertanto, una discrepanza tra le indagini previste dal disciplinare di incarico stipulato con la S.IN.GE.A. SRL, Repertorio particolare 44 del 27/4/2022, e quelle effettivamente realizzate;
- le attività per le quali si è ravvisata la necessità di apportare modifiche e integrazioni sono di seguito elencate:
 - IG.05.002.2.b Installazione di attrezzatura per sondaggio a carotazione [...] – per distanze oltre m 300 n. 1
 - IG.05.040 Esecuzione di SPT [...] da 0 a 20 - n. 24
 - IG.05.190.1 Prelievo di campioni rimaneggiati – n. 25
 - NP - Noleggio di furgone con cisterna di capacità 1 mc e vasca di accumulo, [...]
 - Q.08.014 - Redazione di relazione stratigrafica a firma di geologo abilitato
- A seguito dell'incremento delle attività effettivamente svolte e necessarie da parte di S..IN.GE.A. SRL si è determinato un incremento del costo della prestazione;
- La S..IN.GE.A. SRL con nota P.G. 144569/2022 ha comunicato che l'importo offerto per tali maggiori prestazioni è di netti €. 4.655,00 contenuto nel 50% dell'importo originario del contratto pari a netti €. 9.311,53.

Richiamati pertanto

- L'art. 106 comma 1 lett b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che consente la modifica di un contratto senza nuova procedura nel caso di servizi supplementari per i quali risulta impraticabile un cambiamento del contraente per motivi tecnici o perché il fatto comporterebbe notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- L'art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che consente la modifica di un contratto in

essere se l'aumento del prezzo risulti non eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

Preso atto che:

- la presente variante contrattuale soddisfa sia quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett b) del Codice dei Contratti in quanto sarebbe stato impossibile assegnare, durante il corso dell'esecuzione del servizio da parte di S.IN.GE.A. SRL, indagini aggiuntive ad altro operatore economico per motivi di ordine tecnico ed economico;
- l'importo aggiuntivo è contenuto nel 50% dell'importo del contratto originario

Richiamati infine

- l'art. 3 della Legge n.136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- l'art. 107, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il DURC regolare della S.IN.GE.A. SRL con scadenza il 7/10/2022.

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett b) e comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la variante al contratto n°44 di Repertorio Particolare del 27/04/2022 stipulato con S.IN.GE.A. SRL – Via Mantova, 307– Montichiari (Bs) – P.IVA: 02323360988 per l'esecuzione di indagini geognostiche relative al seguente intervento:

S.P. BS 669 "DEL PASSO DI CROCEDOMINI" Allargamenti e messa in sicurezza nel Comune di Bagolino – CUP H77H21000160007

per un importo di netti €. 4.655,00 oltre IVA 22% di €.1.024,10 e per un totale di €.5.679,10 .

- 2) di approvare l'allegato schema di ordine di esecuzione aggiuntivo relativo alla variante al servizio di che trattasi, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di imputare la somma di €. 5.679,10 per il finanziamento della variante di che trattasi alla missione 10 programma 1005 capitolo 90001161 imp. 2022/1280.

Brescia, li 03-08-2022

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI