

**Determinazione Dirigenziale n° 2406/2022****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI  
Proposta n° 2442/2022**

**OGGETTO: S.P. BS 45 BIS. COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON LA S.P. VII - I° LOTTO DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA. CUP H61B18000070009– CIG 9463138C82 - AGGIUDICAZIONE  
IL DIRETTORE**

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 205 del 07/10/2020 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 9/12/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive modifiche;
- a Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 9/12/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e successive modifiche;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024 e successive variazioni;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance OBO 50 “SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE” – OBG 50.001 “Interventi di sviluppo e miglioramento delle reti stradali in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso”

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n.95 del 16/05/2022.

**Premesso che:**

- l'intervento lungo la S.P. n. 45 bis prevede la realizzazione di un nuovo tratto in variante che permetterà di evitare, mediante il collegamento con la S.P. n. VII, l'attraversamento del centro storico di Bagnolo Mella, realizzando un miglioramento delle condizioni di sicurezza e aumentando il livello di servizio dell'infrastruttura;
- il progetto preliminare dell'intervento venne approvato con Delibera di Giunta Provinciale n° 93 del 31/3/2014;
- la Regione Lombardia con D.G.R. 17 ottobre 2017 n. X/7246, come modificata e integrata dalla D.G.R. 10 luglio 2018 n. XI/322, approvò l'elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari ammessi al finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 tra i quali risulta compreso l'intervento di che trattasi per un importo di € 1.500.000,00 su di un costo previsto alla data di emanazione dell'atto sopra citato pari ad € 1.7000.000,00;

Documento firmato digitalmente

- con Convenzione sottoscritta in data 18/04/2019 tra la Regione Lombardia e questa Provincia vennero sanciti i reciproci impegni rispetto alle modalità di gestione del finanziamento concesso;
- con determinazione dirigenziale n° 1185 dell'8/8/2019 venne conferito alla società in house Centro Padane srl l'incarico per la progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di che trattasi, incarico formalizzato con disciplinare n° 72 Rep. Part. del 28/8/2019;
- con decreto del Presidente n° 56 del 17/3/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento il cui costo complessivo è passato da €. 1.700.000,00 ad €.2.368.000,00 finanziati per €. 1.500.000,00 finanziati dalla Regione Lombardia (FSC 2014-2020) per €. 468.000,00 da questa Amministrazione e per €. 400.000,00 dal Comune di Bagnolo Mella;
- con determinazione dirigenziale n°1237 del 12/8/2021 è stato affidato alla BECONSULT SRL l'incarico per la verifica del progetto, incarico formalizzato con ordine di esecuzione n° 5 del 27/6/2022
- con determina dirigenziale n° 1894 del 24/10/2022 è stato conferito alla società in house Centro Padane srl l'incarico per la Direzione Lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di che trattasi;
- con determina dirigenziale n° 1944 del 28/10/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento e indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e mediante l'utilizzo dell'inversione procedimentale, ai sensi della L. 55/2019 (conversione del D.L.Sblocca Cantieri), prorogato fino al 30/06/2023 ai sensi del D.L.77/2022 convertito nella L.108/2021 e con riduzione del tempo di pubblicazione del bando a giorni 25 e con l'importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 1.872.314,66 – IVA esclusa e importo dei costi non soggetti a ribasso è pari a € 113.244,78 – Iva esclusa, per un totale di € 1.985.559,44 – Iva esclusa. .

#### Considerato che:

- con determina dirigenziale n°2313 del 7/12/2022 il Settore della Stazione appaltante, Centrale Unica di Committenza di Area Vasta ha proposto l'aggiudicazione per l'affidamento della realizzazione dell'intervento di che trattasi all'operatore economico concorrente Marzocchi s.r.l. – P.IVA/C.F. 02175240981, con sede legale in Via per Carpenedolo 25012 - Calvisano (BS), che ha offerto un ribasso pari al 13,10 % e quindi un importo pari ad € 1.627.041,44 al netto dell'IVA di legge (di cui €. 324.000,00 quali costi della manodopera ed € 56.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 113.244,78 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad € 1.740.286,22 al netto di IVA;

#### Preso atto che:

- i costi della manodopera sono congruenti rispetto a quelli previsti dal progetto dell'intervento.

#### Ritenuto:

- ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento della realizzazione dei lavori dell'intervento di che trattasi all'operatore economico **Marzocchi s.r.l. – P.IVA/C.F. 02175240981, con sede legale in Via per Carpenedolo 25012 - Calvisano (BS)**, che ha offerto un ribasso pari al 13,10000 % e quindi un importo pari ad € 1.627.041,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 324.000,00 quali costi della manodopera ed € 56.000,00 quali oneri propri della sicurezza

aziendali) oltre a € 113.244,78 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 1.740.286,22 al netto di IVA; .

**Preso altresì atto che:**

- in data 13/12/2022 P.G. 232347 è stata data comunicazione da parte del Settore Stazione appaltante, Centrale Unica di Committenza di Area Vasta dell'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa effettuati nei confronti dell'Appaltatore.

**Richiamati:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

**Preso atto** che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. di aggiudicare la procedura aperta esperita per l'affidamento della realizzazione del seguente intervento:

S.P. BS 45 BIS. COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON LA S.P. VII - I° LOTTO DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA. CUP H61B18000070009 CIG 9463138C82, all'operatore economico **Marzocchi s.r.l. – P.IVA/C.F. 02175240981, con sede legale in Via per Carpenedolo 25012 - Calvisano (BS)**, che ha offerto un ribasso pari al 13,10 % e quindi un importo pari ad € 1.627.041,44 al netto dell'IVA di legge (di cui € 324.000,00 quali costi della manodopera ed € 56.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 113.244,78 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 1.740.286,22 al netto di IVA ;

2. di approvare il quadro economico di appalto dell'intervento nei seguenti termini:

<b>VOCI QUADRO ECONOMICO DPR 207/2010</b>	<b>IMPORTI (€)</b>	<b>RICONDUZIONE VOCI IGRUE</b>
Lavori a misura, a corpo, in economia	1.627.041,44	Lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	113.244,78	Oneri di sicurezza + costi COVID
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto		Lavori
	67.702,13	Interferenze
Rilievi, accertamenti e indagini	64.984,21	Progettazione e studi
Allacciamenti ai pubblici servizi		Lavori
Imprevisti	37.969,79	Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	274.378,15	Acquisizione aree o immobili

Spese tecniche e di progettazione e Direzione Lavori ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	127.415,48	Progettazione e studi
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	24.915,00	Servizi di consulenza
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		Servizi di consulenza
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		Altro
Economie d'appalto	299.233,33	Altro
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici		Servizi di consulenza
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	382.862,97	IVA su lavori e oneri di sicurezza
	30.252,72	IVA residua
		Altro
<b><i>Totale intervento</i></b>	<b><i>3.050.000,00</i></b>	
<b><i>Totale Contributo FSC</i></b>	<b><i>1.500.000,00</i></b>	
<b><i>Totale Contributo Soggetto Beneficiario</i></b>	<b><i>1.150.000,00</i></b>	
<b><i>Totale Contributo altro Soggetto Beneficiario (Comune)</i></b>	<b><i>400.000,00</i></b>	

3. di dare atto che per la realizzazione dell'opera risultano già spesi € 71.142,44;
4. di imputare la somma a completamento del finanziamento dell'opera, pari ad €2.978.857,56, come segue:

Missione 10 programma 1005 - capitolo 9000548 imp. 2022/1037 per €. 200.000,00 e imp. 2022/1316 per €. 200.000,00; capitolo 9000409 imp. 2022/1020 per €. 38.931,86 e imp. 2022/1023 per €. 1.389.925,70; capitolo 90001042 imp. 2022/1168 per €. 468.000,00 e capitolo 90001161 imp. 2022/2107 per €. 682.000,00;

5. di dare atto che il Direttore Lavori dell'intervento sarà l'ing. Paolo Rubini ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il geom. William Raschini entrambi della società in house Centro Padane srl

Brescia, li 15-12-2022

II DIRIGENTE  
PIERPAOLA ARCHINI