



Mod.DL.7  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Art. 237 DPR 207/2010

**Luigi Franzoni**  
studio di ingegneria

STAZIONE APPALTANTE	dr. arch. GIOVAN MARIA MAZZOLI, in qualità di Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia, con sede legale in Piazza Paolo VI n.29 a Brescia, Codice Fiscale: 80008750178 Partita Iva: 03046380170 R.U.P. dr. arch. DANIELA MASSARELLI
LAVORI	I.I.S. "BATTISTI" IN COMUNE DI SALO' (BS), Via IV Novembre n.11 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
CODICE CIG	89040942D1
CODICE CUP	H56B20000480001
APPALTATORE	Buzzoni Impianti Tecnologici s.r.l.
CON SEDE LEGALE IN	Limbrate (MB) Via G.Marconi n. 45
PARTITA I.V.A.	04053240968
CODICE FISCALE	04053240968
CONTRATTO	Protocollo n.2021/00210117 del 30.11.2021 Determinazione dirigenziale n. 1445/2021 del 22/09/2021
IMPORTO BASA D'ASTA	€ 66.000,00
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.700,00
RIBASSO % SU IMPORTO BASE D'ASTA	1,5%
IMPORTO DEL CONTRATTO	€ 65.010,00 + € 2.700,00 (sic) = 67.710,00
DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI	08.03.2022
GIORNI LAVORATIVI	90 naturali consecutivi
TERMINE DI ULTIMAZIONE	05.06.2022
SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1	28.03.2022
RIPRESA DEI LAVORI N.1	08.08.2022
SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2	11.08.2022
RIPRESA DEI LAVORI N.2	18.10.2022
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	In data 09.11.2022 (prot. 00210257 del 10-11-2022)

### PREMESSE

Richiamata per intero la RELAZIONE SUL CONTO FINALE, redatta ai sensi dell' Art.14 c.1 lett.e) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i., in data 21.11.2022, si emette il seguente CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ai sensi dell'Art. 237 del DPR 207/2010.

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Arrivo N. 234060/2022 del 15-12-2022  
Doc. Principale - Class. 6.6.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

ex art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010

In seguito alle risultanze delle visite effettuate, il sottoscritto Direttore:

Visti il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;

### CONSIDERATO:

1. che i lavori eseguiti dall'Impresa Buzzoni Impianti Tecnologici s.r.l. corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto prot. n. 1445/2021 del 22/09/2021;
2. che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
3. che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'IINAIL DI BRESCIA 91191329/75 di Sesto San Giovanni con decorrenza continuativa;
4. che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, giusto certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità e disponibile agli atti della Stazione Appaltante;
5. che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
6. che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
7. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di netti € 65.010,00 + € 2.700,00 (sic) = 67.710,00 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

### PERTANTO CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa sopraccitata in base al contratto di appalto anzidetto, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in EURO 67.710,00 che può pagarsi all'Impresa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs50/2016, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

### **ALLEGATI**

1. Documenti porta antincendio
2. Documenti parete EI120
3. Documenti Luci di emergenza
4. Documentazione maniglioni antipánico
5. Relazione fotografica pre e post intervento

Brescia, 14/12/2022



Mod.DL.7  
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Art. 237 DPR 207/2010

**F. luigi franzoni**  
studio di ingegneria

Funzione, Nome, Cognome	FIRMA
Il D.L. ING. LUIGI FRANZONI	<i>f.to digitalmente</i>
Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore SIG. MASSIMO BUZZONI	<i>f.to digitalmente</i>
Visto Il R.U.P. ARCH. DANIELA MASSARELLI	<i>f.to digitalmente</i>

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Arrivo N. 234060/2022 del 15-12-2022  
Doc. Principale - Class. 6.6.2 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente