



Determinazione Dirigenziale n° 2087/2023

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 1904/2023

**OGGETTO: SP BS 237 DEL CAFFARO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM. 13+800 NEL COMUNE DI CAINO CUP H17H20000310001 - CIG 9311451472
DITTA: OLLI SCAVI SRL CON SEDE IN STRADA DELLA FRERA, 14 - PEZZAZE (BS)
APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
IL DIRETTORE**

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 200 del 07/06/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 del conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'OBO.49 "Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale" OBG 49.001 "Interventi Manutentivi Straordinari alla Viabilità in Corso di Realizzazione o Programmati negli Anni Antecedenti a quello in Corso";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 dell'11/07/2023;

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG 9311451472 e del CUP H17H20000310001 ;

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n. 1849 del 16/12/2020 è stato affidato l'incarico per il servizio di rilievi - progettazione esecutiva - direzione dei lavori - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto al dott. Ing. Renzo Savoldi – con studio in Via Aldo Moro, 16 25124 Brescia per un importo di netti €. 13.848,12 oltre cassa previdenziale 4% di €. 553,93 ed IVA 22% di €. 3.168,46 per un importo complessivo di €. 17.570,51.
- Con determinazione dirigenziale n. 1184 del 15/07/2022 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico Olli Scavi Srl con sede in Strada della Frera, 14 - Pezzaze (Bs) – C.F.: 01608340178 – P.IVA: 00641960984 per un importo contrattuale di € 106.165,72 (di cui € 11.012,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

Documento firmato digitalmente

- In data 10/08/2022 n. 94 di Repertorio Particolare è stato registrato il contratto;
- Con determinazione dirigenziale n. 1499 del 13/07/2023 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società Olli Scavi Srl repertoriato in data 10/08/2022 con n. 94 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 nell'importo di netti € 5.088,96;;
- i lavori sono stati avviati in data 16/12/2022 e si sono conclusi in data 03/08/2023 entro i termini previsti dal contratto.

Considerato che:

- il conto finale dell'intervento, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Savoldi Renzo in data 03/08/2023, quantifica in netti € 106.165,67 oltre Iva l'importo dei lavori realizzati ed in netti € 22.876,71 oltre Iva per il residuo credito dell'appaltatore;
- in data 03/08/2023 è stato altresì redatto a cura del Direttore dei Lavori, Ing. Savoldi Renzi, il certificato di regolare esecuzione dell'intervento, che conferma in € 106.165,67 oltre Iva l'importo dei lavori eseguiti ed in € 22.876,71 oltre Iva il residuo credito netto dell'appaltatore

Visti:

- lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto, allegati al presente provvedimento quali parti integranti del medesimo
- la polizza a rata di saldo n. 1363412574 emessa in data 08/08/2023 dalla HDI Assicurazioni Spa per un importo garantito di € 30.704,36 (protocollo n. 153614 del 08/08/2023)
- l'attestazione di congruità in edilizia dell'opera in oggetto ex D.M. n. 143 del 25/06/2021 trasmessa in data 11/08/2023 prot. BS00/5013626228/41/C

Ritenuto di procedere all'approvazione dei sopra menzionati documenti

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione sulla BS 237 Del Caffaro manutenzione straordinaria del ponte al km. 13+800 nel Comune di Cainoi in € 106.165,67 oltre Iva ed in netti € 22.876,71 oltre Iva il residuo credito dell'appaltatore;

4) di svincolare la polizza n 1363409344 del 29/07/2022 emessa da HDI Assicurazioni Spa per un importo di € 5.308,29

5) di dare atto che la quantificazione dell'incentivo per funzioni tecniche, nonché la ripartizione fra i soggetti che ne avranno diritto, avverrà con separato atto ed in ottemperanza al Regolamento per la disciplina del fondo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 458/2018 e modificato con DPP 64/2019 e con DPP 177/2019.

Brescia, li 21-09-2023

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI