

**Determinazione Dirigenziale n° 97/2024****SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 99/2024**

OGGETTO: S.P. BS 45 BIS. COSTRUZIONE COMPLETAMENTO TRATTA DI COLLEGAMENTO CON LA S.P. VII - 1° LOTTO DEVIANTE ALL'ABITATO DI BAGNOLO MELLA - CUP H61B18000070009- CIG 9463138C82. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2696 DEL 07/12/2023 DI APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA.

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 367 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti e la determinazione dirigenziale di proroga n. 1666/2023 del 27/07/2023;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.50 "Sviluppo della rete infrastrutturale" – OBG 50.001 "Interventi di sviluppo e miglioramento della rete stradale programmati negli anni antecedenti a quello in corso";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente n° 226 dell'11/07/2023;

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n° 2696 del 07/12/2023 si dispose l'approvazione, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, della variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società Marzocchi Srl, con sede in Via Per Carpenedolo, 8 in Calvisano (BS), sottoscritto in data 03/03/2023 e registrato al n. 37527 di Repertorio Provinciale, che comportava una riduzione dell'importo dei lavori di netti €.17.214,47, economia riconosciuta, ai sensi dell'art. 38 comma 9 del Capitolato Speciale

d'Appalto, per il 50% all'appaltatore;

Dato atto che:

per mero errore materiale, il quadro economico del provvedimento di cui al punto precedente, non risulta essere corretto;

Considerato che:

si rende necessario provvedere alla rettifica del quadro economico sopra citato;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di rettificare il quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale n.° 2696 del 07/12/2023 nei seguenti termini:

VOCI QUADRO ECONOMICO DPR 207/2010	IMPORTI (€)	RICONDUZIONE VOCI IGRUE
Lavori a misura, a corpo, in economia	1.647.790,22	Lavori
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	113.244,78	Oneri di sicurezza + costi COVID
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	0	Lavori
	88.429,34	Interferenze
Rilievi, accertamenti e indagini	0	Progettazione e studi
Allacciamenti ai pubblici servizi	0	Lavori
Imprevisti	21.837,59	Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	274.378,15	Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche e di progettazione e Direzione Lavori ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	190.843,76	Progettazione e studi
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al	45.884,29	Servizi di consulenza

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0	Servizi di consulenza
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0	Altro
Economie d'appalto su quota contributo FSC	147.163,93	Altro
Economie d'appalto su quota contributo Soggetto Beneficiario	27.512,17	Altro
Economie d'appalto su quota Comune	39.243,72	Altro
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	0	Servizi di consulenza
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	387.427,70	IVA su lavori e oneri di sicurezza
	66.244,35	IVA residua su (interferenze, imprevisti, progettazione e studi)
<i>Totale intervento</i>	<i>3.050.000,00</i>	

2. di confermare, per il resto, quanto disposto nella determinazione dirigenziale n° 2696 del 07/12/2023

Brescia, li 17-01-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI