

**PUBBLICAZIONE, ANCHE CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DI
RIELABORAZIONE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI PER LA
VALUTAZIONE DEL RISPETTO COSTI/TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE REALIZZATI NELL'ANNO 2022**

Premessa

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 della Provincia di Brescia, nella sezione speciale dedicata al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prevede, all'art. 7 – Attività programmata nel triennio – quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia stradale. I dati riportati nel presente documento sono una elaborazione effettuata dal Settore delle Strade e dei Trasporti, competente in tema di edilizia stradale.

Brescia, 30/11/2022

OPERE DI EDILIZIA STRADALE CONCLUSE O COLLAUDATE NELL'ANNO 2022 (DATI AL 30/11/2022)


INTERVENTO	CIG	CUP	BASE D'ASTA	IMPORTO CONTRATTUALE	COSTO TOTALE PROGETTO	COSTO GLOBALE	ULTIMAZIONE CONTRATTUALE	ULTIMAZIONE EFFETTIVA	maggiore o minore tempo di realizzazione
ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI - LOTTO 7 VALLE SABBIA E VALVESTIINO - APPLICATIVO N° 1 ANNUALITA' 2020-2022	8485831943		2.655.000,00 €	2.655.000,00 €	3.278.925,00 €	3.308.335,22 €	29/11/2022	03/07/2022	-149
ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI - LOTTO 5 VAL CAMONICA E FRANCIACORTA - APPLICATIVO N° 2 : SPBS 345 "DELLE TRE VALLI INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DI DISTACCO DI VALANGA AVVENUTO IL 23/01/2021, CHE HA INVASO UN TRATTO DI CARREGGIATA NELLA FRAZ. DI CENTRO ABITATO DI CAMPOLARO, IN COMUNE DI BIENNO	863135644C		99.900,00 €	99.900,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €	16/04/2021	21/05/2021	35
SP 13 "SAN MARTINO D/B - POZZOLENGO" INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAVALCAFERROVIA AL KM 3+524 IN COMUNE DI DESENZANO D.G.	8366729B2E	H17H19002380003	650.000,00 €	494.916,43 €	1.000.000,00 €	822.051,16 €	17/03/2021	10/06/2021	85
ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI - QUADRIENNIO 2020/2023 - LOTTO 6 VAL TROMPIA - PERTICHE - APPLICATIVO 3 - SP 50 "TAVERNOLE S/M - NOZZA" AL KM 19+950, A SEGUITO DI SMOTTAMENTO FRANOSO AVVENUTO IL 23/01/2021, IN COMUNE DI PERTICA ALTA.	86381678E8	H17H21000180003	49.000,00 €	49.000,00 €	62.000,00 €	57.201,52 €	23/06/2021	08/07/2021	15

ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI - QUADRIENNIO 2020/2023 - LOTTO 5 VAL CAMONICA E FRANCIACORTA CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 : SP 5 "MALEGNO-BORNO" - INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 18+450 IN LOC. PALINE DEL COMUNE DI BORNO.	8668804B5B	H17H21000390003	42.487,47 €	38.969,20 €	70.666,03 €	30.133,92 €	22/06/2021	25/06/2021	3
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE DELLA RETE DI INTERESSE REGIONALE: SP BS 668 "Lenese" - SPBS 45bis "Gardesana Occidentale" - SPBS 236 "Goitese" - SPBS 237 "Del Caffaro"	84128707F1	H37H20000710002	2.311.627,44 €	1.698.341,19 €	2.884.931,32 €	2.128.562,30 €	23/12/2020	04/05/2021	132
S.P. 101 "PONTOGLIO - CONFINE BERGAMASCO" - REALIZZAZIONE DELLA DEVIANTE ALL'ABITATO DI PONTOGLIO. IN CORSO	70829868F2	H51B06000440009	7.150.000,00 €	6.178.580,50 €	10.900.000,00 €	10.900.000,00 €	09/01/2020	13/09/2021	613
SP 38 TREMOSINE TIGNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM. 14+387 NEL COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA - L.R. 24/2020	8888518D15	H67H20000360003	127.500,00 €	126.887,50 €	185.000,00 €	165.246,31 €	18/06/2022	15/07/2022	27
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA SOSTITUZIONE E POSA DI RETI DI PROTEZIONE DEI VERSANTI - ZONA MONTAGNA 7 - FONDI D.M. DEL 224 29/05/2020 - ANNO 2020 - contratto applicativo 4 accordo quadro manutenzioni lotto 7	88274301AF	H67H20001580001	207.364,37 €	207.364,37 €	259.623,93 €	268.178,84 €	18/12/2021	17/12/2021	-1
SP 38 "TREMOSINE - TIGNALE" - INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+650, A SEGUITO DI CROLLO DEL MURO DI SOSTEGNO DEL TERRENO POSTO A MONTE DELLA CARREGGIATA AVVENUTO IL 23/01/2021, IN COMUNE DI TREMOSINE S/G. -APPLICATIVO 2 ACCORDO QUADRO LOTTO 8 - ALTO GARDA	8645862706	H67H21000230003	74.493,64 €	72.764,34 €	121.000,00 €	83.952,48 €	21/07/2021	03/08/2021	13
SP 38 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DAL KM 2+600 AL KM 4+600 - IN COMUNE DI TREMOSINE - I LOTTO (sanzioni e av.vincolato)	8811350C09	H67H21000250003	704.211,90 €	505.583,79 €	1.000.000,00 €	750.782,63 €	30/09/2021	11/11/2021	42
SP 38 - INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DAL KM 2+600 AL KM 4+600 - IN COMUNE DI TREMOSINE - II LOTTO -	89416334FA	H67H21003880005	1.256.316,47 €	908.292,58 €	1.700.000,00 €	1.430.038,00 €	01/05/2022	25/05/2022	24
BITUMATURA STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNO 2020 - FONDI D.M. 49/2018	8412851843	H77H18001520003	3.698.654,15 €	3.698.654,16 €	4.660.762,49 €	4.664.479,64 €	07/02/2021	25/06/2021	138


INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - FONDI D.M. 123/2020 ANNO 2020. APPLICATIVO 8 BITUMATI	8525773A71	H77H20000610001	730.182,98 €	730.182,98 €	916.319,75 €	850.992,59 €	23/06/2021	22/08/2021	60
SPBS 345 "DELLE TRE VALLI" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE AL KM 12+250 DI SOVRAPPASSO DEL FIUME MELLA NEL COMUNE DI SAREZZO, FRAZIONE PONTE ZANANO - L.R. 9/2020 DGR XI/3113 5/5/2020 - CHIUSO	8423986D26	H97H19002110003	167.447,24 €	140.149,60 €	244.976,00 €	176.686,42 €	01/01/2021	19/06/2021	169
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI PER LA SOSTITUZIONE E POSA DI BARRIERE GUARD RAILS - LOTTO 6- FONDI D.M. 123/2020 - ANNO 2021 - SCHEDA 00635.20.BS (APPLICATIVO 2 ACCORDO QUADRO)	9072387298	H97H20001520001	191.404,72 €	191.404,72 €	239.980,00 €	235.447,25 €	20/05/2022	28/07/2022	69
SPBS 11 TS PADANA SUPERIORE `Tangenziale SUD` - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 16+032 E AL KM 14+942 NEI COMUNI DI BRESCIA E REZZATO	839700648F	ÿH47H19002360003	108.622,25 €	107.742,46 €	163.724,00 €	152.650,14 €	06/12/2020	02/04/2021	117

N.B.: I MAGGIORI TEMPI DI REALIZZAZIONE SONO FRUTTO DI SOSPENSIONI O PROROGHE AUTORIZZATE

confronto importi a base d'asta - importo contrattuale



CONFRONTO COSTI DI PROGETTO - COSTI A CONSUNTIVO



SCOSTAMENTO TEMPI DI REALIZZAIZONE

