

PUBBLICAZIONE, CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DELLE RIELABORAZIONI DEGLI INDICATORI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI COSTI E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE.


PREMESSA

Il PIAO 2022 – 2024, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 363/2022 e successivo aggiornamento parziale di cui al decreto n. 70/2023 prevede, quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione bimestrale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni grafiche degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione di interventi di edilizia scolastica e direzionale. I dati riportati nel presente documento sono un'elaborazione effettuata dal Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale.

Brescia, 14/03/2023

C.I.G.	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE		AGGIUDICATARIO		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DURATA LAVORI PREVISTA IN OGGETTO	DURATA LAVORI EFFETTIVA	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO		QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO
		DEL	N°	DEL	N°		C.F./P.IVA	DEL	DEL	N°	N°	DEL	N°	€	€
8701991624	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI ANNESSE AGLI ISTITUTI PROVINCIALI. QUADRIENNIO 2019-2022. LOTTO 3 ZONA GEOGRAFICA "BASSA EST, VALLE SABBIA E LAGO DI GARDA". CIG PADRE 7780617045. ADESIONE ACCORDO QUADRO. II CONTRATTO APPLICATIVO BIENNIO 2021-2022.	//	//	25/07/2019	1101	COOP.VA SOC. AGRICOLA COOP ALTO GARDA VERDE SOCIETA AGRICOLA	C.F. 01008990176 - P.IVA 00595480989	14/04/2021	05/12/2022	730	600	02/02/2023	198	71.000,00 €	70.593,61 €
87021888B5	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI ANNESSE AGLI ISTITUTI PROVINCIALI. QUADRIENNIO 2019-2022. LOTTO 4 ZONA GEOGRAFICA "VALLE CAMONICA, LAGO D'ISEO E VAL TROMPIA". CIG PADRE 7780634E48. ADESIONE ACCORDO QUADRO. II CONTRATTO APPLICATIVO BIENNIO 2021-2022.	//	//	25/07/2019	1100	FRATERNITA VERDE IMPRESA SOCIALE SCS	03052810987	13/04/2021	21/11/2022	730	587	02/02/2023	199	68.000,00 €	67.840,00 €
8904026AB1	LICEO "BAGATTA" IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	15/9/21	1386	22/09/2021	1446	ANDREIS PIETRO S.R.L.	03528600178	08/03/2022	14/09/2022	90	190	23/02/2023	323	85.065,70 €	67.883,20 €
89040942D1	I.I.S. "BATTISTI" IN COMUNE DI SALÒ. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	15/09/2021	1385	22/09/2021	1445	BUZZONI IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	04053240968	08/03/2022	09/11/2022	90	246	23/02/2023	325	85.103,80 €	67.710,00 €
8897090EEB	I.I.S. "OLIVELLI-PUTELLI - SEDE" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	10/09/2021	1358	22/09/2021	1442	SANGREGORIO S.R.L.	05279280969	01/06/2022	29/08/2022	90	89	27/02/2023	338	71.400,00 €	71.392,03 €
8886888BF7	I.I.S. "OLIVELLI-PUTELLI - PALESTRA" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO.	10/09/2021	1358	22/09/2021	1442	SANGREGORIO S.R.L.	05279280969	01/06/2022	29/08/2022	90	89	27/02/2023	339	55.200,00 €	55.200,00 €

Tempi



Costi

