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Provincia di Brescia

Settore delle Strade

Ufficio Operativo Territorio Montano

S.P. BS 237 " DEL CAFFARO "

Comune di Barghe

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE
BARRIERE DI SICUREZZA TRA LA PROG.VA KM
33+540 E LA PROG. VA KM 33+720

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

AMMO2
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Dott. Ing. Enrica Savoldi

Nome File: Redatto da: Verificato da:
C:\datiantonio\rilievo\barghe
Geom. Antonio Manessi

Data: Data e Numero Revisione: |Codice Intervento:

Novembre 2016

AREA TECNICA
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Nome attivita Durata Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8
2/1/1]/2 3|4 5|6 7| |89 1011 1213 1415 16 17 |18 | 19 |20 | 21 |22 23 |24 25|26 27 | 28 29 |30 |31 |32 33|34 35|36 3738 39 40 41 |42 43 44 | 45 46 | 47 48 | 49 50 | 51 52 | 53
Realizzazione allargamento stradale 229 v ! { #
Allestimento cantiere 39 v %
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiel 19 Z1
Taglio e rimozione alberi 19 Z1
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1
Realizzazione terre rinforzate 169 v vJ
Tracciamento dell'asse di scavo 19 Z1
Scavo di sbancamento e scarifica asfalto 13¢g Z1
Preparazione piano di posa 11g Z1
Posa di rete armata 119 Z1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in eleva; 119 Z1
Formazione di rilevato stradale 1g Z1
Idrosemina 19 Z1
Barriere di protezione definitive 39 V% v‘
Montaggio di guard-rails 3g Z1
Fondazione stradale - tout venant bitumato cm 6.00 69 v 77‘
Formazione di fondazione stradale 29 Z1
Fresatura e asportazione di asfalto per larghezza cm 50 19 Z1
Formazione di strato di base cm 10 19 Z1
Formazione di strato di binder cm 7 19 Z1
Posa di segnali stradali 19 Z1
Smobilizzo e Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Formazione strato di usura 29 v—v‘
Asportazione di strato di usura e collegamento 19 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 19 21
Segnaletica definitiva 29 Vﬁj
Posa di segnali stradali 19 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1
Smobilizzo del cantiere 19 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA




