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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

NOTE PRELIMINARI

Il cantiere di cui al presente piano & soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.) come modificato dal
D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, Titolo IV recante le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili”, riscontrandosi le condizioni di cui all’art. 88 del suddetto decreto.

Il presente documento € il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di cui all’art.
100 del gia richiamato decreto.

Nel caso si debbano eseguire lavorazioni e/o comunque operazioni non previste dal presente piano della
sicurezza, se ne dovra dare preventivamente comunicazione al coordinatore per la sicurezza per
'aggiornamento del presente documento e comunque con largo anticipo rispetto all’inizio dei lavori che
dovranno essere assentiti e organizzati dal coordinatore stesso in accordo con le imprese e la committenza.

L'impresa capocommessa del presente appalto ha I'obbligo di fare avere copia del piano della sicurezza alle
imprese sub-appaltatrici che dovranno firmare l'apposita dichiarazione di accettazione dello stesso e
consegnare tutte le documentazioni di legge richieste come per la predetta capocommessa al coordinatore
della sicurezza per ottenere il nulla osta di accesso al cantiere . In mancanza di cid non verranno ammesse in
cantiere.

Si intendono recepite, da parte delle imprese, oltre ai contenuti del presente PSC:
- tutte le norme e leggi in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili:
- le Linee Guida redatte dal'ISPESL
- Codice della Strada

L’aggiornamento del PSC pud essere eseguito dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori mediante ristampa
completa del piano aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore, mediante semplice ristampa di parti
isolate, da custodirsi in allegato al piano o comunque a disposizione dei soggetti legittimamente interessati.

Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano I'impresa affidataria di
cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1, lett. i) che con
I'accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di cui all'art. 97 del T.U.S.L.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

g ANAGRAFICA DI CANTIERE

Indirizzo del cantiere

Loc. |Menga Comune | Montichiari Provincia | Brescia

Data presunta di inizio lavori Data da stabilire a seguito di aggiudicazione lavori

Durata presunta fine dei lavori | 90 giorni

Numero uomini/giorni previsto | 820 uomini 7 giorni 117

Ammontare complessivo presunto dei lavori € 493.000,00 + 4.000,00 oneri per la sicurezza

Soggetti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008

Committente e stazione appaltante Citta di Montichiari

Indirizzo Piazza Municipio n.1 — 25018 Montichiari (BS)

Recapiti telefonici 03096561

Progettista dell'opera S.T.A. Agostini M. e Carminati A.

Indirizzo Via ltalia n. 17 — 25080 Paitone (BS)

Recapiti telefonici Tel. 030-6919752 — Fax 030-6916007

Coordinatore per la sicurezza in fase di Geom. Antonio Carminati dello S.T.A. Agostini M. e Carminati A.
progettazione C.F. CRMNTN63H25B040H

Indirizzo Via ltalia n. 17 — 25080 Paitone (BS)

Recapiti telefonici Tel. 030-6919752 — Fax 030-6916007

Coordinatore per la sicurezza in fase di Geom. Antonio Carminati dello S.T.A. Agostini M. e Carminati A.
esecuzione C.F. CRMNTN63H25B040H

Indirizzo Via ltalia n. 17 — 25080 Paitone (BS)

Recapiti telefonici Tel. 030-6919752 — Fax 030-6916007

Altri Soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Direttore dei Lavori Geom. Mariano Agostini dello S.T.A. Agostini M. e Carminati A.
C.F. GSTMRN63A15D940M

Indirizzo Via Italia n. 17 — 25080 Paitone (BS)

Recapiti telefonici Tel. 030-6919752 — Fax 030-6916007

Direttore Tecnico di cantiere da stabilire a seguito di aggiudicazione lavori

Indirizzo

Recapiti telefonici

Capo cantiere da stabilire a seguito di aggiudicazione lavori

Indirizzo

Recapiti telefonici
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

Responsabile Unico del Procedimento

Indirizzo

Recapiti telefonici

Impresa coinvolta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Ragione sociale della ditta

da stabilire a seguito di aggiudicazione lavori

Indirizzo

Recapiti telefonici e fax

Legale rappresentante

Responsabile S.P.P.

Rappresentante L.S.

Prestazione fornita:

Impresa subappaltatrice coinvolta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

Ragione sociale della ditta

Indirizzo

Recapiti telefonici e fax

Legale rappresentante

Responsabile S.P.P.

Rappresentante L.S.

Prestazione fornita:
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

g DESCRIZIONE DELL’OPERA

PREMESSA

Il presente progetto ha come oggetto la manutenzione straordinaria delle strade per I'annualita 2017,
principalmente individuata nel rifacimento di tratti di pavimentazione ammalorata siano essi asfaltati,
acciottolati o semplicemente sterrati.

INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI OGGETTO D’INTERVENTO

A seguire si indicano i tratti di pavimentazione oggetto d’intervento preventivamente individuati di concerto
con I’ Assessore e con l'ufficio Lavori Pubblici del Comune meglio esplicitati negli elaborati di corredo:

- ftratto 1, via Erculiani (zona Senini);

- tratto 2, via Erculiani (confine Carpenedolo);

- tratto 3, via Erculiani (1);

- ftratto 4a, via Pisetti (incrocio via Sacca);

- tratto 4b, via Pisetti;

- tratto 5, via San Lorenzo;

- tratto 6, via Erculiani (2);

- ftratto 7, via Cesare Battisti (1);

- ftratto 8, via Cesare Battisti (2);

- tratto 9, via Cesare Battisti (incrocio via Cavallotti);
- tratto 10, via Cesare Battisti (zona Eurospin);
- ftratto 11, via G. Falcone (pista ciclabile);

- tratto 12, via Boschetti di Sotto;

- tratto 13, via Gaetano Bonoris;

- tratto 14, via dei Zamboni;

- tratto 15, via San Giovanni;

- ftratto 16a, via Trivellini (1);

- ftratto 16b, via Trivellini (2);

- tratto 17, Corso Martiri della Liberta;

- tratto 18, via Santo Casasopra;

- tratto 19, via Santa Beretta Molla;

- tratto 20, via Filippo Turati;

- tratto 21, via Leonardo da Vinci;

- tratto 22, via Paolo Borsellino;

- tratto 23a, via Napoleonica (zona cavalcavia);
- tratto 23b, via Napoleonica (ingresso frazione Novagli);
- tratto 24, via Sacca;

- tratto 25, via Palladio;

- tratto 26, via Brescia;

- tratto 27, parcheggio via Trieste;
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

- ftratto 28, parcheggio ex Giudice di Pace;
- marciapiedi di via Tre Innocenti, via G. Poli e via Santa Giustina;

- tratto 29, strada vicinale via palazzina (con compartecipazione del Comune nella misura del 50% a
termini regolamentari).

DESCRIZIONE SOMMARIA:

I lavori di asfaltatura in oggetto possono essere suddivisi in tre fasi principali, che riguardano:

- la fresatura meccanica della pavimentazione stradale esistente, lo spessore della fresatura variera
in base alla tipologia di intervento ovvero da 3 a 5 cm;

- risagomatura (dove necessario) del fondo stradale con stesura di conglomerato bituminoso a caldo
di binder compresa la preventiva pulizia del piano di posa e la emulsione bituminosa;

- formazione di tappeto d’usura stradale in conglomerato bituminoso o binder 5 cm (in relazione al

tipo di intervento), steso e rullato.

Si precisa che la stessa tipologia di intervento verra effettuata anche sui marciapiedi precedentemente
elencati, inoltre, verranno rimossi e posizionati in quota, precedentemente all’asfaltatura, i chiusini esistenti.

Oltre alle operazioni di asfaltatura verranno realizzate altre opere minori di sistemazione della viabilita,
infatti, verra:

- effettuata una pulizia delle banchine stradali del cavalcavia di via Sacca;

- fornito, posato e successivamente rullato con mezzi meccanici del pietrischetto tipo “Virle” per la
profilatura dei cigli e delle scarpate;

- modificato 'accesso ai marciapiedi presenti sull’incrocio fra via Paolo Borsellino e via Ciotti, da
realizzarsi con la formazione di nuove rampe (vedasi particolari di progetto tav.2B) e la demolizione
degli odierni manufatti in CLS;

- realizzata la manutenzione di porzioni di pavimentazione in porfido esistente costituita da cubetti di

porfido.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’' COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AREA

Vista aerea del Comune di Montichiari

OPERE CONFINANTI

Essendo opere di asfaltatura su varie vie comunali si precisa che I'area di cantiere si sviluppa su piu porzioni
di suolo comunale e quindi oggetto di diverse opere confinanti una porzione.

OPERE ESISTENTI AEREE E DI SOTTOSUOLO

Sono presenti sia linee aeree sia linea interrate relativamente alle opere di urbanizzazione in prossimita delle
zone interessate dai lavori.

In caso di utilizzo di mezzi ingombranti, di mezzi con bracci semoventi (escavatori, ecc..) o durante opere di
scavo valutare I'eventuale interferenza e concordare con il coordinatore per la sicurezza le modalita di
lavorazione in sicurezza.

In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori verificare I'esatta posizione e profondita di eventuali sotto servizi e
linee aeree, se interferenti con attivita.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

PUNTI CRITICI E CONSIDERAZIONI

L’area di cantiere sara delimitata con opportuna segnaletica stradale, potra essere preventivamente richiesta
al Comando della Polizia Locale I'autorizzazione per il transito di eventuali mezzi speciali, se necessario,
inoltre, bisognera prestare particolare attenzione alle interferenze con il traffico dei mezzi in circolazione sulla
strada oggetto d’intervento e quello proveniente dalle traverse e/o dalle aree private circostanti.

Se necessario si procedera con il traffico alternato o con la chiusura temporanea del tratto oggetto
d’intervento, previo accordo con la Polizia Locale.

Il traffico da e per il cantiere sara regolamentato da opportuni addetti muniti di giubbotti ad alta visibilita e
palette verde/rosso per segnalazioni, aventi il compito di segnalare I'entrata e l'uscita dei mezzi dal/nel
cantiere e la loro immissione nel traffico normale.

Possibile rischio di interferenza tra cantiere ed area circostante & dato anche dalla possibilita di proiezione di
materiali durante le fasi di lavoro e il successivo carico sugli automezzi.

Pertanto le operazioni sopra descritte dovranno essere eseguite in modo tale da evitare in modo assoluto le
predette proiezioni di materiali sulla strada.

Il pericolo che materiale di cantiere possa finire sulla strada & dato anche dall’'uscita degli automezzi dal
cantiere. Onde evitare tale evenienza dispone da subito che prima di uscire dal cantiere i mezzi andranno
verificati affinché non trascinino o trasportino accidentalmente materiali e detriti sulla viabilita ordinaria.
Andranno controllate parti quali ruote, piani di carico, parti sporgenti dei cassoni, ecc., e nel caso puliti
adeguatamente.

Alla fine di ogni giornata lavorativa dovra essere verificato e si dovra provvedere affinché che la strada sia
pulita.

Tutte le maestranze dovranno indossare giubbotti ad alta visibilita.

Ovviamente I'impresa affidataria dovra realizzare una organizzazione dei lavori conseguente alle scelte di
sicurezza disposte.

All'inizio dei lavori nelle fasi di allestimento del cantiere, predisposizione della segnaletica provvisoria verticale
ed eventualmente orizzontale.

Eventuali interferenze — ad oggi non note — che dovessero comunque manifestarsi, verranno esaminate e di
conseguenza verranno prese tutte le contromisure atte o ad eliminarle del tutto o a ridurne i rischi al minimo:
questo mediante puntuali riorganizzazioni delle lavorazioni o coordinamenti tra le imprese eseguiti con la
supervisione del CSE.

g SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

La viabilita oggetto d’intervento & distribuita su parte del territorio comunale, come indicato in precedenza
bisognera prestare particolare attenzione alle interferenze con il traffico dei mezzi in circolazione sulla strada
oggetto d’intervento e quello proveniente dalle traverse e/o dalle aree private circostanti.

Se necessario si procedera con il traffico alternato o con la chiusura temporanea del tratto oggetto
d’intervento, previo accordo con la Polizia Locale.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.

Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

ALLE FASI

FASI LAVORATIVE ED INDICAZIONI ALLE IMPRESE DELLE MISURE DI SICUREZZA
CONTENUTE NELLE SCHEDE SPECIFICHE CHE ANALIZZANO | RISCHI CONNESSI

FASE PRINCIPALE N° 01 |[Installazione del cantiere INDICAZIONI ALLE IMPRESE
Fasi derivate Specifiche esecutive Rif. al Piano |Schede
Definizione della viabilita di Recinzione di cantiere A04
cantiere e principali apprestamenti Access] e vie di circolazione ADD
Aree di deposito A22
Stoccaggio materiali diversi A22
Carico e scarico materiali e mezzi uo1
Zone di parcheggio automezzi A22
Installazione logistica Affissione tabella informativa U20 - U21
Lay-out di cantiere Impianto elettrico A08 - A09
Installazioni attrezzature varie A16 - A17
A18 - A19
Allacciamento elettricita A08 - A09
A20 - A21
Installazione servizi igienici e Allestimento baracca cantiere A06 - AO7
Assistenziali, uffici Spogliatoi, servizi igienici e docce A06 - A07
Uffici e depositi A06 - A07
Segnaletica Segnali di pericolo, divieti, obblighi u20 - U21
Pronto soccorso Pronto soccorso e primo intervento | Pag. 19
Antincendio Sistemi antincendio Pag. 20

FASE PRINCIPALE N° 02 |FRESATURA ED ASFALTATURA |INDICAZIONI ALLE IMPRESE
Fasi derivate Specifiche esecutive Rif. Al Piano |[Schede
Fresature, risagomature di strade u22 - U28

e marciapiedi U26
Riposizionamento chiusini u19
Asfaltatura strade u33
Asfaltatura marciapiedi uo7

FASE PRINCIPALE N° 03 |INTERVENTI DI MANUTENZIONE |INDICAZIONI ALLE IMPRESE

Fasi derivate Specifiche esecutive Rif. Al Piano [Schede

Opere di pulizia banchina stradale uz26

Posa pietrisco per riprofilatura U31

Rifacimento accessi marciapiedi u02 — U03
uo7

Rifacimento Porfidi u03 - U05
uo9
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

FASE PRINCIPALE N° 04 |Smantellamento cantiere INDICAZIONI ALLE IMPRESE
Fasi derivate Specifiche esecutive Rif. Al Piano |[Schede
Smontaggio e rimozione cantiere, RO1 - R02
segnaletica provvisoria, ecc. R0O3

“ ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Come si evince e dal crono programma e da quanto sin qui descritto, le opere sono state programmate in
modo da evitare interferenze durante la propria esecuzione.

Ogni tipologia d’opera risulta essere conseguente e non contemporanea alla precedente.

Eventuali opere o concomitanze di lavorazioni, ad oggi impreviste che si rendessero necessarie e
comportassero interferenze all'interno del cantiere e/o con I'esterno del cantiere, verranno organizzate in
coordinamento con le imprese su direttive del CSE di volta in volta.

Le misure preventive e protettive sono state individuate in una adeguata informazione e formazione dei
lavoratori, nella formazione di un percorso esclusivo per le operazioni di cantiere delimitato e segnalato,
nell’utilizzo di cartellonistica di divieto e sicurezza.

Le operazioni di preparazione dei materiali e in genere delle aree di lavoro devono essere delimitate in modo
da non rappresentare interferenza con le altre attivita di cantiere o terzi.

Nel caso in cui allinterno dell’area individuata dal PSC si trovino presenti due o piu imprese ciascuna, con il
proprio piano di lavoro, queste dovranno creare delle sotto aree a loro volta delimitate.

Se necessario dovra essere individuata altra area dove allestire nuove zone lavoro.

Le lavorazioni con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, I'esecuzione di operazioni con utilizzo di
sostanze chimiche non devono essere svolte contemporaneamente negli stessi locali e/o aree assieme ad
altre attivita.

Le operazioni di movimentazione materiali allinterno del cantiere deve essere sempre svolte con estrema
cautela.

Durante ogni tipo di lavorazione non dovranno essere svolte altre lavorazioni nelle zone immediatamente
limitrofe.

La misura preventiva e protettiva adottata & quindi quella di una ottima programmazione dei lavori e nel divieto
di lavorazioni in simultanea sulla stessa area in quota e a pavimento.

Le lavorazioni inerenti I'impianto elettrico non dovranno sovrapporsi alle lavorazioni inerenti I'impianto idraulico
0 a quelle che comportano I'uso di liquidi se previsti (non oggetto del presente intervento).

La misura preventiva e protettiva adottata & quindi quella di una ottima programmazione dei lavori e nel divieto
di lavorazioni in simultanea sulla stessa area inerenti 'impianto elettrico e meccanico.

Le operazioni di sosta degli automezzi diretti al cantiere su pubblica via e di carico/scarico materiali devono
essere accompagnate sempre da moviere a terra e opportunamente delimitate, a causa della possibile
contemporanea presenza in tali zone di personale estraneo ai lavori.

Nel caso che I'impresa esecutrice abbia la necessita di creare delle sottozone lavorative all’interno dell’area di
cantiere, queste non dovranno costituire interferenza con le attivita lavorative in corso e dovranno essere
adeguatamente delimitate. L'Impresa dovra comunicare tale necessita per iscritto al Coordinatore per la
sicurezza prima dell’inizio dei lavori e rappresentare graficamente I'organizzazione dell’area che ne deriva.

Gli eventuali interventi sui sottoservizi o linee aeree verranno eseguiti direttamente dagli enti gestori con
proprie imprese specializzate. Durante tali interventi il cantiere sara sospeso al fine di evitare interferenze e
soprattutto rischi di incidente soprattutto trattandosi di interventi su linea gas e elettrica.

In presenza di piu imprese, ad ogni impresa sara consegnata una copia del PSC e del Fascicolo dell’'opera e
dovra essere depositata dalla ditta una copia del POS, con eventuali indicazioni al coordinatore per la
sicurezza.

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri devono essere fra loro coordinate affinché non
avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto cid possa essere fonte di pericolose
interferenze.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione
degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attivita ed impedirne il loro contemporaneo
svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione pud
produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale.

Pertanto le seguenti linee guida di coordinamento, sono una essenziale integrazione al piano di sicurezza e
riguardano aspetti importanti del processo produttivo, dovranno altresi essere integrate ed approfondite nel
piano operativo di sicurezza che dovra contenere conseguentemente un cronoprogramma con ivi individuate
le tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e
possibilmente nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le
sovrapposizioni temporali e spaziali.

o SEMPRE E PER TUTTI: E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto
prima di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, 'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo
gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare I'intempestiva chiusura degli stessi da
parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester),
I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita di contatti diretti.

o ESSENDO PREVEDIBILE UN IMPORTANTE PASSAGGIO E STAZIONAMENTO DI VARI MEZZI NEL
CANTIERE L'MPRESA APPALTATRICE DOVRA' INDIVIDUARE LA VIABILITA' PER ACCEDERE ED
USCIRE DAI CANTIERI E STABILIRE LE AREE DI FERMATA PER | VARI MEZZI DEGLI OPERATORI;
TALI MISURE DOVRANNO ESSERE CONCORDATE ANCHE CON IL CSE E RIPORTATE NEL PIANO
OPERATIVO;

o PERLE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE DEL PERSONALE ESTRANEO AGLI ELETTRICISTI, S| DOVRA'
ATTENDERE L'OK DA PARTE DELL'IMPRESA ELETTRICA CHE DOVRA' ALTRESI' SEGNALARE E
DELIMITARE, CON BARRIERE E SCHERMI RIMUOQVIBILI SOLO CON L'USO DI ATTREZZI O
DISTRUZIONE, TUTTI | PUNTI DI PERICOLO DURANTE L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO
ELETTRICO DI CANTIERE;

o PER LE EVENTUALI OPERAZIONI CHE PRESENTANO IL RISCHIO DI PROIEZIONE DI MATERIALI
(SCHEGGE O TRUCIOLI DI LEGNO O FERRO, SCINTILLE, ECC., DURANTE L'USO Dl
ATTREZZATURE QUALI SEGA CIRCOLARE, TRANCIA-PIEGAFERRI, CANNELLO OSSIACETILENICO,
SALDATRICE ELETTRICA, SABBIATRICE, ECC., GLI ADDETTI DOVRANNO AVVISARE GLI ESTRANEI
ALLA LAVORAZIONE AFFINCHE' SI TENGANO A DISTANZA DI SICUREZZA, MEGLIO ANCORA SE
POSSONO DELIMITARE LA ZONA DI LAVORO CON CAVALLETTI E/O NASTRO COLORATO O
CATENELLA);

o GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AUTOGRU', GRU', ARGANI,
ECC.) OGNI VOLTA CHE PROCEDONO DEVONO DELIMITARE LA ZONA SOTTOSTANTE ED
AVVISARE TUTTI GLI ALTRI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE CHE SI STA EFFETTUANDO UNA
OPERAZIONE CHE COMPORTA RISCHI DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E CHE
CONSEGUENTEMENTE BISOGNA TENERSI A DEBITA DISTANZA E NON OLTREPASSARE LE
DELIMITAZIONI APPRESTATE;

o IN ALCUNE LAVORAZIONI SARA' INEVITABILE LA COPRESENZA DI OPERATORI DI IMPRESE
DIVERSE CHE OPERERANNO; IN TALI SITUAZIONI E' NECESSARIO COMUNQUE FAR SI' CHE
DURANTE LE OPERAZIONI CHE PRESENTANO | MAGGIORI RISCHI TRASMISSIBILI (AD ESEMPIO
SALDATURA, SCANALATURA, LAVORI SOPRA PONTI) SIANO PRESENTI | SOLI ADDETTI ALLE
OPERAZIONI STESSE; QUANDO NON SI PUO' PROCEDERE DIVERSAMENTE E CE' LA
COPRESENZA DI OPERATORI CHE COMPIONO DIVERSE LAVORAZIONI, CIASCUNO DI ESSI
DOVRA' ADOTTARE LE STESSE MISURE DI PREVENZIONE E DPI DEGLI ALTRI (IN PARTICOLARE
ELMETTO E SCARPE (PRATICAMENTE SEMPRE), OTPROTETTORI (IN OCCASIONE DI OPERAZIONI
RUMOROSE QUALI LA SCANALATURA), OCCHIALI E MASCHERE APPOSITI (IN OCCASIONI DI
OPERAZIONI DI SALDATURA);

o LIMPRESA APPALTATRICE DOVRA' METTERE A DISPOSIZIONE IN UN LOCALE (UFFICIO DEL
DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE), UNA BACHECA CON UN REGISTRO OVE, OGNI MATTINA
CIASCUNA SQUADRA E/O LAVORATORE AUTONOMO, SCRIVONO LE LAVORAZIONI CHE
ESEGUIRANNO ED | SITI DI INTERVENTO E SOTTOSCRIVONO PER PRESA VISIONE QUELLE
DEGLI ALTRI.

o ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI

Durante I'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i
mezzi che iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori.
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La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata
nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.

e INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI E DELLE MACCHINE
| baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.

Se i baraccamenti si trovano in prossimita delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una
qualsiasi struttura importante (centrale di betonaggio, ecc.), la loro installazione o la predisposizione delle loro
basi devono avvenire in tempi distinti (prima i baraccamenti e le macchine e poi si deve precludere la
possibilita di transito per tutti coloro che non siano addetti ai lavori di montaggio della centrale di betonaggio o
altra struttura).

« PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

Essendo necessario, per predisporre le vie di circolazione degli uomini e dei mezzi, usare ruspe, pale
meccaniche e altri mezzi similari, la zona di intervento deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia
addetto a tali lavori sino alla loro conclusione.
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DEL PRESENTE PSC

DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Nel caso di rifacimento di una pavimentazione esi-
stente, prima della stesa del nuovo asfalto, & neces-
sario effettuare;

m la fresatura del vecchio conglomerato:

m la spazzatura e raccolta del fresato:

w la spruzzatura sul fondo stradale a caldo o a freddo

di emulsione bituminosa, che facilita I'adesione
del nuovo asfalto.

La fresatura consistente nella rimozione della parte
superficiale della vecchia pavimentazione; ha lo
scopo di favorire I'aderenza del nuovo strato a quello
sottostante e di impedire sopraelevamenti del piano
stradale rispetto alla situazione precedente.

Viene condotta con macchine fresatrici o scarifi-
catrici, dotate di corpi cilindrici rotanti con utensili
da taglio e di un nastro trasportatore, tramite il quale
il materiale asportato viene caricato su automezzi da
(rasporto.

Per questa fase lavorativa sono necessari un addetto
alla macchina fresatrice, un operatore a terra, che
coordini le operazioni di carico del camion traspor-
tatore, e I’autista del camion.

Alla fresatura segue la spazzatura e raccolta del
fresato, cio€ la rimozione di tutto quel materiale che
non & stato asportato direttamente dalla fresatrice.
Cid pud avvenire sia meccanicamente mediante
spazzatrici, sia manualmente mediante scope e pale.
Le spazzatrici sono macchine semoventi dotate di
due o pil piastre rotanti con spazzole in ferro, di un
potente sistema di aspirazione e di un serbatoio rac-
coglitore che viene successivamente svuotato sui
mezzi di trasporto

Se la rimozione avviene meccanicamente & suffi-
ciente un operatore, se avviene manualmente sono
necessarie almeno due persone.

Il materiale raccolto pud essere smaltito in discarica,
rigenerato oppure trasportato in azienda e confinato
in un’apposita area, dalla quale, in occasione di
scavi, verra prelevato e adoperato come materiale di
riempimento.

Operazione di fresatura realizzata da una macchina fresatrice
e caricamento del materiale asportata su autocarro.

Spazzatura e raccolta del fresato residuo tra-
mite macchina spazzatrice e particolare delle piastre ro-
tanti e del sistema di aspirazione.
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La superficie di stesa, se costituita da calcestruzzo,
deve essere trattata mediante applicazione di emul-
sioni bituminose, allo scopo di garantire un’ade-
guata adesione tra fondazione e nuovo manto
d’usura. Questa operazione non € necessaria se il
nuovo manto d’usura viene posto su vecchi strati in
conglomerato bituminoso.

L'emulsione bituminosa pud essere spruzzata a
caldo o a freddo sul fondo stradale, sia meccanica-
mente. mediante apposito diffusore posto dietro a
un mezzo-cisterna, sia manualmente, con un

erogatore,

Sono necessari un operatore che regge e indirizza
I'erogatore e uno che sposta la cisterna dell’eroga-
tore in caso di erogazione manuale, un autista in
caso di spargimento tramite mezzo-cisterna.

Applicazione a caldo mediante
diffusore di emulsione bituminosa.

Macchina vibrofinitrice stradale du-
rante un'operazione di caricamento della tra-
moggia e di stesura del conglomerato bitu-
mingso.

[n alcuni casi & necessaria la presenza di un opera-
tore addetto alla protezione di eventuali cordoli.

Eseguita la preparazione del fondo, si procede alla
nuova asfaltatura, che prevede:

w la stesura del conglomerato bituminoso,
m la compattazione del conglomerato bituminoso.

Le operazioni di stesura consistono nell’applica-
zione di pit strati di conglomerato bituminoso me-
diante macchina vibrofinitrice stradale. Solamente
in prossimita di incroci e di tombini, oppure in caso
di piccoli interventi di ripristino del manto, si rende
necessario 1'utilizzo di attrezzi per la finitura a
mano (pale e rastrelli).

La finitrice stradale & fornita di una tramoggia an-
teriore, nella quale gli autocarri
che trasportano I’asfalto cari-
cano direttamente il materiale
procedendo a marcia indietro.
Tramite un movimento di scor-
rimento del fondo della tra-
moggia, 1'asfalto passa in un
distributore posto verso 1'estre-
mita posteriore della vibrofini-
trice. Qui sono collocate le
coclee, che svolgono la fun-
zione di spandere in modo
uniforme il conglomerato su
tutta la larghezza prefissata. Il
conglomerato viene poi disteso
omogeneamente e addensato da
opportuni organi di livella-
mento.
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Gli operatori coinvolti nelle operazioni di stesa sono
almeno tre, di cui uno a bordo e due a terra. Quelli
a terra effettuano anche le operazioni di rifinitura:
infatti, ai margini della strada o in situazioni parti-
colari che limitino I'impiego di macchine, & neces-
sario finire la stesa dell’asfalto a mano, prelevando
il conglomerato con la pala in prossimita delle co-
clee e spargendolo dove necessario.

La fase di compattazione del conglomerato bitumi-
noso, ancora caldo, viene realizzata mediante rulli
compattatori con operatore a bordo. Essi hanno un
peso non inferiore a 2 tonnellate (in genere tra8 e 10

tonnellate) e sono dotati di uno o pili corpi cilindrici.

La cilindratura viene eseguita procedendo dai fian-
chi della pavimentazione verso la mezzeria e per
strisce successive sempre parzialmente sovrapposte.
Dopo la cilindratura in senso longitudinale, si agi-
sce anche secondo le diagonali e quando possibile
anche in senso trasversale.

La compattazione ha lo scopo di addensare lo strato
di conglomerato appena steso, rendendo la superfi-
cie stradale omogenea e priva di irregolarita, di pre-
venire eventuali scorrimenti di uno strato rispetto al
sottostante e di evitare la comparsa di fessurazioni.
Per compattare il manto ai suoi margini, in prossi-
miti del marciapiede, si utilizza una piastra vi-
brante

Al termine dell’attivita di pavimentazione, che pud

Piastra vibrante.

durare per un numero variabile di giornate lavora-
tive, si chiude il cantiere, rimuovendo la segnaletica
e le macchine operatrici.

Fase di compattazione del conglomerato bituminoso mediante rullo compattatore.
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g COORDINAMENTO ALL’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,ECC

Salvo che sia diversamente specificato, sono poste in capo all’ Appaltatore (Impresa Affidataria) la messa in
opera, la manutenzione e la cura dell’efficacia di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture e d.p.c. di seguito
indicati:

- recinzione

- baracche

- bagno chimico

- impianto elettrico di cantiere

Si prevede che le attrezzature di cui sopra siano in uso comune alle imprese.

L’'uso comune delle attrezzature tutte € vietato, con deroga per i casi sopra citati, condizionata ad avvenuta
procedura di coordinamento e di formazione/informazione attivata dall'impresa affidataria per tramite del
direttore di cantiere.

Impianto elettrico di cantiere

Il gestore (unico e non sostituibile) dell’impianto elettrico di cantiere € individuato nel direttore tecnico di
cantiere nominato dall’appaltatore. A nessuno delle imprese sub-appaltatrici & consentita la modifica di tale
impianto. Eventuali modifiche, integrazioni, dellimpianto potranno essere richieste all'impresa affidataria che
le fara eseguire a cura di prorogo tecnico abilitato che dovra rilasciare nuova Certificazione dell’impianto cosi
modificato.

Bagno chimico

La tenuta della pulizia dello stesso sara a cura di tutti gli utilizzatori. L'impresa affidataria avra I'onere dei
provvedere alle periodiche operazioni di svuotamento e di igienizzazione dello stesso. Operazioni eseguite
dalla stessa ditta di noleggio del bagno chimico.

Baracche

La tenuta della pulizia delle baracche sara a cura di tutti gli utilizzatori. La predisposizione delle stesse e la
dotazione di energia, riscaldamento/raffrescamento, arredo, sara a carico dell’impresa affidataria, a meno di
diversi accordi che dovranno avere I'approvazione del CSE.

Recinzione di cantiere

La predisposizione e tenuta in efficienza della recinzione fara capo all'lmpresa Affidataria. Nessuna modifica
sara consentita da parte di imprese sub-appaltatrici o lavoratori autonomi senza che in via preliminare si sia
fatta richiesta sia all'impresa affidataria stessa che al CSE.

In generale di ogni modifica all’organizzazione del cantiere dovranno essere informate tutte le imprese e
maestranze presenti in via preventiva all’esecuzione

In ogni caso per I'utilizzo promiscuo di macchine, attrezzature, opere provvisionali ed impianti, chi concede in
uso deve preliminarmente fornire I'informazione, la formazione e I'addestramento del caso e/o accertarsi che il
ricevente sia idoneo all'utilizzo, PREVIA APPROVAZIONE DEL CSE.

GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (AUTOGRU', GRU', ARGANI,
ECC.) OGNI VOLTA CHE PROCEDONO DEVONO DELIMITARE LA ZONA SOTTOSTANTE ED AVVISARE
TUTTI GLI ALTRI OPERATORI PRESENTI IN CANTIERE CHE SI STA EFFETTUANDO UNA OPERAZIONE
CHE COMPORTA RISCHI DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E CHE CONSEGUENTEMENTE
BISOGNA TENERSI A DEBITA DISTANZA E NON OLTREPASSARE LE DELIMITAZIONI APPRESTATE.
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g ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Nell'inserimento del cantiere nel contesto produttivo si terra conto, prima di tutto dei pericoli che esso puo
presentare verso terzi, per cui si impedira materialmente I'accesso agli estranei con adeguata recinzione.

Va sempre tenuto presente infatti che I'imprenditore & responsabile dei danni arrecati a persone estranee che,
per un qualsiasi motivo venissero a trovarsi nell’area interessata ai lavori.

Nel tratto prospiciente la via di passaggio, sara prevista sempre la segnalazione e la protezione contro la
caduta di materiali dall’alto.

Le protezioni, secondo le circostanze saranno costituite da tettoie, mantovane, schermi o graticciati,
interdizione al passaggio con uso di nastro vedo.

Oltre all’apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di passaggi pericolosi e simili,
saranno indicati in modo chiaro, le ubicazioni dei mezzi antincendio, degli eventuali depositi di materiale
inflammabile, dei pericoli elettrici.

LAY-OUT GENERALE
Vedere elaborati grafici allegati.

RECINZIONE DEL CANTIERE
Recinzione costituita da rete metallica prefabbricata con basamenti in cls fissati al terreno.

ACCESSI E VIABILITA’ INTERNA AL CANTIERE
Sara reso sicuro il movimento delle persone e degli automezzi all'interno del cantiere.

La carreggiata dovra essere solida ed atta a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto I'impiego.
Le pendenze delle rampe saranno tali da non creare inconvenienti ai mezzi stessi.

La larghezza delle rampe sara tale da consentire un franco di almeno 70 cm., oltre la sagoma di ingombro del
veicolo.

Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, si realizzeranno piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiore a 20 ml lungo I'altro lato.

Tutti i posti di lavoro sopraelevati ad altezza superiore a 2.00 ml. saranno protetti da parapetto e da tavola
fermapiede o resi inaccessibili da sbarramenti fissi (art. 24 DPR 164/56 e art. 10 DPR 547/55).

| posti di passaggio pedonale e di esecuzione operazioni a carattere continuativo nelle vicinanze di ponteggi o
sotto il passaggio di carichi sospesi (es. betonaggio, lavorazione ferro, sega circolare) saranno protetti da
robusti impalcati posti ad altezza > di 3,00 ml o da parasassi applicati al ponteggio (art.t 8 e 9 DPR 164/56 ).

Qualora si rendesse necessario saranno disposte segnalazioni per la circolazione dei veicoli: limiti di velocita,
precedenze, sensi unici, segnalazioni acustiche e luminose.

La viabilita principale del cantiere dovra essere sempre tale da garantire la massima sicurezza delle persone e
dei mezzi stessi.

Rischi per entrata e uscita dal cantiere sono dovuti a investimenti e collisione con mezzi in transito, relative
misure preventive devono essere attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal cantiere: dovranno farlo
con attenzione e nel pieno rispetto del Codice della Strada; in caso di pubblica via particolarmente trafficata o
di scarsa visibilita sara necessario I'intervento di operatori a terra per regolamentare I'entrata e I'uscita dei
mezzi.

L'accesso principale sara sempre tenuto chiuso con cancello socchiuso durante il giorno e chiuso con catena
e lucchetti di sicurezza durante la sera e comunque durante il fermo del cantiere.

Ad evitare il rischio di contatto dei mezzi in entrate ed uscita dal cantiere con | mezzi circolanti su strada
vengono apposti appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra.

Se necessario l'accesso verra presidiato da personale di cantiere al quale verranno date debite istruzioni
circa le modalita di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone.

Viene dislocata in prossimita dell'accesso la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere.
In caso di scarsa visibilita sara dato I'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in manovra.
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AREE DI DEPOSITO

L’'ubicazione dei depositi verra scelta in relazione ai movimenti che si debbono svolgere nel cantiere, alla
eventuale necessita della sorveglianza, alla comodita delle operazioni di carico e scarico, alla necessita di una
corretta conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosita. | depositi di benzina, petrolio,
olio minerale e tutti gli idrocarburi infiammabili o combustibili, contenenti quantitativi superiori a 500 Kg. sono
soggetti al controllo del comando dei Vigili del Fuoco competenti per territorio. A tale controllo sono
assoggettati tutti gli altri depositi o le lavorazioni elencate nelle tabelle A e B allegate al DPR 689 del 26/5/59.

| depositi di cui sopra saranno protetti contro le scariche atmosferiche (art. 36 e 38 DPR 547/55).

Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che
possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di
scavi (in necessita di tali depositi si provvede ad idonea puntellatura).

IMPIANTI

All'atto di impiantare il cantiere sara accertata I'eventuale presenza di linee elettriche aeree o interrate,
condutture idriche, del gas o fognature, e verranno presi gli opportuni provvedimenti per neutralizzare i pericoli
che ne potrebbero derivare nel corso dei lavori.

Per quanto riguarda le linee elettriche aeree, I'Art. 11 del DPR n. 164 del 7/1/56 prescrive che non si possono
eseguire lavori a distanza minore di 5 ml dai conduttori, a meno che, previa segnalazione all’esercente le linee
stesse, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare contatti accidentali o pericolosi
avvicinamenti.

E bene tenere presente che non ha rilevanza se i conduttori anziché nudi siano isolati, in quanto l'isolamento
pud deteriorarsi in caso di urto di una macchina o comunque a causa di un contatto accidentale. Non fa
differenza che si tratti di alta o bassa tensione.

Anche nei lavori di breve durata, sara obbligatorio togliere la corrente.

Nei lavori di lunga durata, qualora non sia possibile lo spostamento della linea, o applicare dei blocchi al
movimento dell’apparecchio di sollevamento, si dovra ricorrere al collocamento di ripari distanziatori robusti ed
efficaci.

La posa in opera delle protezioni andra fatta in presenza dei tecnici dell’esercente la linea (ASM), dopo aver
provveduto a mettere a terra il tratto di linea interessato.

Per quanto riguarda le condotte interrate, in special modo quelle elettriche e del gas, prima di iniziare qualsiasi
operazione di scavo o di perforazione di terreno sara sempre necessario accertarne la eventuale presenza
previa segnalazione alle aziende erogatrici.

SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO SANITARI
Siindividuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per 'Opera in oggetto.

Possibili difformita da quanto previsto, da parte delle Imprese partecipanti, devono essere presentate al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione dell’opera.

Tipologia interventi . Riferimenti
. Descrizione .
Normativa Per I’esecuzione

Servizi :

Latrine, Docce, Lavandini
D.P.R. 303 Predisporre idoneo servizio igienico
Artt. 36-37-39
D.Lgs. 81/2008

Impresa

Baracca di cantiere / ufficio | Predisporre idoneo baracca di cantiere (come

L . . Non Previsto
D.P.R. 303 Art. 43 individuato nella planimetria allegata)
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Spogliatoi

D.P.R. 303 Art. 40
D.Lgs. 81/2008

Predisporre idoneo spogliatoio in relazione al
numero di addetti presenti, con le seguenti
caratteristiche: superficie in pianta non inferiore a m?
1,5 per lavoratore, altezza libera interna di almeno m
2,40, dotati di ventilazione ed illuminazione naturali
diretto nei rapporti di 1/10 e 1/20 della superficie in
pianta.

Non Previsto

Locale di riposo

D.P.R. 303
Artt. 41 — 43

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori un
locale idoneo dotato di tavoli, sedie o panche,
pavimento antipolvere e pareti imbiancate.

Tale locale ha lo scopo di riparo durante le
intemperie e nelle ore di riposo.

Non Previsto

UFFICI DIREZIONE E DEPOSITI

Tipologia interventi

Normativa

Descrizione

Riferimenti

Per I’esecuzione

Ufficio D.L. e Ufficio di
cantiere. D.Lgs. 81/2008

Predisporre ufficio di cantiere a disposizione della
Direzione Lavori, se ritenuto necessario.

Non Previsto

Deposito attrezzature

Predisporre, se ritenuto necessario, deposito

D.P.R. 547 attrezzature. Impresa
D it teriali Il deposito materiali viene definito come I'area
eposito materiall scoperta nella zona di accesso del cantiere ed il
DP.R. 547 cantiere stesso. Impresa
DP.R. 164 Art.14 Il deposito di materiali, presso il ciglio degli scavi in
T ' genere, & assolutamente vietato.
Deposito rifiuti speciali:
Deposito rifiuti e secondo la normativa vigente
Deposito materiali contaminati da amianto:
D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 Ronchi oo . e : Impresa
e vedi piano di bonifica amianto
D. Lgs. 15.8.1991, n. 277 P ..
Deposito rifiuti pericolosi:
e secondo la normativa vigente
Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di cantiere in Impresa
D.Lgs. 81/2008 prossimita dell'ingresso carraio principale. P
Pulizia locali L'Impresa aggiudicataria si assume I'onere di
D.P.R. 547 mantenere i locali adibiti a servizi logistici ed igienico Impresa

D.P.R. 303 Art. 47

assistenziali, in uno stato costante di decorosa
funzionalita.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

PRONTO SOCCORSO E SERVIZ] SANITARI

In cantiere sara disponibile la scheda riportante la procedura in caso d’infortunio ed i nominativi ed indirizzi dei
posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.

Detti presidi sono tenuti in un pacchetto di medicazioni od in una cassetta di pronto soccorso, nella qualita e
quantita indicate dall’ASL, contente:

- Guanti monouso in vinile o in lattice

- 1 visiera paraschizzi

- 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi

- 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%

- 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole

- 5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole

- 2 pinzette sterili monouso

- 1 confezione di rete elastican. 5

- 1 confezione di cotone idrofilo

- 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure)

- 2 rotoli di benda orlata alta cm 10

- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici
- 2 lacci emostatici

- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"

- 1 coperta isotermica monouso

- 5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

- 1 termometro.

In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso.

L’'ubicazione di suddetti servizi per il pronto soccorso sara resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi

cartelli.

Tipologia interventi

Normativa

Descrizione

Riferimenti

Per I’esecuzione

Cassetta Pronto Soccorso
Pacchetto di Medicazione
Presidio Sanitario

D.Lgs. 81/2008

Mettere a disposizione una cassetta di pronto
soccorso, contenente i presidi sanitari indispensabili
per prestare le prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso. Tale cassetta
sara conservata nell’ufficio di cantiere e la sua

D.P.R. 303 Art. 27,28, 29, 30 | ubicazione sara segnalata con appositi cartelli. Impresa
D.P.R. 320 art. 95, 96 ,97, 98 | In cantiere sara esposta una tabella riportante i
nominativi e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di
D.M. 28.07.1958 pronto intervento per i diversi casi di emergenza o
D.M. 12.03.1959 normale assistenza.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

PREVENZIONE INCENDI

Per tutta la durata del cantiere, con pericolo di incendio, & fatto obbligo di attuare le idonee misure di
prevenzione incendi. In casi particolari, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco potrebbe prescrivere
alcune disposizioni specifiche se la natura del cantiere lo richiedesse.

Tipologia interventi . Riferimenti
. Descrizione .
Normativa Per I’esecuzione

Cartelli e segnaletica nei luoghi appositi tipo:
Avvertenze di carattere o ]
generale Non fumare, non gettare mozziconi, spegnere il Impresa

D.Lgs. 81/2008 mqtore, mga!’ltene.r@T sgombre IeIV|e, materiali
infiammabili, posizione estintori, ecc.

Regole di comportamento in

caso di incendio . . o N o
Libretto, istruzioni, fogli illustrativi in bacheca,

Impresa
D.Lgs. 81/2008 estintori, controllo locali, arieggiare i locali, ecc. P
D.l. 10.3.1998
Dispositivi antincendio in L’impresa principale predispone almeno n° 2
esercizio estintori a polvere da Kg 5. Ubicati nei luoghi ritenuti Impresa
piu opportuni in conseguenza delle lavorazioni
D.Lgs. 81/2008 specifiche del momento.

Spegnimento del focolaio, erogazione del getto,
manutenzione ed uso dell’estintore con personale Impresa
appositamente formato.

Uso degli Estintori
D.Lgs. 81/2008

Avvistamento di un principio | Compiti e responsabilita di tutti.
di incendio o di altro danno | Avvisare Vigili del Fuoco, dare ubicazione esatta del Impresa
D.Lgs. 81/2008 cantiere, entita dell’'intervento, ecc.

Misure specifiche antincendio

Qualora le singole lavorazioni o fasi di lavori o lavori in sovrapposizione richiedono particolari interventi di
prevenzione antincendio il Coordinatore per la progettazione evidenziera tali interventi

Intervento previsto Rischi evidenziati Misure di prevenzione

Addetti antincendio

Il Coordinatore in fase di esecuzione chiedera allimpresa il Documento della Sicurezza, predisposto
dallimpresa appaltatrice ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Parte integrante di detto Documento & costituito dal
Documento dellEmergenza redatto ai sensi del Decreto 10 marzo 1998 nel quale devono essere previsti i
nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio.

Il Coordinatore dovra esaminare le generalita degli addetti designati e in collaborazione con il Datore di lavoro
scegliere un addetto da inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Coordinatore dovra verificare anche I'attestato conseguito.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

Intervento previsto Nominativo degli Addetti Certificazione della formazione

da definire Designazione O SI O NO

Corso frequentato
OA OB OcC

SEGNALETICA

La segnaletica di sicurezza e salute &€ normata dal D.Lgs. 81/2008 al quale si rimanda per una completa
valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

Lungo la recinzione e nell’area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile, devono essere installati dei
cartelli che evidenzino le condizioni di pericolo, i divieti, i comportamenti e le informazioni di sicurezza, in
conformita al D.Lgs. 81/2008.

Per i lavori in sede stradale ed in prossimita di essa, si avra particolare cura alla segnaletica di avvertimento
per lavori in corso e alla regolazione del traffico.

Allingresso del cantiere verra affisso un cartello indicante, I'oggetto dei lavori, la stazione appaltante, la
ragione sociale dell'lmpresa appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e le altre notizie utili a identificare la
tipologia dell’appalto in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

| lavoratori dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere attraverso la segnaletica di
sicurezza, in particolare attraverso cartelli.

| segnali di salvataggio e soccorso hanno forma quadrata o rettangolare con colore di fondo verde. | luoghi
dove esistono pericoli di urto, di caduta, di inciampo, oppure le zone con rischio di caduta di carichi o materiali
dall’alto saranno delimitati con nastri tratteggiati tipo vedo.

All'ingresso del cantiere o in prossimita di esso, verra disposta la segnaletica stradale necessaria per impedire
incidenti. In questo caso sara indicato: cantiere, lavori in corso, uscita di automezzi, rallentatore ecc.

In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere.

La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune
situazioni che si ritengono importanti all'interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di Sicurezza
e di Coordinamento.

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per la necessaria esposizione di altra segnaletica.

Descrizione o Richiesto in
. . Riferimento .
dei segnali Cantiere

Divieto di ingresso alle persone

. . B v/ H
. accessi cantiere e zone esterne al cantiere. Si O NO
non autorizzate

In cantiere é obbligatorio 'uso | Segnalazione nei pressi della baracca di cantiere

dei dispositivi di protezione e nelle zone interessate a particolari situazioni si 0 NO
individuale (raggio di azione gru - presenza lavorazioni

Utilizzo dei DPI particolari)

Annunciarsi in ufficio prima di All'esterno del cantiere presso I'accesso pedonale si 0 NO
accedere al cantiere e carraio

Vietato pulire, oliare, ingrassare |E esposto nei pressi della centrale di betonaggio, si 0 NO

organi in moto betoniere, mescolatrici per calcestruzzo.
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Vietato eseguire operazioni di . . . . .
. . . . E esposto nei pressi della centrale di betonaggio, si
riparazione o registrazione su . S O NO
. betoniere, mescolatrici, pompe e gru.
organi in moto
Vietato passare e sostare nel E esposto in corrispondenza dei posti di aggancio si 0 NO
raggio d’azione della gru. e sollevamento dei materiali.
Vietato passare e sostare nel E esposto in prossimita della zona dove sono in _—
raggio d’azione dell’escavatore |corso lavori di scavo e/o movimento terra con si O NO
(o pala) mezzi meccanici
E esposto nelle aree di azione delle gru ed in —
Attenzione carichi sospesi corrispondenza delle zone di salita e discesa dei si O NO
carichi.
_ E presente negli ambienti di lavoro dove esistono —
Protezione del capo pericolo di caduta materiale dall’alto o urto con si O NO
elementi pericolosi.
Pericolo di caduta in aperture Nelle zone degli scavi e delle canalizzazioni per si 0 NO
del suolo posa tubature e simili.
Pericolo di tagli e protezione di | E’ presente nei pressi delle attrezzature con tali si 0 NO
schegge rischi (es. sega circolare, tagliamattoni ecc.)
Estintore Zone fisse (baracca ecc.) N si  ono
Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a rischio)
Divieto di fumare Nei luoghi chiusi. (!) si 0O NO
Vietato I’accesso ai pedoni Nei pressi del passo carraio. si 0O NO
Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione. si ONO
Allingresso del cantiere e per la durata dei lavori
di bonifica.
Pericolo: rimozione amianto . o _ O sl no
E’ opportuno che il cartello di pericolo sia esposto
anche in altri punti “caldi” del cantiere.
Manutenzione straordinaria delle strade — Anno 2017 — Citta di Montichiari (BS)
S.T.A. Geom. Agostini M. e Geom. Carminati A. pag. 22



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica deve essere posizionata in prossimita del pericolo ed in luogo ben visibile.

CARTELLO

INFORMAZIONE TRASMESSA
DAL CARTELLO

COLLOCAZIONE IN CANTIERE
DEL CARTELLO

Vietato l'ingresso agli estranei

All'ingresso del cantiere ove sia ritenuto
pericoloso I'accesso ai pedoni,
soprattutto a quelli estranei al cantiere.

Vietato sostare e passare nel raggio
d’azione dell’escavatore

In prossimita della zona ove sono in
corso lavori di scavo e/o movimenti terra
con mezzi meccanici.

Divieto di accesso

All'ingresso del cantiere in prossimita di
tutti i luoghi di accesso.

Ingresso zona deposito materiali.

Il segnale va accompagnato dalla relativa
scritta.

Attenzione ai carichi sospesi

Recinzione esterna ed area di cantiere,
in corrispondenza dell’argano del
ponteggio.

Nelle aree di azione dell'autogru.

Pericolo di scarica elettrica

Quadro elettrico.

Pericolo di caduta in apertura del
suolo

Vicino agli scavi e/o aperture nei
solai.

Protezione obbligatoria degli occhi

Nelle lavorazioni che possono
determinare eiezioni e spruzzi di
materiali.

Protezione obbligatoria dell’'udito

Nell’'uso di macchine/attrezzature
rumorose.

Calzature di sicurezza obbligatorie

Dove si compiono lavori di carico o
scarico di materiali pesanti Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli
metallici, ecc.)

All'ingresso del cantiere per tutti coloro
che entrano.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

Nei reparti o locali dove sono installati
Pronto soccorso gli armadietti contenenti il materiale di
primo soccorso.

Sui veicoli in cui viene tenuto un

. estintore
Estintore I
Sulla porta della baracca uffici all'interno

della quale si trovano uno o piu estintori.

Recinzione esterna vicino agli ingressi ed
area di cantiere.

Nelle lavorazioni dove esiste pericolo di
caduta di materiale dall’alto o di urto
Casco di protezione obbligatorio con elementi pericolosi.

Nei pressi dellimpianto di betonaggio
vicino alla zona di carico e scarico.

Nei pressi del posto di carico e scarico
materiali con apparecchi di sollevamento.

Nei pressi delle macchine per la
Protezione delle mani lavorazione del ferro e durante le
operazioni di carico e scarico.

PRINCIPALI MISURE PER IL SEGNALAMENTO E LA DELIMITAZIONE DEI CANTIERI SU
STRADA

Nei pressi dell’area di cantiere, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla
fluidita della circolazione nei tratti di strada che precedono le zone di lavoro o di deposito di materiali,
attraverso il segnalamento adeguato alle velocita consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed
alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali (artt. 30 e
seguenti del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada).

In prossimita di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI
(fig. 11.383) corredato da pannello integrativo indicante I'estesa del cantiere quando il tratto di strada
interessato sia pit lungo di 100 m.

4 2km 4

Il solo segnale LAVORI non pud sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nell’art. 31 del Regolamento e
in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.
Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i
seguenti segnali:

« divieto di sorpasso e limite massimo di velocita;

 direzione obbligatoria;

» preavviso di direzione obbligatoria;

« direzioni consentite;

« passaggio obbligatorio;

e passaggi consentiti;

« strettoia e doppio senso di circolazione;

« chiusura di una o piu corsie, carreggiata chiusa e rientro in carreggiata;

» segnali di fine prescrizione.
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@ @O MAA |

Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:
« altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessita
derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
e mezzi di lavoro in azione (fig. 11.388);
« strada deformata (fig. 11.389);
« materiale instabile sulla strada (fig. 11.390);
« segnali orizzontali in rifacimento (fig. 11.391);
« altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

i

| mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessita e le
condizioni locali, sono i seguenti:

o le barriere;

« idelineatori speciali;

« iconie idelineatori flessibili;

« isegnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi.

’ A ; =0 i

In particolare, sulla strade convergenti nell'incrocio le segnalazioni dovranno essere collocate a partire da
almeno 150 m dal cantiere ed in alcuni casi di dovra regolare la circolazione mediante movieri. Questo
sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremita della strettoia, i quali
presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo
sistema & legato al buon coordinamento dei movieri che pud essere stabilito a vista o con apparecchi radio
ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta.

Le palette sono circolari del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in
pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall’altro. | movieri possono anche fare uso di bandiere di
colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti
della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere pud essere affidato
anche a dispositivi meccanici.

In nessun caso sara possibile regolare il senso unico alternato attraverso un sistema semaforico.

Paletta per transito alternato da movieri

i —+
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Sulla corsia di marcia dove sara posto il cantiere, in ordine di avvicinamento allo stesso, dovranno essere
posizionati i seguenti segnali:
« segnale LAVORI
segnale DIVIETO DI SORPASSO
segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’
segnale STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA
segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI
segnale PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA

A O G

Sulla corsia libera dal cantiere, in ordine di avvicinamento allo stesso, dovranno essere posizionati i seguenti
segnali:

e segnale LAVORI

« segnale DIVIETO DI SORPASSO

o segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’

« segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Qualora la corsia aperta dovesse avere larghezza inferiore a quella minima prevista dal Codice della
Strada si dovra posizionare il segnale TRANSITO VIETATO Al VEICOLI AVENTI LARGHEZZA
SUPERIORE A ... m in prossimita delle prime intersezioni a monte e a valle del cantiere, sulla corsia di
marcia dove € posto il cantiere e sulla corsia libera opposta.

Il cantiere dovra essere delimitato mediante barriere normali e la viabilitd attorno al cantiere dovra essere
delimitata mediante I'utilizzo di coni (se la durata del cantiere € inferiore o uguale a 2 giorni) o di delineatori
flessibili fissati alla pavimentazione stradale (se la durata supera i 2 giorni).

Ve, =Mem | I m 7
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Dopo il cantiere, dove la circolazione torna normale, dovra essere posizionato il segnale VIA LIBERA.

Poiché il cantiere avra durata superiore a 1 giorno, si dovranno predisporre i sistemi per la visibilita notturna:
« isegnali LAVORI dovranno essere muniti di lampada con luce fissa di colore rosso
e lo sbarramento obliquo costituito dai cartelli di PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA dovra
essere integrato con lampade a luce gialla lampeggiante
« le barriere di testata delle zone di lavoro dovranno essere munite di lampade a luce rossa fissa.

Luce gialla lampeggiante Luce rossa fissa

Qualora il cantiere dovesse avere una durata superiore ai 7 giorni, si dovra apporre in prossimita della
testata il pannello giallo riportante le indicazioni previste dal Regolamento di attuazione del Codice della
Strada.
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Sicurezza dei pedoni

La sicurezza dei pedoni deve essere garantita durante tutte le lavorazioni poiché il pedone & assolutamente
indifeso rispetto ai rischi che si possono presentare durante le attivita svolte.

Per nessuna ragione si dovranno eseguire attivita per le quali la tutela dei pedoni & affidata alla loro
percezione del rischio ma si dovranno predisporre precise misure tra cui una segnaletica di sicurezza
integrativa che consenta la salvaguardia dei terzi. Nel valutare il pericolo si dovra tenere presente che alcuni
pedoni potranno essere incuriositi dai lavori e quindi avvicinarsi piu del dovuto alla zona di lavoro e/o restare
in prossimita di aree pericolose per un certo tempo.

L’art. 40 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada riporta le principali misure di tutela dei
pedoni coinvolti in lavori stradali.

1.

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve
comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei
cantieri stessi.

| cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere
sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri
tipi di recinzioni cosi come previsto dall’articolo 32, comma 2 del Regolamento.

Le recinzioni di cui sopra devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della
superficie minima di 50 cmq, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
Se non esiste marciapiede, o questo €& stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di
almeno 1 m. Detto corridoio pud consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata,
oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di
circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato sopra.

Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata

o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati.

Manutenzione straordinaria delle strade — Anno 2017 — Citta di Montichiari (BS)
S.T.A. Geom. Agostini M. e Geom. Carminati A. pag. 27



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

[ I [ELEMENTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

Sono state definite le varie “Fasi di lavoro” con le rispettive schede di valutazione dei rischi connessi, degli
apprestamenti e dei DPI previsti, affinché I'esecuzione delle singole lavorazioni avvengano in ottemperanza di
guanto previsto nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'lmpresa stessa.

Questi ulteriori Elementi specifici descritti nel presente Piano si rendono necessari € sono obbligatori per
I'lmpresa che dovra, comunque, indicarne le fasi operative nel proprio Piano.

MACCHINARI E INSTALLAZIONE MACCHINE

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma.
In base alle normative vigenti, tutti i macchinari utilizzati in cantiere devono essere:

realizzati in conformita ai requisiti specifici di sicurezza richiesti dal tipo di impiego per il quale sono
utilizzati durante la programmazione del lavoro;

se acquistati dopo il 21/09/1996 dovranno avere:

- marcatura CE

- libretto di istruzioni per I'uso e per la corretta manutenzione;

dichiarazione di conformita, in cui siano indicate le norme in base alle quali 'apparecchio & stato costruito
e certificato.

Indipendentemente dalle attestazioni e dai marchi di qualita, & importante poter effettuare le verifiche generali
di quei componenti il cui funzionamento anomalo pud essere fra le principali cause di incedenti e di infortuni:

Trasmissioni ed ingranaqgi: (art. 55 e sgg. D.P.R. 547/1955). Ingranaggi, ruote ed altri elementi dentati
mobili devono essere totalmente protetti. Nel caso di ruote ad anima piena, devono essere protetti con
schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.

Alberi e collegamenti in rotazione: (art. 42 D.P.R. 547/1955). Gli alberi motore e gli altri elementi di
collegamento in rotazione non devono presentare parti sporgenti che possono comportare rischi dovuti a
contatti accidentali.

Collegamenti _elettrici: devono essere accuratamente controllati, conservati in efficienza e mantenuti in
modo tale da evitare contatti diretti da parte dell’operatore o da infiltrazioni d’acqua, di umidita.

| Elenco delle macchine e degli impianti previsti in cantiere (presumibili) |

Elevatore a cavalletto

Sega circolare

Argano a bandiera Ol Macchine per la lavorazione del ferro ]
Attrezzi di uso corrente X Martello demolitore elettrico e/o pneumat. ]
Autobetoniera X Martellone ]
Autocarri X Molazza ]
Autogru semovente X Motopompa o elettropompa ]
Avvitatore elettrico X Motozappa e erpicatrice ]
Battipalo ] Pala meccanica e/o ruspa X
Betoniera a bicchiere Ol Perforatore elettrico (tipo kango) ]
Carrello elevatore L] Pinza idraulica ]
Centrale di betonaggio Ol Pistola sparachiodi ]
Cestello idraulico L] Ponte sospeso ]
Cestoni — Forche L] Ponte su cavalletti ]
Compattatore [] Ponteggi ]
Compressore X Rullo compressore X
Dumper L] Saldatrice elettrica ]
[ []
[] Ll

Escavatore

Sonda a rotazione
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Lampada portatile Vibrofinitrice per asfalti

Fiamma ossiacetilenica ] Spruzzatrice per intonaci ]
Flex L] Spruzzatrice per pitture ]
Funi, ganci e imbragature L] Staggia vibrante ]
Gru a torre ] Tagliamattoni elettrica L]
Gruppo elettrogeno X Tagliapavimenti elettrica L]
Impianto per gettiniezione L] Trabattelli ]
Impianto per la iniezione delle malte e/o resine | [] Trivella ]
X X
[ []

Scala semplice e doppia Motosega

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALLI

| Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre
provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti &€ di fornire DPI adeguati, di curare linformazione e la
formazione all’'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Il presente Piano ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro
propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie
della realizzazione dell’opera.

Modalita di consegna

Nel cantiere in oggetto la consegna, la manutenzione ed il controllo dell’efficienza dei DPI & curata
periodicamente dal Capo Cantiere.

La consegna, relativamente al programma dei lavori normali, la manutenzione ed il controllo dei DPI devono
essere registrati con la seguente modalita:

Distribuzione Manutenzione Controlli
Prima dell nizio dei lavori da parte Da parte dei lavoratori Periodici
del datore di lavoro
ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
TIPO DI PROTEZIONE TIPO DI DPI MANSIONE SVOLTA
Protezione del capo
:i, i Casco, copricapo di lana, cappello | Tutte le mansioni
[

Protezione dell’'udito

Cuffie — Inserti — Tappi Da concordare con il Coordinatore

Protezioni occhi e viso Occhiali, visiera Da concordare con il Coordinatore
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Protezione delle vie respiratorie

L' ]

Maschere in cotone, maschere al
carbonio, maschere antipolvere

Da concordare con il Coordinatore

Protezione dei piedi

a l

Scarpe antinfortunistica, stivali in
gomma

Tutte le mansioni

Protezione delle mani

TR

Guanti in pelle

Guanti in gomma

Guanti in lattice

Guanti in maglia metallica

Tutte le mansioni

|
Protezione delle altre parti del

Gambali in cuoio

Da concordare con il Coordinatore

corpo Ginocchiere
Protezione contro le cadute
dall’alto

Imbracatura

")
a |

Cinture di sicurezza

Lavori in quota

Protezione rischio di investimento

R

Indumenti da lavoro ad alta
visibilita

Rischio da investimento del
personale a terra da parte del
mezzo in movimento o per scavi
stradali

Da concordare con il Coordinatore

Protezione da schegge e/o detriti
durante le lavorazioni

()

Tuta di protezione

Da utilizzare nei luoghi di lavoro
caratterizzati dalla presenza di
materiali e/o attrezzi che
possono causare fenomeni di
abrasione/taglio/perforazione

Da concordare con il Coordinatore
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PRODOTTI CHIMICI ED AGENTI CANCEROGENI

Allo stato attuale non & previsto I'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali
da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravita. Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di
sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori. Nel caso le Imprese partecipanti
intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del piano), oltre ad approntare
tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del
prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le procedure da attuare all'interno del Cantiere in relazione
ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre
Imprese.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Lavorazione Rischi evidenziati Misure di prevenzione

Sollevamento pesi Difficile movimentazione dei pesi | Mezzi di sollevamento meccanico

1 TANALISI DEI COSTI

IL COSTO DELLA SICUREZZA

L’'importo degli oneri per la sicurezza €& di 4.000,00 €, i quali sono stati cosi calcolati:

A) Recinzioni/delimitazioni di cantiere > 1.000,00 €
B) Segnaletica di cantiere (orizzontale provvisoria, cartelli, preavvisi ecc.) > 1.100,00 €
C) Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) > 500,00 €
D) Cassetta Pronto Soccorso > 200,00 €
E) Luci segnaletiche di cantiere > 600,00 €
F) Noleggio wc chimici > 500,00 €
G) Estintore > 100,00 €

[ 7 |PROCEDURE DI EMERGENZA

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato,
consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza
e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

Compiti e procedure generali

1. Il capo cantiere & l'incaricato che dovra dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato.

2. 1l capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i
soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e di
coordinamento);

3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (normalmente ingresso cantiere);
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4. Il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Procedure di Pronto Soccorso

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici misure
che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita :

1. garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri
utili”y ;

2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell’incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento) ;

3. cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di
quanto & accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e
la condizione attuale del luogo e dei feriti eventuali;

4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, e le attuali condizioni dei feriti;

7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che_nessuno & obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare
soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

Prima assistenza infortuni

—_

Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

2. evitare di diventare una seconda vittima : se attorno all'infortunato c’€ pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie;

3. spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o ¢’é pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;

4. accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

5. accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione, ...);

6. porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I'infortunato e apprestare le prime cure;

7. rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia;

8. conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’'urgenza e

controllare le sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi.

5] | PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO

Il Coordinatore per la progettazione (C.S.P.), al termine del proprio lavoro, consegna il Piano di Sicurezza e
Coordinamento al Committente.

Le procedure di Gestione del Piano riguardano, quindi, il Coordinatore in fase di Esecuzione (C.S.E.).

In considerazione che il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & parte integrante del contratto di
appalto sara utile prescrivere alcune procedure per la gestione del Piano stesso che ne obbligano
I'osservanza sia al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori sia all'Impresa.

Naturalmente il Coordinatore per 'Esecuzione ha la facolta di aggiornare, modificare e adeguare le seguenti
procedure.

RAPPORTI DI COORDINAMENTO CON LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

Durante la realizzazione dell’opera, in virtu del D.Lgs. 81/2008, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
provvede a:
e Assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni contenute
nel presente Piano e delle relative procedure di lavoro.
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e Adeguare il presente Piano e il Fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute, per le quali si & fatto richiamo in diversi capitoli precedenti.

¢ \Verifica che si integri il coordinamento, tra i rappresentanti per la sicurezza delle diverse imprese,
finalizzandolo al miglioramento della sicurezza in cantiere.

e Proporre al committente, in caso di gravi inosservanze di quanto prescritto nel Piano, la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la
risoluzione del contratto.

e Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese, su esplicita richiesta del coordinatore
stesso.

Pertanto, I'lmpresa principale, prima dell'inizio dei lavori, comunica per iscritto al Coordinatore per

I'esecuzione dei lavori, il nominativo delle persone aventi i requisiti necessari per assolvere gli incarichi previsti
nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Personale coinvolto nella sicurezza

Personale con incarichi particolari all’interno del servizio di protezione e prevenzione (SPP)

Datore di Lavoro da stabilre a seguito di|tel.
aggiudicazione lavori
R.S.P.P. da stabilire a seguito di|tel.

aggiudicazione lavori

Rappresentante Sicurezza Lavoratori da stabilire a seguito di|tel.
aggiudicazione lavori

Primo Soccorso da stabilre a seguito di|tel.
aggiudicazione lavori

Procedure di Evacuazione da stabilre a seguito di]|tel.
aggiudicazione lavori

Emergenze da stabilire a seguito di|tel.
aggiudicazione lavori

| soggetti designati dall'impresa, o dalle imprese, unitamente al Coordinatore per I'Esecuzione e, qualora sia
stato nominato, il Responsabile dei Lavori costituiscono un Comitato di coordinamento della Sicurezza
(C.C.S.) | cui compiti saranno rivolti particolarmente al coordinamento dei lavori e soprattutto all'Informazione
e Formazione dei Lavoratori per quanto attiene le loro mansioni e i rischi in cui possono incorrere.

Le Imprese partecipanti, all'inizio dei lavori devono avere precise informazioni sulle procedure attuate e
predisposte dall’apposito Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai rischi gia evidenziati .

Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento per la Sicurezza stabilisce le procedure relative alle riunioni, definendone i
tempi, gli argomenti da trattare, la verbalizzazione, le modifiche o0 adeguamenti al Piano.
Esempi di procedure particolari

Comitato di Coordinamento Periodicita riunioni Misure di prevenzione
Riunioni per verifica Piano e Settimanale durante il primo | Eventuali proposte al
mese Coordinatore per modifiche o
e Prima di ogni nuova fase adeguamenti del Piano.
lavorativa Sensibilizzazione verso gli
e Normalmente una volta al | operai affinché assumano un
mese comportamento di responsabilita
e di prudenza. Dove non si e
sicuri non si opera.
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Respons. Servizio Impresa Piano di Sicurezza Misure di prevenzione

Di norma il Capo cantiere. Attuare una azione di verifica Di fronte all'insorgere di un
affinché tutti i soggetti coinvolti | pericolo deve subito informarne
eseguano le indicazioni previste | il Coordinatore.

dal Piano Informare i lavoratori che non
devono mai intraprendere una
lavorazione senza aver ricevuto
specifiche disposizioni sotto
forma di informazioni,
formazione, addestramento e
senza averne informato i colleghi

di lavoro.
Rappresentante Lavoratori Informazione e formazione Misure di prevenzione
Verificare che vengano Prima di ogni fase lavorativa Di fronte all'insorgere di un
rispettate, da parte di tutti i relativamente ai lavoratori pericolo deve subito informarne
soggetti, le indicazioni di coinvolti. il Responsabile del Servizio
sicurezza previste nel Piano dell'lmpresa (Capo cantiere)

attraverso una azione di
informazione e formazione dei
lavoratori

Verbali delle procedure per la gestione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Vengono di seguito evidenziate le procedure relative ai diversi soggetti in ordine all’attuazione complessiva del

Piano di Sicurezza e Coordinamento applicando la normativa del D.Lgs. 81/2008.

| singoli verbali redatti e sottoscritti tra le parti costituiscono Allegati al Piano.

Verbali di competenza del Committente

Incarico di “Responsabile dei Lavori” (art. 89, comma 1, lettera c.)

Designazione del “Coordinatore per la progettazione” (art. 90, comma 3)

Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” (art. 90, comma 6)

Designazione del “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori” (art. 90, comma 4)

Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per I'esecuzione dei lavori” (art. 90,comma 6)

Comunicazione alle imprese del nominativo del “Coordinatore per la progettazione” e del “Coordinatore

per I'esecuzione dei lavori” (art. 90,comma 7) e trasmissione del piano (art. 101, comma 1)

Indicazioni dei nominativi dei Coordinatori per il “Cartello di Cantiere” (art. 90, comma 7)

e Richiesta alle imprese esecutrici dell’iscrizione alla Camera di Commercio (art. 90, comma 9, lettera a)

e Richiesta alle imprese esecutrici dell'indicazione dei contratti collettivi applicati e dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi (art. 90, comma 9, lettera b)

Verbali di competenza del Responsabile dei lavori

e Nei casi in cui il “Committente” si avvale della facolta (art. 93, comma 1) di incaricare un “Responsabile
dei lavori” competono a quest'ultimo tutti gli obblighi di cui all’art. 90. Pertanto ai fini della modulistica tutte
le lettere che vanno dal n. 2 al n. 11 dovranno essere promosse e sottoscritte dal “Responsabile dei
Lavori”.

Notifica preliminare

e Lettera all'organo di vigilanza (ASL) (art. 99)

Verbali di competenza del Coordinatore per la progettazione

¢ Dichiarazione attestante i requisiti professionali (art. 98)

e Comunicazione al “Committente” di avvenuta redazione del Piano e del Fascicolo (art. 91)

Verbali di competenza del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori
Dichiarazione attestante i requisiti professionali (art. 98)

Indicazioni ai lavoratori autonomi (art. 92,comma 1, lettera c)

Proposta per i casi di grave inosservanza (art. 92, comma 1, lettera e)
Lettera di sospensione delle lavorazioni (art. 92, comma 1, lettera f)
Verifica degli accordi tra le parti sociali (art. 92, comma 1, lettera d)
Indicazioni ed applicazioni del P.S.C. (art. 92,comma 1, lettere a e b)
Comunicazione di avvenuta consegna del Fascicolo (art. 92, comma 2)

Verbali di competenza dei Lavoratori autonomi
e Adempimenti sull’'uso delle attrezzature e dei DPI (art. 7, comma 1, lettere a, b.) (art. 94)
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Verbali di competenza del Datore di Lavoro/lImpresa

e Dichiarazione sull’osservanza delle misure generali di tutela (art. 96, comma 1, lettera a)

e Dichiarazione sulle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri e accettazione del Piano di sicurezza
e coordinamento (art. 96, comma 2)

e Presentazione di proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100, comma 5)

e Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102)

Nota

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento € parte integrante del Contratto d’Appalto delle Opere in
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la
sicurezza in fase esecutiva costituisce violazione delle norme contrattuali.
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[T [NUMERI DI TELEFONO UTILI

Numero Unico di Emergenza 112

Polizia Locale 0309656264
Guardia Medica 0308377151
ASL territoriale 0309661213
Ex ISPESL territoriale 0309661262
Ispettorato del Lavoro 0309078423
Acquedotto (segnalazione guasti) 800933359
Elettricita (segnalazione guasti) 800017476
Gas (segnalazione guasti) 800017476
Direttore dei lavori 0306919752
Direttore di cantiere

Capo cantiere

Responsabile servizio di prevenzione e protezione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 0306919752

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE

NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)

a

Manutenzione straordinaria delle strade — Anno 2017 — Citta di Montichiari (BS)
S.T.A. Geom. Agostini M. e Geom. Carminati A.

pag. 36



Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.)

DATE E FIRME

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento € stato elaborato dal Coordinatore per la Progettazigne:

Data Nome e Cognome Firma Coordinatore per

8.T.A. Geom. Agostini ¢ Geom. Carminati

Geom. Antonio Carminati
Febbraio 2017 Geom. Carminati Antonio Cod. Fisc.: CRM NTN 83H25 B040H
Albo Geometrl Brescia n® 4196
Via Italia n® 17 - 25080 PAITONE (BS)

Ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per accettazione il
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Committente

ariano Agostini
Cod. Flsc GST MRN 53A15 D940M
Albo Geometr| Brescia n® 3633

Progettista Via Italia n° 17 - 25080 Paitone (Bs)
—— =&

ariano Agostini
Cod. Flsc GST MRN 53A15 D940M
Albo Geometr| Brescia n® 3633

Direttore Lavori o Feiay e i IR |
—— R e |

(impresa appaltatrice)

Coordinatore sicurezza —in

in fase di esecuzione ¥

8.T.A. Geom. Agostini € Geom. Carminati

Geom. Antonio Carminati
Cod. Fisc.: CRM NTN 83H25 B040H
Albo Geometrl Brescia n® 4196
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Esecuzione : Recinzione con tubi, pannelli o rete

Scheda A 04
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Mazza, piccone, | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
pala ed attrezzi attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

d’uso comune:
martello, pinze,
tenaglie.

Autocarro.

Scale a mano e
doppie.

rezza) con relative informazioni all’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento di
materiali scaricati
per ribaltamento
del cassone.

Fornire informazioni ai lavoratori.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi, scarpe antinfortuni-
stiche).

Tenersi a distanza di sicurezza.
Indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti.

Caduta delle
persone dall’alto.

Verificare I'efficacia del dispositivo che
impedisce 'apertura della scala oltre il
limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile
e piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la cor-
retta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti  e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Investimento per
caduta di pannelli
o di altri elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di montaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi, scarpe antinfortuni-
stiche).

Seguire le disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti.

Avvertenze

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli auto-

veicoli in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal

Codice della Strada.

L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.




Esecuzione : Allestimento di basamenti per baracche e macchine

Scheda A 06
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: mazza, |attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.
piccone, rezza) con relative informazioni all’'uso. | Verificare con frequenza le condizioni
martello, pinze, degli attrezzi con particolare riguardo
tenaglie. alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Betoniera a Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita Collegare la macchina all'impianto elet-
bicchiere. tramite quadro elettrico collegato a terra | trico in assenza di tensione.
e munito dei dispositivi di protezione.
| cavi devono essere a norma CEIl di Posizionare i cavi in modo da evitare
tipo per posa mobile. danni per usura meccanica e cosi che
Verificare lo stato di conservazione dei | non costituiscano intralcio.
cavi elettrici. Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
Rumore.. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di pro-

Autobetoniera.

esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale. (oto-
protettori) con relative informazioni
alluso.

Effettuare periodica manutenzione.

tezione individuale.

Contatto con gli
organi in movi-
mento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in movi-
mento ed abbia I'interruttore con bobina

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi e/o arti nel bic-
chiere durante la rotazione.

di sgancio. Non rimuovere le protezioni.
Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida | Non spostare la macchina dalla posi-
e piana. zione stabilita.

Sono vietati i rialzi instabili.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Nel caso di distribuzione in moto, impar-
tire ai lavoratori precise disposizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Nel caso di distribuzione in moto gli ad-
detti devono disporsi dalla parte oppo-
sta alla direzione di marcia.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale. (oto-
protettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’'occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Avvertenze

| basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteri-
stiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.




Esecuzione : Montaggio delle baracche

Scheda A 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: mazza, |attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro, auto-
carro con braccio
idraulico o auto-
gru.

Scale a mano e
doppie.

Trabattelli.

rezza) con relative informazioni all’'uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorita
di montaggio e smontaggio, ai sistemi di
stoccaggio, accatastamento e conser-
vazione degli elementi da montare o ri-
Mossi.

Prima di procedere agli smantellamenti
verificare le condizioni delle varie strut-
ture anche in relazione al loro possibile
riutilizzo.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Attenersi alle istruzioni ricevute in meri-
to alle priorita di montaggio e smontag-
gio, ai sistemi di stoccaggio, accata-
stamento e conservazione degli ele-
menti rimossi.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata
alloperazione.

Non consentire I'utilizzo dell’autogru a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco antinfortunistico) con
relative informazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.

Nel sollevamento dei materiali seguire
le norme di sicurezza esposte.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli ele-
menti impartire precise disposizioni e
verificarne I'applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospensio-
ne si devono usare sistemi che consen-
tano di operare a distanza di sicurezza
(funi, aste, ecc.).

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Verificare I'efficacia del dispositivo che
impedisce 'apertura della scala oltre il
limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile
e piana.

Usare la scala doppia completamente
aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato se-
condo le indicazioni fornite dal costrutto-
re da portare a conoscenza dei lavora-
tori.

Le ruote devono essere munite di di-
spositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve
essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.

Controllare con la livella I'orizzontalita
della base.

Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Investimento di
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di montaggio e di smon-
taggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Attenersi alle disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti.




Esecuzione : Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere

Scheda A 08
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: mazza, |attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

piccone, martel-
lo, pinze, tena-
glie, chiavi.

Scale a mano e
doppie.

Trabattelli.

rezza) con relative informazioni all’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Caduta di per-
sone dall’alto.

Verificare I'efficacia del dispositivo che
impedisce 'apertura della scala oltre il
limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile
e piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Caduta di per-
sone dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato se-
condo le indicazioni fornite dal costrut-
tore da portare a conoscenza dei lavo-
ratori.

Le ruote devono essere munite di di-
spositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve
essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.

Controllare con la livella I'orizzontalita
della base.

Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la cor-
retta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Investimento per
caduta di ele-
menti.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di montaggio e smon-
taggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Attenersi alle disposizioni ricevute.

Indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti.




Esecuzione : Assistenza agli impianti elettrici interrati di cantiere

Cantiere:

Scheda A 09

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d'uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Escavatore..

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di sicu-
rezza) con relative informazioni all’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Segnalare le zone d’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti e/o ingombranti la mas-
sa va movimentata con l'intervento di
piu persone al fine di ripartire e diminui-
re lo sforzo.

Avvertenze

Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.




Esecuzione: Montaggio, smontaggio ed uso della centrale di betonaggio.

Scheda A 16
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale. Verificare con frequenza le con-
martello, pinze, rezza) con relative informazioni alluso. |dizioni degli attrezzi con particolare ri-
tenaglie, chiavi. guardo alla solidita degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Utensili elettrici. | Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio iso-
lamento). Posizionare i cavi in modo da evitare
Verificare lo stato di conservazione dei | danni per usura meccanica.
cavi elettrici.
L’alimentazione dev'essere fornita tra- | Segnalare immediatamente eventuali
mite quadro elettrico collegato a terra e | danni ai cavi elettrici.
munito dei dispositivi di protezione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di pro-

Autocarro,
Autocarro con
braccio idraulico
o autogru.

Uso della centra-
le di betonaggio.

esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con informazioni all’'uso.

tezione individuale.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali
e di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica. Segnalare la zona interes-
sata all'operazione.

Non consentire I'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare attenzione ai percorsi.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco) con relative informa-
zioni all’'uso. Segnalare la zona interes-
sata all'operazione.

Le imbracature siano eseguite corret-
tamente. Usare idonei dispositivi di pro-
tezione individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli ele-
menti impartire precise disposizioni e
verificarne I'applicazione

Nella guida dell’elemento in sospensio-
ne usare sistemi che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi,
aste, ecc.)

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

Collegare la macchina all'impianto elet-
trico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Contatto con gl
organi in movi-
mento.

La macchina deve essere dotata di tutte
le protezioni agli organi in movimento.
Realizzare una barriera di protezione,
alta almeno 2 metri, tra il posto di ma-
novra e la zona di carico degli inerti.
Delimitare la zona d’azione del raggio
raschiante.

Non indossare abiti svolazzanti.

Non introdurre attrezzi e/o arti
nell'impastatrice durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Non rimuovere le protezioni.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone.

Avvertenze

Prima di iniziare il montaggio della centrale accertarsi della solidita del piano di appoggio - Realizza-
re un impalcato di protezione sopra il posto di lavoro dell’addetto alla centrale di betonaggio.




Esecuzione: Montaggio, smontaggio ed uso della betoniera a bicchiere

Scheda A 17
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro,
Autocarro con
braccio idraulico
o autogru.

Uso della beto-
niera.

rezza) con relative informazioni all’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Non consentire I'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare attenzione ai percorsi.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi) con relative infor-
mazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.

Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli ele-
menti impartire precise indicazioni e ve-
rificarne I'applicazione.

Nella guida dell’elemento in sospensio-
ne usare sistemi che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi,
aste, ecc.).

Caduta della be-
toniera dal piano
inclinato del
mezzo di traspor-
to.

Usare tavole con spessore di 5 cm e di
lunghezza adeguata per dare una pen-
denza non eccessiva al tavolato.
Inchiodare le tavole con dei traversi per
evitare che si scostino.

Non permanere o transitare davanti alla
betoniera nella fase di discesa dal mez-
zo di trasporto.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

Collegare la macchina all'impianto elet-
trico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Avvertenze

Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento ed abbia
l'interruttore con bobina di sgancio.
Se la betoniera ¢é installata nelle vicinanze di un ponteggio o nel raggio d’azione dell’apparecchio di

sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di lavoro a protezione con-
tro la caduta di materiali dall’alto.




Esecuzione: Installazione e smontaggio della macchina piegaferri

Scheda A 18
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.
rezza) con relative informazioni all’'uso.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai

Allacciamento
alla linea di
alimentazione.

mezzi.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Non consentire I'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento.

| percorsi non devono avere pendenze
eccessive.

Prestare molta attenzione ai percorsi e
rispettare quelli indicati.

Caduta della
macchina piega-
ferri durante la
discesa sul piano
inclinato del
mezzo di traspor-
to.

Usare tavole con spessore di 5 cm e di
lunghezza adeguata per dare una pen-
denza non eccessiva al tavolato.
Inchiodare le tavole con dei traversi per
evitare che si scostino.

Non permanere o transitare davanti alla
macchina piegaferri nella fase di disce-
sa dal mezzo di trasporto.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

| cavi devono essere a norma CEl di
tipo per posa mobile.

Collegare la macchina all'impianto elet-
trico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.

Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Avvertenze

Verificare che le macchine siano dotate di tutte le protezioni prescritte.

Se le macchine per la lavorazione del ferro sono installate nelle vicinanze di un ponteggio o nel rag-
gio d’azione dell’apparecchio di sollevamento occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il
posto di lavoro a protezione contro la caduta di materiali dall’alto.




Esecuzione: Installazione e smontaggio di silo per gli inerti
o per il cemento

Scheda A 19
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
0 autogru.

rezza) con relative informazioni all’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Non consentire l'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi) con relative infor-
mazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.

Nel sollevamento dei materiali seguire
le norme di sicurezza esposte.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli ele-
menti impartire precise indicazioni e ve-
rificarne I'applicazione durante
I'operazione.

Nella guida dell’elemento in sospensio-
ne usare sistemi che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi,
aste, ecc.).

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la cor-
retta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Avvertenze

Prima di posizionare il silo accertarsi della stabilita della base d’appoggio.




Esecuzione: Installazione e smontaggio di gruppo elettrogeno

Scheda A 20
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.
rezza) con relative informazioni all’'uso. | Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai

Autocarro con

braccio idraulico.

mezzi.

Segnalare la zona interessata
alloperazione.

Non consentire l'utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi) con relative infor-
mazioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.

Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Schiacciamento.

Nell’'operazione di scarico impartire pre-
cise indicazioni e sorvegliare.

Nella guida dell’elemento in sospensio-
ne usare sistemi che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi,
aste, ecc.).

Caduta del grup-
po elettrogeno
durante la disce-
sa sul piano in-
clinato del mezzo
di trasporto.

Usare tavole con spessore di 5 cm e di
lunghezza adeguata per dare una pen-
denza non eccessiva al tavolato.
Inchiodare le tavole con dei traversi per
evitare che si scostino.

Non permanere o transitare davanti al
gruppo elettrogeno nella fase di discesa
dal mezzo di trasporto.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie le informazioni per la cor-
retta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni
all'uso.

Posizionare il gruppo elettrogeno in
maniera da limitare il rischio
d’esposizione a rumore.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale.

Incendio.

Mettere a disposizione adeguato estin-

tore e fornire le relative istruzioni all’'uso.

Eseguire il rifornimento di carburante a
motore spento e freddo.

Se necessario, seguire le procedure
d’emergenza.




Esecuzione: Assistenza per l'installazione o la rimozione degli impianti
di messa a terra

Scheda A 21
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
d’'uso comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

mazza, piccone,
pala.

Escavatore.

Scale a mano
semplici e dop-
pie.

rezza) con relative informazioni all’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Il battitore deve operare su adeguato
piano di lavoro rialzato.

Per il sostegno del dispersore mante-
nersi a distanza di sicurezza mediante
'uso di una corretta attrezzatura.

Investimento.

Segnalare le zone d’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare molta attenzione alle condizio-
ni del terreno e rispettare i percorsi indi-
cati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale.

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Verificare I'efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile
€ piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.




Esecuzione: Allestimento di vie di circolazione per uomini € mezzi

Scheda A 22
Cantiere :
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

mazza, piccone,
pala.

Pala meccanica.

rezza) con relative informazioni all’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Segnalare le zone d’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati e prestare
molta attenzione alle condizioni del ter-
reno.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale.

Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di sicu-
rezza e maschere antipolvere) con rela-
tive informazioni all’'uso.

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la cor-
retta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Avvertenze

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio
di almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo I'altro lato, piazzole di rifu-

gio ogni 20 m.

Dislocare un’adeguata segnaletica.
Prevedere a ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.
In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabilita.




Esecuzione: Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui posti fissi
di lavoro, ecc.

Scheda R 01
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.
martello, pinze, rezza) con relative informazioni all’'uso. | Verificare con frequenza le condizioni
tenaglie, mazza, degli attrezzi con particolare riguardo
piccone, badile. alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Scale e Caduta di Verificare I'efficacia, nelle scale doppie, |Le scale ed i trabattelli devono poggiare
trabattelli. persone dall’alto. | del dispositivo che impedisce I'apertura | su base stabile e piana.
della scala oltre il limite di sicurezza. La scala doppia deve essere usata
Il trabattello deve essere utilizzato se- completamente aperta.
condo le indicazioni fornite dal costrut- | Non lasciare attrezzi o materiali sul
tore da portare a conoscenza dei lavo- | piano di appoggio della scala doppia
ratori. Il carico del trabattello sul terreno deve
Le ruote del trabattello devono essere essere ripartito con tavole.
munite di dispositivi di blocco. Controllare con la livella 'orizzontalita
della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiali.
Caduta di mate- | Fornire idonei dispositivi di protezione Usare Idonei dispositivi di protezione
riali dall’alto. individuale (guanti e calzature di sicu- individuale.
rezza, casco) con relative informazioni
all'uso.
Elettrico. La disattivazione delle linee elettriche e | Non rimuovere di propria iniziativa al-
di terra deve essere seguita da impian- | cuna parte dell'impianto elettrico o di
tista autorizzato. terra.
Movimentazione |Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei le necessarie informazioni per la cor- un’esatta e corretta posizione da assu-
carichi. retta movimentazione di carichi pesanti | mere nella movimentazione dei carichi.
e/o ingombranti. Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.
Avvertenze | Qualoralo smontaggio delle strutture provvisionali esponesse a pericolo di caduta dall’alto per man-

canza di protezioni di carattere definitivo (es. su coperture piane, volumi tecnici, ecc.), gli addetti de-
vono indossare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi stabili.




Esecuzione: Smontaggio della recinzione e delle baracche

Scheda R 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

mazza, piccone,
pala, martello,
pinze, tenaglie,
chiavi.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
o autogru.

Scale a mano
semplici e dop-
pie.

Trabattelli.

rezza) con relative informazioni all’'uso
Impartire istruzioni in merito alle priorita
di smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli
elementi rimossi.

Prima di procedere agli smantellamenti
verificare le condizioni delle varie strut-
ture anche in relazione al loro possibile
riutilizzo.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Attenersi alle istruzioni in merito alle
priorita di smontaggio, ai sistemi di
stoccaggio, accatastamento e conser-
vazione degli elementi rimossi.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Non consentire I'utilizzo dell’autogru a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
eccessive.

Prestare attenzione alle condizioni del
terreno e rispettare i percorsi indicati.

Caduta di mate-
riali dall’alto.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco) con relative informa-
zioni all’'uso.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.

Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli ele-
menti impartire precise, indicazioni e
verificarne I'applicazione durante
I'operazione.

Nella guida dell’elemento in sospensio-
ne usare sistemi che consentano di-
stanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

Caduta di perso-
ne dall’alto.

Verificare I'efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile
€ piana.

La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Caduta di perso-
ne.

Il trabattello deve essere utilizzato se-
condo le indicazioni fornite dal costrutto-
re da portare a conoscenza dei lavora-
tori.

Le ruote devono essere munite di di-
spositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve
essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.

Controllare con la livella le orizzontalita
della base.

Non spostare con persone o materiale
sul trabattello.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.

Investimento de-
gli elementi
rimossi o in fase
di rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di smontaggio.

Attenersi alle disposizioni impartite.




Esecuzione: Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine

Scheda R 03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
comune: Attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

pala, piccone,
mazza

Autocarro.

Escavatore con
martellone.
Martello demoli-
tore.

Martello elettrico.

rezza) con relative informazioni all’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali
e di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaleti-
ca di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento.

Predisporre vie obbligate di transito per
i mezzi di scavo e di trasporto.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnale-
tica di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

| percorsi devono avere pendenza tra-
sversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale.

Proiezione di
schegge.

Vietare la presenza di persone nelle vi-
cinanze del martellone.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la cor-
retta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.




Esecuzione: Strade — Carico e scarico delle macchine dal mezzo di

trasporto
Scheda U 01
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso

connessi

a carico dell'impresa

a carico dei lavoratori

Autocarro con

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi con

Tenersi a distanza di sicurezza dai

carrello. relativa segnaletica. mezzi in movimento.
Segnalare la zona interessata
alloperazione.
Contatto con gli [ Vietare I'avvicinamento alle rampe | non addetti alle manovre devono
elementi in ribaltabili ai non addetti alle manovre. mantenersi a distanza di sicurezza.
movimentazione.
Gli addetti alla movimentazione delle
rampe manuali devono tenersi
lateralmente alle rampe stesse.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di individuale.
sicurezza e casco) con relative
informazioni all’'uso.
Macchine ed Rovesciamento. | Vietare la presenza di persone presso | Tenersi lontani dalle macchine in
attrezzature le macchine in manovra. manovra.
varie.
Movimentazione | Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni impartite per la
manuale dei informazioni per la corretta esatta e corretta posizione da assumere
carichi. movimentazione di carichi pesanti e/o nella movimentazione dei carichi.
ingombranti.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Avvertenze |Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di

sollevamento, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Marciapiedi, rimozione dei cordoli

Scheda U 02
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all'uso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Martello Contatto con gli | Verificare I'efficienza di tutte le Non rimuovere i dispositivi di
pneumatico. organi in protezioni. protezione.
movimento.
Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura individuale.
ammortizzante) e impugnature
antivibranti.
Mezzo di Contatto con il Vietare la presenza di persone nella Tenersi a distanza di sicurezza

movimentazione.

mezzo.

zona d’azione del mezzo.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta del
carico.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi
di imbracatura e verificarne l'idoneita.

Seguire le istruzioni impartite
segnalando eventuali situazioni di
instabilita che si rilevassero.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.




Esecuzione: Marciapiedi, demolizione e rimozione delle macerie

Scheda U 03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
all'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Martello Contatto con gli | Verificare I'efficienza di tutte le Non rimuovere i dispositivi di
pneumatico. organi in protezioni. protezione.
movimento.
Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura individuale.
ammortizzante) e impugnature
antivibranti.
Minipala. Contatto con i Vietare I'avvicinamento alle macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala. mezzi. tutti coloro che non siano direttamente | mezzi operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Automezzo Investimento Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi con relativa segnaletica. mezzi operativi in movimento.
Segnalare la zona interessata Prestare attenzione alle segnalazioni
all'operazione. acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Movimentazione | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Avvertenze Accertare la presenza di canalizzazioni interrate assumendo opportune informazioni presso le

societa di distribuzione.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di sottofondo di mista e stabilizzato

Scheda U 05
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
all'uso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Automezzo. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi con relativa segnaletica. mezzi operativi in movimento.
Segnalare la zona interessata Prestare attenzione alle segnalazioni
alloperazione. acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Minipala. Contatto con i Vietare I'avvicinamento alle macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza dai
Pala. mezzi. tutti coloro che non siano direttamente | mezzi operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compattatore. tutti coloro che non siano direttamente | mezzi operativi in movimento.

Rullo vibrante a
mano.

addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione

Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti imbottiti) e individuale.
impugnature antivibranti.

Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Contatti con

Vietare la presenza d’altre persone

Mantenersi a distanza di sicurezza.

I'attrezzo. nella zona d’azione.

Movimentazione | Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei

pesanti e/o ingombranti

carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di strato bituminoso e d’'usura

Scheda U 07
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi i uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.

Minipala.
Pala.

Rullo
compattatore.

Rullo vibrante a
mano.

Rullo a mano.

Caldaia.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con i
mezzi.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura individuale.
ammortizzante) e impugnature
antivibranti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Contatto con

Vietare la presenza d’altre persone

Mantenersi a distanza di sicurezza.

I'attrezzo. nella zona d’azione.

Movimentazione |Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei

pesanti e/o ingombranti.

carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Fumi e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere con filtri) con le
relative istruzioni all’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con
'emulsione
bituminosa.

Fornire indumenti protettivi e idonei
dispositivi di protezione individuale

(calzature di sicurezza, guanti) con le
relative istruzioni all’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




Esecuzione: Marciapiedi, posa di mattonelle autobloccanti

Scheda U 09
cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione indivi-
attrezzature. individuale (guanti e calzature di sicu- duale.

Mezzo di movi-
mentazione per il
trasporto dei
materiali.

rezza) con relative informazioni all’'uso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con il
mezzo.

Vietare la presenza di persone nella
zona d’azione del mezzo.

Tenersi a distanza di sicurezza.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la cor-
retta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da assu-
mere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con l'intervento
di piu persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo.




Esecuzione: Fognatura stradale — Posa dei telai e dei chiusini

Scheda U 19
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali: | Contatto con le Fornire idonei dispositivi di protezione Verificare con frequenza le condizioni
pala, badile, car- | attrezzature. individuale (guanti e calzature antinfor- | degli attrezzi.

riola.

Mezzo di movi-
mentazione degli
elementi.

tunistiche) con le relative informazioni
sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale.

Contatto con il
mezzo e con il
carico.

Vietare lo stazionamento di persone nel
raggio d’azione del mezzo

Predisporre sistemi che consentano la
guida del carico a distanza di sicurezza
(funi o aste), impartendo disposizioni
agli addetti.

Esporre le norme per I'imbracatura dei
carichi.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.

Non sostare nel raggio di movimenta-
zione.

Indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti.

Contato con i
leganti cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti) con relative infor-
mazioni all'uso con riferimento alle
schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei ca-
richi.

Per movimentare carichi ingombranti
e/o pesanti far usare attrezzature mec-
caniche.

Nei casi di movimentazione manuale
dei carichi, impartire agli addetti le istru-
zioni necessarie affinché assumano
delle posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti e/o pesanti deve avvenire
con lintervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Stra-

da.




Esecuzione: Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di cartelli
di presegnalazione

Scheda U 20
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all'uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con | Fare uso degli indumenti forniti.
adeguate istruzioni agli addetti.
Tenersi strettamente sul bordo estremo
Fornire idonei indumenti ad alta della carreggiata e posizionare le
visibilita (1). segnalazioni a distanza adeguata alla
visibilita.
Avvertenze |La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

(1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995
(G.U. n.174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Posizionamento e spostamento di barriere
e di segnaletica

Scheda U 21
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d’'uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
comune. attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
alluso. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Mezzo di Contatto con il Vietare lo stazionamento di persone nel | Tenersi a distanza di sicurezza dai

movimentazione | mezzo e con il raggio d’azione del mezzo. mezzi operativi in movimento.
degli elementi. carico. Predisporre percorsi adeguati. Prestare attenzione alle segnalazioni
Fornire idonei dispositivi di protezione acustiche e/o luminose ed alla
individuale (guanti, casco e calzature di | segnaletica di sicurezza.
sicurezza) con relative informazioni
alluso.
Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Automezzo. Caduta Predisporre sistemi d’appoggio e Operare esclusivamente usando i
dell’addetto alla | sostegno per I'operatore. sistemi predisposti.
posa e rimozione
di cartelli e coni.
Investimento. Predisporre servizi di segnalazione con | Fare uso degli indumenti forniti.
adeguate istruzioni agli addetti. Tenersi strettamente sul bordo estremo
Fornire idonei indumenti ad alta della carreggiata e porre la
visibilita (1). segnalazione a distanza adeguata alla
visibilita.
Movimentazione |Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti. carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Elettrico per L’alimentazione deve essere fornita Collegare la macchina all'impianto
impianto tramite quadro elettrico collegato a terra | elettrico in assenza di tensione.
semaforico a € munito dei dispositivi di protezione. Posizionare i cavi in modo da evitare
tensione di rete. |1 cavi devono essere a norma CEIl di danni per usura meccanica ed in modo
tipo per posa mobile. che non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei | Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici. danni ai cavi elettrici.
Avvertenze |Attivare regolamentari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente I'efficienza.

Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.

La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

(1) Atutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n.174 del

27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Asportazione dell'asfalto con macchina

scarificatrice
Scheda U 22
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Scarificatrice. Investimento. Vietare la presenza di persone non Non entrare o sostare nelle zone di
addette direttamente all’'operazione lavoro se non si € direttamente addetti
nelle zone di lavoro. all’operazione.
Contatto con gli | Verificare la corretta applicazione dei Non rimuove le protezioni.
organi in ripari sul corpo macchina e sul nastro.
movimento. Eventuali interventi devono essere
eseguiti solo a macchina ferma.
Contatti con olii Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
minerali e individuale (guanti, calzature di individuale.
derivati. sicurezza, maschere, occhiali o
schermi) con relative istruzioni all’'uso.
Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio. Rifornire il serbatoio a motore fermo Non effettuare rifornimenti con motore
in moto.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate | Tenersi a distanza di sicurezza dai

da terra da altre persone.

Vietare la presenza di persone non
direttamente addette nelle zone di
lavoro.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo..

Gas e vapori

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere con filtro) con le
relative istruzioni all'uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

Avvertenze

Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata.




Esecuzione: Interventi stradali — Carico delle macerie su autocarro

Cantiere:

Scheda U 26

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Escavatore.

Pala meccanica.

Contatto con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate | Tenersi a distanza di sicurezza dai

da terra da altre persone. mezzi operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di acustiche o luminose ed alla
lavoro. segnaletica di sicurezza
Segnalare la zona interessata Non entrare o sostare nella zona di
all’'operazione. manovra del mezzo.

Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative individuale.
istruzioni all'uso (1).

Investimento Predisporre servizi di segnalazione con | Fare uso degli indumenti forniti.

nelle fasi di adeguate istruzioni agli addetti.

pulizia delle vie di Tenersi strettamente sul bordo estremo

traffico. Fornire idonei indumenti ad alta della carreggiata e porre la
visibilita. segnalazione a distanza adeguata alla

visibilita.
Avvertenze |Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

(1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995
(G.U. n.174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione della massicciata,
posa di strato di intasamento e completamento

Cantiere:

Scheda U 28

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Autocarro.

Pala meccanica.

Grader.

Rullo
compressore.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento

Disporre che le manovre siano guidate
da terra da altre persone.

Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.

Segnalare la zona interessata
alloperazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento
nelle fasi di
pulizia delle
vie di traffico.

Predisporre servizi di segnalazione con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilita

(1)-

Fare uso degli indumenti forniti.
Tenersi strettamente sul bordo estremo
della carreggiata e porre la
segnalazione a distanza adeguata alla
visibilita.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

(1) A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995
(G.U. n.174 del 27.7.95).




Esecuzione: Interventi stradali — Formazione del cassonetto, sottofondo
(stabilizzato, misto, pietrisco)

Scheda U 31
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
pala, pestello, attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.
ecc. sicurezza) con relative informazioni Verificare con frequenza le condizioni
alluso. degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Autocarro. Investimento. Disporre che le manovre siano guidate | Tenersi a distanza di sicurezza dai

Pala meccanica.

da terra da altre persone

Vietare la presenza di persone non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.

Segnalare la zona interessata
alloperazione.

mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Investimento.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata
all'operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

Rullo Investimento. Vietare I'avvicinamento alle macchine a | Tenersi a distanza di sicurezza dai
compressore tutti coloro che non siano direttamente | mezzi operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata
all'operazione.
Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
alluso.
Effettuare periodica manutenzione.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative individuale.
istruzioni all’'uso.
Investimento Predisporre servizi di segnalazione con | Fare uso degli indumenti forniti.
nelle fasi di adeguate istruzioni agli addetti. Tenersi strettamente sul bordo estremo
pulizia delle Fornire idonei indumenti ad alta della carreggiata e porre la
vie di traffico. visibilita. segnalazione a distanza adeguata alla
visibilita.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).




Esecuzione: Interventi stradali - Posa di strato bituminoso e d’'usura

Scheda U 33
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. | Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
attrezzature. individuale (guanti e calzature di individuale.

Minipala.
Pala.

Rullo
compattatore.

Rullo vibrante a
mano.

Rullo a mano.

Caldaia
semovente.

sicurezza) con relative informazioni
alluso.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo

alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Contatto con i
mezzi.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata
all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Investimento.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Segnalare la zona interessata.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti imbottiti) e individuale.
impugnature antivibranti.
Rumore. In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione

esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

individuale.

Contatto con

Vietare la presenza d’altre persone

Mantenersi a distanza di sicurezza.

I'attrezzo. nella zona d’azione.

Movimentazione |Impartire tempestivamente agli addetti | Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei le necessarie informazioni per la un’esatta e corretta posizione da
carichi. corretta movimentazione di carichi assumere nella movimentazione dei

pesanti e/o ingombranti.

carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di piu persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo

Fumi e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere con filtri) con le
relative istruzioni all’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con
'emulsione
bituminosa.

Fornire indumenti protettivi e idonei
dispositivi di protezione individuale

(calzature di sicurezza, guanti) con le
relative istruzioni all’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Citta di
MONTICHIARI

Provincia di
BRESCIA

Committente
Citta di Montichiari

Cantiere
Manutenzione straordinaria delle strade — anno 2017

Schede informative
per I'uso delle macchine

MARZO 2017

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Geom. Agostini M. & Geom. Carminati A.
Via Italia n°® 17 - 25080 Paitone (Bs)
p-taiva 03375990177 - Tel. 0306919752 Fax 0306916007
e-mail: sta@elaborazioneprogetti.it




AUTOCARRO

Scheda W 01

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in
genere

- verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa

- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita
del mezzo

Prima dell'uso

- azionare il girofaro

- non trasportare persone all'interno del cassone

- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a
passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro

- richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in
spazi ristretti o quando la visibilita &€ incompleta

- non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata

- non superare la portata massima

- non superare l'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti

ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il

trasporto

- non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare

- segnalare tempestivamente eventuali guasti

Durante l'uso
1

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con
particolare riguardo per i pneumatici e per 'impianto frenante

- segnalare eventuali anomalie di funzionamento

- pulire il mezzo e gli organi di comando

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, impatti, compressioni - guanti

- olii minerali e derivati - calzature di sicurezza
- cesoiamento, stritolamento - casco

- incendio - indumenti protettivi




AUTOGRU

Scheda W 02

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche
aeree che possano interferire con le manovre di rotazione,
allungamento o sollevamento del braccio

2 - controllare i percorsi e le aree di manovra

S - verificare l'efficienza dei comandi

g - applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto, la

© superficie di appoggio degli stabilizzatori

£ - verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare

o uno spazio sufficiente e sicuro per il passaggio delle persone o
delimitare la zona operativa con transenne, cavalletti o nastri
segnatori

- azionare il girofaro

- preavvisare con segnalazione acustica l'inizio delle manovre

- prestare attenzione alle segnalazioni prima di procedere con le
manovre

o - possibilmente evitare, nella movimentazione del carico, di

3 passare sopra i posti di lavoro e di transito

© - esegquire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in

% posizione verticale, i “tiri in diagonale” sono assolutamente vietati

5 - durante il lavoro notturno illuminare le zone d'operazione

O - segnalare eventuali funzionamenti irregolari o situazioni ritenute a
rischio

- non effettuare alcun intervento sugli organi in movimento

- mantenere puliti i comandi

- non lasciare nessun carico sospeso

§ - posizionare la macchina ove previsto arretrare il braccio

= telescopico ed azionare il freno di stazionamento

S - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le
~ indicazioni fornite dal fabbricante

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- contatto con linee elettriche aeree
- urti, colpi, impatti, compressioni

- punture, tagli, abrasioni

- rumore

- olii minerali e derivati

- guanti

- calzature di sicurezza
- casco

- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi




GRUPPO ELETTROGENO

Scheda W 05

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi o poco ventilati
9 - mantenere il gruppo elettrogeno lontano dai posti di lavoro
2 - verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione
< - verificare l'efficienza della strumentazione
®
£
—
o
- non aprire o rimuovere gli sportelli
- perigruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gl
3 utilizzatori interponendo un regolare quadro elettrico a norma CEl
-} . oo . .
= - esegquire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
Q . I . . .
*% - segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia di funzionamento si dovesse
5 riscontrare
Q
- disinserire l'interruttore e spegnere il motore
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento
§ - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
'(—3 - effettuare le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal
o) fabbricante
Q
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - guant
- gas - cuffie o tappi auricolari
- olii minerali - indumenti protettivi

- incendio




UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Scheda W 06
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
- verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni
- verificare la pulizia dell'area circostante
- verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
o) - . . . . ..
@ - verificare l'integrita dei collegamenti elettrici
3 - verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra
o) . . - . :
© - verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione
S
=
o
- afferrare saldamente l'utensile
§ - non abbandonare l'utensile ancora in moto
'5 - indossare i dispositivi di protezione individuale
<
©
—
>
Q
- lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali
o - lasciare la zona circostante pulita
_‘3 - verificare I'efficienza delle protezioni
Q - segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
@)
o
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti
- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - casco
- scivolamenti, cadute a livello - cuffie o tappi auricolari

- caduta di materiale dall’alto - occhiali




PALA MECCANICA

Scheda W 14

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso
1

verificare |'efficienza delle luci e dei tergicristalli
controllare I'efficienza dei comandi

verificare la regolare funzionalita dell’avvisatore acustico, del segnalatore di
retromarcia e del girofaro

controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
verificare l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico

verificare che i percorsi e le aree di lavoro siano sgombri e garantiscano
stabilita al mezzo

Durante I'uso

azionare il girofaro

non ammettere a bordo della macchina altre persone
trasportare il carico con la benna abbassata

non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimita dei posti di
lavoro transitare a passo d'uomo

mantenere sgombro e pulito il posto di guida
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Dopo 'uso

posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra ed
azionare il freno di stazionamento

pulire gli organi di comando
pulire il mezzo

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni
fornite dal fabbricante e segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- vibrazioni

- guanti

- slittamenti, cadute a livello - calzature di sicurezza

- rumore
- polveri

- casco
- cuffie o tappi auricolari

- olii minerali e derivati - indumenti protettivi

- ribaltamento
- incendio




COMPRESSORE D’ARIA

Scheda W 22

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- posizionare la macchina in luogo aerato

- sistemare il compressore in posizione sicuramente stabile
- allontanare dalla macchina i materiali inflammabili

- verificare la funzionalita della strumentazione

- verificare la pulizia del filtro dell'aria

- verificare le connessioni dei tubi

Prima dell’'uso

- aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e fino al
raggiungimento dello stato di regime del motore

- tenere sotto controllo i manometri

- non rimuovere gli sportelli del vano motore

- effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non
fumare

- segnalare eventuali funzionamenti anomali

Durante l'uso

- spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria

- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore
spento e senza fumare

- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite
da fabbricante

Dopo l'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- rumore - guanti

- gas - calzature di sicurezza
- olii minerali e derivati - casco

- incendio - cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi




TAGLIASFALTO A DISCO

Scheda W 28

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- delimitare e segnalare I'area di intervento
- controllare il funzionamento dei dispositivi di comando
o - verificare 'efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione
n
= - verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua
5 - verificare l'integrita della cuffia di protezione del disco
®
£
—
o
- mantenere costante I'erogazione dell’acqua
- non forzare 'operazione di taglio
o - non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza
= - non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati
9 - esegquire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
[
g - segnalare eventuali guasti di funzionamento
Q
- chiudere il rubinetto di adduzione del carburante
- pulire la macchina ed i comandi
o) : . . : .-
@ - eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento e
'B seguendo le indicazioni fornite dal fabbricante
Q.
@)
Q
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- rumore - guanti
- punture, tagli, abrasioni - calzature di sicurezza
- incendio - casco

- investimento

- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi




SCARIFICATRICE

Scheda W 30

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- delimitare I'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico
stradale
- verificare 'efficienza dei comandi e dei dispositivi acustici e luminosi
(@) .o . .
@ - verificare le regolari permanenze dei carter sul rotore fresante e sul nastro
= trasportatore
©
@©
£
e
o
- non abbandonare i comandi durante il lavoro
- mantenere sgombra la cabina di comando
§ - durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
'5 - segnalare eventuali anomali funzionamenti
<
©
| S
-]
Q
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione della macchina a motore
o spento e come indicato dal fabbricante
[2)
=)
o
Q.
@)
o
Possibili rischi connessi: Dispositivi di protezione individuale
- rumore - calzature di sicurezza
- olii minerali e derivati - casco
- incendio - cuffie o tappi auricolari

- indumenti protettivi




COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE

Scheda W 32

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- controllare la consistenza dell'area sulla quale si deve operare
° - verificare I'efficienza dei comandi
@ - verificare la chiusura del vano motore
5 - verificare la presenza del carter sulla cinghia di trasmissione
©
@©
£
[ -
o
- non operare in ambienti chiusi o poco ventilati
o - durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare
[72) . . . .
= - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
()
e
[
©
| .
-]
Q
- chiudere il rubinetto di adduzione del carburante
- esequire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e come
§ viene indicato dal fabbricante
o
Q.
@)
Q
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- rumore - calzature di sicurezza
- gas - cuffie o tappi auricolari

- incendio - indumenti protettivi




RIFINITRICE

Scheda W 33

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso

verificare I'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana
posteriore

verificare I'efficienza dei dispositivi ottici
verificare la regolarita delle connessioni dell'impianto oleodinamico

verificare I'efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e
delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole

segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a
distanza di sicurezza

Durante I'uso

segnalare eventuali anomalie di funzionamento

per eventuali rimozioni non inserire alcun attrezzo nel vano della coclea
tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori

tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento

Dopo l'uso

spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola
posizionare il mezzo ove previsto ed azionando il freno di stazionamento
provvedere alla generale pulizia

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione come indicato dal
fabbricante

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- calore, flamme

- guanti

- incendio, scoppio - calzature di sicurezza

- catrame, fumo
- rumore

- casco
- indumenti protettivi

- cesoiamento, stritolamento - cuffie o tappi auricolari

- olii minerali e derivati




RULLO COMPRESSORE

Scheda W 34

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- controllare i percorsi e le aree di manovra
- verificare la possibilita di inserire, se necessario, 'azione vibrante
o) Ve . .
@ - controllare 'efficienza dei comandi
3 - verificare I'efficienza dei gruppi ottici
o) . : s o . .
© - verificare la funzionalita dell’avvisatore acustico e del girofaro
S
=
o
- azionare il girofaro
- adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimita dei posti di lavoro
o) .
2 - non ammettere a bordo della macchina altre persone
© - mantenere sgombro e pulito il posto di guida
c .o . . .
© - durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
> . . . . .
A - segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento
- pulire gli organi di comando
§ - eseguire le operazioni di manutenzione e di revisione seguendo le
= indicazioni del fabbricante e segnalare eventuali guasti
o
Q.
@)
Q
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- vibrazioni - guanti
- rumore - calzature di sicurezza
- olii minerali e derivati - casco
- ribaltamento - cuffie o tappi auricolari

- incendio - indumenti protettivi




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Citta di
MONTICHIARI

Provincia di
BRESCIA

Committente
Citta di Montichiari

Cantiere
Manutenzione straordinaria delle strade — anno 2017

Estratti planimetrie aree di lavoro

MARZO 2017

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Geom. Agostini M. & Geom. Carminati A.
Via Italia n° 17 - 25080 Paitone (Bs)
p-taiva 03375990177 - Tel. 0306919752 Fax 0306916007
e-mail: sta@elaborazioneprogetti.it




LEGENDA:

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

PEZZE DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI

PULIZIA BANCHINE CAVALCAVIA

MANUTENZIONE PORFIDI

NUOVO TAPPETINO STRADA VICINALE
(50% di competenza comunale)




\ \Sf:m.f /\\ 5
imetria - Scala 1:10.000

via A. Palladio
tratto 25

.na B

o,
03,9 ,

47 S o e

\ ‘e o?:r\
¢ via dei Zamboni
\'tratto 14

U

M

y
HENT]

ranh

A\

A
> <
,

-9 oY
NE )

3

via Industriale
tratto 12

Y




m&am.j.zy---—-----.— ">€<“ g 7@;,:5‘ Mﬁ\\o&l
Planimetria - Scala 1:10.000 |/ /

‘
Colombara Meneghetti *
/! /!

[ @ ;
17, f
—1 7
N

via Santa Giustina
marciapiede
ratto 31M




4% [ T (Sose /S
Planimetria - Scala 1:10.000

o

[ M

o | C.na Giuylia
L

T C.na m.d:n\\c\\ 1

= P Ay
RS N4 L
L
o
0.8

> \
#'°C_na Calchera

& \ \
A ,/,‘\n | de.S,

o

4 L—. 70,9

via S. Beretta Molla
tratto 19

o

ah onardo Da Vinci |§ : ] /g <l PSRLD,
ratto 21 via S. Pietro 10k ) : ///
. Porfido } !

. n....va%.._. <_m_"m_no=m
via Paolo VI = tratto 11

Porfido , ey
108,250 WA W TICHIARI
g ‘4 S
Q S h,@w;fm et ey @; al)
) == . 7 Ny B 1 = o
noqmoz_m:_:n_m__m & LA S 4 &’ & via Borsellino

= N ] & !
Liberta 4= , Mu/m'/ { tratto 22

N R 7
tratto 17 N 1. A 7

ex Giudice di Pace | j%/%
Pl d

rerTeeale

I SN VS A S
< via Trieste
922 | parcheggio - tratto 27 |.® JIsyons

Mg X , 'y cmas —

) A
\| via G. Poli 5,3

2= PO Ko
-§ marciapiedi

marciapiedi
tratto 1M

) *, nJ
xu, 2% 5k
& \ N *\\\i " t 98,5

u../aea, lll N : A S

4
/ K g @
/
/ i I
f ! l/

na Scokr NN @ m@ Boschetti
\“\ m\ //@

(4
A ¢ Ry
m ~
m ¥ “diiMezzo //s7.4
gt &
e DY

1

D

~.

~

e N ﬁ.”.r//

1




:/ P N NS e =
“IPlanimetria - Scala 1:10.000
hoz,oV » lh:l..w

, !
._Boschetti !r
dl*Me\jzzo 97,4

via Bosc e )

"l

i
Jtratto 12 S LY

=si O W

via Sacca
tratto 24

L]
mzzoldi




Ro di Sopra

57' -

i?*m-l’l .

T 0050 |
!

/
/ e

!
C.na Cornelio
/

/ )
Colombara Meneghetti
! !

i

-
a(".‘(_'a!"-"f"‘('l"v:v.bjm ot
AN L ' e

FIUME - 'CHIE

B T T T

RS 7] lozs |

! \\\\\ !\




S M+ Boscneki 1= LN e

M
Planimetria - Scala 1:10.000

N .92
via Napoleonica

zona cavalcavia

tratto 23a

%/, incrocio via Sacca

&m Pisetti

tratto 4a
e

- <
via Trivellini
tratto 16a

(1

S0 \_
) ; j
oY,

| /Pisetti |

‘Wl J/IJ ]

88,/

via Pisetti
tratto 4b

via Napoleonica
ingresso frazione Novagli
2 | tratto 23b

89.¥

7007 I8
o \N ”.A./TL hﬁ zowc_.

en
e

Tt

/

AVAY,
\n.snmizn:

i _—
Lorenzo

’ Falt
via San

e |
C.na Pianta

po
/ Novagli Sera via Erculiani (1) |3
o [ tratto 3
]
\\20<mn___<\_cm_ .:m\

mm.o\\m/ mv.w
L M

3
\ 11&‘_ I - fEERY) = \“
L o Via m_.n_.:mm:_
zona Senini
tratto 1

J

£ se.0 e 8
via Erculiani
confine Carpenedolo
tratto 2

\

/

7

g

//
o

V7,

\

2
MONTE ROTONDO /\\a
4

.o "Lama Granelli




’W

P

A
3

-8
e

\

a Olcl’um

| avenerseeeeer

\
|
! Cn
|
\
\

B

87,9

via Palazzina

|| tratto 29

T TR T




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Citta di
MONTICHIARI

Provincia di
BRESCIA

Committente
Citta di Montichiari

Cantiere
Manutenzione straordinaria delle strade — anno 2017

Elaborati grafici di progetto

MARZO 2017

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Geom. Agostini M. & Geom. Carminati A.
Via Italia n® 17 - 25080 Paitone (Bs)
p-taiva 03375990177 - Tel. 0306919752 Fax 0306916007
e-mail: sta@elaborazioneprogetti.it




Citta di Montichiari
Provincia di Brescia

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE - ANNO 2017

Data:
Tavola1 | INQUADRAMENTO TERRITORIALE Marzo 2017

Ente Committente Il Tecnico Progettista
Comune di Montichiari

Piazza Municipio n.1
25018, Montichiari (Bs)

Studio Tecnico Associato
M. & Geom. Caminali A

- 25080 Paitone (Bs)

Tl aoanarsrz f oo
\@elaborazioneprogetti.it

INQUADRAMENTO DEI TRATTI OGGETTO DI LAVORI
Scala 1:10.000

LEGENDA:

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE

PEZZE DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI

PULIZIA BANCHINE CAVALCAVIA

MANUTENZIONE PORFIDI

NUOVO TAPPETINO STRADA VICINALE
(50% di competenza comunale)

® via XXV Aprile
Porfido




Ly
Citta di Montichiari
Provincia di Brescia

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE - ANNO 2017

QUANTIFICAZIONE TRATTI Data:
Tavola 2A DAL n.1 AL n.18 Marzo 2017
Ente Committente 1l Tecnico Progettista

Comune di Montichiari
Piazza Municipio n.1
25018, Montichiari (Bs)

Studio Tecnico Associato
4

via Erculiani, Novagli - tratto 1 - scala 1:1000 via Erculiani, Novagli - tratto 2 - scala 1:1000

LEGENDA:
. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
N ————  PEZZE DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI
(fresatura + tappetino cm 3)
g ——— NUOVO TAPPETINO STRADA VICINALE
Tratto strada | Dimensioni Asfaltatura (m) | Superficie Asfaltatuta (maq)
i %00 « 300,00 1,200,00
2 6,00 x 140,00 540,00
3 3,00k #00,00 2600,00 |
a1 - 38,00
4z 4,50 « 75,00 337,50
[ 5,00 80,00 400,00
51 5,00 x 18,00 94,00
5.2 5,00 k 80,00 480,00
53 5,00 4 100,00 600,00
] 5,50 ¥ 450,00 2.475,00
* 5,50 x 45,00 247,50
] 8,50 x 60,00 510,00 |
3 - 783,00 |
101 6,50 ¥ 150,00 575,00
10.2 8,50 % 5,00 50,00 |
10.3 6.50 x 28,00 18200
10.4 10,00 % 35,00 350,00 |
i 3,50 4 185,00 682,50
121 4,50 « 10,00 45,00
122 4,50 x 50,00 225,00
12.3 4,50 x 20,00 99,00
13 7,00 x 100,00 709,00 |
181 16,00 « 150,00 2.409,00
14.2 6,00 « 50,00 304,00
15 5,50 « 500,00 3350,00 |
16e.1 10,00 » 45,00 450,00
1682 4,50 X J70,00 1.215,00 |
160 4,50 4 150,00 675,00
171 8,004 5,50 22,00 |
17.2 10,00 x 250,00 2.500,00
7.3 7.00 » 30,00 219,00
18 7,00 x 50,00 350,00

* Superficie quantificata can CAD a seguita di rilieve

TOTALE TAV.2A (mg) | 25.507,50

N.B. PER LE FOTOGRAFIE RICHIAMATE NEI RIQUADRI DEI VARI
TRATTI VEDASI ALLEGATO FOTOGRAFICO

[ 5:3) 6.00 x 100.00 = 600.00 mq |

via Cesare Battisti- tratto 9

- o _m ]

via Pisetti, Novagli - tratto 4a - scala 1:1000

™ [4a.1) 36.00mq

|y .
= g e
[4a.2) 4.50 x 75.00 = 337.50 mq | -

2475.00mq_|

10.2) 8.50 x 8.00 = 68.00 mq

[10.4) 10.00 x 35.00 = 350.00 mq

3 S = i
Tu.: 4.50 x 10.00 = 45.00 mq 7
- -
r “ ] LF)

=

T [FOTO 22 |== = ' W

[12.2) 4.50 x 50.00 = 225.00 mq
i

(I 7

via San Giovanni - tratto 15 - scala 1:2000

via dei Zamboni - tratto 14 - scala 1:1000

N
£
[15) 6.50 x 500.00 = 3250.00 mq | ]

= 5 [12.3) 4.50 x 20.00
L]

-

= a - X
ni - tratto 16a - scala 1:1000

[16a.1) 10.00 x 45.00 = 450.00 mq |

[16a.2) 4.50 x 270.00 = 1215.00 mq

Corso Martiri della Liberta - tratto 17 - scala 1:1000

Y A
\, { _M
i =
% :
G
.+
&
"o -
e s n 2
A 7 17.2) 10.00 x 250.00 = 2500.00 Bi
g = K]
s —— L -
“
. W
% (15
._.’. ._l__..u....-.r-_

via Santo Casasopra - tratto 18 - scala 1:1000




@ nmﬂﬂw Qn- =°=H-n=~.u-- via Santa Beretta Molla - tratto 19 - scala 1:1000
- J|

via Leonardo Da Vi

inci - tratto 21 - scala 1:1000

via Paolo Borsellino - tratto 22 - scala 1:1000

Provincia di Brescia |

MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
DELLE STRADE - ANNO 2017

u

20) 6.00 x 70.00 = 420.00 :5‘

21) 6.00 x 90.00 = 540.0!

via Santa Beretta Molla

n.3 - eliminazione barriere
architettoniche marciapiedi

via Napoleonica - tratto 23b - scala 1:2000

i
q_
!

/)
| Colombaia __anu.ﬁ_a_

QUANTIFICAZIONE TRATTI Data: ]
Tavola 28 DAL n.19 AL n.3M E Marzo 2017 -
PARTICOLARI DI PROGETTO -

7 23b) 7.00 x 450.00 = 3150.00 mq 7

Ente Committente 1l Tecnico Progettista
Comune di Montichiari

Piazza Municipio n.1
25018, Montichiari (Bs)

[23a.2) 8.50 x 15.00 = 127.50 mq |

[23a.1) 8.50 x 15.00 = 127.50 mq

Studio Tecnico Associato
4

o7 Brescia - tratto 26 - scala 117000 Parcheaalo via Trieste - tratto 27 - scala 1:1000

LEGENDA: via Palladio - tratto 25 - scala 1:1000

A, e
s

. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE " Tm.c 7.50 x 18.00 = 135.00 mq 7

-
g ———  PEZZE DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI

(fresatura + tappetino cm 3)

g ——— NUOVO TAPPETINO STRADA VICINALE

Dimensinni Asfatatura
8,00 350,00
500 x 70,00
5,00 % 90,00
7,00 « 20,00
.50 % 15,00
B,50 ¥ 15,00
7.00 « 454,00
4,50 k 80,00
7.50 x 18,00
10,50 ¥ 5&,00
19,00 % 37,00
9,00 x 650,00
15,00 x 156.00
20,00 ¥ mx_"S
4.00 x 18,00
LE0%3.00s2
v

= oo al Bt A AR

& D A - e 2 r: .
o — e et - TE 20.00 x 50.00 = 1000.00 mq T.c.

T

x i o o " e ‘__f.u

Td 15.00 x 135.00 = 2025.00 mq 7 .u 3 “-%_1 — P Y he . oA X 4
[ g 3

e . B .

[oroas] a...l__.l.}...__qw ca i el bRl o o w Y

Tu.d 10.50 x 96.00 = 1008.00 mq T\A -
R B = [26) 9.00 x 650.00 = 5850.00 mq
4 n/\wmx\h/v\ A /?\ FOTO 48
£ %%wv.. .
Tm.uv 19.00 x 27.00 = 513.00 mq 7
Rty >\\,Wv &

via Tre Innocenti - tratto 1M - scala 1:2000

Via Antonio Poli - tratto 2Ma - scala 1:2000

e

= -
o

g,
1M.1) 4.00 x 18.00 = 72.00 mq 1

—— E —

Lo

2.50 x 35,00
3,00 = 30,00
3,00 4 8,00
2,50 x 35,00
2,50 % 15,00
2,50 3 B,00
2.50 x 26,00
2,00 = 30,00
2,00 = 20,00
2,00 £ 8,50
2,00 3 8,00
M2 2,00 ¥ 5,00
2Mb.2 250 % 15,00

b4 -

m.1
aM.2 '

M. 3 2004200x2
M, 4 2,00 » 4,00
M. 2,00« 5,00

et

=

[ 2Ma.3) 2.50 x 8.00 = 20.00 mq
2Ma.4) 2.50 x 26.00 = 65.00 mq
2Ma.5) 2.00 x 30.00 = 60.00 mq
L T 2

e - e T
2Ma.1) 2.50 x 35.00 = 87.50 mq =

L oo m e =2 .wy
SRS 1
1 [29) 4.00 x 575.00 = 2300.00 mq

7.00 mq 7

oy g
" Tl

2Ma.7) 2.00x8.50 = 1

(T

N !
i

SEZIONE B - Rifacimento binder - stato di fatto SEZIONE C - Rifacimento porzioni di tappetino - stato di fatto SEZIONE D
scala 1:25 scala 1:25 Rifacimento porzioni di Porfido - scala 1:10

T ino usurato

Tappettino d'usura
spess. 3 cm "SANO"

* Superficie quantificata con CAD a seguito di rilievo Tappetino usurato

Cubetti in Porfido Cubetti in Porfido
Massetto a secco di sabbia e cemento

Binder esi

Massetto a secco di sabbia e cemento

Sottofondo con stabilizzato e cls Sottofondo con stabilizzato e cls e

AT e
o 4 I.&. gy
| 2Mb.2) 2.00 x 6.00 = 12.00 mq g N S

e W e e

Massicciata esistente Massicciata esistente

TOTALE TAV.2A + TAV.28 (ma
I SFRATTO STRADE YICHALE
TOT. RIFACTMENTO MARCIAPIEDT TAY. 28 (ma)
TOTALE COMPLESSIVO (mg)

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Buche tappetino

SEZIONE A - Rifacimento tappetino marciapiedi

i - : T ino a "Pelle di coccodrillo”
stato di fatto - scala 1:20 Sottofonde in CLS

Massicciata esistente

usurato

stato di sovrapposizione \Mx//\//\/\ \.,/ /// L/ ﬂ/ / A/ < {0
SN

s NN Q K
L RO RO resatura meccanica spess. 5 cm Binder esistente e e L L stato finale
SIS UK Massicciata esistente o aito i 1
a "Pelle di coccodrillo” T usurato

PARTICOLARI NUOVI RACCORDI MARCIAPIEDI

stato di sovrapposizione LI, ATTRAVERSAMENTI VIA PAOLO BORSELLINO - scala 1:50

stato di fatto stato finale

/ / \
/ +0,15 F0,05 /_+0,15 \

=—— 40,025 =
+0,00

/ \

\//\ﬂ/\// NN A stato finale stato finale

Nuovo tappettino

R

Tappettino d'usura
spess. 3 cm "SANO"

Fresatura ica spess. 3 cm

stato finale

Nuovo Binder spess. 5 cm
Massicciata esistente

Sottofondo in CLS

LS R, S :
NI B
SRR AR iz 4

N.B. PER LE FOTOGRAFIE RICHIAMATE NET RIQUADRI DEI VARI
TRATTI VEDASI ALLEGATO FOTOGRAFICO

Nuovo tappettino d'usura
spess. 3 cm
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Comune di Montichiari I

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE - ANNO 2017 I

Settimana ( 7gg lavorativi consecutivi)

Attivita

1°

Settimana

20

Settimana

30

Settimana

4°

Settimana

5°

Settimana

6°

Settimana

7°

Settimana

8°

Settimana

9°

Settimana

10°

Settimana

11°

Settimana

12°

Settimana

13°

Settimana

Allestimento cantiere

Fresatura manti stradali e pulizia piano

Operazioni di risagomatura stradale

Fresatura marciapiedi e pulizia piano

Riposizionamento chiusini

Nuovo tappeto d'usura ed emulsione bituminosa - Strade

Nuovo tappeto d'usura ed emulsione bituminosa - Marciapiedi

Pulizia banchina calcavia via Sacca

Fornitura e posa pietrischetto

|Modifica accessi marciapiedi via Paolo Borsellino

IManutenzione dei Porfidi

Smantellamento cantiere




