
INTERVENTO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Montaggio del cantiere e opere provvis. 2

Scavi 3 3

Formazione di sottofondo stabilizzato 3 3

Formazione di piano di posa 3 3

Posa cordoli delimitazione 1

Ricariche di materiale arido 3 3

Opere di asfaltature 5 5

Segnaletica verticale e orizzontale 2

Smontaggio del cantiere 1

TOTALE UOMINI/GIORNO 40

INTERVENTO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Montaggio del cantiere e opere provvis. 2

Scavi 3 3 3

Formazione di sottofondo stabilizzato 3 3 3

Formazione di piano di posa 3 3

Ricariche di materiale arido 4 4 4 4

Posa di staccionata in legno 4 4 4 4

Segnaletica verticale e orizzontale 2

Smontaggio del cantiere 2

TOTALE UOMINI/GIORNO 62

LAVORAZIONE
GIORNATE LAVORATIVE E UOMINI IMPIEGATI

LAVORAZIONE
GIORNATE LAVORATIVE E UOMINI IMPIEGATI

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEL FONDO DELLA  
                      PIATTAFORMA SPORTIVA IN VIA TOSELLE 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 



INTERVENTO 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Montaggio del cantiere e opere provvis. 2

Scavi 3 3 3

Formazione di sottofondo stabilizzato 3 3 3

Formazione di piano di posa 3 3

Ricariche di materiale arido 4 4 4 4

Posa di staccionata in legno 4 4 4 4

Segnaletica verticale e orizzontale 2

Smontaggio del cantiere 2

TOTALE UOMINI/GIORNO 62

INTERVENTO 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Montaggio del cantiere e opere provvis. 2

Rimozione ringhiera e taglio siepe 2

Demolizioni 3

Scavi 2

Casserature e getti opere in C.A. 2

Formazione di piano di posa 2

Posa pavimentazione viale 3

Sistemazione sottofondo piatt. sportiva 3 3

Stesura resina acrilica 2 2 2 2

Segnaletica orizzontale 2 2

Smontaggio del cantiere 2

TOTALE UOMINI/GIORNO 36

TOTALE COMPLESSIVO UOMINI/GIORNO (40+62+62+36)

Esine, lì settembre 2016

Legenda

Giorni lavorazione con uomini impiegati senza interferenza tra imprese

Giorni lavorazione con uomini impiegati con interferenza tra lavorazioni

LAVORAZIONE
GIORNATE LAVORATIVE E UOMINI IMPIEGATI

200

LAVORAZIONE
GIORNATE LAVORATIVE E UOMINI IMPIEGATI


