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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OPERA

1. Descrizione dei lavori

1.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, prowviste, prestazioni e forniture occorrenti
e contemplate nel progetto esecutivo, per la realizzazione delle opere di RIQUALIFICAZIONE E
AMPLIAMENTO DELLE PISTE CICLABILI COMUNALI E SISTEMAZIONE DEL FONDO DELLA
PIATTAFORMA SPORTIVA IN VIA TOSELLE.

1.2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo  complessivo dei lavori ammonta ad € 155.000,00 (diconsi euro
centocinquantacinquemila/00) di cui € 152.358,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed €
2.642,00 per 'attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Le categorie di lavori previste sono le seguenti:

- Categoria prevalente: OG 3 — Opere stradali per I'importo di € 117.500,00

- Categoria scorporabile: OS6 — Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici,

metallici e vetrosi, per I'importo di € 37.500,00

L'impresa appaltatrice maturera diritto alla liquidazione solo ed esclusivamente in rapporto alle
lavorazioni effettivamente svolte, null'altro pretendendo a qualsiasi titolo.

Tale somma potra variare, in piu 0 in meno, senza che l'appaltatore possa trarne pretese alcune
per compensi o indennizzi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati
nell'elenco (vedasi art. 1.4), purché I'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art.
106 comma 12 Dlgs n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.

1.3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture
necessarie per I'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto secondo le forme, le dimensioni, le
caratteristiche illustrate dagli elaborati tecnici del progetto esecutivo e secondo le norme
contemplate in questo capitolato speciale.

1.4 ELENCO PREZZI

Tali opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione delle singole
lavorazioni prevista dal computo metrico del presente appalto.

Per voci non presenti si fara riferimento al successivo art. 5.3 (determinazione di nuovi prezzi),
nonché alle indicazioni contenute in ogni singolo ordine di lavoro, a quelle esecutive o agli
elaborati tecnici (forma, dimensioni e caratteristiche ecc.) fornite dalla D. L. al momento dell’'invio
dellordine di lavoro ovvero nel corso dei lavori stessi; in relazione alle necessita ed alle
tempistiche della Stazione Appaltante ai fini di una piena funzionalita dell'opera stessa.

1.5 MODALITA DI VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le opere previste nel progetto saranno valutate a misura e si compongono delle lavorazioni
indicate nel contratto.

L’importo indicato nel contratto pud variare, tanto in piu quanto in meno, secondo la quantita
effettiva di opere eseguite.

1.6 DISCORDANZE TRA ELABORATI

In caso di indicazioni contrastanti tra gli elaborati progettuali, le indicazioni riportate nei disegni di
progetto prevalgono sul contenuto dell’elenco delle lavorazioni e sulle clausole del presente
capitolato speciale.

Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati progettuali, ma
necessarie per dare piena funzionalita e coerenza all'opera progettata, dovranno essere eseguite
dall’appaltatore senza che questi possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.



2 Oneri e obblighi

2.1 OBBLIGHI GENERALI

Oltre a quanto specificato nello schema di contratto, sono in capo all’appaltatore gli oneri ed
obblighi specificati nei successivi articoli.

Si richiama altresi quanto dettato dai seguenti articoli del Capitolato Generale d’Appalto:

« art. 2, Domicilio dell’appaltatore

« art. 4, Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

« art. 5, Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell’'appaltatore (comma 2 e 3)

« art. 6, Disciplina e buon ordine dei cantieri

2.2 SUBAPPALTO
L'importo complessivo della quota subappaltabile non pud superare il 30% dell'importo
complessivo del contratto.

2.3 TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA CONTRIBUTIVA E SICUREZZA

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi che intervengono
nell'esecuzione dell'opera devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali
e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Oltre che sulle somme dovute all'appaltatore per i lavori, 'Amministrazione ha diritto di valersi della
cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallesecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere. (art. 103 D. Igs. 50/2016)

2.3.1 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA

Dopo la stipula del contratto, il RUP acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita:

* per il pagamento degli stati avanzamento lavori

« per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale

« ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto

Qualora il responsabile del procedimento riceva un documento unico di regolarita contributiva
(DURC) che segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu dei soggetti impegnati nei
lavori, il RUP trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente allinadempienza. La
stazione appaltante dispone il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile

In caso il DURC dell'appaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il responsabile del
procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori,
propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove il DURC
negativo per due volte consecutive riguardi un subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia,
previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al
subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l'inserimento nel casellario
informatico.

In ogni caso sullimporto netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50% che
puod essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita
contributiva. (art. 30 D.Lgs 50/2016).

2.3.2 INADEMPIENZE RETRIBUTIVE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, |l

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
4



stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell’'articolo 105 (art. 30 comma 6 D.Lgs 50/2016).

2.3.3 SICUREZZA E SALUTE
| lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e la
salute dei lavoratori, ed in generale per la gestione del cantiere, dal D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e
successive maodificazioni e integrazioni.
L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire immediatamente
alla stazione appaltante i seguenti documenti:

* una dichiarazione recante I'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli

estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all'INPS, al’'INAIL e alle casse edili;

* lindicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
La designazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori non esonera I'appaltatore dall’obbligo
di osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, 'appaltatore sara
tenuto agli adempimenti previsti dal D. Lgs 50/2016 con oneri a proprio carico.
Sara cura dell’'appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere affinché, fermi
restando gli obblighi derivanti dalluso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, e I'obbligo di adeguarsi alle indicazioni riportate dal PSS/POS (Piano Sostitutivo-Piano
Operativo della Sicurezza), si adeguino alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione ai
fini della sicurezza.
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, si sottolinea che gravi e ripetute violazioni
del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte dellimpresa appaltatrice o di eventuali
subappaltatori debitamente autorizzati ad operare in cantiere, costituiscono causa di sospensione
dei lavori o delle singole lavorazioni pericolose, allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, risoluzione del contratto.
Con riferimento alle categorie di lavoro previste per l'esecuzione delle opere, in considerazione
dell'entita, della tipologia e della durata delle lavorazioni previste, I'impresa dovra procedere
all’esecuzione dei lavori dopo aver acquisito, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. tutte le informazioni indispensabili alla prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente
presenti negli edifici sede delle opere in affido, ottemperando alle modalita previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento e suoi successivi aggiornamenti.
L'impresa é tenuta inoltre a comunicare il nominativo del Responsabile Operativo della Sicurezza
in Cantiere che costituira il riferimento per la D. L. e che dovra essere reperibile tramite telefono, il
cui numero dovra essere comunicato alla D. L. stessa e sempre confermato e/o aggiornato.
Tassativamente € prescritta I'osservanza dell'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento da
parte del personale operante sul cantiere.

2.4 ALTRI ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi di seguito riportati, che sono da considerarsi
compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto. Per essi non spettera quindi
all'Appaltatore altro compenso anche qualora I'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o
aumenti oltre il quinto d'obbligo.

L’Appaltatore dovra nominare un Direttore Tecnico di Cantiere, nomina che dovra essere
comunicata prima dellinizio dei lavori alla D. L. Il nominato dovra essere delegato per
l'espletamento di tutte le procedure connesse all’esecuzione dei lavori. L'appaltatore dovra
provvedere inoltre alla nomina del Responsabile Operativo della Sicurezza in Cantiere.

2.4.1 ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI
a) le spese per limpianto, la manutenzione, lilluminazione e il ripiegamento finale del
cantiere, ivi inclusi i costi per I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione
dalla committente, la recinzione dello stesso con solida e decorosa stecconata in legno, la
pulizia del cantiere e dei percorsi di accesso e movimentazione, anche nel caso
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b)
c)

d)

d'interazione con altre ditte. Sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi
non assoggettate a ribasso;

il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

le prestazioni di mano d'opera, attrezzi e materiali occorrenti per il sostegno di condutture
pubbliche e private di acqua, gas, corrente elettrica, telefonica, telegrafica, ecc.. Le notizie
sull'esistenza di manufatti sotterranei dovranno essere assunte direttamente a cura
dell'appaltatore sollevando la direzione dei lavori da responsabilitd in merito a mancate
segnalazioni ed a conseguenti eventuali guasti o incidenti;

la richiesta e I'ottenimento, da effettuare prima della consegna lavori, delle autorizzazioni
all'uso del suolo pubbilico;

I'onere relativo alla predisposizione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, dei
presidi fissi e mobili e delle procedure relative all’attuazione di modifiche alla viabilita
conseguenti alle autorizzazioni rilasciate dagli organismi competenti, ed ogni altro onere e
responsabilitd conseguenti;

2.4.2 ONERI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI DELL’AMMINISTRAZIONE

a)

b)
c)

d)

lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei
modi e luoghi richiesti dalla direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati
da altre ditte per conto dell Amministrazione e non compresi nel presente appalto;
I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazioni che la direzione lavori richiedera;

lo studio di particolari costruttivi o disegni esecutivi di manufatti o parti di opera di carattere
specialistico;

il prelievo di campioni, le prove ed analisi ritenute necessarie dalla direzione lavori per
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti, escluse quelle obbligatorie per norma di
legge;

I'esecuzione di fotografie digitali delle opere in corso di costruzione, al momento dello stato
d'avanzamento e nei momenti piu salienti a giudizio del direttore dei lavori;

la concessione dell'uso anticipato di parti dell'opera, se richiesto dalla direzione lavori,
senza compenso alcuno. Sara solo facolta dell'appaltatore richiedere che sia redatto il
regolare verbale di constatazione delle opere, per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da
possibili responsabilita in caso di danneggiamenti che potessero derivare dalluso delle
opere consegnate.

2.4.3 ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

a)

b)

d)

f)

la presentazione, prima dell’inizio dei lavori, del programma esecutivo dettagliato, anche
indipendente dal cronoprogramma allegato al progetto, nel quale sono riportate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo d’esecuzione e 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

le spese per le domande all'ente proprietario per spostare infrastrutture e condotte da
attraversare, le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale
di constatazione dei luoghi;

le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere
costruite, del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche
materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto,
mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 Legge
646/1982): la sorveglianza sara obbligatoria e a carico dell'appaltatore anche durante i
periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti
dallAmministrazione;

gli oneri per il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali demoliti e dei rifiuti di
lavorazione;

gli oneri per la fornitura dei materiali di scorta per future manutenzioni, nella misura indicata
nel successivo art. 4.6 o nelle specifiche tecniche.

polizza indennitaria postuma decennale e R.C. decennale.



g) In particolare, oltre a quanto gia indicato, I'impresa dovra provvedere alla esecuzione dei

lavori con personale tecnico idoneo e di provata capacita ed esperienza e numericamente
adeguato alle necessita.

Il Direttore dei Lavori, ricorrendone i motivi, ha il diritto di esigere quanto previsto dall'art. 15 del
Capitolato Generale d'Appalto :

somministrazione degli attrezzi alla mano d’opera e tutte le opere provvisionali;

fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso, di luci di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza;
gualora venissero eseguiti lavori o depositi su aree di uso pubblico aperte alla circolazione
di pedoni o veicoli, I'impresa a proprie cure e tenuta ad apporre e mantenere tutte le
segnalazioni regolamentari, opportunamente vigilate secondo quanto previsto dalle vigenti
norme legislative.

Dette segnalazioni dovranno essere tempestivamente aggiornate secondo I'evolversi dei
lavori stessi nonché mantenute in perfetta efficienza anche durante le ore notturne ed i
giorni non lavorativi, restando inteso che, in caso di infortunio alle persone o danni alle
cose per mancata o insufficiente segnalazione o ripari o per qualsiasi altra ragione,
limpresa appaltatrice si assume ogni responsabilita rimanendo quindi completamente
sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante ed il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita degli operai,
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati.

Qualora l'impresa arrecasse danni diretti o indiretti ai beni pubblici e/o privati dovra
provvedere alla liquidazione dei relativi indennizzi. E' escluso in via assoluta ogni
compenso all'esecutore per danni alle opere eseguite, danni per perdita di materiali o
attrezzi, danni alle opere prowvisionali, anche se dipendenti da terzi. L'esecutore &
pienamente responsabile penalmente e civiimente di ogni danno a persone e cose
derivante dai lavori oggetto del presente appalto.

fornire alla D. L. ( entro i termini temporali dalla stessa indicati ) tutte le notizie relative
allimpiego della mano d’opera;

fornire, senza alcun speciale compenso, operai, attrezzi e strumenti topografici occorrenti
per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, la verifica e
contabilita dei lavori;

mantenere in perfetto stato di conservazione tutte le opere eseguite sino alla verifica di
regolare esecuzione da parte della D. L. Qualora limpresa trascuri l'esecuzione delle
riparazioni o dei lavori per la buona conservazione delle opere, la Stazione Appaltante
provvedera d'ufficio addebitando le relative spese allimpresa stessa mediante detrazione
del credito;

per consentire il regolare svolgimento dei lavori gli stessi dovranno essere eseguiti in base
alle disposizioni impartite dalla D. L. Inoltre I'impresa dovra fornire ed eseguire, senza alcun
compenso speciale, tutte le campionature che saranno richieste dalla D. L.;

nel caso di sospensione dei lavori, I'impresa dovra adottare ogni provvedimento necessario
per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell'esecutore I'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

L'esecutore deve tener conto che i lavori di manutenzione straordinaria affidati si eseguono
in stabili in uso e pertanto dovra avere la massima cura affinché in ogni momento sia
garantita l'agibilita degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone e
degli autoveicoli secondo le modalita concordate con la D.L..

Inoltre, entro il termine stabilito dalla D. L. lI'esecutore dovra, alla fine di ogni intervento,
sgomberare completamente tutti i luoghi oggetto dei lavori da materiali, attrezzi e mezzi
d'opera di sua proprieta e provvedere ad una adeguata pulizia compresa la rimozione e lo
smaltimento del materiale di risulta.



2.5 CARTELLO DI CANTIERE

Con riferimento alle categorie di lavoro, in considerazione dell'entita, della tipologia e della durata
del singolo intervento sara cura della D. L. prescrivere la posa del cartello di cantiere nei modi e
nelle forme sotto riportate.

Quando richiesto dalla D. L. nel cantiere dovra essere installato e mantenuto, durante tutto il
periodo di esecuzione dei lavori ed a cura e spese dellimpresa appaltatrice, apposito cartello
conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello predisposto dalla Stazione
Appaltante.

Il cartello andra collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore dei Lavori, entro dieci
giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed
economico, il Direttore dei Lavori potra richiedere che venga installato un numero di cartelli
adeguato all'estensione del cantiere.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali
di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. | dati inseriti nel cartello dovranno essere riportati
con colori indelebili, ma modificabili ed integrabili ove occorra, in relazione alle peculiarita delle
singole opere. In fondo al cartello dovra essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento
dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori.

All'impresa é inoltre richiesto, in considerazione della imprevedibilita degli interventi manutentivi, in
particolare di quelli dichiarati d'urgenza, nonché per quelli di modesta consistenza, di porre in
opera un cartello con la dicitura ben visibile : “ lavori in corso, vietato I'accesso ai non addetti
ai lavori ed alle persone non autorizzate ”, nonché la delimitazione dell'area di intervento con
idonea e regolamentare transennatura evidenziata con nastro a strisce trasversali bianche e rosse.

3 Inizio dei lavori

3.1 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori & disposta entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto ed
avviene nel giorno, ora e luogo comunicati dalla direzione dei lavori con almeno 8 giorni di anticipo.
Qualora I'impresa non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comungue quella della data della prima convocazione.
Nel caso sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, ’Amministrazione ha
facolta di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo
per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto.

Nei casi d’'urgenza il RUP pud autorizzare la consegna subito dopo che I'aggiudicazione definitiva
e divenuta efficace. In questo caso il verbale di consegna riporta quali lavorazioni |'appaltatore
deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dallo stesso.
L'appaltatore pud apporre riserve sul verbale di consegna qualora intenda far valere pretese
derivanti dalle differenze riscontrate tra il progetto esecutivo e lo stato dei luoghi.

3.2 INIZIO E ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra presentare alla direzione dei lavori il

programma dettagliato d’esecuzione di ogni lavorazione, corredato con lindicazione delle

scadenze temporali e degli importi di maturazione degli stati di avanzamento, che dimostri il

rispetto del termine contrattuale per I'ultimazione dei lavori.

Nel programma di dettaglio la Ditta per ogni singolo edificio dovra indicare il tempo individuato per

I'esecuzione dei lavori riportando l'inizio e la fine.

| lavori dovranno essere svolti con alacrita e regolarita, in modo che l'opera sia compiuta nei

termini stabiliti e rispettando il programma d’esecuzione.

L’ordine di servizio & I'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte

del direttore dei lavori allappaltatore. L'ordine di servizio & redatto in due copie sottoscritte dal

direttore dei lavori e notificato a mani proprie dell’appaltatore o del direttore di cantiere, oppure

presso il domicilio eletto ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale, che lo restituisce firmato per

avvenuta conoscenza.

L’ordine di servizio non costituisce sede per l'iscrizione d’eventuali riserve dell’appaltatore.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della direzione lavori dovranno essere eseguiti

con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di capitolato. L'appaltatore

non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi
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in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio. Resta comunque fermo |l
suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli.
La ditta dovra comunicare in sede di gara, nonché mantenere aggiornato durante il corso di validita
del contratto, I'elenco dei recapiti a cui inviare le comunicazioni scritte, i riferimenti telefonici, del
fax e l'indirizzo e-mail a cui far pervenire le comunicazioni.

Il tempo utile per dare compiuti i lavori € fissato in giorni consecutivi 150 (centocinquanta)

decorrenti dalla data del verbale di consegna. La penale pecuniaria & stabilita in € 100,00 (euro
cento/00) per ogni giorno di ritardo, oltre al rimborso all Amministrazione delle spese per protratta
sorveglianza.

3.3 RINVENIMENTI FORTUITI

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta
degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte,
l'archeologia, I'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nel cantiere e
nella sede dei lavori.

L'appaltatore ne dara immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potra ordinare adeguate
azioni per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati
dalllAmministrazione all'autorita giudiziaria.

L'Amministrazione rimborsera le spese sostenute dall'appaltatore per la conservazione e per le
speciali operazioni espressamente ordinate. (art. 35 C.G.)

3.4 PROPRIETA DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta delll Amministrazione e per
essi il direttore dei lavori pud ordinare all'appaltatore la cernita, l'accatastamento e la
conservazione in aree idonee del cantiere, oppure pud disporre il trasporto, lo scarico e
l'accatastamento in aree indicate, entro una distanza stradale di 20 km dal cantiere, intendendosi
di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Tali materiali potranno
essere ceduti all'appaltatore ed eventualmente riutilizzati nelle opere da realizzare con il consenso
del direttore dei lavori. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara dedotto dall'importo
netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.
Qualora inutilizzabili, i materiali di recupero e scavo saranno considerati materie di risulta e
pertanto dovranno essere allontanati dal cantiere e conferiti a discarica autorizzata per la categoria
pertinente. (art. 36 C.G.)

4 Esecuzione dei lavori

4.1 QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

4.1.1 APPROVVIGIONAMENTO E ACCETTAZIONE

L'appaltatore € libero di scegliere il luogo dove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.
Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
allincremento dei prezzi pattuiti. Qualora le specifiche tecniche prescrivano una determinata
localita, 'appaltatore dovra documentarne la provenienza.

Nel caso le specifiche tecniche o le voci dell’elenco prezzi menzionino prodotti di una determinata
fabbricazione, oppure procedimenti particolari ed esclusivi, tali indicazioni si intendono
esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non devono essere intese come
discriminatorie nei confronti di altri materiali presenti sul mercato che abbiano caratteristiche
tecniche equivalenti.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di capitolato ed essere della
migliore qualita: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei
lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche
dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

| prodotti impiegati, qualora previsto dalle norme sui prodotti da costruzione, devono recare il
marchio CE e risultare idonei all'impiego previsto. Tutti i prodotti o componenti per i quali nei
documenti progettuali siano indicate particolari specifiche tecniche devono essere accompagnati
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da un attestato che ne identifichi le caratteristiche e consenta alla direzione dei lavori di verificarne
la conformita alla specifiche tecniche richieste.

4.1.2 CAMPIONATURE E PROVE DI LABORATORIO

E’ un obbligo dell’appaltatore la presentazione del campionario o dei modelli di tutti i materiali edili
e impiantistici o delle lavorazioni di finitura previsti in progetto, senza alcuna esclusione, prima del
loro approvvigionamento in cantiere o messa in opera.

La disponibilita in cantiere di campioni o modelli da esaminare sara puntualmente segnalata alla
direzione lavori per evitare ritardi nella loro approvazione.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'appaltatore, la direzione dei lavori puo
prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da
esequirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza
alle caratteristiche previste, a spese dell'appaltatore.

4.1.3 PRODOTTI E LAVORAZIONI NON CONFORMI

Il direttore dei lavori fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 D. Lgs 50/2016, puo rifiutare in
gualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per
gualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.

Il direttore del cantiere dovra mettere in atto particolari azioni preventive per tutte quelle lavorazioni
eseguite in cantiere la cui qualitd &€ soggetta prevalentemente alla perizia dell'operatore e/o alla
variabilita delle condizioni meteorologiche, secondo le indicazioni tecniche del presente capitolato
e delle schede tecniche standard dei materiali e componenti.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, hon ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita 0 convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

4.2 IMPIANTI TECNOLOGICI
OMISSIS

4.3 LAVORI IN ECONOMIA
Non sono previsti lavori in economia per I'esecuzione delle lavorazioni non quantificabili a misura
riportate nel computo metrico allegato al progetto.

4.4 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellappalto & fissato in giorni 150

(centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa

ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potra fissare

scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione,

prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito

alla sola parte funzionale delle opere.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’appaltatore al

direttore dei lavori, il quale procedera subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e

rilascera il certificato attestante I'avvenuta ultimazione.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio non superiore a

60 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate come del tutto marginali e
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non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’'opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta la
necessita della redazione di un nuovo certificato che accerti 'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate. (art. 199 Reg.).

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari
a € 200,00 (Euro duecento/00);

4.5 DOCUMENTAZIONE TECNICA E MATERIALI DI RISPETTO
Ad avvenuta ultimazione delle opere, I'appaltatore oltre a quanto gia indicato nelle voci di computo
dovra fornire alla stazione appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite.
Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche I'appaltatore dovra trasmettere, in
particolare, quelli relativi a:
» schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi utilizzati, con particolare attenzione per
guelli destinati al miglioramento energetico ed acustico dell'opera, distinguendo i prodotti
che recano il marchio CE e i prodotti marginali (D.P.R. 246/1993);
* documenti d’'identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;
« manuali di funzionamento e di manutenzione delle case costruttrici;
+ elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;
* registrazione di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento che in produzione e finali;
» certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite rilasciati da
istituti ufficiali;
« disegni degli impianti tecnologici us-build, con il rilievo esatto del percorso delle reti e del
posizionamento delle apparecchiature.
» dichiarazioni di conformita ove previsto dalla normativa.
 risultati ambientali finali.
* |l progetto di dimensionamento metodologie messa in sicurezza.
Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature
come realmente eseguite.
Sara cura e onere dell'impresa appaltatrice, quando definito nelle norme tecniche, consegnare alla
stazione appaltante tutte la serie di materiali di rispetto necessari per la manutenzione e
riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato la quantitd minima prevista e
pari all'1% della quantita messa in opera.

5 Variazioni, aggiunte e imprevisti

5.1 VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO

L’appaltatore non pud attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa.
La violazione del divieto comporta I'obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti
in difformita.

In nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinata dalla D.L..

La Stazione Appaltante nei limiti e nelle condizioni di cui agli artt. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016,
puo ordinare variazioni dei lavori in corso di esecuzione.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino
una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale,
qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della
stazione appaltante (art. 149 comma 1 D. Lgs 50/2016).

5.2 DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'ESECUTORE
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D. Lgs
50/2016).
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5.3 DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Quando si rendesse necessario eseguire lavorazioni ovvero utilizzare materiali il cui prezzo non
risultasse indicato nel Listino evidenziato al precedente art. 1.4, prima dell'esecuzione delle opere
dovranno essere determinati nuovi prezzi per la cui valutazione si operera come segue:

+ desumendoli dal Listino delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia, nell'edizione
pubblicata ed in vigore al momento dell'indizione della gara d'appalto

+ desumendoli dal listino della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia
di Brescia, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

* quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data della formulazione dell’offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta. Se I'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi
determinati, il Direttore dei Lavori pud ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi in contabilita. Ove
I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

5.4 DANNI A PERSONE O COSE

L'appaltatore dovra adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dei lavori.

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a persone determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro
cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’esecutore non
pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle
cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore
o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

6 Contabilita dei lavori e pagamenti

6.1 CRITERI GENERALI DI MISURAZIONE DELLE OPERE

Come gia indicato al precedente punto 1.5, le opere appaltate, a seconda del tipo di intervento e
della loro tipologia, dovranno essere valutate a misura.

Sara cura della D.L. indicare, secondo la tipologia del tipo di intervento richiesto, le modalita di
valutazione e misurazione dei lavori.

Per quanto riguarda i criteri di misurazione verranno utilizzate, per ciascuna specialitd o singola
categoria di opere, le modalita previste e indicate dai Listini indicati nei precedenti artt. 1.5 e 5.3.
Nei prezzi dei singoli lavori si intende compreso ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di
operai, ogni spesa provvisionale, ogni trasporto, gli oneri tecnici e ogni lavorazione e magistero per
dare tutti i lavori compiuti secondo le regole e le prescrizioni del presente capitolato d'oneri.

Nel prezzo dei noli e delle mercedi degli operai si intende compreso l'uso ed il consumo di tutti gli
attrezzi del mestiere di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue cure o a quelle
dell'appaltatore.

Per i lavori ordinati dalla Direzione Lavori da valutarsi in economia, circa le modalita di
compilazione delle liste settimanali e delle provviste, I'impresa dovra attenersi scrupolosamente a
guanto previsto dal presente capitolato e dall'art. 187 del DPR 207/2010. Le stesse, complete di
tutti i dati richiesti dovranno essere trasmesse alla Direzione Lavori affinché possa effettuare
tempestivamente i riscontri necessari.

6.2 CONTABILITA E RISERVE

Il libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall’appaltatore o dal tecnico suo
rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilita, come il conto
finale, & firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli viene presentato.

12



Se I'appaltatore firma con riserva, deve esplicare per esteso le sue osservazioni o pretese entro 15
giorni, a pena di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro di contabilita le domande
d'indennita, le cifre di cui ritiene avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Al momento della firma del conto finale, I'appaltatore deve confermare le riserve gia iscritte sino a
guel momento negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario di cui all’art.
205 D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone I'importo ( artt. 190 e 201 Reg. ).

6.3 ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI E RITARDI

Ai sensi del DIgs 50/2016, non viene corrisposto 'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20
per cento.

Il pagamento avviene con Stati di Avanzamento lavori di importo non inferiore a € 40.000,00,
mediante emissione di certificati di pagamenti dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del
ribasso d’asta e della ritenuta di legge.

In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento, nel pagamento delle rate d’acconto e
della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni vigenti.

Resta pero stabilito che qualora l'opera sia finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti,
I'effettivo pagamento degli acconti e del saldo e subordinato all'erogazione alla stazione appaltante
dei relativi importi.

Pertanto i termini di pagamento indicati nel contratto decorrono dalla data di valuta del titolo di
spesa accreditato dalla Cassa a favore del’Amministrazione.

6.4 CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori € compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del
procedimento entro 60 giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal
direttore dei lavori.

L'appaltatore e invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30
giorni.

Al momento della firma del conto finale, I'appaltatore non puo iscrivere nuove riserve, ma deve
confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano
intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o 'accordo bonario di cui all’art.
205 del D. Lgs 50/2016, eventualmente aggiornandone I'importo.

Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente
accettato (art. 200 e 201 Reg.).

6.5 ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Non &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non puo trovare applicazione il comma 1
dell'art. 1664 del Codice Civile.

7 Collaudo
7.1 SCOPO E TERMINI DEL COLLAUDO
OMISSIS

7.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nei casi previsti dalla normativa il certificato di collaudo e sostituito da quello di regolare
esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento.

7.3 GARANZIE E SALDO FINALE
GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 € richiesta una cauzione provvisoria di € 3.100,00 pari al 2% (due
percento) dell'importo preventivato dei lavori, da presentare al momento della partecipazione alla
gara, in uno dei seguenti modi:

a) presentazione di un assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune;
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b) presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con scadenza non inferiore a
tre mesi successivi al giorno fissato per la gara;
c) presentazione di idonea ricevuta, recante causale, di avvenuto versamento alla Tesoreria
Comunale del relativo importo.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed € svincolata
automaticamente all'atto della sottoscrizione medesima per l'impresa aggiudicataria; alle imprese

non risultanti aggiudicatarie la cauzione e restituita tempestivamente dopo la proclamazione
dell'esito di gara a chiusura del relativo procedimento.

GARANZIE FIDEIUSSORIE E CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta
in favore di un offerta di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli accedenti la predetta percentuale di ribasso fino ad un ribasso
d’asta del 20%, oltre al quale la garanzia fideiussoria sara aumentata di due punti percentuali ogni
uno di ribasso.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o0 assicurativa, emessa
da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione
dei lavori; essa deve essere presentata all'amministrazione appaltante in originale prima della
formale sottoscrizione del contratto o contestualmente a tale sottoscrizione.

Approvato il certificato di collaudo ovvero I'equivalente documentazione tecnica e amministrativa
eventualmente prevista dalle vigenti disposizioni, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed
estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Trascorso il termine di mesi sei dall'ultimazione dei lavori, senza che sia stata elevata
contestazione in ordine ai lavori, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto,
automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, collaudo o della
loro approvazione.

L'Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente per le
spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene
con atto unilaterale dellAmministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dallAmministrazione; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento
degli importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed
assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorsi i due anni, il
collaudo s’intende approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo, I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera,
indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del
codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dallappaltatore a garanzia
del’ladempimento del contratto. Il decorso del termine fissato per il compimento delle operazioni di
collaudo, ferme restando le responsabilita eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal
collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva.

Il pagamento della rata di saldo sara effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di
collaudo prowvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione del saldo & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
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intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di
definitivita del medesimo.

7.4 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

Qualora 'Amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato,
ovvero parte di essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio, pud procedere alla presa in
consegna anticipata alle condizioni dettate dall’art. 230 del Regolamento.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni
che possono insorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.
(art. 230 Reqg.).

Parte Il — Specifiche Tecniche

| materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori proverranno da quelle localita che I'impresa riterra
di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione siano riconosciuti della
migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la Direzione dei lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I'I'mpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda ai requisiti
voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o
dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore:

sabbia
Dovra essere ben pulita, scevra da materie estranee e provenire da cava o da fiume; quella di
aggregazione dovra essere a grana grossa e contenere una parte di lagante naturale fino.

ghiaione misto naturale

Dovra essere costituito da un miscuglio di ghiaia e sabbia, con prevalenza di ghiaia in
assortimento granulometrico continuo avente pezzatura massima di cm. 12 .

Dovra provenire dalle migliori cave e contenere una proporzionata parte di legante naturale
(aggregato finissimo) ed essere scevro di materie estranee e di terra.

Dovra essere impiegato solo dopo I'accettazione da parte della Direzione Lavori.

ghiaia mista naturale

Dovra essere costituita da un miscuglio di ghiaia e sabbia, con prevalenza di ghiaia in
assortimento granulometrico continuo avente pezzatura massima dicm. 5.

Dovra provenire dalle migliori cave e contenere una proporzionata parte di legante naturale
(aggregato finissimo) ed essere scevro di materie estranee e di terra.

Dovra in ogni caso non essere suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile).
Dovra essere impiegato solo dopo I'accettazione da parte della Direzione Lavori.

La Direzione Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare prove di Laboratorio per
controllare le caratteristiche di portanza delle ghiaie miste naturali, le loro granulometrie e i relativi
limiti di Atterberg.

ghiaia
Dovra provenire da cave idonee, essere scevra da materie terrose e sabbia; le pezzature
dovranno essere di mm. 25/40 o 40/71 a richiesta della Direzione Lavori.

pietrisco

Dovra provenire dalle pezzature di rocce dure di natura calcarea, dovra essere scevro da materie
terrose e sabbia. Qualora il pietrisco derivi dalla frantumazione di ghiaia di fiume o di cava, gli
elementi lapidei a facce rotondeggianti dovranno essere in quantita non superiore al 25%, quelli a
forma lamellare dovranno essere rotti od eliminati.

Le pezzature dovranno essere quelle prescritte caso per caso dalla Direzione Lavori.

graniglia e pietrischetto per bitumare

La graniglia ed il pietrischetto da impiegare nei lavori di bitumatura dovranno provenire dalle

migliori cave, essere ad elementi poliedrici accuratamente vagliati e lavati e dovranno comunque
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essere di gradimento alla Direzione Lavori, anche per quanto riguarda la pezzatura. L'Appaltatore
ha I'obbligo di precisare le cave prescelte che la Direzione Lavori avra il diritto di visitare per
verificare la qualita del materiale, vigilare la regolarita della frantumazione e della vagliatura e
seguire il progresso degli approvvigionamenti.

Qualora i materiali non fossero della qualita, grossezza e purezza prescritte, la Direzione Lavori,
sara in diritto di rifiutarli facendone sospendere la condotta ed il fornitore sara obbligato alle
operazioni di scarico, rivagliatura, rifornitura nel termine che gli sara comunicato con
raccomandata.

emulsione bituminosa
Dovra contenere il 55% di bitume e rispondere alle norme fissate dal C.N.R. - Commissione di
Studio dei Materiali Stradali - Fascicolo n°® 3.

bitume
Dovra rispondere alle norme fissate dal C.N.R. - Commissione di Studio dei Materiali Stradali -
Fascicolo n° 2.

bitume liquido
Dovra rispondere alle norme fissate dal C.N.R. - Commissione di Studio dei Materiali Stradali -
Fascicolo n° 7 ed essere fornito nel tipo richiesto dalla Direzione Lavori.

emulsione di bitume liquido
Dovra essere fornita da Ditta bene accette alla Direzione Lavori nel tipo da questa approvato in
relazione al momento ed alle necessita di impiego; dovra contenere almeno il 50% di bitume puro.

materiali per manufatti

| leganti idraulici, la calce idraulica, i cementi, gli agglomerati cementizi da impiegare per qualsiasi
lavoro, dovranno soddisfare le norme di accettazione di cui al R.D. 16 Novembre 1939 n°® 2228 e
successive modifiche.

I materiali ferrosi dovranno rispondere a tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 1908 modificati
con R.D. 15 Luglio 1925.

Le acque dovranno essere dolci, limpide e scevre da materiale terroso o da altre sostanze che
possono ritardare o pregiudicare la presa sia delle calci che dei cementi.

Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da impiegarsi nei calcestruzzi dovranno avere le qualita stabilite
dalle norme governative per i conglomerati cementizi.

| materiali tutti dovranno essere soggetti alla accettazione da parte della Direzione Lavori.

PROVE DEI MATERIALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali da costruzione
impiegati o da impiegare sostenendo tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni ai
laboratori ufficiali di prova che saranno indicati dallAmministrazione appaltante nonché tutte le
spese relative all'esecuzione delle prove richieste.

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

tracciamenti

Prima di eseguire i lavori ed in contraddittorio con la Direzione Lavori, I'lmpresa dovra eseguire, a
sua cura e spese, i rilevamenti e tracciamenti occorrenti, da appoggiarsi a livellazioni eseguite
dall'lmpresa stessa; il risultato delle operazioni dovra essere rappresentato graficamente in scala
opportuna e sottoposto all'approvazione del D.L. pur rimanendo unica responsabile I'lmpresa.

segnaletica

L'impresa dovra provvedere al ripasso generale o al rifacimento a nuovo della segnaletica
orizzontale delle strade o di altre di nuova costruzione che il D.L. potra ordinare. La Ditta stessa
dovra provvedere a sue cure e spese ad eventuali rifacimenti, riprese e ritocchi, qualora a giudizio
insindacabile del D.L. venissero riscontrate esecuzioni, per disegno, compattezza, visibilita e
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rifrangenza non regolari 0 una successiva degradazione della visibilita e rifrangenza della
segnaletica.

L'Impresa é tenuta a garantire per la durata di mesi sei dalla data del verbale di ultimazione dei
lavori la buona conservazione della segnaletica orizzontale.

| lavori di manutenzione o di nuovo impianto della segnaletica orizzontale riguardano le strisce a
vernice, continue e discontinue, le frecce di direzione, le zebrature di presegnalamento di isole di
traffico, le scritte, ecc.

L'Impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori, pertanto sara
obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che dopo l'esecuzione dei lavori hon abbiano dato
sufficienti risultati.

Le segnalazioni orizzontali, (strisce continue e discontinue, frecce, scritte, zebrature, ecc.) saranno
eseguite con macchina a spruzzo e vernice rifrangente premiscelata e dovranno possedere
caratteristiche tali da risultare nettamente visibili sia di giorno che di notte.

Nessun aumento del prezzo stabilito per le segnalazioni orizzontali potra essere chiesto
dall'lmpresa assuntrice per gqualsiasi tipo di segnalazione eseguita sulla superficie stradale, anche
se il D.L. richiedesse colorazioni (azzurro, ecc.) diverse dal bianco.

Prima di dare inizio alle operazioni di verniciatura occorrente per la segnaletica orizzontale, la Ditta
avra cura di pulire le parti di asfalto interessate dalla segnaletica. Gli oneri inerenti a detti lavori di
preparazione si intendono compresi nel prezzo stabilito per metro lineare di striscia effettiva o per
metro quadrato di zebratura.

Le segnalazioni orizzontali saranno eseguite a perfetta regola d'arte e secondo i piu moderni
metodi di esecuzione.

Per quanto non specificato e per tutte le categorie di lavori, valgono le buone norme e regola d'arte
del costruire; il D.L. non accettera materiali @ manufatti non corrispondenti o0 non seguiti secondo
guanto prescritto dal presente capitolato.

Esine, li settembre 2016.

| PROGETTISTI
IL TECNICO COMUNALE IL TECNICO COMUNALE
Geom. Federici Giuseppe Geom. Pellegrini Riccardo
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