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c r o n o p r o g r a m m a  d e i  l a v o r i
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(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Via Giuseppe Tovini, Gambara (Brescia)

A l l e g a t o  “ A ”



Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Preparazione delle aree di cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 3 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 3 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 3 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto 3 g

DISMISSIONE AMIANTO 5 g

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale 5 g

Realizzazione di un confinamento artificiale delle fibre d'amianto 5 g

Rimozione di coperture in cemento amianto 5 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 2 g

Rimozione di lana di roccia 3 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di impianti elettrici 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 10 g

Taglio parziale di superfici orizzontali 1 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Coperture in legno lamellare 8 g

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 3 g

Montaggio di arcarecci in legno lamellare 3 g
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Nome attività Durata

Montaggio di tavolame in legno lamellare 2 g

Consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio 2 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 3 g

Installazione scala fissa su parete per accesso da esterno alla copertura con ponteggio 3 g

Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

Incamiciatura di elementi strutturali in c.a. con profilati di ferro 5 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto antincendio 3 g

Strutture in fondazione in c.a. 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 4 g

Montaggio di porte tagliafuoco 1 g

Compartimentazioni antincendio 3 g

Protezione antincendio dei solai esistenti 3 g

Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti 3 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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