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Descrizione dei lavori

1 Allestimento e gestione cantiere

TEMPO PREVISTO 100 giorni

2 Isolamento termico del sottotetto

TEMPO PREVISTO 5 giorni

3 Sostituzione serramenti

TEMPO PREVISTO 15 giorni

4 Rimozione controsoffitti

TEMPO PREVISTO 3 giorni

5 Rimozione piastrelle ed elementi vari

TEMPO PREVISTO 4 giorni

6 Spostamento impianto elettrico e termico

TEMPO PREVISTO 18 giorni

7 Realizzazione isolamento termico interno

TEMPO PREVISTO 36 giorni

8 Realizzazione/rimontaggio controsoffitti

TEMPO PREVISTO 7 giorni

9 Bonifica serbatoio di gasolio esistente

TEMPO PREVISTO 3 giorni

10 Realizzazione nuova linea gas metano
TEMPO PREVISTO 4 giorni

11 Opere adeguamento centrale termica
TEMPO PREVISTO 5 giorni

12 Lavaggio chimico impianto termico
TEMPO PREVISTO 15 giorni

13 Riqualificazione centrale termica
TEMPO PREVISTO 15 giorni

14 Sostituzione scaldacqua
TEMPO PREVISTO  2 giorni

15 Installazione sistema di regolazione
TEMPO PREVISTO 3 giorni

16 Opere elettriche
TEMPO PREVISTO 15 giorni

17 Sgombero materiali e cantiere
TEMPO PREVISTO 2 giorni

SOMMA GIORNI naturali consecutivi 1 100

Cronoprogramma dei lavori di RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA INVOLUCRO E IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA del COMUNE DI SONGAVAZZO (BG)
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