Cronoprogramma dei lavori di RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA INVOLUCRO E IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA del COMUNE DI SONGAVAZZO (BG)

N.rif.

Descrizione dei lavori Mese 01 Mese 02 Mese 03 Mese 04

Mese 05

-

Allact to e & fiere

TEMPO PREVISTO 100 giorni

Isolamento termico del sottotetto

TEMPO PREVISTO 5 giorni

Sostituzione serramenti

TEMPO PREVISTO 15 giorni ;

Rimozione controsoffitti

TEMPO PREVISTO 3 giorni

Rimozione piastrelle ed elementi vari

TEMPO PREVISTO 4 giorni
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postamento ii e termico

TEMPO PREVISTO 18 giorni

Realizzazione isolamento termico interno

TEMPO PREVISTO 36 giorni

Realizzazione/rimontaggio controsoffitti

TEMPO PREVISTO 7 giorni

Bonifica serbatoio di gasolio esistente

TEMPO PREVISTO 3 giorni

Realizzazione nuova linea gas metano

TEMPO PREVISTO 4 giorni

Opere adeguamento centrale termica

TEMPO PREVISTO 5 giorni

Lavaggio chimico impianto termico

TEMPO PREVISTO 15 giorni

Riqualificazione centrale termica

TEMPO PREVISTO 15 giorni

Sostituzione scaldacqua

TEMPO PREVISTO 2 giorni

Installazione sistema di regolazione

TEMPO PREVISTO 3 giorni

Opere elettriche

TEMPO PREVISTO 15 giorni

Sgombero materiali e cantiere

TEMPO PREVISTO 2 giorni
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SOMMA GIORNI naturali consecutivi

INIZIO LAVORI
FINE LAVORI




