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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO GENERALE CANTERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

FASE 1

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 1 1 1 05/03/2018 05/03/2018

OPERE

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 1 1 06/03/2018 06/03/2018

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 07/03/2018 08/03/2018

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 4 09/03/2018 12/03/2018

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 13/03/2018 13/03/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 14/03/2018 14/03/2018

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 15/03/2018 15/03/2018

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1 16/03/2018 16/03/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 E 1 1 19/03/2018 19/03/2018

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1 20/03/2018 20/03/2018

Posa di cavidotto 1 1 2 2 21/03/2018 22/03/2018

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1 23/03/2018 23/03/2018

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 5 5 26/03/2018 30/03/2018

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 2 2 03/04/2018 04/04/2018

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 04/04/2018 04/04/2018

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 6 8 05/04/2018 12/04/2018

SMOBILIZZO CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 13/04/2018 13/04/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 13/04/2018 13/04/2018

FASE 2

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 16/04/2018 16/04/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 16/04/2018 16/04/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 1 1 1 16/04/2018 16/04/2018

OPERE

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 1 1 17/04/2018 17/04/2018

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 17/04/2018 18/04/2018

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 18/04/2018 19/04/2018
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Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 20/04/2018 20/04/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 20/04/2018 20/04/2018

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 23/04/2018 23/04/2018

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1 24/04/2018 24/04/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1 26/04/2018 26/04/2018

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1 26/04/2018 26/04/2018

Posa di cavidotto 1 1 2 2 26/04/2018 27/04/2018

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 2 4 27/04/2018 30/04/2018

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 4 5 30/04/2018 04/05/2018

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 2 2 03/05/2018 04/05/2018

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 04/05/2018 04/05/2018

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 4 6 04/05/2018 09/05/2018

SMOBILIZZO CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 10/05/2018 10/05/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 10/05/2018 10/05/2018

FASE 3

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 11/05/2018 11/05/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 11/05/2018 11/05/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 1 1 1 11/05/2018 11/05/2018

OPERE

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 15/05/2018 16/05/2018

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 16/05/2018 17/05/2018

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 18/05/2018 18/05/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 21/05/2018 21/05/2018

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 22/05/2018 22/05/2018

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 1 2 2 23/05/2018 24/05/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 1 2 2 24/05/2018 25/05/2018

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1 28/05/2018 28/05/2018

Posa di cavidotto 1 1 1 1 29/05/2018 29/05/2018

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1 30/05/2018 30/05/2018

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 5 7 31/05/2018 06/06/2018

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 2 2 05/06/2018 06/06/2018

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 06/06/2018 06/06/2018

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 9 11 04/06/2018 14/06/2018

Messa a dimora di piante 1 1 1 1 14/06/2018 14/06/2018

Formazione di tappeto erboso 1 1 1 1 14/06/2018 14/06/2018

SMOBILIZZO CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 15/06/2018 15/06/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 15/06/2018 15/06/2018

FASE 4

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 18/06/2018 18/06/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 18/06/2018 18/06/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 1 1 1 18/06/2018 18/06/2018

OPERE

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 2 2 19/06/2018 20/06/2018
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Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 20/06/2018 21/06/2018

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 21/06/2018 22/06/2018

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2 25/06/2018 26/06/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2 27/06/2018 28/06/2018

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 28/06/2018 28/06/2018

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 1 2 4 29/06/2018 02/07/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 1 2 2 02/07/2018 03/07/2018

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1 04/07/2018 04/07/2018

Posa di cavidotto 1 1 2 2 04/07/2018 05/07/2018

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1 05/07/2018 05/07/2018

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 5 7 05/07/2018 11/07/2018

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 2 2 10/07/2018 11/07/2018

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 11/07/2018 11/07/2018

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 7 9 11/07/2018 19/07/2018

SMOBILIZZO CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 20/07/2018 20/07/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 20/07/2018 20/07/2018

FASE 5

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 23/07/2018 23/07/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 23/07/2018 23/07/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 1 1 1 23/07/2018 23/07/2018

OPERE

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 24/07/2018 25/07/2018

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 25/07/2018 26/07/2018

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2 26/07/2018 27/07/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 30/07/2018 30/07/2018

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 30/07/2018 30/07/2018

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 3 3 31/07/2018 02/08/2018

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1 03/08/2018 03/08/2018

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 1 1 06/08/2018 06/08/2018

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 06/08/2018 06/08/2018

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 5 5 06/08/2018 10/08/2018

SMOBILIZZO CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 10/08/2018 10/08/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 10/08/2018 10/08/2018

FASE 6

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 13/08/2018 13/08/2018

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 1 1 1 13/08/2018 13/08/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 1 1 1 1 13/08/2018 13/08/2018

OPERE

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 1 1 14/08/2018 14/08/2018

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 1 1 16/08/2018 16/08/2018

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 17/08/2018 17/08/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 17/08/2018 17/08/2018

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 20/08/2018 20/08/2018

Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 21/08/2018 22/08/2018
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Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1 24/08/2018 24/08/2018

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 1 1 27/08/2018 27/08/2018

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 27/08/2018 27/08/2018

Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 4 4 27/08/2018 30/08/2018

SMOBILIZZO CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 31/08/2018 31/08/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 31/08/2018 31/08/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Opere Edili

 2) = Opere  impiantistica

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Opere edili

 2) = Opere di impiantistica

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 2 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Posa di cavidotto 1 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Messa a dimora di piante 1 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

FASE 4 25 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 g

OPERE 23 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 2 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Posa di cavidotto 2 g
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Nome attività Durata

FASE 2 17 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 g

OPERE 15 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 g

Posa di cavidotto 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

FASE 3 26 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 g

OPERE 24 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g
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Nome attività Durata

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

FASE 5 15 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 g

OPERE 14 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

FASE 6 14 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 g

OPERE 12 g
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Nome attività Durata

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 1 g

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 1 g

Formazione di manto di usura e collegamento 4 g

SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Opere Edili

Z2 = Opere  impiantistica
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