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Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO z I gglL ggC data Iniziale data Finale
ALLESTIMENTO GENERALE CANTERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018
5:r;1atliizi:zione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1 05/03/2018 05/03/2018
FASE 1
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 05/03/2018 05/03/2018
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 1 1 05/03/2018 05/03/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 1 1 05/03/2018 05/03/2018

fissi

OPERE
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 1 1 06/03/2018 06/03/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 | 07/03/2018 08/03/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 4 | 09/03/2018 @12/03/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1  13/03/2018 13/03/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1  14/03/2018 14/03/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 15/03/2018 15/03/2018
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1 16/03/2018 16/03/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 E 1 1  19/03/2018 19/03/2018
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1  20/03/2018 20/03/2018
Posa di cavidotto 1 1 2 2 21/03/2018 22/03/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1  23/03/2018 23/03/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 5 5 | 26/03/2018 30/03/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 2 2 | 03/04/2018 04/04/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 04/04/2018 04/04/2018
Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 6 8 | 05/04/2018 12/04/2018

SMOBILIZZO CANTIERE
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1  13/04/2018 13/04/2018
Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1  13/04/2018 13/04/2018

FASE 2

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 16/04/2018 16/04/2018
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 1 1 16/04/2018 16/04/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 1 1 16/04/2018 16/04/2018

fissi

OPERE
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 1 1 17/04/2018 17/04/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 | 17/04/2018 @ 18/04/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 | 18/04/2018 @ 19/04/2018
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20/04/201s  20/04/201s
20/04/2018 = 20/04/2018
23/04/2018 = 23/04/2018
24/04/2018 = 24/04/2018

Realizzazione della carpenteria per opere adarte in lavori stradall
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

26/04/2018 @ 26/04/2018
26/04/2018 @ 26/04/2018
26/04/2018 @ 27/04/2018

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Posa di cavidotto

27/04/2018 @ 30/04/2018
30/04/2018 @ 04/05/2018
03/05/2018 = 04/05/2018
04/05/2018 @ 04/05/2018

Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico
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Formazione di manto di usura e collegamento 04/05/2018 @ 09/05/2018
SMOBILIZZO CANTIERE
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 10/05/2018 10/05/2018
Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 10/05/2018 10/05/2018
FASE 3
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 11/05/2018 11/05/2018
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 1 1  11/05/2018 11/05/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 1 1 11/05/2018 11/05/2018

fissi

OPERE
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 2 2 | 14/05/2018 15/05/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 | 15/05/2018 @ 16/05/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 | 16/05/2018 17/05/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 18/05/2018 18/05/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 21/05/2018 21/05/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 22/05/2018 22/05/2018
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 1 2 2 | 23/05/2018 24/05/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 1 1 2 2 | 24/05/2018 @ 25/05/2018
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 1 1 1  28/05/2018 28/05/2018
Posa di cavidotto 1 1 1 1  29/05/2018 29/05/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1 30/05/2018 30/05/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 5 7 | 31/05/2018 06/06/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 2 2 | 05/06/2018 06/06/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 06/06/2018 06/06/2018
Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 9 11 04/06/2018 14/06/2018
Messa a dimora di piante 1 1 1 14/06/2018 14/06/2018
Formazione di tappeto erboso 1 1 1 1  14/06/2018 14/06/2018

SMOBILIZZO CANTIERE
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 15/06/2018 15/06/2018
Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 15/06/2018 15/06/2018

FASE 4

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1 18/06/2018 18/06/2018
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 1 1 18/06/2018 18/06/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

H
-
-
-

18/06/2018  18/06/2018

OPERE
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 1 2 2 | 19/06/2018 20/06/2018
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20/06/2018  21/06/201c
21/06/2018  22/06/2018
25/06/2018 = 26/06/2018
27/06/2018  28/06/2018

Asportazione di strato ai usura e collegamento

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
28/06/2018 @ 28/06/2018
29/06/2018 @ 02/07/2018
02/07/2018 @ 03/07/2018

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
04/07/2018 04/07/2018
04/07/2018 @ 05/07/2018
05/07/2018 @ 05/07/2018
05/07/2018 = 11/07/2018

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Posa di cavidotto

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Cordoli, zanelle e opere d'arte

10/07/2018 @ 11/07/2018
11/07/2018 11/07/2018
11/07/2018 @ 19/07/2018

Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico
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Formazione di manto di usura e collegamento
SMOBILIZZO CANTIERE
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 20/07/2018 20/07/2018
Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 20/07/2018 20/07/2018
FASE 5
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1  23/07/2018 23/07/2018
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 1 1  23/07/2018 23/07/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 1 1 23/07/2018  23/07/2018

fissi
OPERE
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 2 2 | 24/07/2018 25/07/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 | 25/07/2018 26/07/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 2 2 | 26/07/2018 27/07/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 30/07/2018 30/07/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1  30/07/2018 30/07/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 3 3 | 31/07/2018 @ 02/08/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 1 1 1 03/08/2018 03/08/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione 2 1 1 1 06/08/2018 06/08/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico 2 1 1 1 06/08/2018 06/08/2018
Formazione di manto di usura e collegamento 1 1 5 5 ' 06/08/2018 10/08/2018
SMOBILIZZO CANTIERE
Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 10/08/2018 10/08/2018
Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 10/08/2018 10/08/2018
FASE 6
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 1 1 1  13/08/2018 13/08/2018
Realizzazione della viabilita del cantiere 1 1 1 1 13/08/2018 13/08/2018
ﬁggstimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 1 1 1 13/08/2018 13/08/2018
OPERE
Asportazione di strato di usura e collegamento 1 1 1 1  14/08/2018 14/08/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 1 1 16/08/2018 16/08/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 17/08/2018 17/08/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 17/08/2018 17/08/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 1 1 1 1 20/08/2018 20/08/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte 1 1 2 2 | 21/08/2018 @ 22/08/2018
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24/08/2018  24/068/201c
27/08/2018  27/08/2018
27/08/2018 = 27/08/2018
27/08/2018 = 30/08/2018

Pozzetti di Ispezione e opere a'arte
Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico
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Formazione di manto di usura e collegamento
SMOBILIZZO CANTIERE

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 1 1 1 31/08/2018 31/08/2018

Smobilizzo del cantiere 1 1 1 1 31/08/2018 31/08/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:
1) = Opere Edili

2) = Opere impiantistica

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:
1) = Opere edili

2) = Opere di impiantistica

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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