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STATO DELLE LAVORAZIONI
Il documento cui fa riferimento il presente “stato delle revisioni”, completo di tutti gli allegati elencati, e
emesso dal sottoscritto arch. Simone Barnaba Rudi in copia controllata
in corso di nomi

RELAZIONE *

21 nov. 2016 Emissione del documento Rev_00

* La relazione viene revisionata qualora gli aggiornamenti effettuati, su allegati o moduli, abbiano effetto su di essa.
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1. STRUTTURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1.1 Oggetto e finalita

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento € il principale documento di riferimento del sistema
di gestione della sicurezza per le attivita previste nel cantiere mobile relativo ai lavori per la
realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile tra le vie Marconi, dal Molin e viale Motta.

Nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento vengono definite le responsabilita, i compiti delle varie
figure, nonché il flusso informativo e gli strumenti di riscontro delle attivita svolte, allo scopo di rendere
chiari ed univoci i criteri di funzionamento del Sistema Sicurezza in relazione alle prescrizioni di legge
in materia.

Il naturale completamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento € dato dalle procedure che
definiscono, a livello operativo, le attivitd necessarie a garantire, in tutta la vita del cantiere, i migliori
standard di Sicurezza e Salute dei lavoratori, e dai documenti di registrazione della Sicurezza, che
documentano le attivita svolte nel’ambito del Sistema Sicurezza.

1.2 Applicabilita

Il Sistema Sicurezza descritto nel presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento si applica a tutte le
attivita svolte all'interno del cantiere mobile relativo ai lavori per la realizzazione di alcuni tratti di pista
ciclabile tra le vie Marconi, dal Molin e viale Motta.

1.3 Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 163/06 e ss. mm. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

- D.Lgs. 81/08 e ss.mm. Titolo IV Cantieri temporanei o0 mobili e Allegato XV “Contenuti minimi dei
piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”;

- D.Lgs. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n° 177 (Regolamento recante norme
per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81);

1.4  Responsabilita

I Committente, quale principale responsabile della gestione della sicurezza nel cantiere, ha definito,
attraverso il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, la modalita di gestione della sicurezza
in cantiere e fornisce pieno supporto al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la
completa applicazione delle prescrizioni contenute nel presente Piano e nelle procedure. I
Committente & il Responsabile dei Lavori per quanto attiene alla gestione del Sistema. Il Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione ha la responsabilita di garantire che le prescrizioni contenute nel
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presente Piano siano conosciute ed attuate dalle imprese e dai lavoratori autonomi che lavoreranno
nel cantiere per le parti di loro competenza.

Nota: Ai destinatari della documentazione in oggetto & richiesto di:

conservarla in modo accurato;

non divulgarla senza la preventiva autorizzazione del Committente e Responsabile dei Lavori o del
Coordinatore in fase di esecuzione.

1.5  Struttura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento & suddiviso in 11 capitoli, di cui il presente & il n° 1.
Il contenuto dei vari capitoli & il seguente:

Capitolo 01 STRUTTURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Capitolo 02 ~ RESPONSABILITA ED AUTORITA

Capitolo 03 ~ DESCRIZIONE DELL'OPERA

Capitolo 04  DESCRIZIONE DEL SITO

Capitolo 05  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Capitolo 06 ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Capitolo 07 VALUTAZIONE DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

Capitolo 08 MISURE DI COORDINAMENTO

Capitolo 09 STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Capitolo 10 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Capitolo 11 ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
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2. RESPONSABILITA’ ED AUTORITA’

21 Il Commitente e Responsabile dei Lavori

Nelle fasi di progettazione dell'opera si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui allart.
15 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ed in particolare:

a. verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'Allegato
XVII. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno € i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all’Allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto
mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla
Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII;

b. chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita
presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
allAllegato Xl il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;

c. trasmette allamministrazione concedente, prima dellinizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il
documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

2.2 |l coordinatore della sicurezza per la progettazione (CSP)

Durante la progettazione dell’'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento, predispone un
fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI ed infine
coordina I'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.

2.3 Il coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori (CSE)
Durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a:
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verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, le disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento;

verificare l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, ove previsto, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui
allarticolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., in relazione all’'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97 comma
1), alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto e proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente;

sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

24 |l lavoratore autonomo (LA)

Utilizza le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni del titolo Il del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.,
utilizza i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo Ill del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.e diadegua alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini
della sicurezza.

2.5 |l Datore di lavoro (DL)

| datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui
all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. Inoltre i datori di lavoro adottano le misure conformi alle
prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm, curano le condizioni di rimozione dei
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materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente e responsabile dei lavori e
curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

2.6  Preposto
Ogni o dipendente di ciascuna ripartizione funzionale dell'lmpresa o sede di lavoro investito di compiti
direttivi, di coordinamento e collegamento delle attivita:

2.7  Addetto antincendio ed al Primo Soccorso

Interviene in caso di emergenza sulla base delle istruzioni e della formazione ricevuta, garantisce la
propria presenza sul luogo di lavoro, segue le direttive e le procedure impartite dal SPP, riferisce ogni
anomalia o difformita al Preposto.

2.8 llavoratori (LV)

| Lavoratori eleggono il RLS nelle forme previste dalla legge. Ciascun lavoratore deve inoltre
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle altre istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

2.9 Il Direttore tecnico dell’impresa appaltatrice

La direzione tecnica dellimpresa € I'organo responsabile della conduzione tecnica dell'impresa; la
direzione tecnica dellimpresa compie tutti gli adempimenti di carattere tecnico — organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire. In ottemperanza all'art 26 del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm., dovra, in caso di subappalto, verificare I'idoneita tecnico — professionale dei contraenti.

210 |l Direttore tecnico del cantiere

Programma le misure di sicurezza relative all'igiene ed allambiente di lavoro che assicurino i requisiti
richiesti dalle vigenti disposizioni tecniche di legge in materia e mette a disposizione i mezzi necessari
allo scopo. lllustra ai preposti (Assistente e Capo cantiere) i contenuti di quanto programmato
rendendoli edotti dei sistemi di protezione previsti, sia collettivi che individuali, in relazione ai rischi
specifici cui sono esposti i lavoratori. Rende edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
porta a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione con i mezzi a disposizione. Dirige
tecnicamente il lavoro, scegliendo macchinari ed attrezzature. Predispone affinché le impalcature ed i
ponteggi siano realizzati a regola d’arte. Esige dai preposti che siano rispettate le disposizioni di legge
e le misure programmate ai fini della sicurezza collettiva ed individuale.

Predispone affinché gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivo di sicurezza siano
mantenuti in buona ed efficiente condizione, provvedendo altresi a far effettuare le verifiche ed i
controlli previsti. Vigila che il personale tenga aggiornate le annotazioni sui documenti di cantiere ed
esegua gli ordini e le istruzioni ricevute.
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E compito del Direttore di cantiere curare che la fornitura dei mezzi antinfortunistici sia idonea per
numero e struttura a prevenire gli infortuni, mentre all’Assistente ai lavori ed al Capo cantiere spetta
I'obbligo di vigilare a che le misure di sicurezza siano adottate.

Rende edotte le ditte subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato e sui sistemi di protezione
previsti in relazione ai rischi specifici esistenti nel’ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare
la loro attivita. Inoltre il Direttore del cantiere dovra verificare che prima di far iniziare le lavorazioni
dalle ditte subappaltatrici, sia giacente in cantiere copia dell’autorizzazione antimafia.

211 Assistente tecnico del cantiere
Assume la funzione di “preposto”, fissata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ed ha la responsabilita
della scelta delle misure di sicurezza da adottare.

212 Il capo cantiere

Assume la figura di “preposto”, fissata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ed & responsabile della
corretta esecuzione delle opere e della installazione dei macchinari nel rispetto delle norme di
sicurezza, nonché del rispetto delle norme di cui alla legge 646 e successive modificazioni (legge
antimafia).

Richiede agli enti preposti le verifiche di prima installazione e quelle periodiche per gli impianti ed
attrezzature presenti in cantiere (es. impianti di terra, contro le scariche atmosferiche, apparecchi di
sollevamento, apparecchi in pressione ecc.) e ne tiene la documentazione in cantiere;

controlla il buono stato di funzionamento e di conservazione delle macchine, attrezzature ed utensili
destinati all'esecuzione dei lavori.

Verifica trimestralmente le funi e catene e tiene in cantiere I'apposita documentazione; Istruisce le
maestranze sui rischi delle lavorazioni e sull'uso delle misure di sicurezza.

Segnala immediatamente all’Assistente tecnico del cantiere ogni carenza o situazione di pericolo,
dando nel frattempo alle maestranze le necessarie disposizioni per evitare danni e infortuni in attesa
che linconveniente riscontrato sia risolto.

Gli eventuali visitatori potranno accedere al cantiere solo dopo essere stati autorizzati.

Dall'Assistente tecnico del cantiere o dal Capo cantiere € comunque dovranno essere accompagnati
da personale appositamente incaricato, il quale fara indossare agli interessati i mezzi personali di
protezione.

Prima dell'inizio delle lavorazioni il Capo cantiere accertera che:

1. Non vi siano linee elettriche aeree esterne a meno di metri cinque dalle sagome di massimo
ingombro dei mezzi d’'opera (gru, autocarri ribaltabili, escavatori, ecc.) e/o dalle opere previste o da
quelle provvisionali.

2. Nelle zone di scavo sia segnalata dagli esercenti la eventuale presenza di linee elettriche in cavo
interrato, di cavi telefonici, di tubazioni dell'acqua, del metano, delle fognature, ecc.

3. Le strade o piste dove transitano i mezzi meccanici siano percorribili senza pericolo di ribaltamento
o collisione; in caso di necessita verranno sistemate. Comunque i mezzi saranno dotati di segnali
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acustici e transiteranno a velocita limitata. Ed ancora particolarmente curata sara la segnaletica in
vicinanza di strade o in sede stradale, ove le manovre degli automezzi per 'accesso al cantiere o i
lavori venissero esequiti in presenza di traffico.

4. Non vengano eseguiti lavori in mancanza di visibilita o con illuminazione insufficiente;

9. Venga illustrato il presente piano ai lavoratori;

6. Venga tenuta copia del presente piano in cantiere;

7. Nessun lavoro potra essere iniziato o proseguito se le misure di sicurezza si dimostrassero carenti.

Il Capo cantiere sorveglia che ciascun lavoratore usi con cura i dispositivo di sicurezza e gli altri
mezzi di protezione personali o collettivi predisposti o forniti di lavoro ed impedisce alle maestranze di
proseguire nel lavoro, qualora non ne facciano uso, proponendo i provvedimenti disciplinari previsti.

Si richiama la necessita di far indossare le cuffie o gli inserti auricolari a tutti i lavoratori che operano
in ambiente rumoroso, secondo quanto indicato e in conformita alla segnaletica di cantiere
appositamente predisposta. I Capo cantiere ha la responsabilita di tenere copia in cantiere del
presente piano di sicurezza a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive e
di controllo e di vigilare la sua piena applicazione, onde non incorrere in sanzioni penali ed
amministrative per “culpa in vigilando”.

213 Subappalti

Tutte le ditte che stipuleranno contratto di subappalto con I'impresa appaltante dovranno eseguire le
opere in sicurezza secondo quanto previsto dalle indicazioni generali del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento. A tal fine il Piano di Sicurezza e di Coordinamento sara parte integrante del contratto
di affidamento lavori (obbligo stabilito dallart. 100 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.). Prima
dellinizio dei lavori l'impresa aggiudicataria dovra trasmettere il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi
lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa
affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore
per 'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (obbligo stabilito dall'art 101
comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.). Tali elaborati dovranno essere predisposti in modo conforme a
quanto previsto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

214 Gestione dei subappalti

Nel caso in cui le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso in cui le
Imprese partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di Legge, tali
Imprese dovranno:

dare immediata comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei
nominativi delle Imprese subappaltatrici;
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ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate
alllmpresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari
definiti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei
subappaltatori all'interno dell’'opera dell'Impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma,
completo di note esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE); ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno
dell'opera in oggetto devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ed in special modo
dalle modalita di coordinamento;

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:

partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

Committente

Persona giuridica (soggetto legittimato alla firma [ ing. Lorenzo Peretti
dei contratti d'appalto per 'esecuzione dei lavori)

Indirizzo via Carducci n.4 - 25015 Desenzano d/G (BS)
Telefono 030 9994106 (fax 030 9143700)

assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano.

215 Organizzazione per la sicurezza

Responsabile dei Lavori ing. Lorenzo Peretti

Indirizzo via Carducci n.4 - 25015 Desenzano d/G (BS)
Telefono 030 9994106 (fax 030 9143700)

CSP arch. Simone Barnaba Rudi

Indirizzo via Interrato Redentore n.3 - 37129 Verona
Telefono 335.6449264

CSE in corso di nomina

Indirizzo -

Telefono -
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3. DESCRIZIONE DELL'OPERA

NATURA DELL'OPERA Realizzazioni di alcuni tratti di pista ciclabile da
via Marconi, via dal Molin e viale Motta

Indirizzo Cantiere mobile da via Marconi, via dal Molin e
viale Motta

3.01 Caratteristiche dell’opera

Gli interventi oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento riguardano i lavori per la
realizzazione di alcuni tratti di pista ciclabile dalla rotonda di via Marconi, via dal Molin e viale Motta.
Per eseguire tale opera si procedera per aree di cantiere ben delimitate lungo I'asse da Est verso
Ovest con particolare attenzione alle segnalazioni necessarie alla viabilita che dovra essere garantita
anche in presenza del cantiere, agli accessi carrai e pedonali e alle intersezioni con altre strade.

Gli interventi si possono cosi di sequito suddividere:

1. Posizionamento delle baracche di cantiere prefabbricate per uso uffici, spogliatoio, infermeria e
servizi igienici, recinzione con rete metallica non inferiore a 180cm per delimitare I'area di stoccaggio
materiale da cantiere ed eventuale deposito del materiale di recupero da reimpiegare;

2. Delimitazione temporanea di ogni singola area di cantiere con apposite transenne ed idonea
segnaletica verticale ed orizzontale;

3. Fresatura di pavimentazione stradale, scoticamento e taglio di bitumatura;

4. Scarifica e svellimento dei cordoli e demolizione parziale di marciapiede, per il ridisegno della
sede stradale per accogliere la sede della pista ciclabile posizionata principalmente a raso;

5. Scavo a cunetta per il posizionamento dei cordoli affogati in porfido;

7. Predisposizione dei sottoservizi mediante la messa in quota e se necessario tombatura di
chiusini, bocche di lupo, pozzetti di raccordo della linea elettrica dei lampioni per lilluminazione
stradale e dei loro plinti di fondazione.

8. Posizionamento di nuove cordolature binate in granito per il disegno a terra del sedime della pista
ciclabile e per confinare, con apposita aiuola di dissuasione la pista ciclabile dalla sede stradale.

9. Getti in calcestruzzo per la stesura di solette armate con rete elettrosaldata per la formazione o
ampliamento di marciapiedi o porzioni di pista ciclabile sopraelevata, ancoraggio a terra di paletti
dissuasori, posizionamento della segnaletica stradale verticale;

10. Nuove asfaltature complete di tappeto d’usura per 3 cm di spessore;

12. Fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale bianca e/o colorata compreso;

Le schede lavorative allegate descrivono fase per fase descrivono ogni singolo intervento le attivita
contemplate, le attrezzature utilizzate i riferimenti normativi applicabili, i rischi evidenziati, le misure di
prevenzione, le istruzioni per gli addetti ed i D.P.l da utilizzarsi.
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4. DESCRIZIONE DEL SITO

4.01 Identificazione dell’area e descrizione del contesto

Lintervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento interessera i lavori per la
realizzazione di un tratto di pista ciclabile che si estende dalla rotonda di via Marconi verso via dal
Molin, per concludersi alla rotonda di viale Motta. Un tratto di strada ora classificata come Strada
Urbana di Quartiere che faceva parte dell’'ex Statale 11 ora denominata Padana Superiore. | lavori da
eseguirsi sono stati rappresentati  planimetricamente in sei stralci in scala 1/200 e avranno un
sviluppo lineare di circa un chilometro. Interesseranno esclusivamente il lato destro della carreggiata
nell'ipotesi di percorrerla da ovest verso est.

4.02 Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza

Come si evince dalla “descrizione dell'opera”, la sua realizzazione non presenta nel complesso,
particolari aspetti di pericolosita oltre a quelli riconducibili alla tipologia tradizionale e standard di lavori
di tipo stradale su strade aperte al traffico. Con riferimento allallegato XI (elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori di cui allart. 100, comma 1) del D.Lgs.
81/2008 e successive modifiche, le lavorazioni previste non comportano particolari rischi. | lavori si
svolgeranno senza interruzione del traffico veicolare.

Pertanto particolare attenzione si dovra prestare alla viabilita lungo il tratto di strada oggetto di
intervento per consentire un sicuro e corretto svolgersi delle attivita all'interno del cantiere, e per
garantire la sicurezza del traffico veicolare anche in presenza di eventuali riduzioni di carreggiata che
dovessero rendersi necessarie.

Non sono previsti lavori in profondita quindi non dovrebbero esserci problemi di interferenze con
impianti esistenti. In ogni caso le interferenze con linee elettriche, acquedotti, fognature, gasdotti, rete
telefonica dovranno essere gestite di volta in volta dalla Ditta esecutrice, previo contatto con i
responsabili di zona dei diversi Enti, concordando sopralluoghi preventivi.

4.03 Elementi essenziali ai fini dell’analisi dei rischi connessi alle caratteristiche del sito

Al fine di definire gli aspetti caratteristici del sito che possono incidere sulle scelte tecnico
organizzative nella realizzazione dell’intervento e sulle condizioni di rischio legate allo svolgimento
delle lavorazioni di cantiere, di seguito & riportata un’analisi dei fattori di rischio specifici legati alle
caratteristiche dell'intervento e le eventuali misure di prevenzione e protezione.

4.03.1 Il cantiere stradale

Il cantiere stradale € un ambiente di lavoro complesso che presenta una molteplicita e variabilita di
rischi sia per chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con I'area dei lavori.
La conoscenza dei rischi, la prevenzione, I'informazione e la formazione sono elementi fondamentali
per una cultura della sicurezza che consenta di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico.
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La cantieristica stradale presenta un‘alta incidenza di infortuni. La tipologia piu importante €
rappresentata dall'investimento da macchine operatrici con conseguenze di gravi infortuni e e letali.
Un’altra tipologia pitl frequente sono le lesioni acute della colonna dorso lombare da sforzi improvvisi
e le ustioni da bitume. Le malattie professionali prevalenti sono l'ipoacusia da rumore, le malattie
osteo-articolari, le artroangiopatie da strumenti vibranti (morbo di Raynaud e di Dupuytren), 'eczema
da cemento e le broncopneumopatie da polveri e fumi di bitume. Negli asfaltisti sono segnalati anche
casi di tumore della pelle per I'esposizione a raggi solari e tumori polmonari. Il cantiere stradale
rappresenta un rischio per i lavoratori e per le persone esterne, oltre che per la tipologia dei lavori
anche per il traffico stradale nel quale spesso si trova. Le norme di prevenzione sono complesse
perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, contenuti nel D.Lgs.
81/2008 con le norme previste dal Codice della strada.

Nella valutazione dei rischi del cantiere stradale si prendono in esame i seguenti rischi per la

sicurezza:

« dei lavoratori impegnati nel cantiere, sia negli aspetti specifici delle lavorazioni che per l'interferenza

del traffico veicolare;

« delle persone e dei veicoli che transitano nei pressi del cantiere stradale.

Prima dell'installazione del cantiere, vanno valutate:

* la tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata ed il tipo di traffico;

* le possibili interazioni tra le diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici e/o privati,

residenti, pedoni, esercizi commerciali);

« le interferenze con la viabilita esistente e con 'ambiente attraversato, con particolare riferimento
agli insediamenti ed alle attivita presenti o programmate nelle aree ad accessibilita diretta.

Rispetto all'interferenza tra cantiere di lavoro e la strada di transito sono da valutare i rischi:

« di investimento dei lavoratori che prestano I'attivita lavorativa nel cantiere o nelle vicinanze;

« di investimento di persone estranee al cantiere (es. pedoni residenti, passanti, clienti di esercizi

pubblici, ecc.) e la collisione con i veicoli in transito, da parte delle macchine operatrici;

« di investimento di persone e/o veicoli provenienti da accessi laterali alla zona di lavoro (es. proprieta

private, parcheggi, ecc.)

« di proiezione o caduta di materiale dall’alto durante particolari fasi lavorative;

« di caduta all'interno dello scavo presente ai margini del cantiere.

Per tutto quanto non contemplato nel presente documento, in particolare in merito all'individuazione
delle fasi lavorative, dei rischi da queste derivanti e delle relative misure di prevenzione e protezione,
I'impresa appaltatrice dovra integrare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento con il proprio P.O.S.,
esplicitando nel dettaglio il tipo di procedure operative complementari o sostitutive, non prevedibili in
fase di progettazione in quanto connesse alle scelte autonome dellimpresa.
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5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Premessa

| cantieri mobili sono caratterizzati da una velocita media di avanzamento dei lavori, che puo variare
da poche decine di metri al giorno a qualche centinaio all'ora, percio deve essere adeguatamente
presegnalato e segnalato.

Il sistema di segnalamento & costituito da un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile di
protezione che si spostano in modo coordinato all'avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano
comunque separatamente visibili da almeno 300 metri.

| segnali mobili possono essere posti su un veicolo di lavoro o su un carrello trainato. Generalmente si
delimita la zona di lavoro con coni o paletti di delimitazione.

In base alla durata dei lavori i cantieri si distinguono in:

« cantieri la cui durata non superi i due giorni: comportano I'utilizzazione di segnali mobili (es. coni di
delimitazione del cantiere);

* cantieri la cui durata € compresa tra i due ed i sette giorni: comportano I'utilizzazione di segnali
parzialmente fissi (es. delineatori flessibili di delimitazione del cantiere).

L'area di ogni singolo cantiere dovra essere di volta in volta esattamente definita nel rispetto del D.M.
delle infrastrutture e trasporti 10 luglio 2002 disciplinare tecnico degli schemi segnaletici nelle quali
dovranno essere chiaramente indicati gli ingombri del cantiere, la segnaletica da porre in opera e
quant’altro necessario a definire in dettaglio le misure da porre in opera per garantire al meglio la
sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. L'impresa nel proprio Piano operativo di sicurezza dovra
proporre gli schemi tipo per le varie tipologie di cantiere che si appresteranno e le rispettive
deviazioni, restringimenti e chiusure parziali al traffico che ne scaturiranno.

Devono essere sempre a disposizione in cantiere le paline per la regolazione del traffico mediante
movieri in caso di guasto allimpianto semaforico e durante gli spostamenti dellimpianto stesso.

A insindacabile giudizio del’Amministrazione Comunale, detti cantieri possono essere modificati al
fine di renderli compatibili e/0 adeguati alle singole specificita.

5.01 Layout di cantiere

L'intervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento interessera i lavori per la
realizzazione di un tratto di pista ciclabile dalla rotonda di via Maroni lungo via dal Molin e viale Motta.
Le aree di cantiere dovranno seguire le lavorazioni lungo I'asse stradale ovest-est delimitando di volta
in volta le zone interessate dalle demolizioni e successive ricostruzioni. Particolare attenzione si dovra
prestare al posizionamento della segnaletica stradale provvisoria e alla segnalazioni anche luminose
dei confianamenti temporanei per scongiurare ogni rischio dovuto al traffico veicolare sia ordinario che
dei mezzi in uso del cantiere. Per gli schemi in allegato si € fatto riferimento agli schemi per strade
tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali)
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5.02 Segnaletica di sicurezza

In questo capitolo sono presentati i segnali che devono essere posti nellarea di cantiere. La
trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune
situazioni che si ritengono importanti all'interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Si rimanda quindi al rispetto della norma di riferimento costituita dagli
allegati da XXV a XXX del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. per il necessario posizionamento di altra
segnaletica.

5.02.1 Area di cantiere mobile

In cantiere dovra essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al
D.Lgs. 493/96. La segnaletica di sicurezza si dovra posizionare in prossimita del pericolo ed in luogo
ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo
stesso si riferisce.

Cartello | Informazione | Collocazione | | Cartello |Informazione | Collocazione
LAVAORI IN Deve essere installato in STRADA deve essere usato per
CORSO prossimita' di cantieri DEFORMATA presegnalare un tratto di
fissi 0 mobili, anche se di strada in cattivo stato o
A manutenzione, corredato con pavimentazione
da pannello integrativo irregolare.
indicante I'estesa del
cantiere quando il tratto
di strada interessato sia
piu' lungo di 100 m.
STRETTOIA deve essere usato per MATERIALE deve essere usato per
ASIMMETRICA presegnalare un INSTABILE presegnalare la presenza
ASINISTRA restringimento pericoloso SULLA STRADA | sulla pavimentazione di
della carreggiata posto ghiaia, pietrisco,
sul lato sinistro. graniglia, od altro
materiale instabile che
puo' diminuire
pericolosamente
I'aderenza del veicolo od
essere proiettato a
distanza.
STRETTOIA deve essere usato per 7\ SEGNI deve essere usato per
ASIMMETRICAA presegnalare un / ORIZZONTALI | presegnalare un pericolo
DESTRA restringimento IN dovuto alla mancanza
y pericoloso della M. | RFACIMENTO | dellasognalefica
e carreggiata posto sul fg.'zzomﬁ €, OVVEr0 favori
i tracciamento in corso
lato destro. i sul tronco stradale della
lunghezza indicata dal
pannello integrativo 11.2
"estesa" abbinato.
DOPPIO SENSO | deve essere usato per O O CORSIEA deve essere usato per
DI presegnalare un tratto di —/ -~ LARGHEZZA presegnalare un tratto di
CIRCOLAZIONE | strada a doppio senso di RIDOTTA strada nel quale la/e
circolazione sulla stessa corsia/e e/sono di
carreggiata quando nel larghezza ridotta.
tratto precedente era a A
SENsO unico. s
a larghezza
ridotta
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y MEZZI DI deve essere usato per @ DARE deve essere usato per
A LAVORO IN presegnalare un pericolo PRECEDENZA | indicare ai  conducenti
/ AZIONE costituito dalla presenza I'obbligo di dare la
/ di macchine operatrici, precedenza ai veicoli che
T pale meccaniche, circolano nei due sensi
- escavatori, uscita di sulla strada sulla quale
autocarri, ecc...., che essi stanno per
possono interferire con il immettersi oche vanno
traffico ordinario. ad attraversare.
DIVIETO DI deve essere impiegato DIVIETO DI deve essere usato per
TRANSITO per indicare il divieto di SORPASSO indicareil divieto di
entrare in una strada sorpasso dei veicoli a
sulla quale €' vietatala motore eccetto i
circolazione nei due ciclomotori e i
sensi. motocicli, anche se la
manovra puo' compiersi
entro lasemicarreggiata
con o senza striscia
continua.
LIMITE deve essere usato per DIVIETO DI deve essere usato per
MASSIMO DI indicare il divieto di SORPASSO | indicareil divieto di
VELOCITA20 superare la velocita' sorpasso dei veicoli a
KM/H indicata inkm/ora, salvo motore eccetto i
limiti inferiori imposti a ciclomotori e i
particolari categorie di motocicli, anche se la
veicoli. manovra puo' compiersi
entro lasemicarreggiata
con o senza striscia
continua.
VIALIBERA deve essere usato per FINE deve essere usato per
indicare la fine di tutte le LIMITAZIONE | indicare il ripristino dei
prescrizioni DI VELOCITA' | limiti generali di velocita'
precedentemente vigenti in quel tipo di
imposte. strada.
FINE DEL deve essere usato per —=——w—+ | PRESEGNALE | Disposto a lato del
\ DIVIETO DI indicare la fine del ® @ ‘ DI CANTIERE | cantiere mobile si deve
\| SORPASSO divieto di sorpasso per / .; MOBILE spostare avanti in
| J tutti i veicoli. ( l maniera coordinata
\ 4 500 m ] 4 all’avanzamento dei
lavori.
(777 BARRIERA Le barriere di BARRIERADI | E’ linsieme di varie
NORMALE segnalazione € la ! RECINZIONE | barriere o transenne unite
_ delimitazione dei cantieri 4 PER CHIUSIN| | @ formare un quadrilatero
stradali sono a strisce delimitante un chiusino o
bianche e rosse altro tipo di portello
catarifrangenti aperto.
<L« BARRIERA Le barriere direzionali si =1 DELINEATORI | Sono usati per delimitare
| DIREZIONALE adottano per segnalare - | FLESSIBILI ed evidenziare zone di
I deviazioni temporanee ‘E‘\ | E lavoro di media durata,
che comportano curve per deviazioni ed
strette incanalamenti o per Ila
separazione di opposti
sensi di marcia.
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ESEMPIO DI Durante le ore notturne e A CONI Il cono deve essere usato
DISPOSITIVO in tutti i casi di scarsa - per delimitare ed
LUMINOSI A visibilita lo sbarramento At om M evidenziare zone di
= s . AR = AR . .
‘”‘ "‘ LUCE GIALLA obliquo (_:he precede le Figura 1 396 At 34 lavoro di meq|a e lunga
‘ zone di lavoro deve o durata, principalmente
o © essere integrata da per deviazioni
lampade gialle ad temporanee.
intermittenza
ESEMPIO DI Durante le ore notturne e PALETTO DI | Viene impiegato in serie
DISPOSITIVO in tutti i casi di scarsa ‘ DELIMITAZION | per evidenziare i bordi
' 4 LUMINOSI A visibilita le barriere di E longitudinali e di
: LUCE ROSSA testa devono essere ‘ approccio delle zone di
munite di idonei apparati N lavoro
. i luminosi di colore rosso |
a luce fissa. -
LANTERNA
. SEMAFORICA
@ VEICOLARE
|

5.02.2 Area di cantiere fissa

Sara comunque concesso all'impresa, in un’area evidenziata nell'allegato planimetrico, di predisporre
una zona di cantiere fissa dove posizionare delle baracche di cantiere prefabbricate per uso uffici,
spogliatoio, infermeria e servizi igienici recintata con rete metallica ad altezza non inferiore a 180cm, e
dove, in un opportuno spazio delimitato, vi sara I'area di stoccaggio materiale e delle attrezzature.

In corrispondenza del cancello sara collocato il cartello di cantiere con copia della notifica preliminare.
Sempre in corrispondenza del cancello, saranno collocati i segnali di avvertimento e divieto,
comprendenti:

1) divieto di accesso ai non addetti ai lavori;

2) pericolo generico;

3) attenzione ai carichi sospesi;

4) obbligo diindossare i dispositivi di protezione individuale;

5) passaggio di mezzi meccanici

In cantiere dovra essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al
D.Lgs. 493/96. La segnaletica di sicurezza si dovra posizionare in prossimita del pericolo ed in luogo
ben visibile. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo
stesso si riferisce.

Cartello | Informazione | Collocazione Cartello | Informazi | Collocazione
one
Vietato Ingresso cantiere e passaggi Pericolo Vicino ad attrezzature che
lingresso agli | Pedonali e carrai fra cantiere taglie presentano tali rischi: sega
estranei e area pubblica prot ezione circolare, tagliamattoni, ecc
di schegge
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Protezione Uso di macchine e Estintore Zone fisse: baracca/
obbligatoria attrezzature; ingresso cantiere
i i lavori con martello e Zone mobili: vicino a
deg“ occhi scalpello lavorazioni a rischio
Pericolo di Quadro elettrico Casco di Recinzione esterna vicino
scarica elettrica protezione agli '”grcisri'i :ri area di
obbligatorio
I FF | Attenzione area | Nel cantiere per segregare Protezione Uso di macchine/
; icolose; ; i attrezzature
pericolosa Zone pericolose, obbligatoria
VIS I4 delludito
Calzature di Area di cantiere
sicurezza
obbligatorie

5.03 Accessi e viabilita

Vista la natura itinerante del cantiere in oggetto per le modalita di segnalamento si richiama il
disciplinare tecnico emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 10 luglio 2002.
Gli schemi qui di seguito proposti hanno valore di esempi senza la pretesa di risolvere tutti i possibili
casi. Una applicazione ragionata delle regole di base di concerto con la direzione lavori ' comunque
necessaria essendo indispensabile ai fini del rispetto del principio di uniformita della segnaletica su
tutto il territorio nazionale.

5.03.1 Principi del segnalamento temporaneo

Quando sulla strade si presentano le anomalie causate da un cantiere che genera ostruzioni, modifica
temporanea della viabilita etc., costituendo un inevitabile pericolo per gli utenti, per salvaguardare la
loro sicurezza e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo
comunque una adeguata fluidita della circolazione, il segnalamento temporaneo deve:

- informare gli utenti;

- guidarli;

- convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.

5.04 Servizi logistici ed igienico assistenziali

Nel presente paragrafo si individuano i Servizi Logistici ed Igienico Assistenziali previsti per il cantiere
in oggetto. Eventuali modifiche a quanto previsto potranno essere proposte da parte delle Imprese
Partecipanti al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva al quale spetta I'eventuale
approvazione.
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SERVIZI LOGISTICI ED PRESENZA

IGIENICO PREVISIONI SPECIFICHE
ASSISTENZIALI si no
Baracca di cantiere X Vista I'entita del cantiere non si rende necessaria
L Vista I'entita del cantiere non si rende necessario il
Spogliatoi X L . L
posizionamento di uno spogliatoio
Servizi “ Dovra essere installato a cura dell'impresa
aggiudicataria un box WC prefabbricato
Mensa-Refettorio X Vista I'entita del cantiere non si rende necessaria
, Una cassetta di medicazione, adeguatamente
Cassetta di . - . s , .
. X protetta, verra posizionata in prossimita dell'area di
Medicazione .
cantiere.
Dormitori X Vista 'entita del cantiere non si rende necessaria
Ufficio DL e Ufficio di . Vista 'entita del cantiere non si rende necessaria
Cantiere

5.05 Impianti di alimentazione

L'acqua potabile necessaria per lattivita di cantiere e per i servizi igienici sara fornita dalla
committenza da un proprio punto di consegna. Limpresa appaltatrice si impegna ad un uso corretto
della fornitura segnalando alla committenza eventuali perdite che si dovessero verificare all'interno
della condotta. L'impianto di alimentazione elettrica, salvo successive disposizioni, verra garantito da
un gruppo elettrogeno fornito dall'impresa.

5.06 Elenco documentazione da tenere in cantiere

- Copia del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

- Copia della Notifica Preliminare;

- Copia autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi metallici e copia della relazione tecnica del
fabbricante, nonché copia degli schemi di montaggio (artt. 131, 132 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.);

- Libretto di omologazione degli organi di sollevamento con portata superiore di 200 Kg;

- Fogli di prescrizione dell'organo di vigilanza;

- POS delle imprese partecipanti;

- Piano d'uso, montaggio e smontaggio dei ponteggi
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5.07 Telefoni utili

Segnali di sicurezza

Polizia 113
Carabinieri 112

VV.FF. 115

Pronto Soccorso Ambulanze 118

ISPESL - Uffici Territoriali INAIL (BS) 030 24341
Direzione Provinciale del Lavoro (MI) 02 667973
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

arch. Simone Barnaba Rudi 335 6449264
Responsabile di cantiere ing. Lorenzo Peretti 030 9994106
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6. ANALISI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

L'analisi del processo produttivo di cantiere viene effettuata nel presente Piano di Sicurezza e di
Coordinamento tramite tre fasi distinte:

1. Nella prima fase, sviluppata nel presente capitolo, vengono individuate le singole lavorative e
viene definita la durata e la sequenza delle lavorazioni allo scopo di creare il programma lavori. In
questa stessa fase vengono anche individuate il tipo di imprese che parteciperanno alla realizzazione
delle opere previste dal progetto;

2. Nella seconda fase, sviluppata nel capitolo 7, vengono analizzate le singole lavorazioni individuate,
tramite la compilazione di schede nelle quali sono € riportata la valutazione dei rischi ed le misure di
prevenzione e protezione. In questa fase la descrizione delle lavorazioni avviene anche attraverso
tavole grafiche che rappresentano singole fasi lavorative. Le tavole fotografano il cantiere nelle
diverse fasi in modo tale da evidenziarne lo sviluppo nel tempo del luogo di lavoro: dall'allestimento
del cantiere al suo smantellamento ad opere concluse. Inoltre in tali tavole sono riportati gli
apprestamenti di sicurezza da allestire in cantiere e la relativa codifica in modo tale da poterne
leggere la voce nella parte relativa alla stima dei costi riportata nel capitolo 9;

3. Nella terza fase, sviluppata nel capitolo 8, vengono individuate le misure di coordinamento
necessarie a gestire, nella fase esecutiva, il processo produttivo al fine di verificare la corretta
applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi.

6.02 Programma lavori

6.02.1 Vincoli determinati la programmazione dei lavori

L'organizzazione del cantiere e la determinazione delle fasi esecutive per la realizzazione del progetto
é determinata in 91 giorni naturali consecutivi cosi come nel dettaglio evidenziato nell’allegato
cronoprogramma delle lavorazioni.

6.02.2 Individuazione delle imprese che opereranno in cantiere
Le imprese che si prevede verranno chiamate per la realizzazione delle varie opere sono:

1. un’impresa edile addetta al montaggio e smontaggio dei ponteggi perimetrali;

2. un’impresa edile addetta all'allestimento e allo smantellamento del cantiere, alla posa della
cartellonistica, alle opere di demolizione rimozione e pulizia, alle assistenze, alla realizzazione dei
tamponamenti perimetrali in OSB, alla tinteggiatura ed ai ritocchi, alla posa degli apprestamenti
antipiccione;

Un impresa specializzata di posatori della resina ureica nellintercapedine del tetto;

4. Unimpresa specializzata alla messa in opera del cartongesso;
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5. Un impresa specializzata alla realizzazione della sottostruttura in alluminio e alla posa del
rivestimento in membrana composita tensionabile;

6. un'impresa di impiantisti elettrici addetti alla realizzazione dell'impianto di distribuzione elettrica
per 'impianto antincendio, antintrusione e d'illuminazione sopra I'estradosso del soffitto del piano
sottotetto e alla posa dell’illuminazione esterna a led perimetrale;

6.02.3 Programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere

L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere &€ quello di arrivare a
pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante; questo, per permettere di
prevenire l'insorgere di sovrapposizioni 0 connessioni lavorative tali da poter generare un aumento
della possibilita di verificarsi di eventi incidentali. Conseguentemente, le prescrizioni operative
risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si riferiscono unicamente al rispetto, da parte
delle imprese appaltatrici e/o sub-appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi lavorative cosi come
viene descritto nel paragrafo successivo, e formalizzato nel diagramma di GANTT allegato dove oltre
alla programmazione delle varie lavorazioni sono riportate le informazioni relative all’allestimento delle
principali opere provvisionali, e alla presenza dei principali rischi presenti nel cantiere.

In questo modo é possibile verificare quali siano le fasi del processo produttivo di cantiere piu critiche
e quali siano gli apprestamenti della sicurezza da realizzare mano a mano che i lavori procedono. La
sequenza delle fasi lavorative del cantiere non é stata progettata solo ed unicamente seguendo criteri
di valutazione e prevenzione del rischio, ma anche e soprattutto le logiche tecniche e costruttive
necessarie alla realizzazione dell'opera oggetto di Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Si rammenta l'obbligo della/e Impresale partecipante/i confermare quanto esposto o notificare
immediatamente al Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o diversita
rispetto quanto programmato. Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase
esecutiva (CSE) solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima
dell'apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase
di lavori. Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa
partecipante. Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni. Il (CSE) in ogni caso, con
linizio dei lavori, 0 allassegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti notifichera richiesta di
conferma del Programma lavori predisposto.

6.03 Individuazione delle sovrapposizioni

Nella realizzazione degli interventi oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono
state previste delle sovrapposizioni tra le lavorazioni, che saranno per6 di tipo temporale ma non
spaziale. Se piu imprese si dovessero trovare ad operare nell'area di cantiere, nello stesso periodo
sara in ambiti diversi. L'assenza delle sovrapposizioni & frutto dell’elaborazione dellipotesi di
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diagramma lavori. Sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a
tecniche ed esigenze specifiche delle Imprese Partecipanti.

Interferenza tra le Rischi Misure di prevenzione
attivita lavorative di
cantiere
Percorso comune di Investimento per | Le operazioni saranno precedute dallattivita
accesso all'area di manovra di informativa del responsabile di cantiere che indichera
lavoro assegnata in automezzie | le distinte postazioni di lavoro, in modo da evitare
presenza di piu squadre macchinari. interferenze fra le squadre assegnate ai differenti
di operatori Caduta di carichi | lavori.
sospesi Ad ogni squadra sara illustrato il percorso di cantiere

per raggiungere la postazione di lavoro e gli eventuali
rischi presenti, come per esempio opere in corso,
scavi aperti, ostacoli, movimentazione di carichi
anche sospesi, che comunque dovranno essere
segnalati e protetti.

Cantiere itinerante Rischio di Vista la natura itinerante del cantiere che
prevalentemente su investimento | prevalentemente si sviluppa lungo un asse stradale
sede stradale in si richiede una particolare attenzione nel segnalare e
presenza di traffico confinare le aree d'ogni singolo intervento con
veicolare. apposte transenne e cartellonistica.

Analoga attenzione si dovra avere nel segnalare ogni
eventuale modifica della viabilita ordinaria dovuta alla
presenza del cantiere Le segnalazioni dovranno
essere percepite in ogni condizione di visibilita ed ad
ogni ora del giorno.

Cantiere itinerante Presenzadi | Speciale attenzione si dovra prestare nell'inibire
prevalentemente su personale non |l'accesso alle aree di cantiere a persone non
sede stradale in autorizzato autorizzate durante le lavorazioni con opportune
presenza di pedoni. nell'area di transenne e segnali d'interdizione.
cantiere. Il cantiere dovra comunque consentire ai pedoni una
viabilita alternativa per evitare ogni tipo di pericolosa
interferenza.
Lavorazioni e uso di Il responsabile del cantiere dovra informare le
sostanze pericolose squadre sui rischi specifici relativi alle attrezzature e
ai materiali utilizzati dalle altre squadre nei settori
vicini.
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Sollevamento di Caduta di
materiali con presenza | materiale dall’alto
di operai nell'area
sottostante

L'operatore addetto al movimento dei materiali con
qualsiasi organo di sollevamento ha [I'obbligo di
accertarsi che il materiale sia stato assicurato contro
I'accidentale caduta durante il trasporto e di operare
non sulla verticale di luoghi ove siano presenti
operai. L'area dovra comunque essere segnalata da
appositi cartelli di pericolo

Uso di macchine o
attrezzi pericolosi
contemporaneamente a
fasi lavorative nelle
vicinanze

Durante operazioni che comportino rischi rilevanti
quali tagli con smerigliatrici o seghe circolari o a
scoppio, impiego di sostanze pericolose,
sollevamento di materiali con mezzi meccanici, uso
di apparecchiature elettriche ecc. E’ fatto obbligo
alloperatore oltre di adottare tutte le misure di
protezione per la propria incolumita accertarsi di
essere in un luogo isolato lontano da altri operai che
non siano addetti alla medesima lavorazione

6.04 Verifica degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.
La programmazione dei lavori prevista ed illustrata nel paragrafo precedente e il numero delle
imprese consente di stimare i parametri di valutazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e

SS.mm.

Numero presunto di imprese coinvolte

112

Durata presunta complessiva

91 giorni naturali consecutivi

n. massimo presunto di lavoratori presenti

8

Entita presunta espressa in uomini giorno

270

La stima permette di affermare che (cfr. schema allegato) il cantiere oggetto del presente Piano di
Sicurezza e di Coordinamento € un cantiere di tipo “2” e pertanto:

é obbligatoria sia la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08 e
ss.mm.) che l'invio all'organo di vigilanza la Notifica Preliminare (art.99 D.Lgs 81/08 e ss.mm.)
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1. VALUTAZIONE DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Premessa

Nel presente capitolo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento sono evidenziati i rischi e le relative
misure di prevenzione e protezione che rivestono particolare interesse ai fini della sicurezza. La
valutazione dei rischi € organizzata per schede riferite alle lavorazioni individuate nel capitolo 5.

Le schede riportano le seguenti informazioni:

1) NUMERO WBS (si riporta la codifica indicata nel Diagramma di Gantt — Allegato 01)

2) NOME DELLA LAVORAZIONE

3) IMPRESA ADDETTA (si riporta il tipo, e dopo I'aggiudicazione, il nome dell'impresa che si occupera
della realizzazione della lavorazione oggetto della scheda)

4) INTERFERENZE E PROTEZIONI VERSO TERZI (si riportano le eventuali interferenze prodotte
dalla lavorazione oggetto della scheda nei confronti di altri soggetti — interni od esterni al cantiere —
e le eventuali misure di protezione da adottare)

5) ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO (si riportano le modalita di accesso al luogo interessato dalla
realizzazione della lavorazione oggetto della scheda)

6) ALLONTANAMENTO, FORNITURA E MOVIMENTAZIONE MATERIALI (si riportano le modalita di
allontanamento, fornitura e movimentazione dei materiali utilizzati o prodotti nella realizzazione
della lavorazione)

7) IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE (si riporta 'indicazione sulle modalita di approvvigionamento di
corrente elettrica ed acqua)

8) RISCHI GENERALI (si rimanda ai Piani Operativi delle imprese esecutrici)

9) RISCHI SPECIFICI (si riportano i rischi specifici relativi a quella fase in riferimento alle
caratteristiche dell'intervento e del contesto)

10) ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE (si riporta il valore presunto dell’'esposizione a rumore dei
lavoratori occupati nelle lavorazioni di quella fase)

11) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SPECIFICHE (si riportano le misure di prevenzione
e protezione specificatamente previste dal Piano di Sicurezza per quella fase)

12) PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC DA ESPLICITARE NEL POS (si
riportano le informazioni e le indicazioni che I'impresa esecutrice dovra riportare per descrivere le
modalita esecutive e procedurali che intende adottare per svolgere le lavorazioni previste).

7.01  Rischi per terzi durante I'attivita di cantiere

In questo punto viene preso in considerazione il rischio a cui si possono trovare esposte le persone
estranee all'attivita di cantiere visto che lo stesso investe porzioni di suolo pubblico in uso al traffico
veicolare e pedonale.
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Situazione

In tutte le fasi di lavoro: presenza di persone non addette ai lavori all'interno del cantiere in zone
prospicienti; stretta vicinanza degli operatori con il traffico veicolare.

Rischi

Rischi di cantiere in generale e di investimento.

7.02  Misure di prevenzione

Sicurezza dei pedoni

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere
speciali accorgimenti a difesa della incolumita dei pedoni che transitano in prossimita dei cantieri
stessi. | cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio d'azione, devono
essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti,
0 altri tipi di recinzioni cosi come previsto dall'art. 32, comma 2 del Regolamento. Se non esiste
marciapiede, o questo e' stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di
transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un
metro. Detto corridoio puo consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata,
oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di
circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al capitolo 3. Tombini e ogni tipo di
portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su
marciapiedi, devono essere completamente recintati.

Sicurezza del personale al lavoro

Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata dai lavori devono essere
costantemente visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici circolanti
nel cantiere. Gli stessi sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilita, di classe 3 o 2,
conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI EN 471. Per interventi
occasionali di breve durata possono essere ammessi capi di vestiario appartenenti alla classe 1. |
capi conformi alle norme citate sono marcati con l'indicazione della classe di appartenenza. In
presenza di sensi unici alternati regolati da movieri, gli operatori impegnati nella regolazione del
traffico devono fare uso, oltre che dell'abbigliamento ad alta visibilita, delle apposite "palette". E'
comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli
operatori. Divieto di accesso in cantiere per le persone non interessate ai lavori. L'accesso sara
consentito solo alle persone autorizzate dalla Direzione dei lavori e dal responsabile dell'lmpresa o
dal Coordinatore per la sicurezza. Tutte le persone estranee all'attivita di lavorativa dovranno essere
sempre accompagnate da personale di cantiere.
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WBS 01.1 Posa recinzioni, cartellonistica di cantiere etc. (cantiere
fisso)
Impresa Addetta 1. Impresa Edile

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

| lavori di questa prima fase potranno iniziare solo in seguito alla riunione
di coordinamento preliminare prevista alla quale saranno intervenuti il
responsabile del procedimento, il responsabile dellimpresa ed il
coordinatore per la sicurezza.

Le aree di cantiere esterne al complesso saranno delimitate da recinzioni
provvisorie in pvc o rete metallica sostenute da paletti; la recinzione del
cantiere dovra essere comunque eseguita secondo le indicazioni del
regolamento edilizio locale e non dovra presentare elementi sporgenti o
appuntiti e tali che possano costituire pericolo per le persone, che
dovessero avvicinarsi dal lato esterno. Posizionamento di segnali luminosi
per evidenziare la zona di cantiere.

limpresa dovra impedire 'accesso al cantiere e segnalarle all’esterno con
appositi cartelli di avvertimento (divieto di accesso ai non addetti, e
pericolo generico).

Accesso ai Luoghi di Lavori

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

L'approvvigionamento dei materiali avverra tramite autocarro che
accedera all'area di cantiere. | carichi saranno movimentati manualmente
o tramite apparati meccanici quali mulatti od autogru.

Impianti di Alimentazione

L'impianto elettrico sara alimentato da un gruppo elettrogeno o da quanto
fornito dall’amministrazione Comunale

Rischi Generali

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione medio
manuale dei carichi, investimento,

schiacciamento.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=80dB(A) Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

Gli operai addetti all'allestimento
del cantiere dovranno porre
particolare attenzione alla possibile
presenza dei pedoni

Apposite segnalazioni. Uso di
moviere.

Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per 'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Eventuali modifica al layout di
cantiere
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WBS 01.2

Allestimento cantiere mobile

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

L'impresa dovra impedire 'accesso alle aree temporanee di cantiere e
segnalarle all'esterno con appositi cartelli di avvertimento (divieto di
accesso ai non addetti, e pericolo generico).

Nel posizionare e delimitare le aree di lavorazione si dovra fare particolare
attenzione a definire con chiarezza una viabilita veicolare in presenza del
cantiere e predisporre altresi una alternativa sicura per la movimentazione
dei pedoni con la predisposizione di percorsi segnalati in sicurezza e con
I'eventuale tracciamento a terra di segnaletiche provvisorie.

Le area di cantiere dovra seguire le lavorazioni lungo I'asse stradale Est-
ovest delimitando di volta in volta le zone interessate dalle demolizioni e
successive ricostruzioni. Particolare attenzione si dovra prestare al
posizionamento della segnaletica stradale provvisoria e alla segnalazioni
anche luminose dei confianamenti temporanei per scongiurare ogni
rischio dovuto al traffico veicolare sia ordinario che dei mezzi in uso del
cantiere. Per gli schemi in allegato si & fatto riferimento agli schemi per
strade tipo E ed F urbane (urbane di quartiere e locali)

Accesso ai Luighi di Lavori

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Impianti di Alimentazione

Uso di gruppo elettrogeno monatto su autocarro o similari.

Rischi General

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione | Nessuno
manuale dei carichi, investimento,

schiacciamento.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=78dB(A) Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

Le area di cantiere dovra seguire le | Vista la natura dell'accantieramento

lavorazioni lungo l'asse stradale
Est-ovest delimitando di volta in
volta le zone interessate dalle
demolizioni e successive
ricostruzioni. Particolare attenzione
si dovra prestare al posizionamento
della segnaletica stradale
provvisoria e alla segnalazioni
anche luminose dei confianamenti
temporanei per scongiurare ogni
rischio dovuto al traffico veicolare
sia ordinario che dei mezzi in uso
del cantiere. Per gli schemi in
allegato si & fatto riferimento agli
schemi per strade tipo E ed F
urbane (urbane di quartiere e locali)

mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Gli operatori che intervengono nella
zona della strada interessata dai
lavori devono essere
costantemente visibili, tanto agli
utenti della strada che ai
conducenti di macchine operatrici
circolanti nel cantiere. Gli stessi
sono tenuti ad indossare capi di
abbigliamento ad alta visibilita', di
classe 3 o 2, conformi alle
disposizioni dicui al D.M. 9 giugno
1995 o alla norma UNI EN 471.
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Per interventi occasionali di breve
durata possono essere ammessi
capi di vestiario appartenenti alla
classe 1. | capi conformi alle norme
citate sono marcati con
I'indicazione della classe di
appartenenza. In presenza di sensi
unici alternati regolati da movieri, gli
operatori impegnati nella
regolazione del traffico devono fare
uso, oltre che dell'abbigliamento ad
alta visibilita', delle apposite
"palette”. E' comunque obbligatorio
il rispetto delle altre norme
specifiche di settore riguardanti la
sicurezza degli operatori. (D.L.vo
626/94, D.L.vo 494/96)

Divieto di accesso in cantiere per le
persone non interessate ai lavori.
L'accesso sara consentito solo alle
persone autorizzate dalla Direzione
dei lavori e dal responsabile
dell'Impresa o dal Coordinatore per
la sicurezza. Tutte le persone
estranee allattivita di lavorativa
dovranno essere sempre
accompagnate da personale di

cantiere.

Procedure Complementari e di Dettaglio | - Modalita esecutive La segnaletica di sicurezza dei
al PSC da Esplicitare nel POS dell'intervento. lavori, dei depositi, degli scavi e dei
- Attrezzature utilizzate, cantieri stradali deve comprendere
composizione della squadra e speciali accorgimenti a difesa della
tempi stimati per incolumita' dei pedoni che
I'esecuzione delle lavorazioni; transitano in prossimita' dei cantieri

- Eventuali procedure di sicurezza | stessi.
adottate; | cantieri edili, gli scavi, i mezzi e

macchine operatrici, nonche' il loro
raggio d'azione, devono essere
sempre delimitati, soprattutto sul
lato dove possono transitare
pedoni, con barriere, parapetti, o
altri tipi di recinzioni cosi' come
previsto dall'art. 32, comma 2 del
Regolamento. Se non esiste
marciapiede, 0 questo e' stato
occupato dal cantiere, occorre
delimitare e proteggere un corridoio
di transito pedonale, lungo il lato 0 i
lati prospicienti il traffico veicolare,
della larghezza di almeno un metro.
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Detto corridoio puo' consistere in un
marciapiede temporaneo costruito
sulla carreggiata, oppure in una
striscia di carreggiata protetta, sul
lato del traffico, da barriere o da un
parapetto di circostanza segnalati
dalla parte della carreggiata, come
precisato al capitolo 3. Tombini e
ogni tipo di portello, aperti anche
per un tempo brevissimo, situati
sulla carreggiata o in banchine o su
marciapiedi, devono essere
completamente recintati.

WBS 02.1

Scarifica del manto stradale

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori

l'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

Lallontanamento dei materiali avverra tramite autocarro che accedera ad
una delle due aree di cantiere; i carichi saranno movimentati

manualmente o tramite escavatore.

Impianti di Alimentazione

Cfr Scheda “Posa recinzioni, cartellonistica di cantiere, etc” WBS 01.2

Rischi Generali

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=85dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- l'area di lavorazione della
fresatura del manto stradale dovra
essere opportunamente segnalata
in conformita al D.Lgs. 493/96. La
segnaletica di sicurezza si dovra
posizionare in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile. I
segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

Nessuna
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- L’apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dell'esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

- Tutte le operazioni dovranno
essere eseguite con la massima
attenzione nei riguardi delle
eventuali reti di sottoservizi
intercettate per evitare pericoli di
danneggiamento agli operatori e
agli impianti.

- Tutte le operazioni di scarifica
dovranno essere seguite a terra da
almeno un addetto al controllo delle
operazioni di manovra con
particolare attenzione ai rischi
indotti dalle condizioni di traffico
veicolare e pedonale.

- L’accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
demolizioni.

Procedure Complementari e di Dettaglio | Modalita esecutive dell'intervento; | Eventuali modifica al layout di
al PSC da Esplicitare nel POS Attrezzature utilizzate, cantiere

composizione della squadra e
tempi stimati per I'esecuzione dei

lavori;
Eventuali procedure di sicurezza
adottate
WBS 02.2 Demolizioni di marciapiede
Impresa Addetta 1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e |l'accessoavverra da estda via Marconi e da ovest da viale Motta
Movimentazione Materiali

Impianti di Alimentazione Cfr Scheda WBS 01.2
Rischi Generali Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice
Riferiti alle Caratteristiche Riferiti alle Caratteristiche del
dell'Opera Sito
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Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=80dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- l'area di lavorazione della
demolizione parziale delle solette in
calcestruzzo dovra essere
opportunamente segnalata in
conformita al D.Lgs. 493/96. La
segnaletica di sicurezza si dovra
posizionare in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile. I
segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L’'apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dell'esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

- Tutte le operazioni dovranno
essere eseguite con la massima
attenzione nei riguardi delle
eventuali reti di sottoservizi
intercettate per evitare pericoli di
danneggiamento agli operatori e
agli impianti.

Nessuna

- Tutte le operazioni di demolizione
dovranno essere eseguite da
almeno due persone con

particolare attenzione ai rischi
indotti dalle condizioni di traffico
veicolare e pedonale.

- L’accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
demolizione

Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per 'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna
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WBS 03.1

Taglio del manto stradale

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 1.02

Accesso ai Luighi di Lavori

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Impianti di Alimentazione

Cfr Scheda WBS 1.02

Rischi General

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

essere opportunamente segnalata
in conformita al D.Lgs. 493/96. La
segnaletica di sicurezza si dovra
posizionare in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile. I
segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L’apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dellesecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

- Tutte le operazioni dovranno
essere eseguite con la massima
attenzione nei riguardi delle
eventuali reti di sottoservizi
intercettate per evitare pericoli di
danneggiamento agli operatori e
agli impianti.

Esposizione al Rischio Rumore Lep<70dB(A) Nessuna ulteriore esposizione
Misure di Prevenzione e Protezione |- I'area di lavorazione della | Nessuna
Specifiche fresatura del manto stradale dovra
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Tutte le operazioni di fresature
dovranno essere seguite a terra da
almeno un addetto al controllo delle
operazioni di manovra con

particolare attenzione ai rischi
indotti dalle condizioni di traffico
veicolare e pedonale.

- L’accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
demolizioni.

Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per I'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna

WBS 03.2

Svellimento cordoli

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Impianti di Alimentazione

Cfr Scheda WBS 01.2

Rischi General

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=80dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- l'area di lavorazione della
fresatura del manto stradale dovra
essere opportunamente segnalata
in conformita al D.Lgs. 493/96. La
segnaletica di sicurezza si dovra
posizionare in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile.

Nessuna
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Il segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L’apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dell'esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

- Tutte le operazioni di demolizione
con escavatore dotato di martello
pneumatico dovranno essere
sequite a terra da almeno un
addetto al controllo delle operazioni
di manovra con particolare
attenzione ai rischi indotti dalle
condizioni di traffico veicolare e
pedonale.

- Le operazioni di accatastamento,
eseguite a mano dovranno essere
eseguite fuori dal raggio di azione
delle macchine operatrici

- L'accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
demolizioni.

Procedure Complementari e di Dettaglio | Modalita esecutive dell'intervento; | Nessuna
al PSC da Esplicitare nel POS Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per I'esecuzione dei

lavori;

Eventuali procedure di sicurezza

adottate
WBS 03.3 Messa a livello o ricollocazione di tombini
Impresa Addetta 1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e |/l'accesso avverra da estda via Marconi e da ovest da viale Motta
Movimentazione Materiali

Impianti di Alimentazione Cfr Scheda WBS 01.2
Rischi Generali Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice
Riferiti alle Caratteristiche Riferiti alle Caratteristiche del
dell'Opera Sito
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Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=85dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- Le aree di lavorazione interessate
dalla demolizione elo lievo dei
pozzetti dovra essere
opportunamente segnalata in
conformita al D.Lgs. 493/96 qualora
la zona si esterna alla gia delimitata
area di cantiere temporaneo. La
segnaletica di sicurezza si dovra
posizionare in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile. I
segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L’apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dell'esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

Nessuna

Tutte le operazioni di demolizione,
previa rimozione del manto stradale
e scavo per il lievo dei tombini
interessati dall'intervento dovranno
essere eseguite con la massima
attenzione nei riguardi delle
eventuali reti di sottoservizi
intercettate per evitare pericoli di

danneggiamento agli operatori e
agli impianti.

- L'accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
demolizioni.

- In tutte le operazioni di
demolizione si dovra prestare
particolare attenzione ai rischi
indotti dalle condizioni di traffico
veicolare e pedonale.

arch. Simone Barnaba Rudi

via Interrato Redentore n.3 - 37126 Verona - mob 335.6449264 - email arba@iol.it - pec simonebarnaba.rudi@archiworldpec.it



mailto:simonebarnaba.rudi@archiworldpec.it

Piano di Sicurezza e Coordinamento

pagina 37 di 66

Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per I'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna

WBS 03.4 Scavi a sezione ristretta realizzati a mano o con mezzi
meccanici
Impresa Addetta 1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori

l'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=85dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

Le aree di lavorazione interessate

agli scavi a sezione ristretta sia a
mano che con l'ausilio di macchine
operatrici dovra essere
opportunamente segnalata in
conformita al D.Lgs. 493/96 qualora
la zona si esterna alla gia delimitata
area di cantiere temporaneo. La
segnaletica di sicurezza si dovra
posizionare in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile. I
segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si
riferisce.L’'apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dell'esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

Nessuna
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Tutte le operazioni di scavo, previa

rimozione del manto stradale

dovranno essere eseguite con la
massima attenzione nei riguardi
delle eventuali reti di sottoservizi

intercettate per evitare pericoli di

danneggiamento agli operatori e

agli impianti.

- Tutte le operazioni di scavo
dovranno essere eseguite da
almeno due persone con
particolare attenzione ai rischi
indotti dalle condizioni di traffico
veicolare e pedonale.

L’accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
scavo.

- Si dovra prestare particolare
attenzione ai rischi indotti dalle
condizioni di traffico veicolare e
pedonale.

Procedure Complementari e di Dettaglio | Modalita esecutive dell'intervento; | Nessuna
al PSC da Esplicitare nel POS Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per 'esecuzione dei

lavori;

Eventuali procedure di sicurezza

adottate
WBS 03.5 Getto di calcestruzzo con rete elettrosaldata
Impresa Addetta 1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e|l'accesso avverrada estda via Marconi e da ovest da viale Motta
Movimentazione Materiali

Impianti di Alimentazione Cfr Scheda WBS 01.2
Rischi Generali Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice
Riferiti alle Caratteristiche Riferiti alle Caratteristiche del
dell'Opera Sito
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Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep<80dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- Le aree di lavorazione interessate
dalla formazione della caldana con
rete elettrosaldata collaborante
dovra essere opportunamente
segnalata in conformita al D.Lgs.
493/96 qualora la zona si esterna
alla gia delimitata area di cantiere
temporaneo. La segnaletica di
sicurezza si dovra posizionare in
prossimita del pericolo ed in luogo
ben visibile.

Il segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L’apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dell'esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

Nessuna

- Tutte le operazioni, previa
rimozione dello strato d’usura del
marciapiede e della sottostante
soletta, dovranno essere eseguite
con la massima attenzione nei
riguardi delle eventuali reti di
sottoservizi intercettate per evitare
pericoli di danneggiamento agli
operatori e agli impianti.

- L’accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale
dovra essere consentito dopo che
siano state sospese le operazioni di
getto e lisciatura.

Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per 'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna
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WBS 03.6

Posa di cordoli

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Impianti di Alimentazione

Cfr Scheda WBS 01.2

Rischi General

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=80dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- Le aree di lavorazione interessate
dal posizionamento delle
cordolature in cemento
prefabbricato dovranno essere
opportunamente segnalate, in
conformita al D.Lgs. 493/96 qualora
la zona si esterna alla gia delimitata
area di cantiere temporaneo. La
segnaletica di sicurezza si dovra
posizionare in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile. Il
segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L’apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dell’esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.Tutte le operazioni di
posizionamento delle cordolature
sul sedime stradale dovranno
essere eseguite con la massima
attenzione nei riguardi delle
eventuali reti di sottoservizi
intercettate per evitare pericoli di
danneggiamento agli operatori e
agli impianti.

Nessuna
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L’accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
posizionamento.

- In tutte le operazioni di posa si
dovra prestare particolare
attenzione ai rischi indotti dalle
condizioni di traffico veicolare e
pedonale.

Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per I'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna

WBS 03.7

Posa di segnaletica verticale

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Impianti di Alimentazione

Cfr Scheda WBS 01.2

Rischi General

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=80dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- Le aree di lavorazione interessate
dal posizionamento dei pali della
segnaletica dovranno essere
opportunamente segnalate, in
conformita al D.Lgs. 493/96 qualora
la zona si esterna alla gia delimitata
area di cantiere temporaneo.

Nessuna

arch. Simone Barnaba Rudi

via Interrato Redentore n.3 - 37126 Verona - mob 335.6449264 - email arba@iol.it - pec simonebarnaba.rudi@archiworldpec.it



mailto:simonebarnaba.rudi@archiworldpec.it

Piano di Sicurezza e Coordinamento pagina 42 di 66

La segnaletica di sicurezza si dovra

posizionare in prossimita del

pericolo ed in luogo ben visibile. I

segnale di sicurezza deve essere

rimosso non appena sia terminato il

rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L'apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di
eventuale deviazione del traffico
e di lavori in corso dovra essere
posizionata preavvisando
almeno un giorno prima
dell'esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il
divieto di sosta.

- Tutte le operazioni di
posizionamento da eseguirsi in
prossimita del sedime stradale
dovranno essere eseguite con la
massima attenzione nei riguardi
delle eventuali reti di sottoservizi
intercettate per evitare pericoli di
danneggiamento agli operatori e
agli impianti.

L’accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
posizionamento.

- In tutte le operazioni di si dovra
prestare particolare attenzione ai
rischi indotti dalle condizioni di
traffico veicolare e pedonale.

Procedure Complementari e di Dettaglio | Modalita esecutive dell'intervento; | Nessuna
al PSC da Esplicitare nel POS Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per 'esecuzione dei

lavori;
Eventuali procedure di sicurezza
adottate
WBS 03.8 Posa di strato d’usura
Impresa Addetta 1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e|l'accesso avverrada estda via Marconi e da ovest da viale Motta
Movimentazione Materiali

Impianti di Alimentazione Cfr Scheda WBS 01.2
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WBS 03.8

Posa di strato d’'usura

Rischi General

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=80dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- Le aree di lavorazione interessate
dalla stesura dello strato d’usura
dovra essere opportunamente
segnalata in conformita al D.Lgs.
493/96 qualora la zona si esterna
alla gia delimitata area di cantiere
temporaneo. La segnaletica di
sicurezza si dovra posizionare in
prossimita del pericolo ed in luogo
ben visibile.

Nessuna

Il segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L’apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dellesecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

- Tutte le operazioni, previa
rimozione del manto stradale
dovranno essere eseguite con la
massima attenzione nei riguardi
delle eventuali reti di sottoservizi
intercettate per evitare pericoli di
danneggiamento agli operatori e
agli impianti.

- L'accesso per il carico e
I'allontanamento del materiale deve
essere consentito dopo che siano
state sospese le operazioni di
stesura e rullatura

- In tutte le operazioni di stesura e
rullatura si dovra prestare
particolare attenzione ai rischi
indotti dalle condizioni di traffico
veicolare e pedonale.
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Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per I'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna

WBS 03.9

Fornitura e posa di ciotoli

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori

l'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

l'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Impianti di Alimentazione

Cfr Scheda WBS 01.2

Rischi Generali

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=75dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- Le aree interessate dalla messa a
dimora delle siepi, previa stesura di
idoneo terriccio, dovranno essere
opportunamente segnalate in
conformita al D.Lgs. 493/96. La
segnaletica di sicurezza si dovra
posizionare in prossimita del
pericolo ed in luogo ben visibile. I
segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

- L’apposita segnaletica di
limitazione di velocita, di eventuale
deviazione del traffico e di lavori in
corso dovra essere posizionata
preavvisando almeno un giorno
prima dell'esecuzione dei lavori le
ESECUZIONI dei lavori ed il divieto
di sosta.

.Nessuna
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- In tutte le operazioni di stesura
dell'acciottolato si dovra prestare
particolare attenzione ai rischi
indotti dalle condizioni di traffico
veicolare e pedonale.

Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per I'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna

WBS 03.10

Verniciatura di manto stradale

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Allontanamento Fornitura e
Movimentazione Materiali

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Impianti di Alimentazione

Cfr Scheda WBS 01.2

Rischi General

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito

Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi & per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=75dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

- Le aree di manto stradale
interessate dalle pitturazioni
dovranno essere opportunamente
segnalate in conformita al D.Lgs.
493/96. La segnaletica di sicurezza
si dovra posizionare in prossimita
del pericolo ed in luogo ben visibile.
Il segnale di sicurezza deve essere
rimosso non appena sia terminato il
rischio a cui lo stesso si riferisce.

Nessuna
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L'apposita segnaletica di limitazione
di velocita, di eventuale deviazione
del traffico e di lavori in corso dovra
essere posizionata preavvisando
almeno un giorno prima
dell’esecuzione dei lavori le

ESECUZIONI dei lavori ed il divieto

di sosta.

- In tutte le operazioni di
verniciatura si dovra prestare
particolare attenzione ai rischi
indotti dalle condizioni di traffico
veicolare e pedonale.

- Osservare una scrupolosa
pulizia delle persone ed in
particolare prima dei pasti

- Aftenersi scrupolosamente alle
schede di sicurezza della
sostanze impiegate per le
pitturazioni

- Durante la verniciatura gli
operatori dovranno attenersi alle
modalita d'impiego definite dalle
schede allegate dalla ditta
produttrice.

al PSC da Esplicitare nel POS

Procedure Complementari e di Dettaglio

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per I'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna

WBS 03.11

Smantellamento recinzioni, cartellonistica di cantiere, etc.

Impresa Addetta

1. Impresa edile - lavori stradali

Interferenze e Protezioni Verso Terzi

Cfr Scheda WBS 01.2

Accesso ai Luighi di Lavori

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Movimentazione Materiali

Allontanamento Fornitura e

I'accesso avverra da est da via Marconi e da ovest da viale Motta

Impianti di Alimentazione

nessuno

Rischi General

Cfr. Piano di Sicurezza redatto dall'lmpresa Esecutrice

Riferiti alle Caratteristiche
dell'Opera

Riferiti alle Caratteristiche del
Sito
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Rischi specifici

Tagli, abrasioni, movimentazione
manuale dei carichi, investimento,
schiacciamento.

Vista la natura dell'accantieramento
mobile vi € per tutta la durata delle
lavorazioni il rischio di essere
investiti dal traffico veicolare
compresente in molte delle
lavorazioni da attuarsi.

Esposizione al Rischio Rumore

Lep=77dB(A)

Nessuna ulteriore esposizione

Misure di Prevenzione e Protezione

Specifiche

Gli operatori addetti allo
smantellamento del cantiere
dovranno porre particolare
attenzione alla viabilita.

Nessuna

Procedure Complementari e di Dettaglio
al PSC da Esplicitare nel POS

Modalita esecutive dell'intervento;
Attrezzature utilizzate,
composizione della squadra e
tempi stimati per 'esecuzione dei
lavori;

Eventuali procedure di sicurezza
adottate

Nessuna
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8. MISURE DI COORDINAMENTO

8.01 Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

Nel presente paragrafo sono elencati gli elementi (impianti, apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva) per i quali € previsto un uso comune. Per tali elementi, inoltre,

sono indicate le misure di coordinamento da mettere in atto, anche al fine di definire i soggetti a cui

spetta la realizzazione, la manutenzione e la successiva rimozione.

8.02 Dispositivi di Protezione Individuale previsti per lavorazioni interferenti

Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono
sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. Compito del datore di
lavoro di ciascuna impresa & fornire i DPI adeguati, di curare l'informazione e la formazione all'uso e
di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere. Non si evidenziano situazioni che esulano dalla
normale conduzione delle lavorazioni in cantiere e che, a causa di sovrapposizioni o interferenze tra
varie lavorazioni, necessitano I'adozione di DPI normalmente non necessari.

LAVORAZIONI INTERFERENTI DPI SPECIFICO DA UTILIZZARE

Nessuna Nessuno

I CSE, in funzione delle eventuali modifiche al programma lavori, ha facolta di apportare indicazioni
specifiche se venissero rilevate situazioni fuori diverse da quelle contenute nel presente piano.

8.03 Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti

Nel caso del cantiere in oggetto non € prevista la necessita di ricorrere a sfasamenti spaziali o
temporali tra le attivita.

8.03.1 Azioni finalizzate alla gestione del processo produttivo di cantiere

Le azioni finalizzate alla gestione del processo produttivo di cantiere possono essere di tre tipi:
* Riunioni di coordinamento;

* Verifiche ispettive;

* Visite ispettive al cantiere;

Nei prossimi paragrafi tali azioni vengono descritte singolarmente.

8.03.2 Riunione di coordinamento

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase
fondamentale per assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La
convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni € compito del Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione (CSE) che ha facolta di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la
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necessita. La convocazione alle riunioni di coordinamento pud avvenire tramite semplice lettera, fax o
comunicazione verbale o telefonica. | convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare.
Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di
convocare riunioni di coordinamento sono sin d'ora individuate le seguenti riunioni:

Prima Riunione di Coordinamento

RIUNIONE QUANDO PRESENTI OLTRE CSE | PUNTI DA VERIFICARE
1 All'aggiudicazione dell'impresa Imprese e lavori autonomi, Presentazione piano Verifica
principale commtittenza e D.L. punti principali Presentazione
dei POS

Verifica diagrammi ipotizzati e
sovrapposizioni

Richiesta individuazione
responsabili di cantiere e figure
particolari

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre
allindividuazione delle figure con particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite.
A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma
lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). La data di convocazione di questa
riunione sara comunicata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Di questa
riunione sara stilato apposito verbale. Nel Diagramma dei Lavori € individuata la prima riunione di
coordinamento, oltre allelenco delle attivita di gestione dei punti critici di controllo del processo
produttivo.

Riunione di Coordinamento per l'ingresso in cantiere di nuove imprese o lavoratori autonomi

RIUNIONE QUANDO PRESENTI OLTRE CSE | PUNTI DA VERIFICARE
....... Prima dell'ingresso in cantiere Imprese e lavori autonomi, Presentazione piano
di nuove imprese o lavoratori Verifica dei POS (per imprese) e
autonomi di eventuali modalita esecutive

differenti rispetto a quelle
indicate nel PSC

Verifica tempistiche ipotizzate e
sovrapposizioni

Richiesta individuazione
responsabili di cantiere e figure
particolari
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Le riunioni di coordinamento per I'ingresso di nuove imprese hanno lo scopo di, oltre all'illustrazione
del Piano, di verificare eventuali modalita esecutive diverse rispetto a quanto indicato nel Piano che
devono essere descritte nei vari POS delle imprese. Inoltre nelle riunioni vengono individuate le figure
con particolari compiti all'interno del cantiere e le tempistiche previste per una corretta individuazione
delle sovrapposizioni. La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

Riunione di Coordinamento straordinaria

RIUNIONE QUANDO PRESENTI OLTRE CSE | PUNTI DA VERIFICARE

....... Al verificarsi di situazioni Imprese e lavori autonomi, Procedure particolari da attuare
particolari o alla designazione di
nuove imprese da parte della
Committenza in fasi successive
all'inizio lavori

Alla modifica del piano Nuove procedure concordate

Comunicazione modifica piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.
Lo stesso dicasi nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla
Committenza e nel caso non sia possibile riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni
ordinarie, il CSE ha facolta di indire riunione apposita. Le date di convocazione di questa riunione
saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE). Di queste riunioni sara stilato apposito
verbale. E obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.

8.03.3 Verifica ispettiva

Le verifiche ispettive sono, al pari delle riunioni di coordinamento, parte integrante del presente piano
e costituiscono dei vincoli alla prosecuzione delle attivita di cantiere previste ed individuate nel
Diagramma dei Lavori. Le verifiche ispettive vengono individuate dal Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione (CSP) prima o dopo I'esecuzione di una o piu attivita di cantiere. Solo un esito
positivo della verifica ispettiva permette alle imprese esecutrici di continuare con lo svolgimento delle
attivita di cantiere. La richiesta di una verifica ispettiva dovra essere fatta al Coordinatore per la
Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) previo un periodo stabilito di preavviso, da parte dell'impresa
interessata: la richiesta dovra essere fatta in forma scritta (fax, e-mail) o telefonicamente. L'impresa
interessata non potra in nessun modo iniziare la lavorazione prevista successiva alla verifica ispettiva,
prima di aver ottenuto il verbale da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) o
di un suo collaboratore attestante I'esito positivo della verifica.

8.03.4 Visita ispettiva al cantiere
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Le visite ispettive di cantiere sono anch’esse parte integrante del presente piano e costituiscono una
delle attivita del coordinamento in fase esecutiva. Servono a verificare il corretto svolgimento delle
lavorazioni di cantiere secondo le misure di prevenzione e protezione individuate all'interno del
presente Piano. Le visite ispettive al cantiere vengono svolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione (CSE) in funzione della criticita delle lavorazioni che si stanno svolgendo. Le visite
sono a discrezione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

8.03.5 Procedure d’emergenza - Compiti e procedure generali

1) Il capo cantiere € l'incaricato che dovra dare I'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato.

2) Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i
soccorsi (i numeri si trovano nella scheda ‘“telefoni utili” inserita nel piano di sicurezza e
coordinamento);

3) Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature
e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere);

4) Il capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

8.03.6 Procedure d’emergenza - Compiti e procedure generali

Poiché nelle emergenze é essenziale non perdere tempo, & fondamentale conoscere alcune semplici

misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

a) garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda
“telefoni utili”);

b) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dellincidente
(indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento);

c) cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara
di quanto € accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo
soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;

d) in caso diincidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto
privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni
dei feriti;

e) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

f)  prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti,

g) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo
SOCCOrso.

Infine si ricorda che nessuno & obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per

portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.
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8.04 Attivita di gestione dei punti critici di controllo del processo produttivo

Soggetto che
. C Soggetti richiede la .
Azione Quando Punti critici di controllo e e Preavviso
ispettiva
Conoscenza dei contenuti del CSE
Riunione di Prima dell'inizio dei PSC | il
coordinamento fima Iev ':‘i'z'o el Verifica modalita esecutive T:r?rfsa € i"e
n.01 avo Verifica del Programma dei prese gia
i selezionate

Riunione di coordinamento

- Verifica ispettiva

8.04.1 Misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi e
servizi di protezione collettiva

Elemento Installazione Utilizzo Manutenzione Rimozione Misure di Coordinamento
CHI- QUANDO | CHI-QUANDO | CHI-QUANDO | CHI-QUANDO

Tutte le imorese L'impianto elettrico sard messo

Impianto di | Edil Ft' Impresa Edile a disposizione dall'impresa

alimentazione mpresa Edile presenti Impresa Edile - edile. Rimane a carico delle

elettrica e All'a er-tura del Durant(; fintera - Alla fine delle | singole imprese la fornitura di
gruppo pert All'occorrenza lavorazioni di | prolunghe o di quadri elettrici di
elettrogeno cantiere durattg del progetto distribuzione sui quali collegare
cantere le proprie attrezzature
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El t Installazione Utilizzo Manutenzione Rimozione Mi di Coordi t
emento | cHI- QUANDO | CHI-QUANDO | CHI-QUANDO | CHI-QUANDO isure di Loordinamento
. Tutte le imprese Impresa Edile
Impianto di Impres-a Edile presenti Impresa Edile -
alimentazione ; - - Alla fine delle
idrica Al apertura del Durante la durata | All'occorrenza lavorazioni di
cantiere ,
del cantiere progetto
. Tutte le imprese Impresa Edile
. : Impresa Edile presenti Impresa Edile -
Impianto di - -
i Allapertura del - - Alla fine delle
efra ape tlura € | Durante la durata | Alroccorrenza lavorazioni di
cantiere del cantiere progetto
. Tutte le imprese Impresa Edile
Impresa Edile presenti Impresa Edile -
Recinzione Al rt del - - Alla fine delle
i‘;it.ZE € | Durante la durata | Alloccorrenza lavorazioni di
! del cantiere progetto
. Tutte le imprese Impresa Edile
Impresa Edile presenti Impresa Edile -
Cartellonistica Al rt del - - Alla fine delle
ape t'ura €| Durante la durata | Alloccorrenza lavorazioni di
cantiere del cantiere progetto
Imoresa Edile Tutte le imprese Impresa Edile .
Cassetta di P presenti Impresa Edile - La cassetta di pronto
Pronto . - - Alla fine delle | soccorso sara posizionata al
Soccorso Al aper;ura del Durante la durata | All'occorrenza lavorazioni di piano terra
cantiere del cantiere progetto
. Tutte le imprese Impresa Edile
Impresa Edile : :
presenti Impresa Edile - . . .
Estintori Al en:t - el i i Alla fine delle Sara posmonaFo un estintore
p t.ur Durante la durata | All'occorrenza lavorazioni di per piano
cantiere del cantiere progetto
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9. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Per la definizione delle convenzioni utilizzate nella stima degli oneri della sicurezza si fara riferimento
allallegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. "CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI" e alla norma UNI 10942 + EC 1 dell'ottobre 2001 “Guida alla
compilazione dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento”.

La stima é stata calcolata, con le modalita in appresso descritte, in maniera congrua, analitica per
voci singole e/o a corpo e basata su valori di mercato.

Le singole voci sono state calcolate secondo il loro costo di utilizzo per il cantiere in oggetto che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, I'eventuale
manutenzione ed il loro costo di ammortamento. E’ evidente che i costi della sicurezza cosi individuati
sono da ritenersi compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte del costo dell'opera da
non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

9.1  Valutazione dei costi per la sicurezza

Importo

Art. Descrizione Voce di Spesa um Prezzo Quantita Totale

SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI
sicu.01 | CANTIERE STRADALE TEMPORANEO CON
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA

Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere
temporaneo su carreggiata stradale, conformemente a
quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92,
con restringimento della carreggiata, costituito da cartello
con segnale "lavori" corredato da cartello integrativo
indicante I'estensione del cantiere (cantiere lungo pit di 100
m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite
massimo di velocita, obbligo di direzione, strettoia a doppio
senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere
mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici,
lampade a luce gialla lampeggiante e impianto semaforico

mobile per cantieri fino a 200 m. m/mese 33,60 30 1.008,00

SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI
sicu.02 | CANTIERE STRADALE TEMPORANEO CON
RESTRINGIMENTO DEL MARCIAPIEDE

Applicazione di segnaletica e delimitazione per cantiere
temporaneo su carreggiata stradale, conformemente a
quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 ¢
al Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.
495/92, con restringimento della carreggiata, costituito da
cartello con segnale "lavori" corredato da cartello integrativo
indicante l'estensione del cantiere (cantiere lungo piu di 100
m) e lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite
massimo di velocita, obbligo di direzione, strettoia a doppio
senso di circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere
mobili con lampada a luce rossa fissa, coni segnaletici,
lampade a luce gialla lampeggiante e impianto semaforico
mobile per cantieri fino a 200 m m/mese 12,10 10 121,00
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Importo

Art. Descrizione Voce di Spesa um Prezzo Quantita Totale

.03 |RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE
SICUUS | ELETTROSALDATA TUBI INFISSI

Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con
tubi da ponteggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzoe
rete metallica elettrosaldata. Compreso il issaggio della rete
metallica ai tubi, lo smontaggio ed il ripristino dell’area
interessata dalla recinzione.

Primo mese m 10,73 100 1.073,00
Mesi successivi m 0,95 200 190,00
sicu.04 | NOLO ESTINTORE

Nolo di estintore portatile a polvere chimica omologato D.M.
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive
modifiche e quanto altro necessario per dare in mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintere da 6Kg cad 17,16 2 34,32

sicu.05 | PACCHETTO MEDICAZIONE

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a
parete o per automezzo e contenente pacchetto di
medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 1
del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale. cad 86,41 2 172,82

sicu.06 | ATTUAZIONE PRESCRIZIONI

Oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni relative alla
gestione degli elementi di uso comune, oneri per |'attuazione
delle prescrizioni relative all'eliminazione delle interferenze
incompatibili € oneri per la cooperazione e il coordinamento
con le altre imprese presenti in cantiere. pro capite 50,00 8 400,00

sicu.07 | NOLO CARTELLONISTICA tipo A

Nolo, per tutta la durata del cantiere, di cartelli segnaletici di
sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio
e salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore di 5/10 di
mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare
inseriti su supporto di forma quadrata e/o rettangolare, a
sfondo bianco, con eventuale indicazione delle prescrizioni e
visibilita minima a 10 m. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il posizionamento a terra, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs.
09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza
per tutta la durata del cantiere. Segnaletica di pericolo con
descrizione
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Art. Descrizione Voce di Spesa um Prezzo Quantita Ir_p&gﬁo
dimensione 33x55 (pericolo) cad 12,77 10 127,70
dimensione 33x55 (divieto) cad 13,01 10 130,10
dimensione 33x55 (obbligo) cad 12,77 10 127,70
sicu.08 | NOLO CARTELLONISTICA tipo B

Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio

dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva

rifrangente grandangolare con eventuale indicazione delle

prescrizioni, visibilita minima a 20 m e posati a terra. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il

nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il

posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a

fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative

vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in

particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le

successive modifiche e quanto altro necessario per dare la

segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. cad 21,59 10 215,90
sicu.09 | CUFFIA ANTIRUMORE DA ELMETTO cad/m 2,33 15 34,95
sicu10 | GUANTI D'USO GENERALE cad/m 0,96 15 14,40
sicu.11 [ GREMBIULE DI PROTEZIONE cad/m 1,46 15 21,90
sicu.12 | SCARPE DI TIPO "A" IN PELLE ESECUZIONE S3-WRU cad/m 6,38 15 95,70
sicu.13 | ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE cad/m 0,45 15 6,75
sicu.14 | SCHERMO DI PROTEZIONE DA ELMETTO cad/m 3,21 15 48,15
sicu.15 | CUFFIA ANTIRUMORE cad/m 1,67 15 25,05
sicu.16 | OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI COLORATE cad/m 1,54 15 23,10
sicu.17 | STIVALI DI SICUREZZA DI TIPO "D" IN GOMMA cad/m 4,93 15 73,95
sicu.18 | GIUBBINO AD ALTA VISIBILITA cad/m 791 15 118,65
sicu.19 | TUTA AD ALTA VISIBILITA cad/m 5,07 15 76,05
sicu.20 | Disponibilita di apparecchi ricetrasmettitori cad/m 18,08 15 271,20
. REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
sicu.21 | (pos) DELL' IMPRESA APPALTATRICE cad 600,00 1 600,00
. REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
sicu.22 | (pos) DI IMPRESA SUBAPPALTATRICE ca 144,80 2 289,61

TOTALE oneri della sicurezza 5.300,00
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10.  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA SICUREZZA

10.1  Oggetto e finalita
Il presente capitolo riporta le integrazioni al capitolato speciale d’appalto per le parti riguardanti la
gestione della sicurezza nel cantiere.

10.2  Applicabilita

Il capitolato proposto costituisce parte integrante il “Capitolato speciale d’appalto”.

I documento ha validita generale e va ad individuare piu dettagliatamente gli aspetti contrattuali che
disciplinano i rapporti tra gli attori del processo costruttivo in materia di sicurezza, salute e igiene del
lavoro; in esso sono contenute le norme di coordinamento proposte dal coordinatore in fase di
progettazione per i lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.. I
carattere generale del capitolato di seguito riportato comporta I'integrazione da parte degli utilizzatori
con tutte quelle disposizioni particolari che contestualizzano il documento alle effettive esigenze di
ogni singolo cantiere. Per aspetti contrattuali omessi nel presente capitolato si fa riferimento alle
eventuali disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.

10.3  Capitolato speciale per la sicurezza

Art. 1.
OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA

Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura
degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative per le attivita
previste nel cantiere relativo ai lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile da via Marconi, dal
Molin e viale Motta, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute
dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 — Misure generali di tutela — del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e dei
documenti allegati.

Art. 2.
AMMONTARE DELL’APPALTO
L'ammontare complessivo dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori
durante le fasi lavorative, ammonta a € 5.300,00 (cinquemilatrecentovirgolazerozero) (costo totale
delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive come individuate nel computo
metrico estimativo allegato al capitolo 9).

Art. 3.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante:
a) il presente capitolato speciale per la sicurezza;
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b) il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.); c) il fascicolo tecnico
conforme all'allegato XVI del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;

Art. 4.
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore ha I'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente
capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per I'esecuzione; pertanto ad
esso compete, con le conseguenti responsabilita:

1. richiedere tempestivamente, e comunque entro 15 giorni dalla firma dell'appalto, al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto risulti omesso,
inesatto o discordante nelle tavole grafiche di progetto ovvero nel piano di sicurezza;

2. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e
di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;

3. nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al
Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

4. comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;

5. trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, alle imprese
esecutrici (subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi;

6. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nellorganizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento;

7. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante
dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito
dell'impresa;

8. promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

9. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

10. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere);

11. assicurare:

. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
* lapiu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
. le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
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12.

13.

14.

19.

16.

17.

18.

19.

20.

* il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
* lapil idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine
per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pie d'opera e per le opere gia
eseguite o in corso di esecuzione;
provvedere all'assicurazione di responsabilita civile per danni causati anche a terze persone
ed a cose di terzi;
assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori;
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a
coadiuvarlo; presso il cantiere dovra essere sempre presente un almeno uno di questi soggetti
con il quale il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori potra interloquire nello svolgimento delle
proprie funzioni;
rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei
lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le
condizioni di lavoro lo richiedano;
provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei
documenti di progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli
apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione
relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
— le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto
dallart. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
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21. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle
imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed piani della
sicurezza;

22. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza
delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai
lavoratori autonomi;

23. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in
funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del
presente appalto;

24. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

25. fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori
autonomi ai quali intende affidarsi per I'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica
della loro idoneita tecnico- professionale.

Nello svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con il coordinatore in fase
esecutiva e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 5

OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti
responsabilita:
1) rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore
tecnico dell'appaltatore;
2) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente;
3) collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4) non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
9) informare I'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie
attivita lavorative;
6) trasmettere, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei rispettivi lavori, il proprio piano operativo di
sicurezza al coordinatore per I'esecuzione (obbligo valevole solo per le imprese);
Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una
corretta ed efficace comunicazione con I'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 6
OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, compete con le conseguenti responsabilita:
1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
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2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei
piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni
ricevute dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti
in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
committente, del responsabile dei lavori, dal direttore lavori o dal coordinatore della sicurezza in
esecuzione. L'appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi
e dai regolamenti vigenti. Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un
corretto ed efficace sistema di comunicazione con I'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori
autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Art. 7

PERSONALE DELL'APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, sara dunque formato e informato in
materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di
salute e igiene del lavoro.
L'appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando,
non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali
ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
1) iregolamenti in vigore in cantiere;
2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per
I'esecuzione;
4) tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui
sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi
ed agli impianti di cantiere.

Art. 8 CONDIZIONI DELL’APPALTO
Nell'accettare i lavori oggetto del contratto I'appaltatore dichiara:
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1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti
che la riguardano;

2) di aver valutato, nellofferta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L'appaltatore non potra
quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati,
tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice
civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a
possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con I'accettazione dei lavori I'appaltatore
dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo
le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Art. 9 SUBAPPALTI

L'appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure
esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei
lavori ovvero del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.Qualora, durante I'esecuzione dei lavori,
I'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto
a ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente
ovvero dal coordinatore per I'esecuzione.

Inoltre I'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformita alle norme di
legge.ll committente potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita del
subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 10
OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON
PREVISTE

E fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, ritengono necessarie per
assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso, se l'intervento riguardera adeguamenti a prescrizioni di norme o regolamenti vigenti,
non sara riconosciuto alcun compenso, mentre se riguardera interventi aggiuntivi non previsti si
procedera a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corrispondente del capitolato
speciale d’appalto — disposizioni amministrative.

Art. 11
MODALITA DI PAGAMENTO, ACCONTI
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Gli stati d’avanzamento e le modalita di pagamento delle opere relative ad attrezzature,
apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza, sono definiti al corrispondente
articolo del capitolato speciale d’appalto — disposizioni amministrative.

Art. 12
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza che determinino un pericolo imminente per i
lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente,
ordinera la sospensione delle singole lavorazioni, disponendone la ripresa solo quando sia constatato
il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all'appaltatore. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza
dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di
ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 13
SOSPENSIONE DEI LAVORI, ALLONTANAMENTO DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI,
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 o delle prescrizioni del Piano di sicurezza e di
Coordinamento, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori segnala tali inosservanze al committente o al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi, proponendo la
sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione
del contratto.Per tali sospensioni dei lavori il committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
allappaltatore o alle imprese subappaltatrici o ai lavoratori autonomi.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 14
RISERVE D’APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

In questi casi valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel capitolato speciale
d’appalto — disposizioni amministrative.

Art. 15 ARBITRATO
Tutte le vertenze in materia di sicurezza che potessero insorgere fra il committente e I'appaltatore durante la
esecuzione dei lavori come al termine del contratto e che non si siano potute definire nella via amministrativa
e giuridica, saranno deferite al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori in possesso dei requisiti
professionali richiesti alla figura del coordinatore per la sicurezza o di adeguate qualifiche in materia di
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sicurezza sul lavoro. Tali arbitri saranno da nominarsi d’accordo tra le parti contraenti ed in difetto una da
ciascuna delle parti contraenti ed il terzo dal presidente del tribunale di Bescia.

Art. 16
PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEGLI STESSI

| materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e
procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle
prescrizioni del presente capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme
tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di
accettazione a norma delle leggi in vigore allatto dell'esecuzione dei lavori. Spetta al coordinatore per
I'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro
impiego.

Art. 17 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La realizzazione e I'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure
esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta
un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.Lgs. 81/08 e ss.mm. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine

- d.I. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale

- D.M. 37/08 disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici

- art. 2087 c.c. relativo alla tutele delle condizioni di lavoro

- normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei ecc.

- prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco

- prescrizioni dell'Ussl (Asl)

- prescrizioni dell’Ispettorato del lavoro

I rispetto delle norme sopra indicate & inteso nel senso piu restrittivo, pertanto non solo la
realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sara
rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme
stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere
tecnico, I'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al committente e
dovranno adeguarvisi immediatamente.

L'eventuale maggiore onere verra comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma
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risultera essere posteriore alla data della gara d’appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente capitolato speciale d’'appalto e degli
elaborati costituenti i documenti di gara anche se piu restrittivi rispetto alla normativa in vigore,
comunqgue sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verra utilizzato dove esplicitamente
indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario
ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della piu alta qualita delle opere.

11.  ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Allegato 01: Programma dei lavori e delle azioni di coordinamento e controllo
Allegato 02: Layout di cantiere
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