PROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE AZIONI DI
COORDINAMENTO E CONTROLLO

Allegato 01
Committente
Comune di Desenzano d/G, Provincia di Brescia - via Carducci n.4 - 25015 Desenzano del Garda

Progettista
arch.tti Valerio Tinazzi, via campo del Portone n.8 - Desenzano del Garda (BS)
Simone Barnaba Rudi, via Interrato Redentore n.3 - 37129 Verona

Responsabile dei Lavori
Responsabile Unico del Procedimento ing. Lorenzo Peretti, Desenzano del Garda BS) - via Carducci
n.4 - 25015 Desenzano del Garda

Oggetto dei lavori
Realizzazione di una di pista ciclabile nel tratto compreso tra via Marconi, dal Molin e Viale Motta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
arch. Simone Barnaba Rudi - via Interrato Redentore n.3 - 37126 Verona - mob 335.6449264
email arba@iol.it - pec simonebarnaba.rudi@archiworldpec.it - Desenzano d/G Ii 21 novembre 2016

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
in corso di nomina

NON E PERMESSO CONSEGNARE A TERZI, RIPRODURRE, COPIARE E/O UTILIZZARE TUTTO O IN PARTE QUESTO DOCUMENTO
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEGLI AUTORI E DEL PROPRIETARIO (Legge 22.04.1941, n°® 633 - Art. 2575 e segg. C.C.)




Nome Attivita

01 | Allestimento cantiere
1 01.1 |Allestimento cantiere fisso 19
2 01.2 |Posa apprestamenti cantiere temporaneo 6g
02 | Opere stradali -
3 021 |Taglio di pavimentazione stradale 6g
4 022 |Fresatura di pavil ione stradale 2sett 3g
5 023 |Svelimento cordoli 1sett 3g
6 024 |Scavia sezione ristretta 1sett 3g
7 025 |Demolizione marciapiedi 69
03 | Opere stradali - costruzioni
8 03.1 |Posizionamento cordoli e bastoniin porfido ~ 2sett4g
9  03.2 |Messa in quota e spostamento di tombini 1sett 59
10 033 |Stesura cladane armate 69
04 | Opere stradali - asfalti
11 041 |Stesuradi 69
12 042 |Stesura manto d'usura 2sett4g
05 | Opere stradali - segnaletica
13 05.1 |Montaggio segnaletica verticale 59
14 052 |Stesura i 1sett 3g
06 | Opere stradali varie
15 06.1 |Posa paletti di 2sett1g
16 06.2 | Posa ciotoli aiuole
07 | Smaltimento cantiere 2
17 0741 i 1g
RISCHI PRINCIPALI
Investimento
Schiacciamento +| |«
32 Rumore
PRINCIPALI APPRESTAMENTI DI
SICUREZZA
Segnaletica provvisoria
Delimitazione provvisorie su sedime stradale +
GIORNI EFFETTIVI STIMATI 91g
Importo stimato dei lavori € 179.447,50 40% 71.779,00 113319 270 UOMINI GIORNO
percentuale manodopera stimata % 40%
GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 91g

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI

659




