
PROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE AZIONI DI 
COORDINAMENTO E CONTROLLO 

Allegato 01 
Committente 
Comune di Desenzano d/G, Provincia di Brescia - via Carducci n.4 -   25015 Desenzano del Garda   

Progettista 
arch.tti  Valerio Tinazzi, via campo del Portone n.8 - Desenzano del Garda (BS) 
 Simone Barnaba Rudi, via Interrato Redentore n.3 - 37129 Verona             
!
Responsabile dei Lavori 
Responsabile Unico del Procedimento ing. Lorenzo Peretti, Desenzano del Garda BS) - via Carducci 
n.4 -  25015 Desenzano del Garda  

Oggetto dei lavori 
Realizzazione di una di pista ciclabile nel tratto compreso tra via Marconi, dal Molin e Viale Motta 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  
arch. Simone Barnaba Rudi - via Interrato Redentore n.3 - 37126 Verona - mob 335.6449264  
email arba@iol.it - pec simonebarnaba.rudi@archiworldpec.it - Desenzano d/G lì 21 novembre 2016_ 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  
in corso di nomina

NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI, RIPRODURRE, COPIARE E/O UTILIZZARE TUTTO O IN PARTE QUESTO DOCUMENTO 
SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEGLI AUTORI E DEL PROPRIETARIO (Legge 22.04.1941, n° 633 - Art. 2575 e segg. C.C.)	



                 Lavori per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile da via Marconi,dal Molin e viale Motta in Desenzano del Garda (BS)
ALLEGATO 01 - PROGRAMMA DEI LAVORI E DELLE AZIONI DI COORDINAMENTO E 
CONTROLLO 
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01
Allestim

ento cantiere
1

01.1
Allestim

ento cantiere fisso
1g

2
01.2

Posa apprestam
enti cantiere tem

poraneo
6g

02
Opere stradali - dem

olizioni
3

02.1
Taglio di pavim

entazione stradale
6g

4
02.2

Fresatura di pavim
entazione stradale

2sett 3g

5
02.3

Svellim
ento cordoli

1sett 3g

6
02.4

Scavi a sezione ristretta
1sett 3g

7
02.5

Dem
olizione m

arciapiedi
6g

03
Opere stradali - costruzioni

8
03.1

Posizionam
ento cordoli e bastoni in porfido

2sett 4g

9
03.2

M
essa in quota e spostam

ento di tom
bini

1sett 5g

10
03.3

Stesura cladane arm
ate

6g

04
Opere stradali - asfalti

11
04.1

Stesura di em
ulsionatura

6g

12
04.2

Stesura m
anto d’usura

2sett 4g

05
Opere stradali - segnaletica

13
05.1

M
ontaggio segnaletica verticale

5g

14
05.2

Stesura segnaletica orizzontale
1sett 3g

06
Opere stradali varie

15
06.1

Posa paletti dissuasori
2sett 1g

16
06.2

Posa ciotoli aiuole

07
Sm

altim
ento cantiere

2g

17
07.1

Sm
antellam

ento recinzioni, cartellonisticaetc.
1g

RISCHI PRINCIPALI
Investim

ento

Schiacciam
ento

32
Rum

ore

PRINCIPALI APPRESTAMENTI DI 
SICUREZZA
Segnaletica provvisoria

Delim
itazione provvisorie su sedim

e stradale

GIORNI EFFETTIVI STIMATI
91g

Im
porto stim

ato dei lavori
€

179.447,50
x

40%
=

71.779,00
/

33,19
x

8
=

270
UOMINI GIORNO

percentuale m
anodopera stim

ata
%

40%

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI
91g

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI
65g


