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COMUNE DI MARTINENGO

NUOVO CENTRO DI RIUSO PRESSO L'EX CENTRO

DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MOLINO NUOVO

PROGRAMMA SETTIMANALE DEI LAVORI
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1. allestimento cantiere, impianto elettrico di cantiere
(SCHEDE 1 E 2);

2. rimozione degli elementi prefabbricati in C.A.P.
(SCHEDA 10);

3. demolizione di alcuni elementi in C.A. (rampe di
deposito container) (SCHEDA 10);

4. rimozione degli elementi danneggiati delle strutture in
acciaio (SCHEDA 10);

5. pulizia dell'area e rimozione della wvegetazione
(SCHEDA 10);;

6. posa di nuove strutture in acciaio (SCHEDA 4);

/. posa degli elementi di copertura e tamponamento
(SCHEDE 4 E 10);

8. formazione dei muri interni (SCHEDA 4);

9. formazione degli impianti (SCHEDA 7);

10. posa dei serramenti (SCHEDA 9);

11. manutenzione delle linee di scolo acque bianche
(SCHEDA 7);

12. formazione linea smaltimento reflui servizio igienico
(SCHEDA 7);

13. ripristino della pavimentazione interna ed esterna
(SCHEDA 4);

14. formazione aree a verde.

15. smantellamento del cantiere (SCHEDE 1 E 2).
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