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1 Anagrafica del cantiere

1.1.Dati generali

Committente

Comune di Martinengo
Piazza Maggiore, 1
24057 Martinengo (BG)

Responsabile dei lavori

Oggetto dell’appalto

NUOVO CENTRO DI RIUSO PRESSO L'EX CENTRO
DI RACCOLTA COMUNALE

Indirizzo del cantiere

Via Molino Nuovo, Martinengo (BG)

Data presunta inizio lavori

Data presunta fine lavori

Durata presunta dei lavori in giorni 77

Importo dei lavori € 89.175,95
Oneri per la sicurezza non soggetti a | € 3.400,00
ribasso (diretti e speciali) (vedi cap 14)

Numero massimo di lavoratori in cantiere | 4

Numero previsto di imprese e lavoratori
autonomi sul cantiere

2 lavoratori autonomi e 2 imprese

1.2.Fase della progettazione

Progettista Arch. Sergio Mecca, via Longuelo, 78- 24129 BERGAMO.
Tel. 0354373431 mecca®@arpostudio.it

Coordinatore per la sicurezza | Ing. Costante Bonacina, via Longuelo, 78 - 24129 BERGAMO.
in fase di progettazione Tel. 0354373431 Mobile 3479126769 - bonacina@arpostudio.it

1.3.Fase dell’esecuzione

Direttore dei lavori Arch. Sergio Mecca, via Longuelo, 78- 24129 BERGAMO.
Tel. 0354373431 mecca@arpostudio.it

Coordinatore per la sicurezza | Ing. Costante Bonacina, via Longuelo, 78 - 24129 BERGAMO.
in fase di esecuzione Tel. 0354373431 Mobile 3479126769 - bonacina@arpostudio.it

Comune di Martinengo
Piazza Maggiore, 1
24057 Martinengo (BG)

NUOVO CENTRO DI RIUSO
PRESSO L'EX CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
DI VIA MOLINO NUOVO
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SCHEDA ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE N. 1
BONACINA CERAMICHE S.R.L.

1) ANAGRAFICA

Ragione sociale

Indirizzo completo

Telefono: 036392374

Fax

Email:

2) | TIPO DI CONTRATTO

x | Contratto di appalto con il committente

3) DATORE DI LAVORO

Tel ‘Email
4) |R.S.P.P.

Tel ‘
5) | MEDICO COMP. Dott.

Tel ‘Email
6) RLS Sig. Lorenzi Emanuele

Tel. 0 ‘
7) | DIRETTORE DI CANTIERE

Tel ‘Tel
8) CAPOCANTIERE

Tel ‘Tel

Nota:

Comune di Martinengo
Piazza Maggiore, 1
24057 Martinengo (BG)

NUOVO CENTRO DI RIUSO
PRESSO L'EX CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
DI VIA MOLINO NUOVO
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2 Generalita

2.1.Premessa

Il presente piano contiene informazioni utili per I’esecuzione dei lavori e viene redatto in conformita ai
disposti del Titolo IV del D.Lgs 81/08.

In riferimento a quanto definito dall'art 88 comma 1 e 2 ed Art. 89 comma 1, lettera a) D.Lgs 81/08 per
l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto e obbligatoria la redazione del presente PSC in quanto trattasi
di lavori eseguiti da due imprese, che operano anche come imprese esecutrici, una in appalto e l'altra
in subappalto. | lavori rientrano tra quelli elencati nell'allegato X del Testo Unico, come da estratto
riportato in seguito:

" 1. | lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici..."

Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa riscontrasse difformita o imprevisti non illustrati dal
piano, sospendera i lavori immediatamente e concordera i le modalita di esecuzione con il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.
E’ onere del’impresa appaltatrice verificare con largo anticipo ’idoneita del piano alle tecniche
operative che verranno adottate per U’esecuzione dei lavori. Le interrogazioni dell’impresa dovranno
essere sottoposte in forma scritta al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con almeno 15
giorni di anticipo sul programma lavori.
Tutte le imprese che interverranno ai lavori dovranno recepire questo documento, fare le debite
considerazioni, valutazioni e tenerne conto in fase di offerta e di esecuzione. Dovranno in oltre
attenersi alle indicazioni del presente documento per la redazione del Piano Operativo di
Sicurezza.
Per la compilazione del Piano sono stati analizzati e presi in esame i procedimenti specifici di
costruzione, le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, nonché i materiali impiegati e
l'organizzazione del lavoro prevista.
Alla stesura del Piano di Sicurezza si & pervenuti attraverso:
l'analisi particolareggiata dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel
cantiere;
'analisi particolareggiata sulla possibilita di interferenza di alcune operazioni svolte dalla stessa
Impresa o da Imprese diverse;
l'individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare i pericoli e
minimizzare i rischi, per garantire la salvaguardia dellintegrita fisica dei Lavoratori;
l'individuazione dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso di infortunio;
lindividuazione del luogo di lavoro per analizzare i fattori ambientali che possono influire sul
sistema della sicurezza e sul luogo di lavoro stesso;
lindividuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della salute dei

Lavoratori.
Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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Il presente Piano di Sicurezza potra essere aggiornato o modificato nel corso dello svolgimento dei
lavori, sia per sopraggiunte modifiche tecniche allopera in appalto sia al fine di migliorare
ulteriormente le misure di sicurezza.

| rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, ove presenti, dovranno poter prendere visione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento almeno 7 giorni prima dell’inizio lavori; gli stessi
rappresentanti dei lavoratori potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e
ove lo ritengano necessario produrre proposte di modifica. Prima dell’inizio lavori dovra essere
fornito al coordinatore per |’esecuzione riscontro oggettivo sull’avvenuta consultazione dei
rappresentanti per la sicurezza. (Vedasi modulistica allegata, CHECK LIST POS)

2.2. Utilizzatori del piano

Il piano sara utilizzato:
dai responsabili delle imprese come guida per applicare le misure adottate ed effettuare le mansioni di
controllo;

dai lavoratori e, in particolar modo, dal rappresentante dei lavoratori;

dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo;

dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione del piano;

dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze;

dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere;

dalle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere.

2.3.Compiti in materia di sicurezza

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro emanate con il D.Lgs 81/08 specificano in
aggiunta alle responsabilita generali sancite dai Codici, dalle Leggi generali, dai CCNL, alcuni obblighi e
doveri speciali decretati dalle norme stesse. Esse individuano in tutte le figure lavorative operanti nel
cantiere i soggetti direttamente coinvolti nelladempimento di tutti gli obblighi di prevenzione,
attribuendo responsabilita specifiche sui compiti loro demandati.

Le Imprese ed i Lavoratori presenti nel cantiere dovranno operare nel pieno rispetto delle Norme di
Legge e di buona tecnica nonché di quelle previste dal Piano.

L'Impresa, senza che cio possa configurarsi ingerenza dell'organizzazione delle lavorazioni delle Imprese
subappaltatrici (INCLUSI | LAVORATORI AUTONOMI), dovra verificare il rispetto o meno della
Normativa da parte delle suddette.

Qualora dovesse riscontrare inadempienze, l'Impresa dovra adottare i provvedimenti ritenuti opportuni
ai fini della Sicurezza, come ad esempio: il richiamo al rispetto delle Norme citate, richiedere il
ripristino immediato delle condizioni di Sicurezza, allontanare dal luogo di lavoro il Lavoratore retrivo,
la sospensione dei Lavoratori in atto, ecc.

Nel caso in cui con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto delle Norme di Igiene
e Sicurezza vigenti, dovessero verificarsi ritardi nella esecuzione dei Lavori, ovvero danni di natura
economica, nulla potra essere chiesto all'appaltatore da parte delllmpresa, e altresi, nulla potra essere
richiesto dalle Imprese subappaltatrici.

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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24057 Martinengo (BG) DI VIA MOLINO NUOVO
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2.4. Elenco figure responsabili

1) Committente - Responsabile dei Lavori

E' il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.

Il Committente, qualora lo ritenga, nomina il Responsabile dei Lavori ed insieme ad esso individua il
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.

2) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
E' il soggetto, di seguito denominato CSP, incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D.LGS. 81/08.
In suoi compiti consistono in:
un intervento attivo nella progettazione esecutiva onde eliminare all'origine i pericoli dalle fasi di
lavorazioni delle opere in progetto;
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
redazione del fascicolo dell’opera.
Le sue responsabilita sono quelle introdotte dalla legislazione corrente.

3) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

E' il soggetto, di seguito denominato CSE, incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui allart. 92 del D.Lgs. 81/08.

Egli provvede a verificare, per quanto di sua pertinenza, |’applicazione delle disposizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
Riceve dalle imprese il piano operativo di sicurezza (POS), e provvede a valutarlo assicurandone la
coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento, adeguando quest’ultimo e il fascicolo in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, e verificando che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

Il coordinatore in esecuzione provvede quindi ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione verificando anche ’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine
di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

Qualora riscontri inadempienze, provvede a segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle
disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 del D.Lgs 81/08
e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnhalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare
comunicazione dell’inadempienza all’azienda unita sanitaria locale territorialmente competente e alla
direzione provinciale del lavoro;

Il coordinatore in fase di esecuzione, provvede a sospendere in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento 9

4) Direttore dei lavori

E' il soggetto, di seguito denominato DL, incaricato dal committente, della direzione esecutiva
dell’opera. La figura del direttore lavori puo essere svolta da soggetti diversi in funzione di specifici
settori di competenza. Per l’attuazione delle misure di sicurezza, il DL, e chiamato a cooperare con il
CSP ed il CSE onde ottenere 'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano e affidate
all’attivita del CSE.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ad esso competono i controlli sul personale presente
in cantiere e la compilazione del giornale lavori.

5) Datore di Lavoro

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo e l'assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ha la
responsabilita dell’organizzazione stessa o dell’unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta Uattivita, e
dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con [’organo di vertice medesimo.

6) Direttore del cantiere

E' il soggetto individuato dallimpresa appaltatrice principale alla direzione del cantiere per lintero
appalto. Spettera al Direttore del cantiere far osservare nel cantiere ogni disposizione di Legge ed ogni
provvedimento delle Autorita, interessanti o comunque incidenti sulla esecuzione delle opere e sulla
smobilitazione del cantiere, ed in particolare le disposizioni ed i provvedimenti riguardanti la
prevenzione degli infortuni, la disciplina del rapporto di lavoro, ligiene del lavoro. Parimenti egli dovra
osservare e far osservare nel cantiere le prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli
accordi locali integrativi del medesimo. Dovra inoltre provvedere al puntuale adempimento di tutte le
Norme in materia di tutela ambientale, curando in particolare, il corretto trattamento e smaltimento
dei rifiuti prodotti. E' diffidato dal dare inizio di prestazioni non ancora autorizzate dall'Ente
Appaltante.

Avra il dovere di non permettere linizio di prestazioni di terzi, i quali non abbiano nominato, per
iscritto, un proprio preposto della fase lavorativa cui saranno addetti, non abbiano consegnato il POS al
Coordinatore in Fase di esecuzione e non abbiano ricevuto da quest’ultimo ’idoneita al POS stesso.

Il direttore di cantiere pertanto, prima di consentire |’accesso al cantiere da parte di terze ditte, si
assicura che:

Il Committente abbia rilasciato autorizzazione al subappalto della ditta esecutrice

Che la notifica preliminare affissa in cantiere riporti il nome della nuova ditta esecutrice

Che il Coordinatore in fase di esecuzione abbia rilasciato idoneita al POS

Che il personale indicato nella modulistica facsimile allegata al presente documento “Elenco del
personale autorizzato” sia rispondente con il personale inviato in cantiere

Che le macchine indicato nella modulistica facsimile allegata al presente documento “Elenco dei
mezzi/attrezzature” sia rispondente con le attrezzature inviate in cantiere

Egli dovra adottare ogni misura suggerita dall'esperienza professionale, dalla diligenza e dalla prudenza
che apparira necessaria ed opportuna per prevenire danni a persone o cose compreso i terzi estranei al
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Piano di Sicurezza e Coordinamento 10

cantiere e le loro cose, sia in conseguenza dell'esecuzione delle opere o in conseguenza al loro uso fino
a quando non ne sia stata fatta consegna al Committente, sia in conseguenza alla smobilitazione del
cantiere.
Dovra inoltre:

e organizzare il lavoro nella maniera piu idonea all'assolvimento di tutti i compiti affidatigli;

o rifiutare le attrezzature non idonee ed allontanare le persone non autorizzate;

e controllare e far controllare lefficienza, la conformita alle prescrizioni di Legge e la sicurezza

delle macchine e delle attrezzature impiegate o da impiegare;

Se del caso sospendere l'utilizzo di macchine ed attrezzature;
Se del caso sospendere lattivita lavorativa.

In caso di mancata nomina del direttore del cantiere esso coincide con il datore di lavoro secondo
quanto definito dal P.to 5.

Il Direttore del cantiere sara ritenuto personalmente responsabile di ogni conseguenza dannosa che
potra derivare dalla sua inosservanza del presente mansionario.

Tutti i compiti e le responsabilita su precisate, i compiti e le responsabilita particolari previste in
relazione ai singoli settori, permarranno anche quando il direttore di cantiere si assentera per un
motivo programmabile dal posto di lavoro (ferie, permessi, trasferte), in questo caso sara sua cura
assegnare, temporaneamente, ad un dipendente in possesso della necessaria idoneita, le
responsabilita di guida e di controllo delle unita dipendenti e/o subappaltatrici, in rispetto delle
Leggi, Regolamenti e prassi in materia di igiene del lavoro ed in materia antinfortunistica.

7) Tecnici e Operatori del cantiere
Fra questi si annovereranno i Preposti e cioé i Responsabili di cantiere, Capi Cantiere, gli Assistenti, i
Capi Squadra, le cui responsabilita nell'attivita svolta derivano dagli obblighi imposti dall'Art. 2 comma
1 lettera “d” e lettera “e” D.Lgs. 81/08. La qualifica di Preposto sara attribuita a chiunque si trovera in
una situazione di supremazia tale da porlo in condizioni di dirigere l'attivita lavorativa di alcuni operai
soggetti ai suoi ordini. Questi soggetti svolgeranno nell'ambito del Cantiere le funzioni delegate loro dal
Dirigente nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione.
Tra i tecnici ed operatori del cantiere si intende chiunque, in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende
alla attivita lavorativa e garantisce |’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Essi in particolare dovranno:
attuare le misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza Aziendale e dalle vigenti Norme di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro
responsabilita civili e penali ai sensi del D.Lgs. 758/1994;
curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni;
curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza;
accertarsi che i Lavoratori osservino le Norme di sicurezza previste dalla legge, dal Piano operativo
di sicurezza, dal piano di sicurezza e coordinamento e dalla normale diligenza e prudenza;
verificare se nelle varie fasi di realizzazione dellopera si manifestino i rischi contemplati nelle
schede operative allegate al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di
prevenzione richieste dalla particolarita dell'intervento;
richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze;
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accertarsi che i Lavoratori abbiano sempre a disposizione ed utilizzino correttamente i mezzi di
protezione personale - DPI.

8) Lavoratori
| Lavoratori la cui responsabilita nell'attivita svolta deriva dagli obblighi imposti dall'Art.2 comma 1
lettera “a”, e dall'art. 20 del D.Lgs 81/08, dovranno attenersi alle disposizioni dei Tecnici Responsabili
di cantiere di cui al p.to 7 e del direttore di cantiere di cui al p.to 6
Essi in particolare dovranno:
osservare oltre alle Norme di buona tecnica, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della
sicurezza individuale e collettiva;
usare con cura i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI e gli altri mezzi di protezione predisposti
e/o forniti dal datore di lavoro;
segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, od ai Preposti, le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo
di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro
competenze e possibilita, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne
ottenuta l'autorizzazione;
non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che
possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;
segnalare con immediatezza, salvo impedimento per cause di forza maggiore, al proprio Datore di
lavoro o ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entita, loro occorse durante il
lavoro.
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3 Piano di sicurezza

3.1.Descrizione delle opere

Oggetto di intervento sono la ristrutturazione, 'ampliamento di una tettoia e la formazione di un’area
attrezzata presso ’ex centro di raccolta comunale in via Molino nuovo.
L’area é attualmente in stato di abbandono e sul sedime interessato dai lavori sono presenti una tettoia
in acciaio, aperta su tutti i lati, un manufatto prefabbricato ad uso ufficio, oltre che alcuni elementi
prefabbricati in C.A.P. impiegati per la delimitazione delle aree di raccolta.
Le recinzioni esistenti sono in pessimo stato di conservazione, a causa degli alberi circostanti che le
hanno gravemente danneggiate durante la crescita.
La pavimentazione del lotto € quasi completamente costituita da calcenstruzzo, ed & mediamente ben
conservata, seppur invasa da vegetazione spontanea.
Le strutture esistenti sono abbastanza ben conservate, fatta eccezione per alcuni elementi della
copertura che sono stati urtati da mezzi in movimento e si presentano danneggiati.
Il nuovo edificio avra dimensioni simili alla tettoia esistente, e sara chiuso su tutti i lati. Pure il vecchio
edificio verra chiuso con tamponamenti laterali. Entro lo spazio del vecchio edificio verranno realizzati
un piccolo ufficio e un servizio igienico.
L’accesso all’area avverra comodamente dalla via Molino nuovo, per mezzo del cancello che é
pienamente agibile.
Le lavorazioni saranno articolate schematicamente nelle seguenti fasi:

1. allestimento cantiere, impianto elettrico di cantiere (SCHEDE 1 E 2);
rimozione degli elementi prefabbricati in C.A.P. (SCHEDA 10);
demolizione di alcuni elementi in C.A. (rampe di deposito container) (SCHEDA 10);
rimozione degli elementi danneggiati delle strutture in acciaio (SCHEDA 10);
pulizia dell’area e rimozione della vegetazione (SCHEDA 10);;
posa di nuove strutture in acciaio (SCHEDA 4);
posa degli elementi di copertura e tamponamento (SCHEDE 4 E 10);
formazione dei muri interni (SCHEDA 4);
9. formazione degli impianti (SCHEDA 7);
10. posa dei serramenti (SCHEDA 9);
11. manutenzione delle linee di scolo acque bianche (SCHEDA 7);
12. formazione linea smaltimento reflui servizio igienico (SCHEDA 7);
13. ripristino della pavimentazione interna ed esterna (SCHEDA 4);
14. formazione aree a verde.
15. smantellamento del cantiere (SCHEDE 1 E 2).

NGO AEWN

Nella pagine seguenti sono riportate le schede di rischio relative alle fasi sopra elencate.
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Scheda 1
Recinzione aree di cantiere \

Scelte tecniche |

Le aree di cantiere risultano gia recintate

Tutte le aree interne di cantiere dowranno essere delimitate dalle imprese esecutrici.

E' onere del capocantiere assicurare l'assenza di interferenze con le lavorazioni giornalemnte in
essere.

Qualora non sia possibile coordinare le attivita in cantiere, le lavorazioni devono essere sospese
Posizionare cartellonistica divieto di transito e divieto di accesso

Attrezzatura utilizzata
Attrezzatura manuale

Materiale impiegato
Transenne Recinzione tipo orsogril
Nastro bicolore Rete di cantiere ad alta
Paletti con catenelle visibilita

Rischi
|- | 1. CADUTE DALL'ALTO L 11. RUMORE | -1 34. IMMERSIONI
| - | 2. SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO | - | 12. CESOIAMENTO - STRITOLAMENTO | - 35. GETTI - SCHIZZI
i 3. URTI - COLPI - IMPATTI - COMPRESSIONI i 13. CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO | - | 51. CATRAME - FUMO

i 4, PUNTURE - TAGLI - ABRASIONI | - | 14. ANNEGAMENTO | - | 52. ALLERGENI

53. INFEZIONI DA

i 5. VIBRAZIONI 15. INVESTIMENTO - |MICRORGANISMI

_l 6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 54. AMIANTO

- |7. CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE - INCENDIO 20. RISCHIO BIOLOGICO 55. OLIl MINERALI E DERIVATI

|I|I|‘|H|’_‘

| | |I|w|l|

: 8. FREDDO 25. RISCHIO CHIMICO 60. VIDEOTERMINALI
| 2|9. ELETTRICI 31. POLVERI - FIBRE
|- 110. RADIAZIONI NON IONIZZANTI - |32. FUMI 33. NEBBIE 36. GAS - VAPORI

Rischi propri dell'attivita specifica quali tagli, movimentazione dei carichi, lievi schiacciamenti.

Misure di sicurezza |

Movimentare i carichi con mezzi di sollevamento adeguati e segnalando le aree di occupazioni
con cavalletti

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale quali scarpe antinfortunistiche, guanti e elmetto di
protezione e dispositivi di protezione auricolare.
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Scheda 2

Allestimento aree di cantiere

Scelte tecniche |

E' previsto impianto elettrico di cantiere.
Limpianto di cantiere dovra essere installato e reso conforme, mediante rilascio del cerificato di
conformita, dallimpresa responsabile dellimpianto stesso.

Attrezzatura utilizzata

Attrezzatura manuale

Materiale impiegato
Quadri elettrici
Cavidotti e polifore

Rischi

11. RUMORE - |34 IMMERSION
12. CESQIAMENTD - STRITOLAMENTO 35 GETTI - SCHIZE
13 CADUTA DI MATERIALE DALLALTD 51, CATRAME - FUMD

1. CADUTE DALLALTO
2. SEPPELLIMENTO - SPROFOMDAMENTD
URTI - COLP - IMPATTI - COMPRESSION

il

L8
4= L

| 2] | - |
PUNTURE - TAGLI - ABRASION - |14 ANNEGAMENTD - |52 ALLERGEN
- |5 VIBRAZION 2 |15 INVESTIMENTD - |53 INFEZIONI DA MICRORGANIEM
2 |6 SCAOLAMENTI - CADUTE A LWVELLD 2 |16 MOVIRENTAZIONE MANUALE OE - |54 ARIANTO
- |7 CALORE - FIAMIME - ESPLOSIONE - INCENDIO | - |20 RISCHIO BICLOGICD 3 |55 QLI MINERALI E DERIVAT)
- |8 FREDDD 3 |25 RISCHI0 CHIMICD - |60 VIDEOTERMINAL
1 |9 ELETTRKC -
= |10 RADIATIONI KON KONEZZANT - 6. BGAS - VAROR
Rischi propri dellattivita specifica quali tagli, movimentazione dei carichi, lievi schiacciamenti

elettrocuzione

Misure di sicurezza |

Effettuare i lavori elettrici da parte di personale abilitato ed in possesso dei requisiti previsti dalla
legge
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Scheda 4

Costruzione plinti e fondazioni

Scelte tecniche |

Si prowedera al getto del fondo delle sottofondazioni ad una quota di -60 cm dal piano campagna,
previo scolturamento, senza rischi di seppellimento o caduta nel vuoto.

Le fondazioni, di tipo continuo in calcestruzzo armato. verranno realizzate completamento sotto il
piano campagna, a prodondita inferiore a -150 cm.
Terminate le opere in cemento armato gli scavi verranno immediatamente riempiti

Attrezzatura utilizzata

Escavatore Vibratore
Betoniera Attrezzatura manuale
Martello demaolitore Autogru/elevatore

Materiale impiegato
Calcestruzzo

armature in ferro casseri in legno

Rischi

1 |1. CADUTE DALLALTD 1 |11 RUMORE 3. IMMERSION

2 |2 SEPPELLIMENTO - SPROFOMDAMENTD 1 |12 CESCIAMENTD - STRITOLAMENTS 2
_ 1 |3 URTI - COUPF - IMPATTI - COMPRESSION 3 |13 CADUTA DI MATERIALE DALLALTD
_ 1 |4 PUNTURE - TAGLI - ABRASION 14 ANNEGAMENTD 52 ALLERGEN
_ 1 |5 VIBRAZION 3 |15 INVESTIMENTO 53 INFEZIONI DA MICRORGAMNIEM
_ 1 |6 SCIVOLAMENTI - CADUTE A LVELLD 2 [16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICH S4. AMIANTO
|7 CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE - INCENDIO 20 RISCHID BIOLOEICD 2 |55 QLN MINERALI E DERIVAT

8. FRECDD 2 |25 RISCHID CHIMKCZD 0. VIDECTERMINAL

3 |9 ELETTRIC 2 3. POLVERI- E

_ |10 RADIAZIOMNI NON IONEZZANT J2.FUMI 33 NESEIE 36, GAS - VAROR

Rilevanza oggettiva deve essere prestata al posizionamento dei mezzi per il getto ed alla resistenza
del fronte di scavo

Misure di sicurezza

L'attivita di getto & incompatibile con altre attivita

E' assolutamente vietato arrampicarsi sui casseri od operare con scale durante le operazioni di
getto.

Il iempimento degli scavi deve awenire con ghiaia o materiale idoneo ad evitare rischi di
cedimento. || materiale deve essere costipato e rullato

E' obbligatorio luso del casco in tutte e fasi di lavoro

E' obbligatorio l'uso di otoprotettorn nelle fasi di getto
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Scheda &

MONTAGGIO SOLAI E OPERE PREFABBRICATE

Scelte tecniche |

Le fasi di montaggio delle opere prefabbricate in legno verranno eseguite secondo le seguenti fasi:

A) MONTAGGIO STRUTTURA,

1) Montaggio Pilastri

2) Montaggio travi e solai (piano terra e piano prima)

3) Montaggio isclamento copertura e chiusura con guaine e lastre metalliche.

Attrezzatura utilizzata

Autogru Camion con pianale
Betoniera Attrezzatura manuale
Piattaforme elevatrici Fiamma per guaine bituminose

Materiale impiegato

Elementi prefabbricati | Legname Carpenteria metallica
Fiegalamiera
Rischi
1 |1. CADUTE DALLALTD 2 |11 RUMORE 3. IMMERSION
2. SEFPELLIMENTD - SPROFONDAMENTS 1 |12 CESCIAMENTD - STRITOLAMENTS 35, GETTI - SCHIZD
1 |3 URTI - COLR1 - IMPATTI - COMPRESSION 1 |13 CADUTA DI MATERIALE DALLALTD 51. CATRAM FLMD
2 |4 PUNTURE - TAGLI - ABRASION 14 ANNEGAMENTD 52 ALLERGEN
3|5 VIBRAZION 1 |15 INVESTIMENTO 53 INFEZIONI DA MICRORGAMNIEM
2 |6 SCHVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLD 2 [16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICH 3 |54 AMIANTO
7. CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE - INCENDIO 20 RISCHID BIOLOEICD S5 QLI MINERALI E DERIVAT
E 25 RIBCHIO CHIMICD 0. VIDECTERMINAL
El 31. POLVERI - FIBRE
3|10 RADIATIONI NON IDNEZZANT J2.FUMI 33 NESEIE 36, GAS - VAROR

Misure di sicurezza |

Durante |e fasi aeree (h=1,50 mt) gli operatori dovranno esequire le lavorazioni in sicurezza, dopo
aver montato il ponteggio o i dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

Tutte le singole fasi del montaggio saranno dettagliate nelle istruzioni del produttore & nel POS
dellimpresa addetta al montaggio

Verificare |a conformita e il buono stato di manutenzione degli attrezzi manuali (seghe, frese,
trapani) primo delluso.
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Scheda 7

Realizzazione impianti

Scelte tecniche |

Gli impianti dovranno essere eseguiti in tempi differenti e a seguire senza inteferenze tra le ditte

E' prevista |a realizzazione dei seguenti impianti:

- Impianti elelttrici e di illuminazione

- Impianto idrotermosanitario (adduzione & scarico acque, generazione e distribuzione calore e
refrigerazione).

Attrezzatura utilizzata
Piattaforma elevatrice Attrezzatura manuale
Flex Attrezzature per impianti elettrici

Materiale impiegato

Tuti in ferro & rame Tubi in polietilene
Tubi in PVC Cavi
Canalette
Rischi
1 . CADUTE DALL'ALTD 2 |11, RUMORE 534, IMMERSION
2 SEPPELLIMENTD - SPROFOMDAMENTD 12 CESDIAMENTD - STRITOLAMENTD 5. GETTI - 3CHIEZD
3|5 URTI - 0L - IMPATTI - COMPRESSION 1 15 CADUTA DI MATERLALE DALL'ALTO 51, CATRAME - FUIMD
2 |4 PUNTURE - TAZLI - ASRASION 14 ANNEGAMENTO 52 ALLERGEN
2 |5 VIBRAZION 2 |15 INWESTIMENTO 53, INFEZIONI D MICRORSANISM
2 |6 SCVOLAKMENTI - CADUTE A LIVELLD 2 |16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DE| CARICH 54 AMIANTO
3 |7. CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE - INCENDID 20 RISCHED BIOLOED S5, OLI MINERALI E DERIVAT
A. FREDDD T3 RISCHID CHIMICD 60 VIDECTERMINAL
1 |2 ELETTRIC 2 |31 POLVERI-
310 RADIAZEONI MNON IDMNEZANT! 32 FUMI 35 NESE

Il maggior rischio & legato alla presenza contemporanea di pid imprese o lavorator autonomi.

Misure di sicurezza |

E'vietata la contemporanea presenza di pid imprese in un singolo locale o in pid locali che devono
essere impiegati da una sola impresa per volta.

Prestare attenzione alle interferenze tra i lavori che prevedono dispersione d'acqua e la messa in
funzione dellimpianto elettrico.
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Scheda 8

Opere da serramentista

Scelte tecniche

| serramenti verranna fissati direttamente sulle strutture in legno. | cassonetti coibentati per
l'alloggiamento delle inferriate e degli oscuranti verranno posati contestualmente ai serramenti.

Attrezzatura utilizzata

Attrezzatura manuale Flex

Materiale impiegato

Legno

Alluminio

Acciaio

Rischi
1 . CADUTE DALL'ALTD 11. RUMORE 534, IMMERSION
2 SEPPELLIMENTD - SPROFOMDAMENTD 12 CESDIAMENTD - STRITOLAMENTD 5. GETTI - 3CHIEZD

1 |3 URTI - SOURT - IMPATTI - CORMPRIESSION 15 CADUTA DI MATERLALE DALL'ALTO
1 |4 PUNTURE - TAZLI - ASRASION 14 ANNEGAMENTO

5. VIBRAZION

6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LWELLO

7. CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE - INCENDIO
8. FRECDD

9. ELETTRIC

10, RADAZIOMNI NON IOMEZANT)

L]

P2

L]

Misure di sicurezza

15
L]

MVESTIMENTD

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICH
RISCHID BIOLOGICD

RISCHIO CHIMICD

POLVERI -

FUMI 33 NED

3. INFEZIONI DA MICRORGANISM
2|54 AMIANTOD

S5 QLI MINERALI E CERIVAT

0. VIDECTERMINAL

[l POS dovra contenere le modalita di imbracaggio e sollevamento dei vari componenti nonche
tutte le misure di sicurezza per l'esecuzione dei lavor.
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Scheda 10

Scheda Macchine

Scelte tecniche

Privilegiare limpiego di escavatori di piccole dimensioni

Tutte

regolare verifica obbligatoria

i mezzi di sollevamento dovranno essere corredati della documentazione attestante la

Tutti i mezzi dovranno essere dotati di cicalino di retromarcia e dispositivo luminoso girevole di
colare giallo
Istallazione su tutti | mezzi operativi di cicalino di retromarcia e lampeggiatore a luce gialla.

Attrezzatura utilizzata

Escavatori Terna Camion
Minipale Miniescavatore Camion gru
Materiale impiegato
Rischi
X 1. CADUTE DALLALTD X |11, RUMORE 34, IMMERSION
X |2 SEPPELLIMENTD - SPROFOMNDAMENTD X |12 CESOIAMENTD - STRITOLAMENTD
X |3 URTI - SOUR] - IMPATTI - COMPRESSION X |15 CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTD
X |4 PUNTURE - TAZL! - ASRAZION 14 ANNEGAMENTO
X |5 VIBERAZION X |15 INWESTIMENTO 53, INFEZIONI D MICRORSANISM
X |6 SCHWVOLAKENTI - CADUTE A LIVELLD 16 MOVIMENTAZIONE MANUALE DE| CARICH 54 ARMIANTO
X |T. CALORE - FIAMME - ESPLOSIONE - INCENDID 20 RISCHED BIOLOED S5, OLI MINERALI E DERIVAT
. FREDDD 5. RISCHID CHIMICD 60 VIDEQTERMINAL
X |9 ELETTRIC X |3
10. RADIAZIONI NON IDNEZZANT X 5 GAS - VAPRDIR

| maggiori rischi sono legati alle operazioni da esequire in spazio confinati ed in presenza di
macchine operatrici. Qualora lo scavo sia pid profondo di m 1,50 il rischio di seppellimento diventa
particolarmente significativo

Il rischio ribaltamento rimane sesibile fino alla chiusura degli scavi aperti in cantiere. Sulle vie di
circolazione dovranno essere posti particolan segnalazioni.
Misure di sicurezza

Divieto di operare in presenza di macchine operatrici
Supervisione del capocantiere per scavi > 1,50
Divieto di accatastare materiale sul ciglio di scavo
Uso obbligatorio del casco di protezione durante le operazione di assistenza scavi @ montaggio
prefabbricati.
Uso obbligatorio del casco di protezione durante i lavori entro scavi prefabbricati.

Specifico coordinamento con polizia locale per attivita di taglio strade o occupazione strade.

Obbligo de

"'uso di cinture di sicurezza allinterno di macchine operatrici

La misure di sicurezza, sono continuamente e puntualmente prese in considerazione, anche di
concerto con le imprese esecutrici, al fine di consentire una concreta valutazione delle adeguate
misure e dei reali costi del SISTEMA DELLA SICUREZZA.
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3.2.Misure generali di organizzazione del cantiere

Aree di cantiere a terra e loro recinzione

L'area di cantiere e costituita da tutto il lotto su cui sorgono i fabbricati oggetto di intervento. Le aree
di deposito e di lavoro verranno individuate e rappresentate sulla tavola di layout allegata al presente
Piano.

Il lotto € recintato con pannelli di rete metallica sui 3 lati, mentre confina con gli edifici del depuratore
comunale sul lato sud; é presente un cancello in ferro con serratura, per l’accesso al cantiere, sul lato
ovest.

La visibilita notturna dell'accesso e garantita dall'illuminazione pubblica esistente.

Accesso al cantiere
L'accesso al cantiere avverra dalla via Molino nuovo, sul lato ovest del lotto, per mezzo del cancello
esistente. L'accesso verra segnalato con nastri ad alta visibilita (tipo "vedo").
L'accesso al cantiere sara consentito alle persone e agli automezzi autorizzati.
Nelle aree di cantiere € consentita la sosta esclusivamente dei mezzi operativi effettivamente
impiegati. Tutti gli altri mezzi andranno parcheggiati al di fuori delle aree di cantiere.
Tutti i mezzi da impiegare nei lavori saranno, se necessita, omologati, collaudati e/o verificati dai
preposti delle imprese esecutrici.
Tutti gli apparecchi di sollevamento, comprese le autogru e le autogru montate su carro dovranno
essere provviste di verifica ISPESL/AUSL regolarmente effettuata ogni anno. Copia dei verbali di
verifica periodica dovra essere disponibile sui mezzi ed esibita su richiesta degli enti di controllo.
Per quanto riguarda l’ingresso di uomini e mezzi, tutti devono accedere previa registrazione su apposito
registro di cantiere realizzato a cura delle imprese esecutrici e presente presso l'ufficio di cantiere.
Il direttore di cantiere della ditta esecutrice deve assicurare la regolarita negli accessi secondo la
seguente procedura:
tutte le ditte, prima dell'inizio dei lavori sono tenute a nominare un capocantiere atto a dirigere e
sovraintendere le attivita di tutto il personale (eventuali subappaltatori compresi) tale nomina deve
avvenire su modulo facsimile contenuto nello specifico allegato del presente PSC
prima dellinvio del personale in cantiere, deve essere redatto un elenco nominativo di tutte le
persone che potranno essere presenti. Tale elenco dovra comprendere tutti i lavoratori che a
qualsiasi titolo avranno accesso alle aree di stabilimento (vedi facsimili allegati)
tutto il personale di cui sopra deve essere dotato di tessera di riconoscimento rilasciata dalla ditta
titolare secondo le normative vigenti
all'atto del primo accesso in cantiere il personale deve essere reso edotto dei rischi specifici del
cantiere da parte del proprio preposto.

Essendo l'accesso al cantiere prospiciente ad una strada pubblica, gli operatori dovranno prestare
attenzione ed in particolare, qualora movimentassero carichi che impediscono la visibilita totale
del traffico, dovranno essere coadiuvati da un collaboratore che li avvisi dell'eventuale presenza di
veicoli o persone.

Viabilita interna del cantiere e accesso agli scavi
Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano
la normale circolazione.
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Considerata la scarsa presenza di persone nei dintorni dellarea di cantiere, la viabilita interna non
necessita di particolari prescrizioni in ordine alla sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti in
sito.

Gli scavi che verranno effettuati presso il cantiere sono sostanzialmente di due tipologie:

- Scavi per la realizzazione dei plinti di fondazione

- Scavi per la realizzazione di impianti e condotte

In entrambi i casi, qualora la profondita dello scavo superi m 0,50, il ciglio dello scavo andra protetto
attraverso la messa in opera di transenne, delimitazioni, recinzioni o protezioni atte ad evitare la
caduta del personale all’interno degli scavi stessi.

Tutti gli scavi di fondazione dovranno essere riempiti prima della effettuazione dei vari o di procedere
allo smontaggio delle strutture. Gli scavi andranno riempiti con ghiaia o con frantumato proveniente da
demolizione, ben costipato e rullato in modo da evitare la presenza di porzioni di piazzale a facile
cedimento il quale potrebbe creare interferenza con la presenza di gru ed elevatori telescopici.
L’accesso al fondo degli scavi avverra con 'impiego di idonea scaletta a pioli ben posizionata e ben
fissata.

Sono valide le consuete norme di sicurezza: la velocita massima all’interno delle aree interessate &
di 5 km/h. La velocita dei mezzi dovra essere tale che tenuto conto delle caratteristiche del percorso,
della natura, forma e volume dei carichi e delle sollecitazioni che si avranno in fase di partenza e di
arresto, sia comunque garantita la stabilita del mezzo e del suo carico.

3.3. Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall’ambiente esterno e contro i rischi trasmessi all’ambiente circostante

In relazione alle caratteristiche dell’ambiente ed alla natura dei lavori, sono adottati provvedimenti per
la protezione contro i rischi prevedibili per gli addetti ai lavori.

Particolare attenzione dovra essere posta a:
- Verifica dei percorsi
- Verifica delle pavimentazioni
- Contenimento dei fumi e delle polveri a livelli accettabili
- Assenza di interferenze tra attrezzature e personale
- Limitazione delle emissioni rumorose con livelli sonori accettabili.
- Contenimento delle vibrazioni

Condizione al contorno del cantiere
Presenza di altri cantieri: al momento non risultano presenti altri cantieri interferenti.

Provvedimenti per interferenza con altre attivita
Non sono presenti particolari rischi interferenziali, il lotto & completamente libero da persone,
l'abitazione non € occupata e non lo sara durante i lavori.

| principali rischi e le misure per minimizzarli sono cosi identificabili:
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e Possibile caduta di materiali dall'alto (durante il caricamento delle terre su camion) su aree
esterne alle aree di cantiere:

v' Mantenimento di aree di lavoro ordinate e pulite;

v' Delimitare le aree di movimentazione dei carichi anche nei reparti interessati in
particolare durante la movimentazione di elementi che per dimensione e peso, cadendo
anche accidentalmente possano provocare lo sfondamento della copertura;

v Predisposizione di passaggi sicuri;

v" Protezione delle vie di transito sotto il raggio di azione della autogru nelle fasi di
movimentazione;

e Possibile propagazione di incendi:

v Evitare eccessivi accatastamenti di materiale facilmente infiammabile;

v" Mantenere le aree di deposito degli elementi infiammabili lontani dal passaggio
pubblico e da sorgenti di calore;

e Possibile contatto con i mezzi
v' Delimitare le aree di lavoro con transennature;
v' Impiegare personale addetto alla sorveglianza;

3.4.0rganizzazione generale del cantiere e dei luoghi di lavoro e Servizi
igienico-assistenziali;

L’indicazione planimetrica delle disposizioni di cantiere & contenuta nella tavola di cui all’allegato 15.
Al fine di poter eseguire i lavori in rispetto alla vigente normativa in tema di igiene dei luoghi di lavoro
€ necessario adottare le “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei
cantieri” contenute nell'allegato XIII del D.Lgs 81/08.

Gli apprestamenti previsti per il cantiere oggetto del presente PSC sono:

Spogliatoi e armadi per il vestiario e locali docce

Presso le aree di cantiere € prevista l'istallazione di un monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio e
servizi di cantiere con le seguenti caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta dingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e ligiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per luso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento
alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
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l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

Mensa
Non si prevede la messa in opera di locali mensa. Qualora una qualsiasi impresa esecutrice o lavoratore
autonomo intenda consumare i pasti in cantiere sara onere dell’impresa appaltatrice garantire
Uinstallazione di un locale refettori adeguatamente attrezzato. Il locale dovra essere riscaldato e
condizionato e dovra essere presente almeno la seguente dotazione:

e Frigorifero

e Scaldavivande

e Tavolo con sedie

¢ Lavandino con armadio porta stoviglie
In assenza di locali mensa, limpresa esecutrice potra stipulare specifiche convenzioni con i locali
presenti in zona.

Sevizi igienici
| servizi igienici di cantiere sono integrati negli spogliatoi di cantiere (vedasi punti precedenti) ovvero
installati come manufatto indipendente.

Tutti gli apprestamenti di cui sopra potranno essere utilizzato anche dagli eventuali sub-affidatari
dellimpresa appaltatrice che si dovranno impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel
rispetto della pulizia e della pubblica decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento. L'impresa
appaltatrice avra l'onere di coordinare l'utilizzo dei locali tra i sub affidatari.

Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Visite mediche

Le visite mediche dei lavoratori, dove previste dal D.Lgs 81/08, in relazione alla particolare natura
della lavorazione esercitata, dovranno essere eseguite direttamente a cura delle Imprese dalle quali il
Lavoratore dipende. Le visite mediche periodiche potranno essere effettuate presso uno studio medico
scelto dall'lmpresa titolare del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Si
ricorda ai medici competenti che, in considerazione dei lavori assegnati, presso il cantiere € necessario
valutare la necessita da parte dei lavoratori di essere sottoposti a vaccinazione antitetanica anche in
riferimento delle mansioni e delle attivita esercite ed in considerazione che l'oggetto dell'appalto € un
cantiere edile e pertanto i lavoratori ad esso adibiti possono essere soggetti a rischi di natura tetanica.
Nel caso di specie i lavoratori non devono necessariamente risultare idonei a svolgere le lavorazioni che
prevedono il contatto con le fibre d’amianto.

Apprestamenti di primo soccorso

In attuazione del D.lgs 81/08 il cantiere dovra essere dotato da parte delle imprese esecutrici di
cassetta di medicazione e saranno segnati presso i box i numeri telefonici di pronto soccorso, di pronto
intervento e di utilita generale. Il piano delle emergenze contenuto nel presente piano di sicurezza e
coordinamento verra lasciato a disposizione in cantiere in luogo ben visibile.

Per le chiamate di emergenza ai mezzi di soccorso potra essere impiegata la linea telefonica della
committente, disponibile presso il sito di cantiere.
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In tutti i luoghi 0 mezzi in cui sono conservati i pacchetti di medicazione e le cassette di medicazione
sara esposta un cartello di segnalazione con croce bianca su fondo verde, con le istruzioni per luso dei
materiali.

(VEDI ALLEGATO “NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO E UTILITA”)

(VEDI ALLEGATO “PACCHETTO DI MEDICAZIONE E CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO”).

Aree di deposito materiale
Al fine di procedere al deposito del materiale di pronto consumo sono previste due aree collocate sul
lato sud e sul lato nord del lotto di cantiere.

Smaltimento rifiuti

Per quanto riguarda i rifiuti ordinari la produzione € decisamente contenuta. Tutti i rifiuti dovranno
essere allontanati dal cantiere dallimpresa esecutrice.

Non & ammesso il deposito temporaneo di rifiuto nelle aree del cantiere.

3.5.Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

Nelle aree oggetto di intervento il committente non ha segnalato la presenza di impianti aerei o nel
sottosuolo, interferenti con le attivita.

L’impresa esecutrice, nello stabilire la posizione delle macchine in fase di montaggio, sollevamento e
smontaggio, dovra comunque esperire tutti gli accertamenti necessari al fine di accertare [’assenza di
eventuali punti cedevoli. Per il posizionamento degli stabilizzatori dei camion-gru, il capocantiere
provvedera ad accertare l’assenza di pozzetti, tubazioni e condutture interrate pregiudizievoli per la
stabilita del mezzo. In ogni caso € sempre fatto obbligo dell’'uso di piastre di stabilizzazione almeno
60x60.

Il capocantiere dell’impresa appaltatrice vigila e sovraintende personalmente su tutte le operazioni
che prevedono l'impiego di autogru, camion gru o automezzi con stabilizzazione (piattaforme,
elevatori telescopici, ecc) al fine di garantirne il corretto posizionamento e la corretta
stabilizzazione.

Rete gas
Non & presente una linea di adduzione del GAS metano.

3.6. Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare
negli scavi

Non sono previste opere di scavo per le quali sia particolarmente aggravato il rischio di seppellimento.
Negli scavi di profondita maggiore ad 1,50 m, l’impresa esecutrice provvedera a predisporre le
armature al di fuori dello scavo stesso, procedendo al varo in opera dell’armatura dall’esterno,
evitando di impiegare personale sul fondo dello scavo.
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3.7. Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta
dall’alto

Nell'esecuzione dei lavori previsti dal presente PSC, al fine di limitare il rischio di caduta dall’alto, si
prescrive di adottare tutti i dispositivi tecnicamente possibili per chiudere le aperture prospicienti il
vuoto. Il rischio di caduta dall'alto e presente durante le fasi di smontaggio e rimozione della copertura,
e durante la realizzazione della nuova copertura in acciaio.

Per garantire la protezione contro le cadute dall’alto verso U'esterno e verso linterno, durante le
lavorazioni in quota, verra installato un ponteggio esterno lungo tutto il perimetro degli edifici, ove
possibile. In alternativa gli operatori dovranno operare con autogru e/o ceste omolgate per i lavori in
quota.

La redazione del PIMUS € a carico dell'impresa esecutrice.

Il dettaglio esecutivo delle misure di cui al presente paragrafo & demandato alle imprese appaltatrici e
ai loro Piani Operativi di Sicurezza.

3.8.Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni

Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente PSC € necessario procedere alla demolizione delle
seguenti opere:

e Manufattin in calcestruzzo armato (scivoli e rampe di deposito container)

e Manufatti in acciaio.
Per l'esecuzione dei lavori sono previsti i seguenti mezzi ed attrezzature:

e Sistema di bagnatura manuale

e Martello pneumatico

e Pala meccanica

3.9.Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi
con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

Elenco delle sostanze e dei prodotti inflammabili prevedibilmente presenti in cantiere
Per ’esecuzione dei lavori & prevedibili 'impiego di dei seguenti materiali inflammabili:

e Bombole ossigeno acetilene

¢ Isolanti inflammabili
Per quanto attiene all’uso di bombole ossigeno acetilene, esse dovranno essere dotate di adeguate
valvole di non ritorno. Tutte le operazioni di saldatura o che prevedono l’impiego di fiamme, dovranno
essere mantenute sotto osservazione fino al completo raffreddamento delle parti saldate. Questo per
evitare lo sviluppo o la propagazione di possibili incendi.
Durante limpiego di fiamme libere & sempre obbligatorio rendere disponibile agli operatori almeno 1
estintore a polvere da 6 Kg 55A 244B C. L'estintore dovra essere raggiungibile da ogni operatore addetto
percorrendo non piu di 20/30 m.

Piano di emergenza

Ogni impresa o lavoratore autonomo nel proprio POS, anche attraverso ’ausilio dei facsimili di cui al
capitolo 11 individua i materiali facilmente infiammabili, le misure di prevenzione, la propria dotazione
di estintori e attrezzatura per far fronte ad un eventuale emergenza.
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In caso di allarme tutti i lavoratori saranno radunati in un apposito spazio sicuro, individuato nel
piazzale antistante l’edificio, in cui non si possano presentare rischi. Il Capo Cantiere dell’impresa
appaltatrice provvedera al controllo della presenza di tutti i lavoratori, verificando le eventuali
assenze. Il Capo Cantiere, o persona da lui appositamente delegata, provvedera inoltre alla chiamata
dei Vigili del Fuoco, fornendo tutte le indicazioni necessarie per la precisazione del tipo di intervento
necessario. | lavoratori si asterranno dal lavoro sino alla risoluzione completa dellemergenza,
coadiuvando, se del caso, gli addetti allemergenza stessa.

Mezzi antincendio per il cantiere
Nel cantiere saranno disponibili e opportunamente segnalati:

e estintori a polvere e/0 a schiuma per i baraccamenti, attrezzature e macchinari;
| mezzi antincendio saranno mantenuti in efficiente stato di conservazione, saranno controllati da
personale esperto (una volta ogni sei mesi) e avranno istruzioni perfettamente leggibili.
Nel deposito in cui saranno conservati sara esposta la segnaletica riportante il pittogramma
dell'estintore.
Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione dovranno essere sempre sgombri. | mezzi stessi non dovranno
essere rimossi o spostati senza adeguata informazione al Capo Cantiere che dovra essere
tempestivamente informato in caso di utilizzo anche parziale delle attrezzature di soccorso.
Dovra essere disponibile un adeguato numero di persone addette alla gestione dellemergenza che ha
frequentato apposito corso, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

3.10. Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.

| lavori oggetto di appalto non prevedono particolari differenze di temperatura tali da comportare
apprezzabili rischi di esposizione, cido nonostante, il personale dovra sempre indossare indumenti di
lavoro adeguati e copricapo qualora esposti alle radiazioni solari.

Il personale dovra pertanto indossare pantaloni e maglietta possibilmente chiari. Nei periodi e nelle ore
di maggior insolazione, soprattutto per i lavori svolti in presenza di rischi particolari, i lavori dovranno
essere sospesi, ad essi devono essere preferiti lavori in zone d’ombra.

Al personale dovra essere messa a disposizione acqua potabile corrente o in bottiglia.

Il capocantiere dell’impresa appaltatrice vigilera sull’applicazione della presente disposizione
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4 Misure generali di prevenzione

Sara compito del datore di lavoro del direttore di cantiere e del Capo Cantiere istruire i Lavoratori
(dipendenti e subappaltatori) sul comportamento da adottare durante l'attivita lavorativa. Si riportano
qui di seguito alcune norme di carattere generale.
v" Mantenere l'ordine nel cantiere e sul posto di lavoro (Es. eliminare dai luoghi di passaggio tutti gli
ostacoli che possono causare cadute, ferite...).
Usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi.
Non usare indumenti che possano essere afferrati da organi in moto.
Non sostare sotto il raggio d'azione degli escavatori o di apparecchi di sollevamento.
Non scendere mai in una trincea che non sia stata ancora armata e tanto meno in uno scavo, in cui
potrebbe esservi presenza di gas, senza che siano state fatte le necessarie rilevazioni.
Non trasportare carichi ingombranti con modalita che possano causare danni a terzi.
Non destinare le macchine ad usi non appropriati.
Non spostare ponti mobili con persone sopra.
Non intervenire ne usare attrezzature o impianti di cui non si & esperti.
Evitare posizioni di lavoro non ergonomiche (Es. non sollevare un corpo pesante con la schiena
curva).
Adottare corrette misure di igiene personale e usare mezzi di pulizia adeguati.
v" Non usare mai attrezzature in cattivo stato di conservazione, ma restituirle al magazziniere e
chiederne la sostituzione.
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v’ Rifiutarsi di svolgere lavori senza la necessaria attrezzatura e senza che siano state adottate tutte
le misure di sicurezza.
In caso di incidente sul lavoro la persona che assiste alliincidente o che per prima si rende conto
dellaccaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata per il primo soccorso fornendo le
informazioni necessarie.

4.1.Misure generali di prevenzione contro il rumore

Durante l'esecuzione di alcune fasi lavorative si verifichera l'emissione di rumore piuttosto elevato.
Nelle schede del personale del piano operativo dovranno essere riportati i valori del Livello Equivalente
(Leq) di esposizione al rumore durante le operazioni lavorativi. Per U'attivita specifica, le imprese
esecutrici produrranno al CSE con il POS i valori derivanti dalla specifica indagine fonometrica.

Il presente piano di sicurezza, riporta i valori delle principali attivita di cantiere, tali valori sono
ricavati da raccolte di studi statistici effettuati dal comitato paritetico di Torino, ed hanno quindi
valore indicativo, tuttavia i lavoratori impegnati nella esecuzione delle attivita indicate (ed anche
quelli che operano nelle vicinanze) dovranno utilizzare i Dispositivi di Protezione delludito messi a
disposizione dal Datore di Lavoro.

Spetta a quest'ultimo ogni ulteriore valutazione sulle conseguenze per la salute derivante
dall'esposizione al rumore e sulle contromisure da adottare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
81/08
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Occorre prevenire il rischio fin dalle prime fasi dellorganizzazione del cantiere, innanzitutto
nell'acquisto dei macchinari e delle attrezzature scelte in base a criteri di efficienza e rendimento
nonché di basso coefficiente di rumorosita.

Programmare una opportuna manutenzione degli organi in movimento e quindi soggetti a vibrazioni in
modo da evitare il piu possibile i danni provocati dallusura e il pericolo di azionare apparecchi
inutilizzabili.

La progettazione del cantiere deve prevedere l'ubicazione dei macchinari rumorosi nelle zone piu
isolate cioé dove & minore la concentrazione delle maestranze e contemporaneamente lontana da
abitazioni.

All'occorrenza effettuare opportuni interventi di isolamento sulle attrezzature rumorose.

Usare i mezzi di protezione individuali (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI -
DPI”)

4.2.Misure generali di prevenzione contro le vibrazioni

Occorre prestare particolare attenzione al macchinario al momento dell'acquisto verificando
lisolamento della cabina rispetto al resto della macchina e lesistenza di sistemi ammortizzanti
applicati al sedile.

Occorre scegliere gli utensili manuali non eccessivamente pesanti e a basso numero di colpi e
comunque forniti di dispositivi di presa ammortizzati tali da assorbire l'energia dell'attrezzo.

Operare una frequente sostituzione dei pezzi usurati cercando di seguire modalita d'uso quali: non
mettere mai in moto lo strumento non ancora a contatto col materiale e usare guanti imbottiti in modo
da attutire i movimenti dello strumento.

Per i lavori di demolizione con uso di martello demolitore manuale, in assenza di specifiche disposizioni
del POS, é prescritto ’uso di guanti antivibranti.

Usare i mezzi di protezione individuali (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI -
DPI”)

4.3.Misure generali di prevenzione contro le polveri

Le attivita che comportano produzioni di polveri sono le seguenti:

e scavi;

e taglio dell’acciaio in cantiere;

e preparazione di malte.
Per le lavorazioni dovranno essere adottate modalita di lavoro che impediscano nei limiti del possibile
lo sviluppo delle polveri, ad esempio bagnando il materiale in lavorazione o usando di preferenza
utensili manuali o meccanici a bassa velocita.
Nel caso in cui non sia possibile impedire lo sviluppo delle polveri si rende necessario provvedere alla
sua aspirazione ovvero mitigazione attraverso la bagnatura (in caso di polveri diffuse).
Usare i mezzi di protezione individuali (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI -
DPI”)
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4.4.Misure generali di prevenzione contro i rischi derivanti dall’impiego di
amianto

In ottemperanza alle disposizioni del Titolo IX, Capo lll, del D.Lgs 81/2008, & stato effettuato un
censimento in merito alle sostanze potenzialmente contenenti amianto. Da un controllo visivo si &
potuto accertare che non vi & attualmente presenza di amianto presso l’area di cantiere.

4.5.Misure generali di prevenzione contro i rischi derivanti dai fumi di saldatura

Nei lavori in cui sono previste operazioni di saldatura, ove presenti, & opportuno utilizzare i mezzi di
protezione delle vie respiratorie. Le operazioni verranno eseguite in ambiente esterno osservando le
seguenti prescrizioni:

v' Il circuito primario di derivazione della corrente elettrica delle macchine impiegate deve essere
provvisto di interruttore onnipolare (DPR 547, artt. 255, 311); inoltre, ’avvolgimento secondario
del trasformatore deve essere isolato dal primario;

v Gli elementi metallici delle apparecchiature devono essere collegate a terra (ai sensi DPR 547/55,
art. 271);

v' e vietata Uinstallazione di saldatrici in luoghi che presentino pericoli di esplosione (DPR 547/55,
art. 329 e segg.);

v' occorre proteggere le pinze porta elettrodi dai contatti accidentali con parti in tensione (DPR
547/55, art. 257);

v i cavi impiegati per la saldatura devono avere caratteristiche adeguate alla tensione ed alla
corrente impiegate; il loro rivestimento deve - in particolare - risultare adeguato alle condizioni di
temperatura, umidita ed acidita dell’ambiente (DPR 547, art. 281);

v/ & necessaria l’installazione di un interruttore differenziale di protezione delle persone contro i
contatti indiretti nell’impianto di alimentazione elettrica (norme CEl);

v" nel caso in cui gli elettrodi siano accessibili sotto tensione, le saldatrici devono avere la tensione a
vuoto minore possibile;

Usare i mezzi di protezione individuali (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - DPI”)
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5 Dispositivi di protezione individuale - DPI

| dispositivi di protezione individuali ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali, tale ruolo viene altresi ribadito dal D.Lgs. 81/08 ove esso richiama il
preciso obbligo del Lavoratore ad usare detti mezzi ed indica il Preposto quale incaricato ad esigerne
luso. | Lavoratori che svolgeranno operazioni e lavorazioni che li esporranno a rischi di infortunio o
malattia professionale saranno dotati di mezzi di protezione individuale appropriati al rischio specifico,
opportunamente contrassegnati allo scopo di evitare promiscuita antigieniche. | DPI non saranno mai
considerati come sostitutivi di altre misure di prevenzione collettiva (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALLI - DPI”).

Ai Lavoratori, cui saranno consegnati, con ricevuta scritta e controfirmata, sara fatto obbligo di usarli
(ai sensi del D.Lgs. 758/1994) con cura segnalando immediatamente ai Preposti l'eventuale perdita
della idoneita dei mezzi stessi.

La scelta e l'assegnazione dei mezzi di protezione individuale dovra essere fatta dal datore di lavoro
dell'impresa esecutrice in relazione ai rischi specifici presenti nella lavorazione in atto. La scelta, dovra
anche tenere conto dei requisiti di efficienza, funzionalita e tollerabilita, effettuata secondo le
procedure di idoneita emanate dagli Enti preposti.

L'abbigliamento dovra risultare comodo, e caldo nei mesi invernali, non eccessivamente attillato ovvero
eccessivamente largo, non dovra presentare fronzoli pendenti, non si potranno indossare sciarpe per
evitare il rischio che si impiglino nelle attrezzature mobili ed immobili, dovra comunque, garantire la
piena liberta di movimento in condizioni confortevoli durante eventuali fasi lavorative disagevoli e/o a
forte rischio.

Sara cura del Datore di Lavoro, attraverso suoi incaricati, istruire i lavoratori in merito alluso dei
dispositivi di sicurezza e alle motivazioni di tale uso in modo tale che gli stessi adotti un
comportamento di auto tutela.

6 Prescrizioni particolari

Nellambito dell'area del cantiere sara posta in opera tutta la cartellonistica di segnalazione dei pericoli
delle varie fasi lavorative in corso (scavi, divieti di transito, carichi sospesi, ecc.). (VEDI ALLEGATO
“TABELLA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA”).

Tutti i macchinari e le attrezzature in uso dovranno avere, ben in vista, obbligatoriamente, le
segnalazioni di divieto e di pericolo.

Gli utensili portatili non devono superare la tensione di 220V e in particolare in luoghi umidi o bagnati
la tensione deve essere inferiore a 50V.

Tra il personale del cantiere dovra figurare un addetto alla manutenzione di tutte le attrezzature il
quale dovra anche segnalare al Capo Cantiere eventuali attrezzature da sostituire e richiedere
lacquisto dei ricambi, in modo da assicurare sempre lidoneita dell'attrezzatura e la rispondenza alle
Normative di sicurezza.

Il Capo Cantiere periodicamente, verifichera la conformita delle schede redatte per la manutenzione
ordinaria di ogni attrezzatura congiuntamente alla persona incaricata.
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7 Consultazione rappresentanti per la sicurezza

Prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche
significative che verranno apportate allo stesso nel corso dei lavori, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice € tenuto alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza ed é tenuto a fornire
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. | rappresentanti per la sicurezza possono formulare
proposte al riguardo.

Di tale obbligo 'impresa appaltatrice & tenuta a fornire in fase di esecuzione riscontri oggettivi
sull’avvenuta consultazione anche attraverso la sottoscrizione dei documenti di cui all’allegato “Fac
simili dei documenti da consegnare prima dell’inizio lavori”

8 Formazione ed informazione

| Lavoratori presenti nel cantiere saranno adeguatamente formati ed informati sulla "sicurezza”, ed in
modo particolare sui pericoli che li vedranno direttamente coinvolti.

Il principale elemento formativo ed informativo sara il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento,
con tutte le integrazioni qualora si rendessero necessarie per lavorazioni particolari.

| Lavoratori saranno formati ed informati, in modo costante, sul corretto uso dei dispositivi di
protezione individuale (DPI).

| Lavoratori saranno istruiti in modo adeguato alla conoscenza ed all'uso della segnaletica di sicurezza.

| Lavoratori saranno opportunamente informati sull'eventuale uso, che sara comunque ridotto al minimo
quando non sara possibile eliminarlo altrimenti, di sostanze tossiche e nocive valutando attentamente
le schede tecniche e tossicologiche fornite dal produttore e le schede contenenti le composizioni dei
prodotti disponibili presso U'ASL.

| Lavoratori saranno opportunamente informati sui problemi e sui rischi derivanti dall'esposizione al
rumore del cantiere. Gli oneri della formazione ed informazione dirette ai Lavoratori, spettano al
Datore di Lavoro. In caso di presenza contemporanea di piu Imprese i vari Datori di Lavoro dovranno
occuparsi anche di informare i propri dipendenti sui rischi derivanti dalle attivita delle altre Aziende.
L’accesso in cantiere sara consentito solo a personale formato, idoneo alla mansione e vaccinato
secondo le vigenti normative. L'impresa appaltatrice dovra controllare tale adempimento oltre che per i
propri lavoratori anche per i suoi sub-affidatari.

9 Squadra di pronto intervento

Allo scopo di ridurre i rischi presenti in cantiere e di migliorare la sicurezza, l'impresa dovra
istituire una o piu squadre di pronto intervento con i seguenti compiti:

e Evacuare il cantiere in caso di emergenza

e Mantenere l'ordine e la pulizia delle aree di lavoro

¢ Mantenere in ordine ed efficienti tutte le protezioni

e Verificare e normalizzare i posti di lavoro

e Verificare e normalizzare la segnaletica di sicurezza
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e Verifica delle attrezzature di lavoro (anche delle ditte subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi). Le attrezzature non idonee dovranno essere messe fuori funzione o allontanate dal
cantiere fino alla loro riparazione.

e Verificare gli impianti elettrici, gli impianti di messa a terra, sostituendo le pareti logore o
chiedendo l'intervento di personale specializzato

e Verificare il piano di emergenza

Il personale incaricato dallimpresa dovra essere adeguatamente formato dal datore di lavoro in merito

ai seguenti argomenti:

- Metodi di evacuazione e sistemi antincendio

- Metodi di primo soccorso con esercitazione pratica

- La sicurezza in cantiere e la normativa vigente

Il restante personale di cantiere dovra comunque essere informato e formato genericamente sugli

argomenti sopraindicati.
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10 Piano di coordinamento

Tutte le aziende che interverranno anche marginalmente alle devono aver regolarmente adempiuto a
quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e dalle leggi antinfortunistiche in genere e dalle vigenti normative
antimafia.

Ogni datore di lavoro e direttamente responsabile sia della formazione che dell’informazione dei propri
dipendenti.

Il datore di lavoro ha il dovere di istruire il personale affinché tutti gli operatori conoscano il progetto,
i rischi inerenti alla lavorazione e il modo per attuare il progetto in sicurezza. Cido premesso, si
sottolinea l’importanza del coordinamento in fase di esecuzione delle opere al fine di evitare
interferenze interne o esterne al cantiere.

Questo piano ha pertanto lo scopo di evitare che aziende diverse, pur applicando tutte le
normative vigenti possano in qualche modo interferire tra di loro generando pericoli estrinseci alla
lavorazione specifica o generare pericoli nell’ambiente esterno al cantiere.

ATTENZIONE

Rientra tra gli obblighi del coordinatore in fase di esecuzione quello di organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 1 lett. G, l'obbligo della cooperazione ed il
coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi resta tra i compiti esclusivi delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Alla luce di quanto sopra si sottolinea ancora che il coordinatore per la sicurezza provvedera a
favorire l'incontro e la cooperazione delle imprese, mentre l'obbligo di coordinamento rimane
onere delle ditte esecutrici.

10.1. La programmazione e il coordinamento

Prima dell'inizio dei lavori e periodicamente (almeno due volte al mese e comunque ogni qual volta ve
ne sia la necessita) ha luogo la riunione di pianificazione e programmazione secondo le modalita sotto
riportate.

Questa riunione viene programmata prima dell’inizio dei lavori delle nuove ditte e periodicamente
durante le fasi con presenza di interferenze tra le ditte interessate.

Durante la riunione si analizzeranno oltre che le lavorazioni specifiche le eventuali interferenze tra le
ditte.

Nella riunione di pianificazione e programmazione dovranno essere evidenziati i rischi generati dalle
lavorazioni specifiche, verranno ribaditi le misure da adottare al fine di ridurre i rischi eliminabili a
priori e i dispositivi per ridurre i rischi residui.
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Alla riunione di coordinamento hanno l'obbligo di partecipare tutte le ditte che nel periodo successivo
alla riunione dovranno eseguire opere o lavorazioni.

Alla riunione partecipano i datori di lavoro o gli RSPP aziendali o persone da loro delegate purché in
possesso della qualifica di preposto secondo quanto definito dalla vigente normativa.

Il programma viene redatto in attuazione del programma generale prodotto con il presente piano di
sicurezza e riguarda tutte le attivita svolte in cantiere.

Per ’esecuzione di attivita di piu ditte appaltatrici, il coordinatore per la sicurezza potra organizzare
apposita riunione di coordinamento.

Tale programma dovra essere scrupolosamente osservato da tutte le ditte che interverranno ai lavori.
In caso di mancata presentazione del programma i lavori s’intendono automaticamente sospesi.

Il programma lavori dovra essere scrupolosamente rispettato. Il mancato rispetto del programma da
parte delle imprese esecutrici comporta la messa in mora dell’impresa appaltatrice nonché la
possibilita da parte del committente di procedere alla immediata risoluzione del contratto.

Registro infortuni e degli incidenti

Al fine di procedere ad un controllo statistico degli infortuni e degli incidenti, mensilmente, e alla fine
dei lavori, tutte le ditte che interverranno ai lavori devono consegnare al coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione una relazione redatta su modulo allegato al presente piano indicando gli infortuni
avvenuti o gli incidenti ai mezzi.

e Infortuni sul lavoro o malattie: La scheda viene compilata al fine di segnalare tutti gli incidenti
sul lavoro, anche lievi o lievissimi e le malattie intercorse nel cantiere. Dovranno essere
segnalati anche casi senza perdita di giorni lavorativi. L’evento deve essere riportato su modulo
per ogni singolo caso e sul sommario degli incidenti

e Rapporto di incidente a veicolo: ogni danno o incidente intercorso ai veicoli anche non
direttamente dovuto al veicolo sesso devono essere segnalati su modulo allegato al presente
piano debitamente compilato in ogni sua parte.

Qualora nessun episodio si verifiche ogni azienda € comunque tenuta alla consegna dei moduli
riportando la dicitura: “Nulla da segnalare” completo di timbro e firma del datore di lavoro.

10.2. Misure coercitive

Ogni azienda € tenuta a partecipare alle riunioni pianificazione e di coordinamento di cui al capitolo
precedente secondo le specifiche competenze.

L’assenza a dette riunioni ostacola il buon funzionamento dell’intero cantiere e arreca danno alle altre
imprese, pertanto si ritiene opportuno applicare le presenti misure coercitive:

a. Per assenza alle riunioni: Risarcimento dei danni anche di terzi derivanti dal fermo cantiere o del
ritardo dell’esecuzione delle opere. L’assenza ripetuta e continuativa potra comportare la
richiesta di allontanamento dell'azienda dal cantiere.

b. Per mancanza dei rapportini, oltre il mese di riferimento: richiesta di sospensione dei lavori con
risarcimento anche di terzi dei danni derivanti dal fermo cantiere o del ritardo dell’esecuzione
delle opere. Possibile richiesta di allontanamento della ditta dal cantiere

c. Per mancata ottemperanza a quanto disposto dal coordinatore in fase di esecuzione oltre i termini
stabiliti dalla disposizione: richiesta di sospensione dei lavori con risarcimento anche di terzi dei
danni derivanti dal fermo cantiere o del ritardo dell’esecuzione delle opere. Possibile richiesta di
allontanamento della ditta dal cantiere
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d. Per violazione alle regole sulla circolazione di cui al piano generale: al terzo richiamo scritto o per
grave violazione alla circolazione: Possibile richiesta di allontanamento della ditta dal cantiere

10.3. Ispezioni di Cantiere

Con periodicita da stabilire il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, unitamente ai
rappresentanti per la sicurezza delle imprese esecutrici, effettuera una ispezione di cantiere al fine di
stabilire il rispetto del piano di sicurezza e coordinamento. In detta ispezione verra redatto un foglio di
controllo.

Sul foglio verranno riportate tutte le difformita e le misure da adottare per regolarizzarle nonché i
tempi di attuazione. Qualora non venissero rispettati i tempi di regolarizzazione il coordinatore
trasmettera al responsabile dei lavori il foglio di controllo proponendo la sospensione dei lavori e
’allontanamento dal cantiere della ditta inadempiente. Nel caso in cui, durante l'ispezione si
riscontrassero pericoli gravi e imminenti, il coordinatore in fase di esecuzione sospende, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potra effettuare controlli anche senza preavviso,
qualora venissero riscontrate difformita, le stesse verranno segnalate all’impresa appaltatrice ed
all’impresa inadempiente tramite un foglio di controllo.

10.4. Comunicazioni tra il coordinatore in fase di esecuzione, il committente o
il responsabile lavori e l’'impresa appaltatrice.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, periodicamente, con particolare frequenza nei
periodi corrispondenti alle fasi piu delicate dell’esecuzione dei lavori, provvede ad una ispezione di
cantiere al fine di verificare il rispetto dei piani di sicurezza.

Tutte le comunicazioni e le misure di coordinamento dovranno rispettare quanto previsto dal cap 10
“piano di coordinamento”

E’ compito dei datori di lavoro verificare che i soggetti preposti adempiano alle loro funzioni e che i
lavori siano sempre svolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai piani predisposti per le
lavorazioni.
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11 Piano di intervento in caso di emergenza
o in caso di infortunio

In relazione ai disposti indicati dal DM 388/03 e del successivo D. Lgs. 81/08, nelle aziende o unita
produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

a. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in
un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima indicata nellallegato, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la
completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

b. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.

Nelle aziende o unita produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita in luoghi isolati,
diversi dalla sede aziendale o unita produttiva, il datore di lavoro e’ tenuto a fornire loro il pacchetto di
medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione
idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.

Nella redazione delle proprie misure di emergenza ogni ditta o lavoratore autonomo € invitato a
prendere conoscenza delle seguenti misure di sicurezza e del piano di emergenza

Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, sulla base dei rischi specifici presenti
nell'azienda o unita produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento
ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto
SOCCOrso.

Le attrezzature ed i dispositivi di cui sopra devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi
all'attivita lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto
impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
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INFORTUNIO PER CUI
PERSONALE SPECIALIZZATO:

NON NECESSITA L’INTERVENTO DI

AUTOLETTIGA O

DI

EVENTO

AZIONE

Lievi ferite (Es: Abrasioni, contusioni, piccole
ferite, arrossamenti, ecc.)

Medicazione sul luogo con utilizzo del materiale
della cassetta di pronto soccorso. In caso di

peggioramento consultare il medico

INFORTUNIO PER CUI NON NECESSITA L’INTERVENTO DI AUTOLETTIGA O DI

PERSONALE SPECIALIZZATO MA FE’

NECESSARIA LA VISITA DA PARTE DI

PERSONALE MEDICO

EVENTO AZIONE

Lievi ferite se particolarmente estese, ferite | Trasporto in ospedale o Pronto Soccorso con
profonde anche se localizzate, ustioni, |automezzi della ditta. E’ consigliabile che il

contusioni,
ingestione di materiale tossico nocivo. Eventi
per i quali le condizioni dell’infortunato sono

traumi cranici anche se lievi,

trasporto avvenga oltre che con Uinfortunato, con
[’autista + 1 assistente. In nessun caso l’infortunato
si reca da solo al posto di soccorso!

buone ma ragioni di prudenza consigliano
visita medica

INFORTUNIO PER CUI NECESSITA L’INTERVENTO DI
PERSONALE SPECIALIZZATO

AUTOLETTIGA O DI

Qualora si verifichi un evento incidentale per il quale le condizioni generali dell’infortunato, ovvero le
modalita di avvenimento dell’incidente rendano consigliabile l'intervento di una autoambulanza, il
personale addetto mette in atto la seguente procedura:

1) VALUTA L’ENTITA DELL’INCIDENTE: Stimando il numero delle persone coinvolte e la
gravita dei pazienti

2) CHIAMA IL 118 Unico numero per lintervento delle autolettighe o il 115 in caso di
incendio:
Con la massima calma segue le richieste dell’operatore cercando di seguire il seguente
schema:
o Alla risposta dell’operatore:
“ Mi chiamo.......(nome e cognome)
via e n° civico o riferimenti chiari).
E’ successo Che ....eeeevrecnecenenerecnennes
Ci sono n°....... feriti. Le cui condizioni sono (indicare lo stato di coscienza)
Il n° di telefono da cui chiamo e
o E> MOLTO IMPORTANTE CONCORDARE CON L’OPERATORE 118 O 115 UNA
PROCEDURA PER INDIVIDUARE FACILMENTE IL LUOGO DELL’INTERVENTO

(indicare
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IN ATTESA DEI SOCCORSI

EVITARE FENOMENI DI PANICO

ELIMINARE SE POSSIBILE LE CAUSE DELL’INCIDENTE : senza sottoporsi a pericoli di cui
anch’egli puo rimanere vittima. (Es: Disinserire la corrente in caso di folgorazione, allontana il
paziente in caso di fughe di incendio. Chiude il gas in caso di perdite, ecc.)

NON ESEGUIRE MANOVRE per le quali non ha ricevuto adeguata formazione e attraverso le
quali potrebbe nuocere alla salute degli infortunati. In particolare non muove i pazienti con
sospette fratture salvo che esista imminente pericolo di vita

NON SOMMINISTRARE BEVANDE di alcun genere (anche se richieste)

ACCERTARSI CHE UNA O PIU’ PERSONE INDICHINO ALLA/E AMBULANZA/E IL LUOGO
DELL’EVENTO DISPONENDOSI SULLE VIE DI POSSIBILE ARRIVO DELLE AUTOLETTIGHE
OVVERO IN ACCORDO CON IL PERSONALE 118 / 115

Nei casi in cui 'incidente sia particolarmente esteso, o vi sia pericolo di incidente nelle zone di lavoro.
| preposti interrompono immediatamente tutte le lavorazioni e raccolgono il personale in un punto di
raccolta sicuro. Operazioni di salvataggio devono essere eseguite da personale addestrato. E’ onere dei
datori di lavoro istruire il personale e dare adeguata formazione.

Il punto di incontro stabilito per tutte le maestranze ed il personale impiegato in cantiere & posizionato
presso il cancello di ingresso posto sulla via Torquato Tasso.

UNO SCHEMA DELLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INCIDENTE GRAVE E' RIPORTATO NELLA PAGINE
SEGUENTE.
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VEERIFICADELLO STATO DI

COSCIENZA DEL PAFZIENTE
N
VERIFICADEL NO LIBEERAFIONE DELLE
EESPFIEO » VIE AEREE
(G.A5. e Mo ToRe)
3 RIPRESA
SPONTANEA DEL
EESFIRC
NO
p SI
Vigilare sul
mantenimento delle
funzion vitali VERIFICA SEGNI DI
CIRCOLO
N Posizione laterale di Mo ToRe)
7| sicurezza
Posizione antishock
SI N
BLS. CPR.
Fespirazione artificiale Rianimazione
cardiopolmonare
EIPEESA DELLE FUNZIONI VITALI
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12 Documentazione per accesso in cantiere

La seguente documentazione deve essere inviata in cantiere al fine di costituire un archivio a
disposizione degli enti di controllo.

La responsabilita della documentazione, del suo aggiornamento e dei relativi contenuti e
esclusivamente a carico dell'impresa che rilascia la documentazione e dell'appaltatore.

Parte della documentazione indicata potra essere utilizzata dal committente per effettuare la
verifica dell'idoneita tecnico professionale.

COME COMPILARE IL DOSSIERE PER LA RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE DA RENDERE
DISPONIBILE PER L'ARCHIVIO DI CANTIERE

| faldoni contenenti la documentazione dovranno essere reperibili con almeno 7 giorni sulliinizio dei
lavori al seguente indirizzo:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

...............................................

Istruzioni per la compilazione della documentazione da seguire scrupolosamente
v' Ogni copia della documentazione deve essere raccolta in un faldone ad anelli (Tipo porta-fatture
altezza 10 cm)

Stampate le copertine di seguito riportate

Inserite all’interno di una cartellina trasparente in plastica ad anelli

All’interno di ogni cartellina trasparente inserire la documentazione indicata nella copertina

Per l’allegato 8 deve essere fatta una cartellina per ogni dipendente ed in prima pagina deve essere

riportato ’elenco del personale (come da facsimile)

v QUANDO DOPO LA COPERTINA TROVATE UN FACSIMILE, ESSO DEVE ESSERE COMPILATO ED ALLEGATO
ALLA DOCUMENTAZIONE NEL PUNTO IN CUI SI TROVA

v" PER OGNI DUBBIO O ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

ING. COSTANTE BONACINA - tel. 3479126769

o O O O

La documentazione deve essere completa in ogni sua parte, compilata come indicato e puo essere
anticipata mezzo mail

Per eventuali comunicazioni e-mail: bonacina@arpostudio.it
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1 ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO

Cosa controllare

e Il documento ha validita di 6 mesi
e L’oggetto Sociale deve contenere la descrizione che l’impresa svolgera in cantiere

¢ Il nome del legale rappresentante deve coincidere con il datore di lavoro, diversamente devono
essere allegate le deleghe di sicurezza

NUOVO CENTRO DI RIUSO
PRESSO L'EX CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
DI VIA MOLINO NUOVO
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2 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Cosa controllare

e Che sia coordinato con il POS della ditta Principale

e ILPOS deve essere specifico per il cantiere e contenere almeno i seguenti elementi:

o a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

o 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere;

o 2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

o 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

o 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
o 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
o 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

o 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

o b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

o ¢) la descrizione dellattivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

o d) lelenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

o e) lelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

o f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

o g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

o h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

o i) lelenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

o |) la documentazione in merito allinformazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in

cantiere.

ATTENZIONE IL POS NON DEVE ESSERE GENERICO, NON DEVE CONTENERE REFUSI DI ALTRI
CANTIERI E DEVE CONTENERE UNA DETTAGLIATA DESCRIZIONE DEI LAVORI CHE DOVRANNO ESSERE
ESEGUITI IN CANTIERE.

NON DEVE CONTENERE SCHEDE RELATIVE A LAVORAZIONI NON ESEGUITE IN CANTIERE.
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3 SPECIFICA DOCUMENTAZIONE
ATTESTANTE LA CONFORMITA ALLE
DISPOSIZIONI DI CUl AL DECRETO
LEGISLATIVO 81/08, DI MACCHINE,
ATTREZZATURE E OPERE
PROVVISIONALI

Cosa controllare

e Presenza della dichiarazione che le macchine e le attrezzature sono conformi al D.Lgs 81/08
(vedi facsimile di seguito riportato)

Comune di Martinengo
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Carta intestata della ditta richiedente

ELENCO DEGLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

La scrivente societa

incaricata ad effettuare i lavori di

per i lavori di

comunica che le seguenti

attrezzature ed i seguenti veicoli sono autorizzati ad accedere al cantiere:

Elenco Attrezzature - Automezzi e Mezzi d'opera

Targa o matricola

1 VEDI ELENCO ALLEGATO

A tale proposito dichiara che:

e  Che le macchine sono conformi alla vigente normativa e sono sottoposte a regolare manutenzione.

e | dispositivi di sicurezza previsti dalla legge, sono regolarmente istallati e perfettamente funzionanti.

Ogni macchina é regolarmente controllata ed eventuali anomalie vengono immediatamente segnalate e
riparate.

| libretti di uso e manutenzione sono a disposizione degli operatori.

Gli operatori sono stati regolarmente formati ed istruiti per 'uso dell’attrezzatura, sui rischi derivanti
dall’uso e sui dispositivi di sicurezza della macchina.

Gli operatori sono obbligati a controllare le macchine prima dell’uso e, in caso di irregolarita la macchina
non verra utilizzata. Tutti i mezzi di sollevamento e le funi sono regolarmente verificati dagli organi di
vigilanza e sono in regola con gli obblighi di legge. | verbali di controllo con data non antecedente ad 1
anno sono conservati sulla macchina almeno in copia.

Gli operatori sono istruiti affinché mantengano sempre accesa la luce lampeggiante gialla durante le
lavorazioni e gli spostamenti.

Le macchine operatrici sono dotate di dispositivo acustico di retromarcia.

| veicoli sono tenuti a rispettare anche in cantiere le regole di circolazione stradale e ferroviaria, in
particolare la velocita verra contenuta al di sotto dei 10 Km/

Il datore di lavoro .......ccceeeeeeerennecernennens .

Il sottoscritto ..dichiara di aver letto e di sottoscrivere quanto dichiarato nei punti

1,2,3,4,5,6,7,8 ed e pienamente consapevole delle sue responsabilita in caso di dichiarazione falsa.

Il datore di lavoro ........cceeeeceereerecernennens .
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4 ELENCO DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALI FORNITI Al
LAVORATORI

B L'elenco dei dispositivi di protezione individuale fornito ai lavoratori & stato
inserito nel POS

Ovvero

B L'elenco dei dispositivi di protezione individuale fornito ai lavoratori risulta essere
il seguente:

INDICARE CON “X” | DPI CONSEGNATI Al LAVORATORI

Elmetto;

Calzature di sicurezza;

Stivali di sicurezza

Occhiali Protettivi

Otoprotettori;

Guanti;

Mascherina per la polvere;

Indumento Alta visibilita

Cintura di sicurezza

Il datore di lavoro .......cccceeeveeeeneverrennens .

Il sottoscritto ..dichiara di aver letto e di sottoscrivere quanto dichiarato nei punti

1,2,3,4,5,6,7,8 ed e pienamente consapevole delle sue responsabilita in caso di dichiarazione falsa.

Il datore di lavoro ........ceeeeeeeeeeernreennens .

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
Piazza Maggiore, 1 PRESSO L'EX CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE
24057 Martinengo (BG) DI VIA MOLINO NUOVO



Piano di Sicurezza e Coordinamento 46

5 NOMINE

ALLEGARE NEL PRESENTE PARAGRAFO | SEGUENTI DOCUMENTI
O LETTERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,
@ Attestato di formazione RSPP

O LETTERA DI NOMINA DEGLI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E
LOTTA ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE,

O Attestato di formazione ADDETTO ANTINCENDIO

O Attestato di formazione DI PRIMO SOCCORSO e GESTIONE DELL’EMERGENZA
O LETTERA DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (QUANDO NECESSARIO) o dichiarazione
O LETTERA DI NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

O Attestato di formazione RLS

Cosa controllare

e Che RSPP se diverso dal datore di lavoro sia in regola con i corsi di formazione previsti dai
moduli Ateco ed abbia effettuato i corsi di aggiornamento previsti dalla legge

e Se RSPP coincide con Datore di lavoro: verificare che la ditta abbia meno di 30 dipendenti. Il
datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP deve aver effettuato un corso di
formazione di almeno 16 ore

e Che sia debitamente compilata la documentazione facsimile
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SQUADRE ADDETTE ALLE EMERGENZE

La scrivente societa incaricata ad effettuare i lavori di
per i lavori di comunica che i
sottoelencati lavoratori sono stati incaricati ad eseguire specifici compiti quali addetti alle emergenze

ADDETTI SERVIZIO ANTINCENDIO ED EMERGENZE

SIG FIRMA

SIG FIRMA

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

SIG FIRMA

SIG FIRMA

Il personale e stato specificatamente formato ed istruito sui rispettivi compiti ed ha
seguito o seguira specifici corsi di formazione

data,

Il datore di Lavoro

ALLEGARE ATTESTATI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI
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NOMINA ED ACCETTAZIONE DEL RESPONSABILE DI CANTIERE

La scrivente societa incaricata ad effettuare i lavori di
per i lavori di comunica che la persona
da noi incaricata di dirigere e sovraintendere i lavori oggetto di contratto di cui in epigrafe

e il sig. Tel Cell

e, in sua precaria assenza,

e il sig. Tel Cell

Il tutto come da dichiarazione in calce sottoscritta.

Data Il datore di Lavoro ..........

Il sottoscritto dipendente della Ditta con funzioni di

, in relazione al contratto in oggetto ed al lavoro da eseguirsi presso il cantiere per

la costruzione di , dichiara di essere stato incaricato dalla suddetta Ditta di

dirigere e sovrintendere ai lavori di cui sopra, in qualita di preposto anche ai sensi dell’art 19 D.Lgs 81/08 A tale
proposito dichiara di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. | contenuti della
formazione hanno riguardato i seguenti argomenti: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione
e individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi;l’individuazione delle misure tecniche,

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Data FIRMA

Il sottoscritto dipendente della Ditta con funzioni di

, in relazione al contratto in oggetto ed al lavoro da eseguirsi presso il cantiere per

la costruzione di , dichiara di essere stato incaricato dalla suddetta Ditta di

dirigere e sovrintendere ai lavori di cui sopra, in qualita di preposto anche ai sensi dell’art 19 D.Lgs 81/08 A tale
proposito dichiara di aver ricevuto dal proprio datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. | contenuti della
formazione hanno riguardato i seguenti argomenti: principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione
e individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi;l’individuazione delle misure tecniche,

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Data FIRMA
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IArt. 19. Obblighi del preposto

In riferimento alle attivita' indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere I'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed|
immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta,;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

|Art. 37 comma 7

| preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un‘adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di
salute e sicurezza del lavoro. | contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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UTILIZZO DI PONTEGGI

La scrivente soCietd  .eveeverneevsnsesernnns . Incaricata ad effettuare i lavori di
per i lavori di realizzazione raccordo complanare in Parma Vi
comunichiamo che la persona da noi incaricata di dirigere e sovrintendere i lavori di montaggio e
smontaggio delle opere provvisionali

Al STIg. & i

il quale risulta aver ricevuto specifica ed adeguata formazione secondo quanto definito nell'allegato
XXI del D.Lgs 81/08.

Si allega attestato di formazione.

Gli addetti al montaggio sono i Signori

i quali risultano aver ricevuto specifica ed adeguata formazione secondo quanto definito nell'allegato
XXI del D.Lgs 81/08.
Si allega attestato di formazione.

Data
Il datore di Lavoro
TIMBRO E FIRMA

Il sottoscritto dipendente della Ditta
con funzioni di preposto al montaggio e smontaggio delle opere provvisionali , in relazione al contratto
in oggetto ed al lavoro da eseguirsi presso il cantiere di

dichiara di accettare 'incarico di cui
sopra.
Data FIRMA
Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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6 DURC

Cosa controllare

e Che il documento sia emesso con data non superiore a 3 mesi

e Che sia REGOLARE nei pagamenti

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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/ DICHIARAZIONE DI NON ESSERE
OGGETTO DI PROVVEDIMENTI Di
SOSPENSIONE O INTERDITTIVI DI CUI
ALL’ART. 14 DEL D.LGS 81/08

Cosa controllare

e Presenza della dichiarazione come da facsimile

Comune di Martinengo
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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CARTA INTESTATA DITTA

DICHIARAZIONE PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE

La

scrivente  societa incaricata ad effettuare i lavori di
per i lavori di

comunica i seguenti dati

Organico medio annuo:
Dirigenti Quadri Impiegati Operai
N° N° N° N°
DICHIARA

Di aver recepito il piano di sicurezza e di coordinamento per le opere assegnate secondo quanto
previsto dall’art. 100 D.Lgs 81/08,

2. Che ha messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza il sopracitato piano e di aver
provveduto a dare i necessari chiarimenti i quali hanno fatto le seguenti
osservazioni

3. Di aver adempiuto a tutte le disposizioni previste dalla leggi in materia di sicurezza e di igiene sui
luoghi di lavoro in particolare D.Lgs 81/08.

4. Di riconoscere coordinatore per la sicurezza in esecuzione, e

quale responsabile dei lavori.

5. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
del d.lgs 81/08

DATA ,

Il datore di lavoro .......cceeveeeeveneeceenernenes .
Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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8 DOSSIER DEI DIPENDENTI

Cosa controllare

a) Presenza elenco del personale debitamente compilata (Vedi facsimile)

b) Presenza dossier di ogni lavoratore debitamente compilata e completa

(PER OGNI LAVORATORE DEVE ESSERE FATTA UNA CARTELLA PERSONALE)

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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FRONTESPIZIO CARTELLA LAVORATORE

(@F07=1 o] 1 1 1=

Nome........................................................

Tipo di contratto applicato:
Tempo indeterminato Tempo determinato scadenza il.............
Tempo Pieno Partime

Altro (specificare)....ccccceeeveeeveeeecieeecieeee e

Documentazione allegata alla presente cartella

Fotocopia carta di identita in corso di validita

Copia del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla ditta (legge Bersani)

Se il lavoratore € straniero, copia del permesso di soggiorno in corso di validita

Fotocopia idoneita fisica alla mansione (CON DATA NON ANTECEDENTA A 12 MESI)

Fotocopia Tesserino di copertura antitetanica o altra dichiarazione equivalente

Fotocopia pagina Libro matricola (se assunti prima del 1 Gennaio 09) oppure Copia della prima pagina del contratto di
assunzione con ricevuta dell’invio (se assunti dopo il 1 Gennaio 09 )

Dichiarazione personale per la ricevuta dei DPI

Liberatoria Privacy

Fotocopia attestato di formazione in base agli articoli 36-37 del D.Lgs.81/08

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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ELENCO DEL PERSONALE AUTORIZZATO

La scrivente societa incaricata ad effettuare i lavori
per i lavori di comunica che il seguente
personale & autorizzato ad accedere al cantiere per i lavori di nostra competenza:

ICOGNOME E NOME INCARICO (Mansione) N° LIBRO MATRICOLA

10

A tale proposito dichiara:

e che il personale sopracitato é regolarmente assunto;

e che il personale € regolarmente idoneo alla mansione assegnata ed i certificati di idoneita fisica
sono allegati al presente Dossier

e che al personale sono stati consegnati i dispositivi di protezione individuale necessari,

e che il personale ha ricevuto adeguata formazione ed informazione sul progetto, sui rischi
relativi alla sua mansione e alle lavorazioni da eseguirsi, sui dispositivi di sicurezza da
utilizzare, sulle modalita di esecuzione dei lavori.

e che viene applicato il contratto collettivo

e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento degli oneri assicurativi assistenziali e
previdenziali

Il datore di lavoro .......eeeeeeeeeeeveceeenens .

Il sottoscritto dichiara di aver letto e di sottoscrivere quanto dichiarato
nei punti 1,2,3,4,5,6 ed & pienamente consapevole delle sue responsabilita in caso di dichiarazione
falsa.

Il datore di lavoro ......eeeeeeeeeeevecneenns .

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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9 POLIZZA ASSICURATIVA

Cosa controllare

o Che siano indicati i massimali RCT e RCO e le condizioni di polizza

. Che sia leggibile

. Che sia in corso di validita e siano allegate le quietanze di pagamento

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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10 APERTURA POSIZIONE INPS

Cosa controllare

e Deve essere riferita al cantiere oggetto d’appalto
e Allegare cedolino della raccomandata di spedizione
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11 DENUNCIA DI ESERCIZIO ALL’INAIL
RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DEl
LAVORI AFFIDATI

Cosa controllare

e Deve essere riferita all’attivita esercita dall’impresa
e Allegare cedolino della raccomandata di spedizione

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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12 DENUNCIA DI  NUOVO LAVORO
ALL’INAIL (PER LAVORI SUPERIORI A

GG 15)

Cosa controllare

o Deve essere riferita al cantiere oggetto d’appalto
e Allegare cedolino della raccomandata di spedizione
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13 APERTURA POSIZIONE PRESSO CASSA
EDILE COMPETENTE PER TERRITORIO
IN CUI SI SVOLGONO | LAVORI

Cosa controllare

o Deve essere riferita al cantiere oggetto d’appalto
e Allegare cedolino della raccomandata di spedizione

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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14 COPIA REGISTRO INFORTUNI

Cosa controllare

e Che cisia la prima e 'ultima pagina vidimate dall’INAIL
o Che tutti i dati riportati siano ben leggibili e le fotocopie non siano “tagliate”
e Che la numerazione degli infortuni sia progressiva
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15 COPIA POLIZZA INAIL

Cosa controllare

e Che la ragione sociale sia identica alla ragione sociale della ditta appaltatrice
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16 COPIA ANTICIPAZIONE PREMIO INAIL

Cosa controllare

e Devono essere ben leggibili le scadenze dei premi INAIL
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17 COPIA DELLA DENUNCIA  DEI
LAVORATORI ALLA CASSA EDILE

Cosa controllare

Controllare che nell’elenco siano indicati i lavoratori che verranno inviati in cantiere (vedi
documento n° 8)

Qualora l’elenco sia esteso, evidenziare i nominativi dei lavoratori inviati in cantiere

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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18 DOCUMENTAZIONE DA AGGIORNARE

DOPO L’INIZIO LAVORI

ENTRO IL

GIORNO 20 DI OGNI MESE

Ogni mese deve essere inviato al committente o tramite FAX la seguente documentazione:

La mancata O RITARDATA spedizione della documentazione di

Cosa inviare Cosa controllare
1) | DURC aggiornato Inviare il DURC che risulti regolare al mese
precedente Esempio: entro il 20 Luglio
bisogna inviare il DURC relativo al mese di
Giugno
2) | Registro presenze giornaliere Deve essere regolarmente vidimato dall’inail
e riferito al mese precedente quello
dell’invio
3) |Busta paga dei dipendenti quietanziata dai|SONO ESCLUSE ATTESTAZIONI TRAMITE
lavoratori ovvero dichiarazione del lavoratore | PAGAMENTI IN CONTANTI
attestante il regolare recepimento dello
stipendio abbinato alla copia dell’assegno o del
bonifico pure
4) | Copia modello DM10
5) | Copia F24 di pagamento dei contributi indicati | Verificare che siano relative al mese
dal DM10, completo di quietanza bancaria precedente ’invio e che la cifra indicata nel
DM 10 coincida con la cifra indicata nell’F24
6) | Copia F24 versamenti rate INAIL Secondo lo schema di rateizzazione in vigore.
ATTENZIONE

cui sopra

compromette il regolare pagamento delle fatture che verranno “bloccate” senza
ulteriore comunicazione.

Comune di Martinengo
Piazza Maggiore, 1
24057 Martinengo (BG)
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13 Stima dei costi per la sicurezza

13.1. Valutazione dei costi per la sicurezza

Per la stima dei costi per la sicurezza si fa riferimento alle disposizioni attualmente in vigore per
’analisi dei prezzi. Ci si riferisce pertanto all’art 20 del R.D 29 /5/1895 n. 350; all’art 1 del D.C.P.S
15/7/47 n 763 e art 14 L.10/12/81 n. 741.

Nella analisi dei prezzi di computo metrico estimativo redatto dal progettista una parte dei costi per la
sicurezza € gia compresa e compensata nelle singole voci o nelle spese generali d'impresa, mentre una
parte risulta essere “non compresa” e quindi da ritenere aggiuntiva rispetto ai prezzi sopraindicati.

In fase di computazione dei costi per la sicurezza si € quindi deciso di operare secondo il seguente
schema:

COSTI COMPRESI NELLA STIMA: sono costi che normalmente sono da prevedere per ’esecuzione dei
lavori e sono quindi gia previsti nella stima dei lavori e/o del computo metrico estimativo. Questi oneri
essendo gia stimati verranno scorporati dal preventivo, posti in evidenza e non assogettati a ribasso
d’asta.

COSTI DERIVANTI DA PRESCRIZIONI DEL PSC: Cioe quelli che non sono preventivabili in condizioni
ordinarie ma che risultano essere oneri speciali che il coordinatore ed il committente intendono
mettere comunque a preventivo per garantire la sicurezza delle lavorazioni. Questi oneri non essendo
contabilizzati non verranno assoggettati a ribasso d’asta e in oltre si aggiungeranno ai costi di stima

La linea di principio seguita € quindi la seguente:

Importo dei lavori - costi compresi = Importo lavori soggetto a ribasso d’asta -
Ribasso d’asta +

Costi compresi+

Costi derivanti da PSC =

Costo totale dell’intervento.

La stima dei costi partira quindi dal computo metrico elaborato per la realizzazione dell’opera.

Tutti i costi sono stati quindi analizzati in forma analitica seguendo quanto disposto anche dal vigente
disposto D.Lgs 81/08

La valutazione dei costi per la sicurezza e stata stimata impiegando lelenco prezzi delle opere edili
della CCIAA di Bergamo 1-2016 o nuovi prezzi.

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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COSTI DELLA SICUREZZA COMPRESI NELLA STIMA

Nr. | TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

IMPORTI

par. ug.

lung. | larg. |H/Peso

Quantita unitario TOTALE

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE E
FINITURE

1| NP1

2 | NP2

3 | NP3

Formazione del cantiere, da eseguire nel pieno
rispetto delle norme di sicurezza (D.L.gs 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni), nonché nel
rispetto della normativa vigente in materia di
macchine da cantiere, di norme per la verifica e la
manutenzione ordinaria programmata di tutte le
utensilerie e attrezzature presenti in cantiere.
Realizzazione e certificazione dellimpianto elettrico
di cantiere, compreso il quadro principale, € la
messa a terra di tutte le strutture metalliche.
Installazione di servizio igienico di tipo "chimico" in
uso per tutta la durata dei lavori.

Installazione di uffcio di cantiere / spogliatoio
costituito da elemento prefabbricato dimensione
minima 2,50x4,00 dotato di tavolo di lavoro e
riscaldato/raffrescato.

Affissione di idonea cartellonistica da cantiere.
Formazione di recinzioni a protezione dell'area di
cantiere, mediante pannellature metalliche ad alta
visibilita. Apprestamenti per la protezione degli
scavi aperti.

MISURAZIONI:
a corpo

Nolo del mezzo di sollevamento per profilati della
struttura del deposito e per carico sull'automezzo
dei manufatti da allontanare dall'area di cantiere
MISURAZIONI:

a corpo

Nolo dei trabatelli necessari per costruzione
struttura del deposito e per altre opere in quota
MISURAZIONI:

a corpo

1,0

1,0

1,0

1,00 | €1.530,00 € 1.530,00

1,00 | €1.530,00 € 1.530,00

1,00| €340,00 € 340,00

TOTALE ONERI SICUREZZA

€ 3.400,00

Comune di Martinengo
Piazza Maggiore, 1
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14 ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO 1 “NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO E UTILITA”
ALLEGATO 2 “CONTENUTI PACCHETTO DI MEDICAZIONE”
ALLEGATO 3 “CONTENUTI CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO”
ALLEGATO 4 “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI”
ALLEGATO 5 “TABELLA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA”
ALLEGATO 6 “DENOMINAZIONE DELLE TERRE”

ALLEGATO 7 “ELENCO MATERIALI CON AMIANTO”

ALLEGATO 8 “ESTINTORI”

ALLEGATO 0 “LIVELLI DI RUMORE IN EDILIZIA”

ALLEGATO 10 “PROGRAMMA LAVORI”

ALLEGATO 11 “SCHEDE OPERATIVE”

ALLEGATO 12 “LAYOUT DI CANTIERE”
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14.1. ALLEGATO 1 “NUMERI TELEFONICI di SOCCORSO e UTILITA”

Servizio di emergenza - (autoambulanze) 118
Carabinieri: 112
Vigili del Fuoco: 115

Pronto Soccorso Ospedale ROMANO DI 0363 99 02 89
LOMBARDIA:

Committente: Comune di Martinengo

0363 986011

Responsabile dei Lavori:

Direttore dei Lavori: Arch. Sergio Mecca

0354373431

Coordinatore  sicurezza in fase  di|Ing. Costante Bonacina

progettazione: 347 9126769

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: |Ing. Costante Bonacina

347 9126769

Servizio emergenza Arch. Sergio Mecca

Coordinatore emergenze 0354373431

Il presente documento deve essere messo a disposizione di tutti i lavoratori addetti allemergenza e dei
preposti di cantiere da parte dei datori di lavoro delle imprese esecutrici

Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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14.2. ALLEGATO 2 “PACCHETTO DI MEDICAZIONE”

La dotazione minima indicata € da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro
e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria
del Servizio Sanitario Nazionale

[ I Iy Iy Ny Iy Iy Oy Wy

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa
del servizio di emergenza.

14.3. ALLEGATO 3 “CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO”

La dotazione minima indicata € da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale

O Guanti sterili monouso (5 paia).

O Visiera paraschizzi

O Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

O Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).

O Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

O Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Q Teli sterili monouso (2).

O Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

O Confezione di rete elastica di misura media (1).

O Confezione di cotone idrofilo (1).

O Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

O Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

O Un paio di forbici.

O Lacci emostatici (3).

O Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

O Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

0 Termometro.

O Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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14.4. ALLEGATO 4 “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - DPI”

( elenco indicativo e non esaustivo )

Dispositivi di protezione della testa

Caschi di protezione per lindustria
Copricapo leggero a protezione del cuoio capelluto
Copricapi anti colpo di sole e antipioggia

Dispositivi di protezione dell'udito

Palline e tappi per le orecchie

Caschi con apparato auricolare

Cuffie con apparecchiature di intercomunicazione
Cuscinetti adattabili ai caschi

DPI con apparecchiature di intercomunicazione

Dispositivi di protezione degli occhi
e del viso

Occhiali a stanghette

Occhiali a maschera

Occhiali di protezione contro: raggi X, raggi laser, radiazioni
ultraviolette e infrarosse

Schermi facciali

Maschera e caschi per la saldatura ad arco

Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie

DPI antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
DPI isolanti a presa d'aria

DPI respiratori con maschera antipolvere amovibile
DPI e attrezzature per sommozzatori

Scafandri per sommozzatori

Dispositivi di protezione del tronco,
delle mani e delle braccia

Guanti contro aggressioni meccaniche

Guanti contro aggressioni chimiche

Guanti isolanti

Guanti a sacco

Guanti di protezione a mezze dita

Ditali

Manicotti

Fasce di protezione dei polsi

Manopole

Indumenti protettivi

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
Indumenti di protezione contro le intemperie
Indumenti con bande fosforescenti

Grembiuli imperforabili

Grembiuli di cuoio

Dispositivi di protezione dei piedi e
delle gambe

Scarpe basse

Scarponi

Tronchetti

Scarpe a slacciamento rapido

Stivali di sicurezza

(questi DPI potranno essere: con tacco, con suola continua,
con intersuola antiperforante, con intersuola termoisolante)

Dispositivi anticaduta

Cinture di sicurezza
Imbracature di sicurezza
Attacchi di sicurezza
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14.5. ALLEGATO 5 “TABELLA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA”

( Elenco indicativo e non esaustivo )

Colore Colore Colore Forme
contrasto simbolo
ROSSO BIANCO NERO
DIVIETO MATERIALE
ANTINCENDIO
GIALLO NERO NERO
ATTENZIONE
AVVISI| DI PERICOLO
VERDE BIANCO BIANCO
SITUAZIONE DI SICUREZZA
DISPOSITIVI DI SOCCORSO
AZZURRO BIANCO BIANCO
'ESCRIANDMNIERMAZIONI e ISTRUZ

14.6. ALLEGATO 6 “DENOMINAZIONE DELLE TERRE”

DENOMINAZIONE TERRE

Angoli di declivio naturale per terre

Asciutte Umide Bagnate
Rocce dure 80-85° 80-85° 80-85°
Rocce tenere o fessature, tufo 50-55° 45-50° 40-45°
Pietrame 45-50° 40-45° 35-40°
Ghiaia 35-45° 30-40° 25-35°
Sabbia grossa (non argillosa) 30-35° 30-35° 25-30°
Sabbia fine (non argillosa) 25-30° 30-40° 20-30°
Sabbia fine (argillosa) 30-40° 30-40° 10-25°
Terra vegetale 35-45° 30-40° 20-30°
Argilla, marmi (terra argillosa) 40-50° 30-40° 10-30°
Terre forti 45-55° 35-45° 25-35°
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14.7. ALLEGATO 8 “ESTINTORI”
Classe A Classe B Classe E-C Classe D
Incendi di materiali Incendi di liquidi Incendi di Incendi di
combustibili (carta, infiammabili apparecchiature | metalli, potassio,
legna, tessuti, (vernici, resine, elettriche e gas magnesio, sodio,
gomma, lana, ecc...) benzina, ecc...) metano, acetilene, ecc...)
propano, ecc...)
ANIDRIDE NO S| S NO
CARBONICA CO2 OTTIMO OTTIMO
In ambienti chiusi In ambienti chiusi
POLVERE DRY S SI S SI
BUONA OTTIMA OTTIMA OTTIMA
Con carica polivalente | Anche all’aperto Anche all’aperto
antibrace
IDRICO S NO NO NO
OTTIMO Conduce elettricita
SCHIUMA S SI NO NO
MECCANICA OTTIMO BUONO Conduce elettricita
IDROSCHIUMA O S NO NO NO
SCHIUMA OTTIMO Conduce elettricita
LEGGERA
ALOGENATI S S| S NO
FLUOBRENE BUONO OTTIMO OTTIMO
(halon 1211)
(halon 1301)
14.8. ALLEGATO 9 “LIVELLI DI RUMORE IN EDILIZIA” ‘
FONTI DI RUMORE LIVELLO
Leq (dBA)*
motosega taglio legname per tetti 101,7
formazione murature - taglio paramano con clipper 103,4
formazione murature - taglio blocchi cls con clipper 103,1
demolizioni con martello pneumatico (medio) 101,4
demolizione calcestruzzo con martello pneumatico 105,3
demolizione pavimento con martello elettrico 100,8
rimozione rivestimento con martello elettrico 100,0
addetto sabbiatrice 104,4
perforazione per galleria stradale con jumbo 106,0
uso di tagliasfalto a disco 103,0
formazione tracce per impianti con scanalatrice elettrica 97,9
formazione intonaco a macchina 96,7
battitura pavimenti a macchina 95,5
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lavorazione a jolly di piastrelle 96,0
carpenterie - uso sega circolare 99,0
chiodatura listelli con pistola 95,6
spicconatura facciate 99,8
lavori stradali - rullo gommato aperto 99,8
lavori stradali - rullo compressore 97,4
lavori stradali - tagliasfalto a martello 96,1
disarmo solai - impatto materiale (10%) 90,6
taglio piastrelle a macchina 94,7
levigatura palchetti in legno 92,7
costruzione gallerie - operatore escavatore 92,1
escavatore bobcat 93,1
scavi di sbancamento con escavatore a cabina chiusa 89,2
scavi di sbancamento con escavatore a cabina aperta 89,8
scavi di sbancamento con pala cingolata 88,6
carpenterie - armatura piano tradizionale (con chiodatura) 86,8
getto cls con autopompa 85,2
confezione malta con betoniera a scoppio 87,4
confezione malta con betoniera elettrica 86,0
formazione scanalature a mano 86,5
impianti idraulici - uso di filettatrice tubi 88,7
battitura pavimento a mano 85,0
taglio piastrelle a mano 86,5
levigatura pavimenti in marmo 87,9
posa porta interna 85,4
posa avvolgibile e portoncino 86,2
posa finestre in legno 86,3
posa ringhiera con fori e avvitatura 89,8
posa ringhiere esterne 88,6
scarico macerie nel canale di scarico 87,8
carpenteria - chiodatura 85,5
getto soletta in c.a. e vibrazione 87,2
addetto montacarichi beta 87,7
demolizione manuale di intonaco 88,1
uso di idropulitrice 86,9
scarico materiale da autocarro 89,3
Comune di Martinengo NUOVO CENTRO DI RIUSO
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lavori stradali - rifacimento manti - operatore pala 87,2
lavori stradali - caldaia preparazione bitume 86,4
lavori stradali - media valori operatore rifinitrice (tout venant) 88,4
lavori stradali - media valori operatore pala costruzioni stradali 87,2
lavori stradali - posa ghiaia con escavatore, pala e autocarro 89,6
aquedotto - scavo e rimozione materiale 85,4
uso di cannello per posa guaina 86,6

(*) Livello Leq(dBA): livello equivalente di rumore emesso nella lavorazione, ponderato con filtro A.

Nota bene:

| valori riportati in tabella sono indicativi e le lavorazioni in cantiere possono presentare scostamenti
rilevanti rispetto a quanto indicato. In particolare sono disponibili sul mercato sia automezzi e
macchine di movimento terra, che espongono il conducente a livelli di rumore elevati, che altri con
livelli di rumorosita molto contenuti.
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14.9. ALLEGATO 12 - Programma lavori

COMUNE DI MARTINENGO

NUOVO CENTRO DI RIUSO PRESSO L'EX CENTRO
DI RACCOLTA COMUNALE DI VIA MOLINO NUOVO

PROGRAMMA SETTIMANALE DEI LAVORI
Mese

MESE 1

MESE 2

MESE 3

Settimana

lla Illa

Va

lla Ia

Va

la lla Ila Va

1. allestimento cantiere, impianto elettrico di cantiere
(SCHEDE 1 E 2);

2. rimozione degli elementi prefabbricati in C.A.P.
(SCHEDA 10);

3. demolizione di alcuni elementi in C.A. (rampe di
deposito container) (SCHEDA 10});

4. rimozione degli elementi danneggiati delle strutture in
acciaio (SCHEDA 10);

5. pulizia dell'area e rimozione della vegetazione
(SCHEDA 10);;

6. posa di nuove strutture in acciaio (SCHEDA 4);

7. posa degli elementi di copertura e tamponamento
(SCHEDE 4 E 10);

8. formazione dei muri interni (SCHEDA 4);

9. formazione degli impianti (SCHEDA 7);

10. posa dei serramenti (SCHEDA 9);
11. manutenzione delle linee di scolo acque bianche
(SCHEDA 7);

12. formazione linea smaltimento reflui servizio igienico
(SCHEDA 7);

13. ripristine della pavimentazione interna ed esterna
(SCHEDA 4);

14. formazione aree a verde.

15. smantellamento del cantiere (SCHEDE 1 E 2).
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14.10.  ALLEGATO 13 - Schede operative
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ALLEGATO 14 - Layout di cantiere

14.11.
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Il layout schematizzato nella figura seguente é riportato nella tavola tecnica allegata.
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