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COMUNE DI CASTREZZATO

Provincia di Brescia

SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO LIVELLO DENOMINATA
"Al CADUTI" - ADEGUAMENTO SISMICO
VIA MARCONI
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Beretta Giovannone | Berlucchi | Prima emissione 14.12.2016 14.12.2016 00
Architettonici
Redatto Visto Approvato | Ragione dell'emissione (agg./data/altro) Data Revisione
ELABORATO: VISTO R.U.P.:

COMMITTENTE:
COMUNE DI CASTREZZATO - PIAZZA RISORGIMENTO, 1

PROGETTO ARCHITETTONICO:
arch. GIOVANNI BERLUCCHI

COORDINATORE RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:
arch. GIOVANNI BERLUCCHI

PROGETTO DELLE STRUTTURE:
ing. GIANNI GIOVANNONE

DIREZIONE LAVORI STRUTTURE:
ing. GIANNI GIOVANNONE
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE:

geom. GIANLUIGI COMINI s
GEOLOGO: .
geol. GUIDO TORRESANI

oo 15.047 PE ST 7.0 01




FASI LAVORATIVE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1 MESE

2 MESE

3 MESE

1 sett

2 sett

3 sett

4 sett

5 sett 6 sett 7 sett

8 sett

9 sett

10 sett | 11 sett

12 sett

Allestimento di cantiere

allestimento ponteggio

demolizioni/rimozioni

sottofondi e fondazioni

opere strutturali

catene

centine

piastre

orditura di copertura

impermeabilizzazioni

manto di copertura

lattonerie

murature

pavimenti e rivestimenti

intonaci

tinteggiature

Sistemazioni esterne

Smontaggio cantiere

q

LE INTERFERENZE SOPRA VISIBILI SONO DA RITENERSI TEMPORALI E NON SPAZIALI. LE DITTE ESECUTRICI DOVRANNO CONCORDARSI

CON L'IMPRESA AFFIDATARIA, IL CSE E IL DL AL FINE DI IMPEDIRE LA SOVRAPPOSIZIONE SPAZIALE DELLE LAVORAZIONI
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