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1 Premessa

I contenuti del presente elaborato con i1 suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) cosi come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il presente Elaborato ¢ costituito da un fascicolo costituito da una relazione tecnica che individua:
- l'identificazione e la descrizione dell'opera;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti;
« l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti;
« l'individuazione, I'analisi e la valutazione delle interferenze;
« il calcolo degli uomini-giorno
+ le misure di coordinamento
- il piano di emergenza;
- la segnaletica;
+ la stima dei costi;
« 1l cronoprogramma dei lavori;
- gli elaborati grafici.

Allegato al progetto Definitivo-Esecutivo vi € poi il Fascicolo di manutenzione dell'opera, fascicolo
che contiene le informazioni utili, a partire dalla consegna dell'opera, ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi a cui sono esposti 1 lavoratori durante le operazioni di ordinaria e
straordinaria manutenzioni.
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2 Identificazione e descrizione dell'opera
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ alLXV c.2.1.2.a.1)

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO LIVELLO “AlI CADUTI”
ADEGUAMENTO SISMICO

Indirizzo del cantiere: VIA MARCONI 35

Comune e Provincia: CASTREZZATO BRESCIA

Inizio lavori: -

Durata lavori prevista: 90 giorni

Importo complessivo € 407.979,61

delle opere:

2.1 Descrizione del contesto in cui ¢ collocata 1'area di cantiere
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all.XV c.2.1.2.a.2)

L'intervento previsto ¢ relativo alla scuola elementare sita in via Guglielmo Marconi, 35, nel
comune di Castrezzato al fine di realizzare interventi necessari per 1’adeguamento sismico della
struttura. Il complesso scolastico ¢ costituito da una grossa struttura realizzata in mattoni risalente ai
primi anni del novecento e da un ampliamento realizzato in calcestruzzo armato, eseguito nel 1985
in continuita d'opera con I'edificio esistente.

L'edificio in muratura ha una pianta a “ferro di cavallo” ed ¢ interamente realizzato in muratura
portante di spessore decrescente al crescere della quota. Esso ¢ costituito da due piani fuori terra,
utilizzati per lo svolgimento delle lezioni scolastiche e un piano interrato, sottostante la sola parte
centrale, adibito a magazzino.

L'edificio in calcestruzzo ¢ stato realizzato successivamente all'edificio in muratura ed ¢ stato
costruito in continuita all'esistente. Esso ¢ caratterizzato da due piani fuori terra e da un piano
interrato. Quest’ultima annessione ¢ risultata necessaria verso la meta degli anni ottanta per andare
incontro alle maggiori necessita di spazi didattici. Il volume ¢ in effetti occupato interamente da
aule scolastiche con i relativi servizi.

La scuola si inserisce in un plesso di grandi dimensioni che include anche le scuole medie, palestra
per gli studenti, aree a verde e la palazzina con la dirigenza scolastica. 1 due edifici che
compongono la scuola elementare presentano tipologie realizzative tipiche del periodo di
costruzione.

Il volume principale ¢ realizzato in muratura portante con letti di malta di calce. Le murature
portanti, sia perimetrali che interne presentano spessori variabili da quattro fino a due teste,
diminuendo con il crescere dell’altezza dell’edificio. Le fondazioni sono costituite dal
prolungamento di circa 50 cm dei muri portanti. L'edificio dispone di un piano interrato
esclusivamente per la parte centrale del volume principale, con struttura perimetrale in calcestruzzo
armato e setti interni in murature. I solai interpiano sono realizzati in travetti e pignatte orditi
parallelamente alle pareti lunghe dell’edificio. La copertura a falde ¢ costituita da travi e travetti in
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legno massiccio e da tegole di tipo “marsigliese”.

Il volume di piu recente costruzione presente una struttura tradizionale con telaio in calcestruzzo
armato (pilastri e travi) con orizzontamenti in latero-cemento, le fondazioni sono costituite da plinti
1 quali perimetralmente sono stati collegati tra di loro. La copertura a falde ¢ realizzata con muricci
e tavelloni. Le dimensioni e le caratteristiche delle sezioni in c.a. sono state ricavate dai disegni
progettuali esistenti. Per quanto riguarda il rilievo della parte in calcestruzzo armato oltre al rilievo
strutturale dettagliato sono stati utilizzati i disegni tecnici originali. In tali disegni sono riportati
oltre alle caratteristiche geometriche delle sezioni degli elementi portanti e dei ferri di carpenteria
ad esse associate, anche le caratteristiche meccaniche dei materiali.

2.2 Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all.XV c.2.1.2.a.3)

Il progetto riguarda le opere di miglioramento sismico della struttura, che nel dettaglio riguardano:

Fasciatura con fibre di carbonio

Risulta evidente come in alcune travi la verifica di resistenza al taglio non venga rispettata. Saranno
quindi necessari interventi di fasciatura con fibre di carbonio delle travi sia a taglio che a flessione.
Le fibre dovranno essere posizionate sul lembo inferiore delle travi in posizione a “U”.

Le fibre che devono essere inserite sulle travi sono caratterizzate dalla stessa geometria ma di
lunghezze differenti. In particolare si utilizzeranno fibre con una larghezza dello strato di 300 mm e
di uno spessore di 2 mm, per il loro posizionamento ¢ possibile far riferimento alle tavole
progettuali allegate.

Inserimento di tiranti metallici

La presenza di murature portanti in mattoni pieni e malta di calce insieme a solai non
opportunamente collegati agli stessi, porta in presenza di azioni orizzontali a meccanismi di
ribaltamento fuori piano. Al fine di limitare questi meccanismi si ¢ previsto di inserire alla quota
degli orizzontamenti dei tiranti in acciaio S235 aventi un diametro ¥320.

Tale intervento, ha lo scopo di garantire un comportamento scatolare e monolitico della fabbrica
muraria (insieme delle pareti). Gli incatenamenti rendono possibile alle pareti murarie di interagire
mutuamente e fornire una risposta il piu possibile “globale” nei confronti delle azioni orizzontali
(ad esempio: sisma), contenendo I’entita degli spostamenti e delle rotazioni delle pareti stesse e
consentendo la mitigazione della vulnerabilita per innesco di possibili meccanismi cinematici di
ribaltamento per rotazione.

Chiusura delle nicchie mediante tecnica cuci-scui e annessione paramento murario
Tale intervento prevede la chiusura di tutte le nicchie presenti all’interno dell’edificio in muratura,

attraverso la tecnica dello scuci-cuci, che permette di ripristinare la continuita muraria delle pareti
portanti. Il paramento di tali nicchie risulta avere uno spessore minore rispetto alla muratura
portante, pertanto al fine di migliorare la risposta sismica globale dell’edificio, si prevede la
chiusura della nicchia mediante nuovo corso di mattoni. L'inserimento di paramenti aggiuntivi
adeguatamente connessi alla muratura esistente permette di aumentare la rigidezza e la resistenza
della struttura nella direzione considerata e, di conseguenza, la risposta globale dell'edificio. Di
seguito si riporta riportano delle immagini a titolo di esempio dell’intervento in essere.
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Intervento in copertura

E' prevista la rimozione della copertura esistente e il rifacimento con orditura primaria e secondaria
in legno massello, con capriate, terzere, travetti e assito come da condizioni preintervento. E'
prevista impermeabilizzazione e posa coppi sopra la copertura.

Rinforzo delle volte in tavelle mediante struttura in legno marino

Con tale intervento si mira a consolidare le volte in tavelle presenti al terzo solaio, le quali
sostengono la copertura ad una falda. Nelle immagini che seguono sono riportate la planimetria e il
prospetto dell’intervento in essere. Tale intervento viene realizzato mediante una struttura in
compensato marino, disposta lungo lo sviluppo longitudinale della volta ad un interasse di due
metri. Per la struttura di consolidamento vengono utilizzate assi di compensato marino a cinque
strati aventi un altezza di 30 cm e spessore di 2 cm, connesse tra loro mediante piastre ad L in
acciaio zincato. La struttura viene poi ancorata alla muratura esistente attraverso le medesime
piastre ad L e due tasselli @16 aventi lunghezza pari a 30 cm, riempiendo i fori con resine chimiche.
Al di sopra della volta in compensato marino si dispone una guaina impermeabilizzante. Di seguito
si riporta un immagine relativa alla struttura in compensato marino con le opportune connessioni.
Lo scopo di tale intervento ¢ quello di rinforzare le volte in tavelle, grazie all’inserimento di una
sotto struttura lignea che permetta una redistribuzione dei carichi gravitazionali, evitando di
sottoporre a sforzi elevati le tavelle costituenti la volta.

Inserimento nuovi setti di controvento e ingrosso fondazioni

Nell’edificio in calcestruzzo armato, piu recente rispetto alla struttura in muratura, vengono
introdotti quattro setti di controvento, due per direzione, al fine di affidare a tale elementi I’azione
sismica. Nell’immagine che segue viene riportato stralcio della planimetria relativa alle fondazioni,
in cui ¢ indicato con colore rosa, un ingrosso dei plinti esistenti, al fine di garantire per 1 setti di
controvento una corretta redistribuzione degli sforzi sul terreno di fondazione.

Tali mensole verticali, vengono connesse ai pilastri esistenti attraverso barre ¥J20 opportunamente
ancorate, per una lunghezza maggiore di 15 cm nel pilastro ed ad un passo, lungo 1’altezza
dell’elemento, di 20 cm. Si rimanda agli elaborati grafici allegati in cui sono descritte le
caratteristiche geometriche dei vari collegamenti e il loro posizionamento. Nell’immagine che segue
viene riportato a titolo d’esempio il particolare dell’intervento in essere riguardante fondazioni e
setti di controvento.

Incamiciatura pilastri esistenti

Tale intervento ha lo scopo di aumentare la sezione resistente del pilastro in essere, cosi da
aumentare la resistenza propria e la capacita deformativa dell’elemento nei confronti delle
sollecitazioni gravitazionali e sismiche. Di seguito si riporta uno stralcio della planimetria
dell’intervento in essere. La tipologia di intervento ricade nell’incamiciatura in c.a. la quale consiste
nel collegare mediante connettori metallici il pilastro esistente alla nuova porzione in c.a. gettata in
opera e opportunamente armata. Di seguito si riporta un’immagine dell’intervento in essere per
permettere una migliore comprensione.
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Fasciatura pilastri e travi mediante fibre di carbonio

Alcuni pilastri che non sono stati modificati da ingrossamenti o vincolati ai setti dovranno subire
degli interventi mediante fasciatura con fibre di carbonio in modo tale da aumentarne la duttilita
della sezione con conseguente possibilita di subire deformazioni imposte dalla struttura principale
durante l'evento sismico. Tale intervento viene eseguito anche sulle alcune travi esistenti per
migliorare il comportamento a taglio e a flessione. Di seguito si riporta un immagine dell’intervento

in oggetto.

3 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.1.2.b)

Committente

Coordinatore per la
Sicurezza in fase di
Progettazione

Coordinatore
Responsabile della
Progettazione

Progetto
Architettonico

Progetto delle
Strutture

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Societa:

Comune di Castrezzato

Persona fisica:

Arch. Luigi Mensi

indirizzo: Piazzale Risorgimento, 1 - 25030 Castrezzato (BS)
tel: 030 7041111 fax: 030 7040437
P.lva: 00582070983

Persona fisica:

Geom. Comini Gianluigi

Indirizzo: Via Creta, 78 — 25124 Brescia
tel: 030 2452423 fax: 030 2423941
e-mail: g.comini@studiotesis.com

Codice Fiscale:

CMN GLG 79C16 G149B

Persona fisica:

Arch. Giovanni Berlucchi

Indirizzo: Via Creta, 78 — 25124 Brescia
tel: 030 2452423 fax: 030 2423941
e-mail: amministrazione@studiotesis.com
Architetti: Giovanni Berlucchi
Ingegnere: Gianni Giovannone
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4 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ allL.XV c.2.1.2.c—c.2.1.2.d—c.2.1.2.¢)

4.1  Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
in riferimento all'area di cantiere (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all. XV ¢.2.1.2.d.1)

4.1.1 - Caratteristiche dell'area di cantiere — terreno (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.1.4)

Al progetto preliminare ¢ allegata una Relazione Geologica, a firma del Dott. Guido Torresani.
Dovranno essere rispettate tutte le indicazioni specifiche presenti in tale relazione Geologica. La
Relazione Geologica e Geotecnica prescrive quanto di seguito riportato in merito agli interventi di
scavo.

4.1.2 - Caratteristiche dell'area di cantiere — linee aeree (D.Lgs.81/2008 e s.m.i. _all. XV c.2.2.1.a)

Tutte le strutture, le attrezzature (gru, trabattelli, bracci delle pompe del calcestruzzo, cestelli
elevatori,ecc.) devono mantenere la distanza di sicurezza dalle linee aeree di qualsiasi natura
(elettriche, telefoniche, cavi o funi, ecc.).

In particolare per le linee elettriche la distanza di sicurezza fra le attrezzature, (incluse le funi, il
bozzello e l'eventuale carico trasportato) e i cavi intensione devono essere come minimo conformi
alla tab. 1 dell'allegato IX del D.Lgs. 81/08 che prevede distanze variabili da un minimo di metri 3
per le linee con tensione < o = ad 1KV fino ad un minimo di metri 7 per le linee con tensione > ai
220 KV.

4.1.3 - Caratteristiche dell'area di cantiere— linee interrate (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all. XV c.2.2.1.a)

Nell'area oggetto di intervento ¢ prevedibile l'interferenza con linee interrate d'utenza all'edificio
oggetto di intervento; I'impresa affidataria dovra accertarsi che tali utenze siano disabilitate prima di
intervenire. E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela
durante le operazioni di scavo al fine di evitare contatti con impianti non segnalati. Si prescrive
comunque di prestare attenzione alle linee presenti nelle aree non soggette a scavo, quali fognature
o altro, in modo da posizionare i mezzi di cantiere non in prossimita delle stesse, per evitare
eventuali cedimenti.

4.1.4 - Fattori esterni — traffico circostante, lavori stradali e autostradali
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all.XV c.2.2.1.b1)

Il personale che utilizza mezzi d'opera dovra prestare particolare attenzione alle manovre in entrata
e in uscita dall'ingresso di cantiere, dalla quale si accede da via Marconi; se necessario avvalersi di
personale a terra che aiuti gli autisti nelle fasi di manovra e nella segnalazione di eventuali
interferenze con veicoli o personale terzi. Di quanto prescritto dovranno essere resi edotti tutti i
lavoratori.

4.1.5 - Fattori esterni — Interferenza con altri cantieri od edifici in genere
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.2.1.b)

Non vi sono altri cantieri in fase di realizzazione che posso interferire con il presente; considerata la
distanza con gli edifici limitrofi, tale situazione non crea interferenze con le attivita oggetto del
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presente elaborato. A lato nord sara necessario delimitare I'area di intervento in quanto vi € un
cortile in comune con la Palestra Comunale; l'accesso da via Kennedy a tale cortile sara reso
esclusivo della Palestra e I'area sara segregata dal cantiere.

4.1.6 - Fattori esterni — rischio di annegamento (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.1.b2)

Considerata la natura dell'intervento oggetto del presente elaborato, si omette la presente voce.

4.1.7 - Fattori esterni — emissioni di agenti inquinanti (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all. XV c.2.2.1.b)

Considerata la natura dell'intervento oggetto del presente elaborato, non sussistono emissioni
dall'esterno relative a gas, vapori e polvere.

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle
macchine utilizzate per le lavorazioni.

Per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito o eseguire la valutazione
relativa, e la stessa dovra essere messa a disposizione del coordinatore in fase di esecuzione.

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Modalita di attuazione della valutazione
dei rumore", ¢ fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti eseguire specifica valutazione di
esposizione al rumore 'mel cantiere in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le
postazioni di lavoro e le specifiche situazioni lavorative. E' fatto obbligo inviare dette valutazioni al
CSE ed evidenziare particolari situazioni di rischio. Nel caso il CSE ritenga di effettuare ulteriori
valutazioni in merito 1'onere e 1'obbligo spetta alle Imprese partecipanti.

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle Imprese partecipanti. In relazione
alle problematiche relative alla ipoacusia da rumore dei lavoratori le Imprese partecipanti devono
segnalare al CSE situazioni particolari e 'idoneita fisica dei propri lavoratori. Deve essere altresi
dimostrata 1'effettuazione di visita specifica (audiometria) nei sei mesi antecedenti 1'inizio dei lavori.
E' a totale discrezione e valutazione dei CSE accettare situazioni diverse o richiedere 1'effettuazione
della visita audiometrica.

4.2  Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
in riferimento all'organizzazione del cantiere (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all. XV c.2.1.2.d.2)

4.2.1 - Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV c¢.2.2.2.a)

L'area oggetto dell'intervento ¢ delimitata su tutti i lati da recinzione esistente; sara da realizzare una
segregazione nell'area retrostante I'edificio oggetto di intervento, lato nord, in modo da separare
l'accesso alla Palestra Comunale con l'area di cantiere; tale delimitazione sara realizzata da
recinzione di cantiere con reti di tipo orsogril su piantini in cemento, o altra tipologia similare, e
rete arancione di cantiere per una altezza di circa 2 metri.

In corrispondenza dell'accesso verra affisso un cartello riportante i dati del cantiere, nonché la
segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere. Gli accessi dovranno essere sempre
mantenuti chiusi.

4.2.2 - Servizi igienico-assistenziali (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.2.b)

In cantiere sara installato un monoblocco prefabbricato adibito a we chimico, fornito e manutenuto
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dalla ditta affidataria.
Il locale we dovra rispettare 1 requisiti normativi e per esso ¢ garantita la necessaria cubatura e tutte
le condizioni di microclima richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.

4.2.3 - Viabilita principale di cantiere (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.2.2.c)

Considerata la natura dell'intervento, non ¢ prevista una vera e propria organizzazione della viabilita
interna. Piu che altro verranno organizzate e segregate o segnalate le aree di lavoro, in modo da
impedire le interferenze. La rete viaria all'interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori
del cantiere e di permettere l'avvicinamento dei materiali e mezzi d'opera. Le vie di circolazione
saranno sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo passaggio delle persone e dei
mezzi di trasporto. A tale scopo si fa presente che la larghezza dei passaggi superera di almeno 70
centimetri I'ingombro massimo dei veicoli. I posti di lavoro e di passaggio saranno opportunamente
protetti, con mezzi tecnici o con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte
di materiali o mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta.

Verra richiesta particolare attenzione dagli autisti degli autocarri soprattutto nella fase di
retromarcia e gli stessi saranno sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con un
segnale adeguato potra dare le necessarie istruzioni all'autista. In prossimita di eventuali ponteggi o
di altre opere provvisionali verra posta, se necessaria, segnaletica adeguata in maniera tale da
evitare ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti.

Sara fra i compiti del capo cantiere a far bagnare le vie impolverante qualora il passaggio dei mezzi
pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

4.2.4 - Impianti di cantiere (D.Lgs.81/2008 e s.m.i. _all. XV ¢.2.2.2.d - ¢.2.2.2.1)

Al fine di eliminare o ridurre al minimo 1 rischi si analizzano i seguenti elementi: impianti di
alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo.

Impianto elettrico di cantiere

L'energia elettrica verra fornita da un quadro elettrico principale, allestito in una posizione ove non
creera intralcio alle lavorazioni e verra spostato se le fasi lavorative lo richiederanno. Deve essere
comunque sempre mantenuta a una distanza non inferiore a 5 m dai carichi sospesi. In caso si dovra
lavorare in prossimita di tale linea si prescrive la presenza a terra di personale che controlli le
manovre. L'impianto elettrico ¢ realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato in
conformita a quanto richiesto dal D.M. 37/08; la ditta incaricata della realizzazione dell'impianto
avra cura di rilasciare al cantiere apposita dichiarazione di conformitd, cosi come previsto dallo
stesso D.M. 37/08. L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte sub-appaltatrici che operano in
cantiere sara fatta al preposto di cantiere che indichera il punto di attacco per le varie utenze; detta
fornitura sara subordinata alle seguenti condizioni:

- fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di
interruttore di linea e interruttore differenziale;

- esecuzione dell'impianto elettrico del subappaltatore in conformita alle norme di buona
tecnica ed eseguite a regola d'arte;

- dichiarazione di conformita.
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Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica.

La fornitura dell'energia elettrica avverra in B.T. dalla linea presente in cantiere; 1'impianto elettrico
e l'impianto di terra ¢ realizzata nel pieno rispetto della legge del 01/03/68 n.186 (Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti
elettrici ed elettronici), delle norme C.E.I. 64-8 e non ultima del D.M. 37/08.

Sono installati dispositivi differenziali coordinati con l'impianto di terra per garantire anche a
seguito di guasti indiretti, tensioni di contatto inferiori a 50 Volt.

I quadri elettrici di distribuzione vengono collocati in posizione che ne consentano l'agevole
manovra, facilitata dall'indicazione dei circuiti derivati.

Le apparecchiature di comando ed 1 dispositivi di protezione a tempo inverso e/o differenziali
vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica confacente ed
adeguato all'installazione prevista.

L'impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, ¢ eventualmente comune con quello di
protezione delle scariche atmosferiche, al quale saranno connesse tutte le masse metalliche di
notevoli dimensioni.

Lo stesso impianto ¢ verificato prima della messa in servizio da un tecnico competente per conto
dell'impresa proprietaria dell'impianto e denunciato, entro 30 giorni, al competente ufficio INAIL
(ex ISPESL) i cui riferimenti si trovano all'interno del presente piano.

Le prese a spina che vengono adoperate all'interna del cantiere sono di tipo rispondente alle norme
CEE e corredate ciascuna a monte di interruttore differenziale e protezioni contro il cortocircuito ed
il sovraccarico. Non vengono utilizzati riduttori di passo.

Copia del certificato di conformita, nonché gli esiti delle verifiche periodicamente compiute sono
tenuti presso la sede del cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

Impianti idrici e distribuzione acqua potabile
L'approvvigionamento dell'acqua sia potabile che non, avviene tramite allaccio alla rete
dell'acquedotto.

Impianti fognari
Non ¢ previsto allaccio fognario per il cantiere oggetto del presente PSC.

Impianto di illuminazione
Non ¢ previsto un impianto di illuminazione per il cantiere oggetto del presente PSC.

Altri impianti di cantiere

Non sono previsti altre tipologie di impianti per il cantiere oggetto del presente PSC.
Impianti gas

Non sono previste installazioni di impianti a gas di approvvigionamento al cantiere.

4.2.5 - Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV c.2.2.2.¢)

Si rimanda a quanto gia identificato al capitolo 4.2.4 del presente elaborato.

4.2.6 - Consultazione RLS (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.2.1)
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Al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, secondo quanto prescritto dalle disposizioni per
dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’accettazione del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. suddetto e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo e
trasmetterle al CSE.

4.2.7 - Cooperazione e Coordinamento (D.Lgs.81/2008 ¢ s.m.i._all.XV ¢c.2.1.2.g -¢.2.2.2.g)

Al fine di eliminare o ridurre al minimo 1 rischi in merito alle disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c), durante la realizzazione dell’opera, il
coordinatore per 1’esecuzione dei lavori il CSE organizzera tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione mediante riunioni periodiche in cantiere.

Durante tali riunioni verranno discusse, programmate e gestite le eventuali interferenze tra le
lavorazioni.

4.2.8 - Modalita accesso cantiere (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.2.h)

L'ingresso all'area di cantiere per i mezzi d'opera avverra da via Marconi. Se necessario, per alcune
fasi lavorative gli accessi verranno presidiati da personale di cantiere al quale verranno date debite
istruzioni circa le modalita di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone. Verra dislocata in
prossimita dell'accesso la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere; in caso di
scarsa visibilita sara dato l'ordine di usare i lampeggianti posti sui mezzi in entrata ed in uscita.

4.2.9 - Trasporto e movimentazione materiale — zone di carico e scarico
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.2.1)

I trasporti verranno eseguiti mediante idonei mezzi (camion) la cui guida sara affidata a personale
pratico. I materiali saranno opportunamente vincolati.

I sollevamenti dei carichi saranno effettuati a mezzo semoventi (gru a torre, gru su camion, autogru,
sollevatori telescopici, ecc.) saranno preceduti da idonea imbracatura del carico, secondo le
specifiche norme ed eseguiti da personale formato.

Nel caso in cui sara installata in cantiere una gru a rotazione dal basso, verra realizzata una
recinzione attorno alla base in maniera da impedire 'accidentale contatto con la stessa durante le
fasi di rotazione. Nel caso in cui siano difficoltose le manovre di entrata e uscita dei mezzi per lo
scarico di materiale, dovra essere posizionata cartellonistica adeguata sulla via d'accesso e istruiti
movieri a terra che daranno disposizioni e istruzioni per tali operazioni, nonché regolamenteranno il
traffico e le deviazioni dello stesso, con apposite palette o bandiere, al fine di evitare interferenze.

I1 personale a terra fuori dal cantiere dovra indossare idonei indumenti ad alta visibilita.

4.2.10 - Zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all.XV c.2.2.2.m)

Lo stoccaggio dei materiali diversi verra effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale
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e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle
cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base.

4.2.11 - Zone di stoccaggio rifiuti (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.2.m)

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti verra effettuato servendosi di idonei contenitori che verranno
posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive;
ad intervalli regolari si provvedera a consegnare gli stessi a ditta specializzata che 1i portera nei
punti di raccolta autorizzati.

4.2.12 - Zone di deposito materiali pericolosi (incendio e/o esplosione)
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.2.2.n)

Considerata la tipologia dell'intervento, non si prevede 1'utilizzo di materiali pericolosi che possano
provocare incendi e/o esplosioni. Ogni ditta esecutrici avra il compito di provvedere ad analizzare i
singoli prodotti che intende utilizzare ¢ comunicare al CSE eventualmente 1'impiego di prodotti
pericolosi, in modo da poter concordare le procedure di stoccaggio di tali elementi e provvedere ad
informare le altre imprese in merito.

4.2.13 - Posti fissi di lavoro

E' prevista l'installazione di gru a torre, quindi ¢ necessario individuare delle postazioni fisse di
lavoro con apposita tettoia a protezione degli operatori dall'eventuale caduta d'oggetti da carichi
sospesi.

4.3 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive,
in riferimento alle lavorazioni (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all.XV ¢.2.1.2.d.3)

Al fine di eliminare e ridurre al minimo i rischi, vengono suddivise le singole lavorazioni in fasi di
lavoro, e si effettua 'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita
dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

4.3.1 - Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area del cantiere e relative contromisure
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.2.3.a)

Considerata la natura dell'intervento, si valuta come “rischio medio” questa tipologia analizzata. Si
prescrive di prestare attenzione durante le operazioni di manovra dei mezzi di cantiere. I mezzi di
cantiere dovranno sempre essere dotati di girofaro e segnalatore acustico di retromarcia; in cantiere
1 mezzi d'opera dovranno procedere a passo d'uomo.

4.3.2 - Rischio di seppellimento da adottare negli scavi (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all. XV ¢.2.2.3.b)

Considerata la natura dell'intervento oggetto del presente PSC, si valuta il rischio di seppellimento
da adottare negli scavi come “basso”, in quanto non saranno effettuati scavi superiori a 1,50 metri e
relativi soltanto alle sottofondazioni.

In riferimento alla relazione geologica gia citata al capitolo 4.1.1, si prescrive la realizzazione dello
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scavo secondo le prescrizioni impartite dal Geologo.

Si prescrive inoltre di delimitare 1'area di scavo con parapetto o steccato e di segnalare la stessa con
cartellonistica d'avvertimento. E' inoltre vietato il deposito di materiali sui bordi dello scavo e il
posizionamento dei mezzi d'opera in prossimita degli stessi.

4.3.3 - Rischio di caduta dall'alto (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.3.c)

Si ritiene di valutare SEMPRE come “rischio alto” la caduta dall'alto. In base alla diversa fase di
intervento sono prescritte e previste diverse misure protettive e preventive.

Montaggio ponteggio e successivo smontaggio
Si prescrive l'utilizzo di imbracatura e di seguire quanto contenuto nelle procedure descritte nel
PIMUS dell'impresa esecutrice. La zona in corrispondenza del montaggio del ponteggio dovra
essere delimitata e segnalata in modo da impedire accidentali contatti con personale o gente terza a
terra. | ponteggio saranno allestiti e dismessi esclusivamente da personale idoneamente formato.

Utilizzo piattaforma elevatrice/sollevatore telescopico
Si prescrive l'utilizzo di imbracatura e l'aggancio della stessa mediante cordino agli idonei
dispositivi allestiti sulla macchina. La zona sottostante la piattaforma dovra essere delimitata e
segnalata in modo da impedire accidentali contatti con personale o gente terza a terra. La
piattaforma sara utilizzata esclusivamente da personale idoneamente formato. Prima dell'utilizzo ¢
obbligo verificare quanto contenuto nelle procedure descritte nel libretto della macchina.

Posa travi, travetti e capriate in legno
Tale fase lavorativa avviene “da sotto” mediante piani di lavoro e il ponteggio perimetrale.

Posa assito
Previa la realizzazione di ancoraggi idonei al ponteggio perimetrale o in colmo alla copertura ai
quali gli operatori potranno ancorarsi, utilizzando imbracatura e cordini o dispositivi anticaduta, tale
fase lavorativa potra avvenire “da sopra”.

Interventi su strutture in verticale
Si prescrive l'utilizzo di piani di lavoro o trabattelli durante tale fase. L'utilizzo delle scale a mano ¢
consentito soltanto per piccole lavorazioni di breve durata.

Posa impermeabilizzazione, manto di copertura, lattonerie e tinteggiature esterne

Si prescrive che la posa avvenga utilizzando il ponteggio allestito perimetralmente all'edificio o che
vengano utilizzati trabattelli.

Murature, intonaci interni, tinteggiature interne e altre opere in altezza

Nel caso di lavorazioni in altezza, si prescrive l'utilizzo di piani di lavoro, trabattelli o ponteggi
durante tale fase.
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4.3.4 - Rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria e Rischio di instabilita delle pareti € della
volta nei lavori in galleria (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.3.d - c.2.2.3.¢)

Considerata la tipologia dell'intervento, si omette il seguente capitolo.

4.3.5 - Rischi derivanti da estese demolizioni 0 manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione
siano definite in fase di progetto (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.3.1)

Considerata la tipologia dell'intervento, si omette il seguente capitolo in quanto verranno eseguite
demolizioni di lieve entita.

4.3.6 - Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni ¢ materiali pericolosi utilizzati in
cantiere (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.2.3.g)

Considerata la tipologia dell'intervento, si omette il seguente capitolo.

4.3.7 - Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.2.3.h)

Considerata la tipologia dell'intervento, non sono previste particolari prescrizioni in merito.
L'esecuzione delle opere avverra in ambiente sia interno sia esterno, si consiglia di garantire
periodiche pause agli operai. L'impresa esecutrice valutera la durata e la quantita delle stesse.

4.3.8 - Rischio di elettrocuzione e relative contromisure (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.3.1)

Si rimanda a quanto gia in precedenza evidenziato per I’impianto elettrico; in ogni caso si ricorda la
seguente breve procedura:

E' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione, pertanto prima di qualsiasi
intervento sugli impianti elettrici, I'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli
interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare I'intempestiva chiusura degli
stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio
con il tester), I'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilita di contatti diretti.

4.3.9 - Rischio rumore e relative contromisure (D.Lgs.81/2008 e s.m.i.  all. XV ¢.2.2.3.])

In riferimento al sito in cui sorgera l'opera, il rischio rumore puo essere considerato trascurabile. In
riferimento alle lavorazioni, si rimanda a quanto individuato nei singoli POS delle imprese
esecutrici. In caso di contemporaneita di lavorazioni tra le quali risulta un rischio rumore elevato
trasmesso da altra impresa, dovra essere richiesta dalle imprese esecutrici una riunione di
coordinamento con il CSE al fine di valutare e gestire gli apprestamenti atti a ridurre il rischio
rumore trasmesso.

4.3.10 - Rischio per uso di sostanze chimiche e relative contromisure
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all. XV ¢.2.2.3.m)

Le sostanze chimiche utilizzate presso il cantiere oggetto del presente PSC dovranno essere
individuate all'interno del POS specifico delle singole imprese; inoltre dovranno essere rilevate e
ben specificate le contromisure al fine di evitare il rischio per 1'utilizzo di tali sostanze.
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Per l'analisi di cui sopra si dovra far riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto,
obbligatoriamente fornita insieme al prodotto dal venditore. Copia della scheda di sicurezza dovra
essere trasmessa anche al CSE.

Si ipotizza, come sostanza chimica impiegata in cantiere, 'utilizzo dei seguenti prodotti: cementi,
malte e intonaci con additivi; disarmante per casseri utilizzati nei getti di calcestruzzo per le
elevazioni; stesura guaina bituminosa di impermeabilizzazione; colle per fissaggio pavimenti e
rivestimenti; vernici o tinte utilizzate su elementi metallici o lignei; ecc.

L'elenco di cui sopra pud non essere esaustivo, in quanto ogni impresa esecutrice adotta i prodotti
legati alla propria specifica metodologia di lavoro.

Sara d'obbligo da parte della ditta esecutrice individuare i corretti DPI da fornire agli operai, nonché
le modalita di impiego e le modalitd da attuare in caso di accidentale contatto con la sostanza
chimica in questione.

4.3.11 - Rischi trasmessi all'ambiente circostante (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.2.1.c)

Importante ¢, come gia evidenziato, gestire gli accessi dei mezzi al cantiere interferenti con la
viabilita pubblica, con particolare attenzione durante le fasi di manovra in prossimita della strada
d'accesso limitrofa alla biblioteca Comunale e a piazza dell'amicizia.

Un rischio trasmesso potrebbe derivare dalle demolizioni e riferito all'innalzamento di polveri. Per
ovviare a tale rischio si prescrive di procedere a bagnare periodicamente le strutture in fase di
demolizione e i cumuli di materiale, anche durante la movimentazione degli stessi.

S Interferenze
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV ¢.2.3.1 —¢.2.3.2 -¢c.2.3.3 -¢.2.3.5)

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di
tali prescrizioni. Nel caso in cui permangono rischi di interferenza, il PSC indica le misure
preventive e protettive ed 1 dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i1 periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per
I’esecuzione verifica periodicamente la compatibilita della relativa parte di PSC con I’andamento
dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Allegato al presente progetto ¢ inserito un Cronoprogramma delle fasi di lavorazione, corredato da
relazione sulle modalita organizzative di cantiere da inserito nella busta dell’offerta economica;
durante la sua elaborazione sono state analizzate le interferenze tra le lavorazioni al fine di ridurre il
rischio riconducibile a tali situazioni.

Verranno organizzate e segregate o segnalate le aree di lavoro, in modo da impedire l'interferenza
tra le lavorazioni. Per limitare il rischio interferenze, ¢ necessario che ogni impresa si interfacci con
il preposto dell'impresa affidataria (capo cantiere) al fine di individuare le aree di competenza e le
aree dedicate allo stoccaggio di materiali ed attrezzature, delle quale sara poi ogni impresa
esecutrice diretta responsabile.

Anche per quanto riguarda l'utilizzo di macchine, attrezzature, opere provvisionali o impianti
comuni da parte di piu imprese esecutrici, ¢ d'obbligo l'interfaccia con il preposto dell'impresa
affidataria, il quale ne garantira la corretta gestione ad evitare rischi dovuti alle interferenze.
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Sistema Certificato

6 Misure di coordinamento
(D.Lgs.81/08 e s.m.i._ all.XV ¢.2.1.2.f-¢.2.2.4.b—.2.3.4-.2.3.5)

Considerata la tipologia dell'intervento, non sono prescritte particolari misure di coordinamento atte
a realizzare quanto previsto, considerando le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le
misure preventive e protettive.

In merito alle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte di piu imprese e lavoratori autonomi,
come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, si demandata all'impresa affidataria,
nel caso in cui consenta l'utilizza di tali apprestamenti anche ad altre imprese.

Di seguito vengono riportate alcune indicazioni al fine di poter gestire le problematiche e i rischi
dovuti all'utilizzo comune di apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Le opere provvisionali che possono essere utilizzate da piu imprese e per diverse lavorazioni
qualora tecnicamente possibili devono essere montate e smontate una sola volta onde evitare il
ripetersi del rischio in tali operazioni. In ogni caso per 1’utilizzo promiscuo di macchine,
attrezzature, opere provvisionali ed impianti, chi concede in uso deve preliminarmente fornire
I’informazione, la formazione e 1’addestramento del caso e/o accertarsi che il ricevente sia idoneo
all’utilizzo. L’attestazione di detta attivita potra essere registrata sui successivi moduli predisposti.
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Modulo utilizzo promiscuo macchine, attrezzature e opere provvisionali

Le schede di seguito riportate potranno essere compilate ogniqualvolta un'impresa esecutrice
utilizza macchine e/o attrezzature non di proprieta ed tenute negli uffici di cantiere.

Modulo utilizzo promiscuo macchine, attrezzature e opere provvisionali

Con la presente siamo a consegnare al  Sig. dell'impresa
, con sede a in via ,

le seguenti macchine e attrezzature:

« ponteggio (marca ..........c.o......... modello ........cccueeneeee. )
+ ponte su ruote (marca ...................... modello ........c.cccueee. )
+ betoniera (marca ...................... modello ........cceeueee. )
-+ sega circolare (marca ...................... modello ........c.cccueee. )
« sega tagliamattoni (marca ...................... modello ........cceeueee. )
 tranciaferri (marca ...................... modello ..o )
« macchine operatrici (marca ...................... modello ........ccoeeenneeen. )
-+ apparecchi di sollevamento (marca ...................... modello .........cccceenee. )
- utensili elettrici portatili (marca ...................... modello ........cceeenee. )
All'atto della consegna il Sig. in qualita di

responsabile/preposto delle attivita di cantiere della ditta sopra indicata
dichiara di:

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai
requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e
e delle attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati 1 rischi, le
misure di prevenzione ed i DPI da utilizzare;

si impegna a:

4. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale
idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

5. informare 1 propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto
di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

6. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna

data: Letto e sottoscritto

Modulo utilizzo promiscuo impianto elettrico
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PUNTO DI CONSEGNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Al fine dell'utilizzo dell'energia elettrica ed in relazione alla regolarita dell'impianto elettrico dovra
essere dichiarato dal proprietario / concedente la regolarita in termini di sicurezza mentre il
ricevente dovra verificarne la veridicita; a tal proposito (ovvero quando la scrivente impresa
ricevera un punto di consegna per le alimentazioni elettriche) dovra essere compilato il seguente
modulo:

11 sottoscritto dell'impresa con sede a
in via (ditta concedente),
DICHIARA
con la presente di consegnare al Sig. dell'impresa
, con sede a in via

(ditta ricevente), Il'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra
realizzati in conformita alla D.M. 37/08.

La ditta concedente provvedera a consegnare un punto di allaccio dell'impianto da cui dovra
derivarsi avendo cura di verificare prima di eseguire la derivazione i parametri di sicurezza e
dimensionali dell'impianto a monte.

All'atto della consegna il Sig. in qualita di
responsabile delle attivita di cantiere della ditta ricevente

DICHIARA

1. di aver preso visione del certificato di conformita alla D.M. 37/08 dell'impianto elettrico e di
messa a terra;

2. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi alle modalita di allaccio,
in conseguenza dei quali provvedere ad eseguire l'allaccio nel rispetto delle norme tecniche CEI.

Data dati e firma concedente

dati e firma riceventi

Durante l'esecuzione delle opere, il CSE verifica periodicamente la compatibilita del PSC con
I'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario, valutando:

+  prescrizioni operative

+ misure preventive e protettive

« dispositivi di protezione individuale

Durante i sopralluoghi redige dei verbali (rapporti di cantiere) che trasmettera alle imprese
esecutrici, al Direttore Lavori e alla committenza; in tali verbali verranno segnalate le
inadempienze, le prescrizioni e tutte le disposizioni atte al coordinamento delle lavorazioni. Questi
rapporti di sopralluogo vanno ad aggiornare il PSC.
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Ogni impresa ha 1'obbligo di indicare il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso
e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS, ove la particolarita
delle lavorazioni lo richieda e comunicarle al CSE che provvedera, se lo riterra opportuno,
all'aggiornamento del PSC.

7 Piano di emergenza (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all.XV c.2.1.2.h)

Di seguito ¢ riportata 1'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio
del pronto soccorso e della prevenzione incendi.

7.1 Organizzazione delle emergenze

L'impresa appaltatrice dovra garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al
primo soccorso e all'antincendio. L'impresa stessa dovra programmare le presenze degli addetti che
dovranno sempre garantire il servizio; I'impresa appaltatrice potra organizzarsi con le altre imprese
esecutrici per assolvere a tale onere, impiegando personale di altre imprese. Allegati al POS
dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti.

7.1.1 - Mezzi antincendio

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei
locali che saranno apprestati.

In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 all'interno degli uffici di
cantiere ed in prossimita dei depositi di materiale combustibile /o inflammabile.

La presenza di estintori dovra essere altresi garantita in tutti 1 mezzi utilizzati per le lavorazioni
(camion, macchine movimento terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco
(saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovra essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro
(nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore. I1 POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il
tipo ed il posizionamento degli estintori. L'estintore dovra essere in prossimita dei lavoratori
durante la fase lavorativa di stesura della guaina sull'assito della copertura in legno.

7.2 Presidi di Primo Soccorso

In cantiere dovra essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti ¢
limitato, un pacchetto di primo soccorso; entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle
norme di legge relative. La gestione di detti presidi ¢ ad esclusiva cura degli addetti al primo
soccorso. Il POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di
primo soccorso.

7.2.1 — Intervento

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco (115) viene effettuata esclusivamente dall'addetto
all'antincendio che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di
intervento necessario. Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli
estintori o gli altri presidi necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed
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alla formazione ricevuta. Fino a quando non ¢ stato precisato che I'emergenza ¢ rientrata tutti i
lavoratori dovranno rimanere fermi nel punto di raccolta o coadiuvare gli addetti all'emergenza nel
caso in cui siano gli stessi a chiederlo. Il POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura
relativa alla gestione dell'emergenza.

7.2.2 - Primo Soccorso

Nessun lavoratore potra intervenire in caso di infortunio se non per attivare gli incaricati previsti.
L'eventuale chiamata ai "Servizi di emergenza" (118) viene effettuata esclusivamente dall'addetto al
Primo Soccorso che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di
intervento necessario.

Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno a fornire i soccorsi necessari
all'evento anche con 1 presidi necessari e a provare a far fronte allo stesso in base alle conoscenze ed
alla formazione ricevuta. Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel
caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

I POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione del primo
SOCCOrSO0.

In caso di emergenza comunicare immediatamente la stessa agli enti competenti chiamando i
numeri sotto riportati.

Ente Recapito telefonico
Emergenze 112
Pronto Soccorso Ambulanza 118
Servizio Di Continuita Assistenziale - Ex Guardia Medica 030 8377142
Via Lombardia. 33/A - Rovato (BS)

Medicina del Lavoro PSAL DGD 04 030 9078423
Lungo Oglio Cesare Battisti. 17 — Palazzolo (BS)

Vieili del Fuoco 115
Direzione Territoriale del Lavoro BRESCIA tel. 030 2235011
Settore Ispezione del Lavoro fax 030 223865
Via Aldo Moro, 14 - Brescia

Carabinieri 112

Via Vittorio Alfieri - Castrezzato (BS) 030 714001
Polizia Stradale 113
Polizia Locale 030 7041119
Piazzale Risorgimento, 1 - Castrezzato (BS)

INAIL 030 24341
Via Cefalonia,52 - Brescia
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8 Segnaletica

Vengono di sotto riportati alcuni cartelli a titolo esemplificativo.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

Pronto soccorso

Posizionamento generico

Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti
contenenti il materiale di primo soccorso

Sui veicoli in cui viene tenuta una cassetta di pronto soccorso o
pacchetto di medicazione. Sulla porta della baracca uffici
all’interno della quale si trova una cassetta di pronto soccorso o
pacchetto di medicazione

Sulla porta del box attrezzature all’interno del quale si trova
una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione

Cartello di cantiere

Posizionamento generico

All'ingresso principale del cantiere in posizione visibile dalla
strada di accesso.

Estintore

Posizionamento generico

Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore Sulla porta della
baracca uffici all’interno della quale si trovano uno o piu
estintori. Sulla porta del box attrezzature all’interno della quale
si trovano uno o piu estintori. In corrispondenza delle uscite di
emergenza ove si trova un estintore

Vietato passare e sostare nel raggio d'azione dell'escavatore
Posizionamento generico

Sulle macchine per movimento terra

In prossimita della zona ove sono in corso lavori di scavo e/o
movimenti terra con mezzi meccanici.
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Protezione del capo

Posizionamento generico

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di
materiale dall’alto o di urto con elementi pericolosi.

Nei pressi dell’impianto di betonaggio vicino alla zona di
carico e scarico. Nei pressi del posto di carico e scarico
materiali con apparecchi di sollevamento.

Nei pressi del luogo di montaggio elementi prefabbricati

Nei pressi dei luoghi in cui si armano e disarmano strutture
L’uso dei caschi di protezione ¢ tassativo per: gallerie, cantieri
di prefabbricazione, cantieri di montaggio ed esercizio di
sistemi industrializzati, in tutti i cantieri edili per gli operai
esposti a caduta di materiali dall’alto.

I caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale,
senza eccezione alcuna, visitatori compresi.

Protezione dei piedi

Posizionamento generico

Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti; Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio
delle normali calzature; Quando vi ¢ pericolo di punture ai
piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

All’ingresso del cantiere per tutti coloro che entrano

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Nei pressi dei luoghi di saldatura

Pericolo di caduta in apertura del suolo

Posizionamento generico

Per segnalare le aperture esistenti nel sottosuolo o pavimenti
dei luoghi di lavoro o di passaggio (pozzi e fosse comprese)
quando, per esigenze tecniche o lavorative, siano
momentaneamente sprovviste di coperture o parapetti normali.

Tensione elettrica pericolosa

Posizionamento generico

Sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali,
armadi, ecc.

contenenti conduttori ed elementi in tensione;

Su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici.
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Dispersore di terra

Posizionamento generico

In corrispondenza di ciascun dispersore dell’impianto di terra
In corrispondenza del dispersore di terra della gru

In corrispondenza del dispersore di terra della betoniera

In corrispondenza del dispersore di terra della centrale di
betonaggio In corrispondenza del dispersore di terra della sega
circolare In corrispondenza del dispersore di terra della
piegaferri In corrispondenza del dispersore di terra dell’argano

Attenzione ai carichi sospesi

Posizionamento generico

Sulla torre gru;

Nelle aree di azione delle gru;

In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di
montacarichi.

Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro

Nei pressi dell’impianto di betonaggio

9 Stima dei costi per la sicurezza (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all.XV c.2.1.2.1 - c.4)

Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Allegato XV capitolo 4, ¢ stata effettuata 1'analisi degli
oneri per la sicurezza relativi al cantiere oggetto del presente PSC.

Per la stima analitica di cui sopra si rimanda all'Allegato O1.

Per tale stima si ¢ utilizzato il Prezzario 2011 (ultima versione disponibile) del Collegio dei
Geometri della provincia di Brescia.
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10 Cronoprogramma e Calcolo degli Uomini-Giorno
(D.Lgs.81/2008 e s.m.i._ all.XV c.2.1.2.1)

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell'opera lo
richieda, delle sottofasi di lavoro, costituiscono il Cronoprogramma delle fasi di lavorazione,
corredato da relazione sulle modalita organizzative di cantiere inserito nella busta dell’offerta
economica allegato al presente progetto.

Calcolo degli Uomini-Giorno con il metodo dell'incidenza percentuale della manodopera

Importo complessivo dell’appalto:
€ 407.979,61

La Manodopera per opere edilizie corrisponde a ~ 40% dell'importo complessivo dell’appalto
Costo totale Manodopera :

€ 407.979,61 x 40% = €163.191,84
Costo medio Manodopera = 36,53 €/h (da Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia 1/2016)

Calcolo ore totali manodopera per la realizzazione dell’opera :
€ 163.191,84 / 36,53 €h = 446734 h
Totale uomini giorni :

446734 h / 8 hgiornaliere = € 558,42 Uomini Giorno

Il cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento ha una durata di circa 559
uomini giorno. Considerato che intervento verra eseguito da piu imprese, in riferimento all'art. 91
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ¢ comunque d'obbligo la nomina del CSP e quindi della redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

11 FElaborati grafici (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all.XV ¢.2.1.4 —c.2.2.4.2)

Costituiscono parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento gli elaborati grafici
esplicativi relative agli aspetti della sicurezza, riportati come Allegato 02 del presente elaborato
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12 ALLEGATO 01

«  Stima dei costi per la sicurezza (D.Lgs.81/2008 e s.m.i._all. XV ¢.2.1.2.1-c.4)
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ALLESTIMENTO CANTIERE

Descrizione

nr.

Lungh.

Larg.

Altezza

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo

Realizzazione RECINZIONE di cantiere costituita da:

- recinzione mobile costituita da recinzione e paletti in acciaio
inseriti in basamenti in blocchi di cls, dimensioni 350x200 cm

a) per il primo mese

10

10| €

35,00 | €

350,00

b) per ogni mese successivo

10

10| €

0,50 | €

5,00

Posa di SEGNALETICA di sicurezza per cantiere:

- cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione,
salvataggio

nr.

6,50 | €

32,50

Approntamento BARACCAMENTI:

- ufficio di cantiere arredato e riscaldato, con struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in
pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante,
pavimento rivestito in PVC, infissi in alluminio anodizzato,
completo di impianto elettrico, dimensioni medie
240x450x240 cm

a) per ogni mese, escluso il trasporto

nr.

160,00 | €

480,00

- w.c. chimico di cantiere prefabbricato compreso prelievo e
spurgo settimanale dei liquami, reintegro dei materiali di
consumo, installazione e rimozione

a) per ogni mese

nr.

155,00 | €

465,00

- tettoia protezione addetto betoniera costituita da copertura in
alluminio o in legno con tavole della sezione pari a 25x5 cm,
sorretta da pilastri in ferro, dimensioni medie 400x250x300
cm

a) per ogni mese, escluso il trasporto

nr.

100,00 | €

300,00

Realizzazione di impianto di MESSA a TERRA costituito
da:

- dispersori di terra a croce in acciaio dim. mm. 50x50x5

nr.

15,00 | €

75,00

- rete di collegamento equipotenziale completa costituita da
conduttore tondo diam. mmg. 50

ml.

200

800| €

1,80 | €

1.440,00

- rilascio certificato di conformita e misurazione M.T.

alc

75,00 | €

75,00

COSTO TOTALE =

| €

3.222,50

DEMOLIZIONI

Descrizione

nr.

Lungh.

Larg.

Altezza

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo

Posa di SEGNALETICA di sicurezza per demolizioni:

- cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione,
salvataggio

nr.

6,50 | €

19,50

BAGNATURA materiale di risulta dalle demolizioni:

- aggottamento d'acqua con getti

4| €

7,00 €

28,00

COSTO TOTALE =

| €

47,50

10 Stima dei costi per la sicurezza - Allegato 01

1di
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OPERE MURARIE

Descrizione ’l:' nr. | Lungh. Larg. Altezza Quantita l;’;.‘z'z';; Importo

Realizzazione di PONTE SU CAVALLETTI costituito da:

- piano di lavoro/deposito poggiante su tre cavalletti mg. ‘ 10‘ 3,6 1,5 54| € 8,00 | € 432,00

Realizzazione di PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

costituito da:

- piano di lavoro/deposito di dimensioni 160x80 cm e

parapetto, per un'altezza fino a 6 mt, correlato di ruote con

bloccaggio e scala per accesso ai piani nr. |10 10| € 15,00 | € 150,00
| COSTO TOTALE = € 582,00

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
Descrizione :1 nr. | Lungh. Larg. Altezza Quantita lz,’;::f’.z Importo

ELMETTO di protezione: ‘ nr. 3‘ ‘ 3‘ € 5,30 ‘ € 15,90

MASCHERINA antipolvere: ‘ nr. 3‘ ‘ 3‘ € 1,50 ‘ € 4,50

TAPPI AURICOLARI: ‘ nr. 3‘ ‘ 3‘ € 0,27 ‘ € 0,80

EQUIPAGGIAMENTO PRONTO SOCCORSO

- cassetta di pronto soccorso completa, oltre 3 addetti nr. 1 ‘ ‘ 1 ‘ € 56,00 ‘ € 56,00

EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO

- estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 4

kg, per ogni mese nr. 3 3| € 3,60 | € 10,80

COSTO TOTALE = € 88,00
10 Stima dei costi per la sicurezza - Allegato 01 2di3




RIUNIONI DI COORDINAMENTO

.. u. - Prezzo
Descrizione m. | Lungh. Larg. Altezza Quantita Unitario Importo
RIUNIONI DI COORDINAMENTO in cantiere:
- fra responsabile delle imprese e il C.S.E. ore ‘ 2‘ 2| € 30,00 | € 60,00
| COSTO TOTALE = € 60,00
RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA
Descrizione | Importo
Allestimento cantiere € 3.222,50
Demolizioni € 47,50
Opere murarie € 582,00
Dispositivi di protezione collettiva € 88,00
Riunioni di coordinamento € 60,00
COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA = € 4.000,00
9 Stima dei costi per la sicurezza - Allegato 01 3di3
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INGEGNERIA PER CARCHITETTURA

Via Creta, 78 - 25124 Brescia
tel. 030 2452423 - fax 030 2071662
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Adeguamento sismico scuola primaria
"Ai Caduti" - Castrezzato (BS)

PUNTI DI ANCORAGGIO

DISPOSITIVI ANTICADUTA
RETRATTILI

ESEMPI-DI STRUTTURA PREFABBRICATA CON
LINEA ORIZZONTALE FLESSIBILE RUREFAST

ESEMPI
1 PINZA A MOLLA UNI-EN 360
PER TUBI DI VARI
DIAMETRI . 3
Concedono e recuperano il cavo di collegamento
assecondano i movimenti dell'operatore - Varie lunghezze
di cavo - (10-15-20-25-30-60 metri)
2 MOSCHETTONI
COLLEGATI A
GOLFARI O
TASSELLI AD
ESPANSIONE CON
GOLFARE
ESEMPI DI STRUTTURA FISSA CON
3  TASSELLOA COLLEGAMENTO SCORR_EVOLE
FISSAGGIO
FORI DI DIAM 22 my
.22 mm
(carpenteria) PROSPETTO FRONTALE :
i ~fr AN I
Attenzione all'effetto pendolo / a /\\ 4 ‘// ] i
\ ¢ l
4 BOCCOLA 9,4 Punto di ancoraggio { // / /i‘ Z_ ///é ;
RU i e\ ¥ = i
REFAST 70 o0 100 (1) 5 . ‘——@ H
; o
e : 1
: \ Piano di calpestio
’ Tirante d'aria u .
SISTEMI ANTICADUTA PUNTI DI ANCORAGGIO
SPAZ| OPERATIVI ESTESI
UN SISTEMA ANTICADUTA E SEMPRE COMPOSTO LA NORMA UNI EN 785 CLASSIFICA | PUNTI DI ANCORAGGIO NEL
DA TRE ELEMENTI BASILARI: BEQUENIE MODO:
- ANCORAGGIO Classe A : : L
- COLLEGAMENTO e e Tl L SR
- tasselli ad espansione);
Rl T G i S NO ATTACCHI FISSI Sl LINEE ORIZZONTALI
FISSI FLESSIBILI
gumgderdisposiﬁvi di ancoraggio prowvisor portatili es. Treppiedi con punto R=10KN R=6 KN (12 KN)
PUNTI DI ANCORAGGIO di ancoraggio.
BI ?imcmwiggﬁ n?ﬁ%nkali }l_essitéiil‘i. ﬁ‘I fini ddeJ"lla r)lom?a Il.ll‘-!i EN 795 pz{
MO Ll |rk:,a orizzon si inten: una linea che devia dall'onzzontaie per non piu di
<oit « TASSELLO CON GOLFARE | [ U0 I ACCIAO TESATE
; gil:;”ﬁ?m di ancoraggio che utilizza rotaia di ancoraggio rigida orizzontale. * STAFFA MURATA FISSATE SU PUNTI DI
FISSI (cordino con « TUBO DEL PONTEGGIO ANCORAGG!O
it el . R *STRUTTURAROBUSTA | | FiSSTOMOBILI  @8-12MM
Dispositivi di ancoraggio a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali (es. =
- fipo a carico d'acqua o con pesi solidi). s <
COLLEGAMENTI SCORREVOLI FPer lusa di ancocagl a corpo morio una superficie siiniende orizzontale se
1 o i % -
MR (et 1 di Iﬁw&dasse‘:.r;oan;d opportare una forza statica di 10 KN A
HFF;IS!PIC_:?‘B per 3 minuti nella direzie'cﬁgoi:t;ma Ig;: pubrzeassera applicata in NECESSITA MOBILITA LATERALE
!&rfeorru?a?l& dispositivi di classe A1 e D dopo linstallazione dovrebbero essere
REGOLABILI O sottoposti a una forza di trazione assiale di SKN per 15 secondi a conferma
RETRATTILI della solidita de! fissaggio.

IMBRACATURA ————— CONBRETELLEE

COSCIALI QUANDO VI E

PERICOLO DI CADUTA

CINTURA ——— AVITA,PER

POSIZIONAMENTO SUL

LAVORO

Tale prova dovrebbe essere eseguita anche per gli ancoraggi strutturali di
estremita o intermedi del sistema di classe C.

Per il sistema di classe E & prevista una prova dinamica con una massa di 100
kg: anche gli altri sistemi devono essere sotloposti a prova dinamica.

5

CORDINO FISSO MAX 2 M
CON AMMORTIZZATORE

DISPOSITIVI ANTICADUTA
DI VARIO TIPO

CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITA DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI
DI ARRESTO CADUTA DITIPO RETRATTILE

- Lunghezza del cordino (cavo o nastro) variabile da 2 a 60 metri;

- L'assorbitore di energia pud essere incorporato nel dispositivo stesso o sul
cordino;

- Distanza d'arresto non superiore a 2 metri;

- Distanza minima al di sotto dell'utilizzatore (tirante d'aria): distanza d'amesto
misurata.
Solitamente il tirante d'aria indicato & pari o superiore ad 1 metro (consultare
sempre il manuale di istruzione);

- Prestazioni dinamiche: la forza frenante non deve essere superiore a 6 KN
(con massa di 100 kg);

- Resistenza statica: 15 KN con cordino di fibra sintetica o cinghia, 12 KN con
cordino di fune metallica;

- Il punto di ancoraggio deve avere una resistenza minima di alrﬁeno 10 KN;

Il punto di ancoraggio deve obbligatoriamente: i

Essere situato in posizione verticale al di sopra dell'utilizzatore;
Essere nell'asse verticale del piano di lavoro pili © meno 40° max;

Una regola pratica da utilizzare pud essere quella che gli spostamenti laterali
in rapporto allappi dell'apparecchio non devono superare 1/3 della distanza
suolo-piano di lavoro.
ra sia i0 compiere spx i di notevole entith occorre valutare
attentaments i pericoli dovuti ad un probabile effetto pendolo ed al tirante d'aria
%E%Mmmﬁbemdgiaogodd%mm% ; wvalori pari al 30%
e tiran con lo del cavo di 40° raggiungere i
della distanza tra il pi;ﬁ di calpestio ed il punto di ancoraggio (esempio con
punto di ancoraggio poste a 6 metr al di sopra del piano di calpestio il tirante
1d§ﬂalibtr?)m da ostacoli al di sotto del piano di calpestio dovra essere di aimeno
metri).

Questi dispositivi non devono essere utilizzati per impiego in posizione ori

in quanto in caso di caduta chi li indossa ruoterebbe in posizione verticale

rispetto al punto di ancoraggio, con il rischio di una caduta pericolosa efo di

urtare contro ad ostacoli.

- Si deve sempre utilizzare un apparecchio che abbia lunghezza del cavo
superiore (almeno 2 metri) allimpiego utilizzato onde evitare che l'utilizzatore

si svincoli dal dispositivo anticaduta,

- Gon questi dispositivi appena la velocita di svolgimento raggiunge un valore
prefissato (mediamente v=1.5-1.9 m/sec.) il sistema di frenatura interviene
per provocare l'amesto che avviene in una distanza inferiore ai 2 metri.

Questi dispositivi non sono in grado di arrestare uno scivolamento lento verso
1l basso, per tale motivo non essere ulilizzati lungo piani leggermente
inclinati o al di sopra di depositi di materiali incoerenti che possono causare un
l.smrg1 sprofondamento dell'operatore esempio: silos con granaglie, mucchi di
segatura etc.... =
- Il carico umano massimo non'supera solitamente | 136 kg (consultare il manuale
di Istruzione all'uso).

- Durante l'stifizzo in movimento spostarsi con una velociti normale, le

accelerazioni, i salti e | movimenti causano il
una caduta re lfapparecchio ad un centro di manutenzione

autorizzato dal fabbricante per un controllo.

IMBRACATURE

ESEMPI

ATTACCO SOLO POSTERIORE (flg. A}
- Per yso con cordini dotati di ammartizzatore
= Por uso con dispositivi anticaduta retratii

ATTACCHI ANTERIORE E POSTERIORE (fig. B)
- Come sopra ed in pill possibilita di uso con dispositivi anticaduta scorrevoli
collegati anteriormente allimbracatura ‘

- ATTACCHI LATERALI (posizionamento) {fig. C}

- Perusa generala con collsgaments sia antariore che posteriors ad un qualsiasi
sislema anticaduta g X

- Perusa come posizionamento sul lavoro, wtilizzando gl anelll laterall post sulle
anche. *

(fig. A)

PR34
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Prescrizioni anticaduta

Sistemi e dispositivi
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Schema tipo per il montaggio del ponteggio in sicurezza Schemi per casi particolari di montaggio ponteggio

Fase 1

| ; g t” 1§ j s

Realizzato un impalcato, con
relativo piano di calpestio,
approntare la scaletta di
passaggio

Collegare il dissipatore alla
fettuccia

L'operatore puo lavorare

Uscendo lo stretto
necessario, con
I'imbragatura gia
indossata,collegare una
fettuccia al nodo del
ponteggio piu vicino

Mmontaggio pontegqgio dove id Dg D D€ g < D d = gauilg € gotLQ
Fig.04
()
! ",
H\\\;-'h

Collegamento dei dissipatori alle due estremita del

ponteggio utilizzando la fettuccia o la pinza (Fig.04)

Collegare il gancio girevole
all'imbracatura

!

et U S I o s PO TR

Si possono far lavorare due operatori sullo stesso piano
utilizzando due dissipatori

Svolgere i cavi sino a portare i Collegare entrambi i ganci
ganci in corrispondenza del all'imbracatura ed iniziare a
passaggio della scaletta operare

Dalla botola montare una Collegare all'imbracatura Da questa posizione
coppia di telai e collegarli il connettore ed alla continuare montaggio dei
tra loro con i correnti traversa alta il dissipatore campi adiacenti.Spostando

ogni volta il dissipatore
nella posizione piu esterna.

Prescrizioni generiche - Opere provvisionali | Allestimento Ponteggio

magini r

% | &

¢ 1

it
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TRACTEL ITALIANA S.p.A.

20093 Cologno Monzese (M) - Viale Europa, 50
Tel. 02/254.47 86 - Fax 02/254.71.39

e-mail: infoit@tractel.it - www.tractel.it
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