Nome Attivita

Durata

25 Sett. 17

02 Ottobre 2017

09 Ottobre 2017

16 Ottobre 2017

23 Ottobre 2017

30 Ottobre 2017

06 Novembre 2017

13 Novembre 2017

20 Novembre 2017

27 Novembre 2017

04 Dicembre 2017

11 Dicembre 2017

18 Dicembre 2017

25 Dicembre 2017
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Allestimento di servizi igienico—assistenziali del cantiere

Realizzazione impiano elettrico di cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Rimozione di serramenti interni

Rimozione di caldaia murale

Rimozione di impianti termici

Rimozione di impianti elettrici

Demolizione di tramezzature esequita a mano

Demolizione di tamponature esequita a mano

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali esequita a mano

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

Rimozione di pavimento in ceramica

Rimozione di massetto

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano

N | W | W

Rimozione di pavimento in battuto

Scavo a sezione obbligata

Realizzazione della carpenteria per le strutture di fondazione

CAROBBIO DEGLI ANGELI
I di Bergamo

comune di
provincia

Oggetto:
RISTRUTTURAZIONE PARZIALE

CENTRO SPORTIVO
PER REALIZZAZIONE
AMBULATORI COMUNALI

Committente:

AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
CAROBBIO DEGLI ANGELI

CRONOPROGRAMMA LAVORI;

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture di fondazione

Getto di calcestruzzo per le strutture di fondazione

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto di calcestruzzo per le strutture in elevazione

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

Realizzazione di tramezzature interne

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso

Realizzazione di tamponature

Esecuzione di tracce esequite a mano

Esecuzione di tracce esequite con attrezzi meccanici

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo)

—_

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico—sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (autonomo)

&~ | o

Montaggio apparecchi igienico sanitari

Realizzazione di impianto elettrico

Realizzazione di impianto di messa a terra

—_

Formazione di intonaci interni (tradizionali)

Formazione di massetto per pavimenti interni

Formazione di rasatura per pavimenti interni

Realizzazione di impianto ascensore

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera
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DATA: AGOSTO 2017 AGG.: AGG.:

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti

Posa di ringhiere e parapetti

Committente Progettista

Posa di pavimenti per interni in ceramica

Posa di rivestimenti interni in ceramica

Tinteggiatura di superfici interne

Verniciatura a pennello di opere in ferro

N O W | O N

Montaggio di porte interne

Montaggio di serramenti esterni

Tavola

10

Studio Tecnico

Geom. LEONE CANTAMESSE
Trescore Balneario

Via S. Ambrogio, n. 65

Tel. e Fax 035 /943765

Riparazione di manto di copertura in tegole

a N

Ripristino di pavimenti per esterni in masselli

Smobilizzo del cantiere
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LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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