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Nome attività Durata

APPRESTAMENTI DI CANTIERE 7 g

DEMOLIZIONI 25 g

SCAVI 15 g

NUOVE OPERE 160 g

OPERE IN C.A. 93 g

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 41 g

SCALA INTERNA 10 g

ASCENSORE 15 g

COPERTURA 25 g

FACCIATE ESTERNE 46 g

IMPIANTO ELETTRICO - FOTOVOLTAICO 102 g

IMPIANTO RISCALDAMENTO 117 g

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 117 g

SERRAMENTI 19 g

OPERE ESTERNE 22 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

28/0504/0611/0618/0625/0602/0709/0716/0723/0730/0706/0813/0820/0827/0803/0910/0917/0924/0901/1008/1015/1022/1029/1005/1112/1119/1126/1103/1210/1217/1224/1231/1207/0114/0121/0128/0104/0211/0218/0225/0204/0311/0318/0325/0301/0408/0415/0422/0429/0406/0513/0520/05
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